

DETERMINA DIRIGENZIALE



COMUNE DI BARI

Registro Generale **DD 03122 / 2025**

Registro per Direzione **DD-10 00376 / 2025**

Data adozione **26/02/2025**

Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione LL.PP.

SETTORE/POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Settore Lavori Pubblici e Servizi connessi

OGGETTO L23011 APPALTO INTEGRATO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO NONCHE'REALIZZAZIONE DI UN NUOVO UN ASILO NIDO DENOMINATO "DEL MARE" AL QUARTIERE BARI-TORRE A MARE - MUNICIPIO 1 - NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNNR)MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E RICERCA" - COMPONENTE 1 "POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA'" - INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO ESCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" -FINANZIATODALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CIG 9790323E1C - CUP J95E22000000006 - IMPEGNO DI SPESA PERIZIA DI VARIANTE

FIRMATARI

Nome	Ruolo	Data firma digitale
Amodio Annarita	Adottante	26/02/2025
Luciannatelli Pietro	Dirigente del Servizio Finanziario	28/02/2025

RESPONSABILI

Nome	Ruolo	Data visto
------	-------	------------

Lacriola Mariangela	Responsabile del procedimento del Servizio Finanziario	28/02/2025
---------------------	--	------------

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 21/2023 del 24/05/2023 notificato con nota prot. n. 187460/2023 con cui l'Avv. Annarita Amodio è stata incaricata della Direzione della Ripartizione Stazione Unica Appaltante - Contratti e Gestione LL.PP.;

VERIFICATA, ai sensi dell'art. 6-bis della L.241/90 e ss.mm.ii., l'insussistenza dell'obbligo di astensione in capo a tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti quivi menzionati e che parimenti non sussiste alcuna posizione di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 8, lett. c), del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026, approvato con deliberazione di G.C. n.214 del 05/04/2024, come rettificata con deliberazione G.C. n.228 del 09/04/2024.

VISTA la circolare prot. n. 135443 del 06/06/2013 del Direttore della Ripartizione Ragioneria che disciplina le modalità di predisposizione delle Determinazioni di liquidazione;

PREMESSO CHE

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 25/02/2022 è stata autorizzata la candidatura al all'Avviso Pubblico di cui D.M. 2 dicembre 2021 n. 343, per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 -Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU per l'intervento di realizzazione di un nuovo asilo nido "Del mare", via Morelli e Silvati - Bari Torre a Mare per l'importo complessivo € 2.375.000,00;

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 453 del 22 Giugno 2022 è stato approvato lo studio di fattibilità relativo alla realizzazione di un nuovo asilo nido "Del mare", via Morelli e Silvati - Bari Torre a Mare per l'importo complessivo € 2.375.000,00 CUP J95E22000000006;

a seguito di valutazioni positive, l'iter di ammissione al predetto avviso, si è formalizzato con l'accordo di Concessione di Finanziamento e Meccanismi e Sanzionatori sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito giusto protocollo m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.00 97790.17-11-2022 e il Comune di Bari, allegato alla presente, ed acquisito a questo ufficio con prot. 368858 del 17.11.2022, per un importo complessivo di € 2.375.000,00;

con Determinazione Dirigenziale n. 000424 / 2023 del 28/12/2022 è stata assunta, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prenotazione di impegno, nonché contestuale accertamento in entrata, della spesa complessiva di € 38.064,00 per il servizio di ingegneria e architettura PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (PFTE) INERENTE LA NUOVA COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO DENOMINATO "DEL MARE" nell'ambito della "realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU" di cui € 30.000,00 per compenso ed € 1.200,00 per CNAP oltre a € 6.864,00 per iva al 22% CIG 9475692468 - CUP: J95E22000000006;

con Determinazione dirigenziale n. 00484/2022 del 30/12/2023 è stata accertata in entrata, al netto di quanto già accertato con DD n. 000424/2023, la somma di € 199.436,00= su Tit IV - Tip. 200 - Cat.01 - Cap. 30115 - Acc. n. 10202- Cod. Finanziario E.4.02.01.01.002 per contributo Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei

servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia ASILO NIDO DENOMINATO “DEL MARE”, erogata giusta richiesta di anticipazione pari al 10% come previsto dall’accordo di concessione;

con Determinazione Dirigenziale n. 01001/2023 del 19/01/2023 è stato disposto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.LGS. n. 50/2016 e s.m.i. nonché art. 1 comma 5-bis Legge n. 120 del 11 settembre 2020, l’affidamento diretto dell’incarico concernente la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla realizzazione di un nuovo asilo nido “Del mare”, via Morelli e Silvati – Bari Torre a Mare per l’importo complessivo € 2.375.000,00 CUP J95E22000000006 al costituendo RTP Arch. Rossana Di San Leonardo(capogruppo) con sede Bari via Pavoncelli n. 73/H C.F. DSNRSN80E51A662Q, p.iva 06727690726 – l’archeologo Vito Lucente con sede in Carovigno(BR) C.da Belvedere 19 C.F.LCNVTI89M10A662N, P.iva 02632260747 – il geologo Mario Alfino con sede in Bari via Tridente 2/B C.F. LFNMRA64A22L049J, P.iva 02376810731, per l’importo di € 38.064,00 oneri ed iva inclusi ed impegnata la somma di €38.064,00 in favore del predetto RTP sul capitolo di spesa 445215 codice economico U.2.02.01.09.003;

con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) del 10.02.2023 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 - Fondo opere indifferibili 2023”, sono stati assegnati ulteriori somme pari al 10% dell’importo finanziato, pari a € 237.500,00;

con Deliberazione della Giunta comunale n. 354 del 2/05/2023, immediatamente esecutiva ex art. 134 TUEL, era approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica economica (PFTE) per la Nuova costruzione asilo nido “Del Mare” via Morelli Silvati Bari Municipio 1 dell’importo complessivo di € 2.612.500,00 CUP J95E22000000006 depositato presso il Settore Lavori Pubblici e Servizi Connessi con nota prot. n. 143602 del 27/04/2023;

con Determinazione Dirigenziale n. 09665 / 2023 del 14/06/2023 si approvava l’iter procedurale della gara L23011 e si dava atto che, per l’effetto, sulla base delle risultanze delle operazioni di gara, la migliore offerta è risultata quella presentata dal concorrente RE.CO.MAN S.R.L., con sede in Bari alla Via F. Babudri, 37 P.I. 08364800725, il quale ha formulato il ribasso ponderato del 29,488% sull’importo posto a base di gara, come da proposta di aggiudicazione del seggio di gara di cui al verbale del 23.05.2023 nonché che la procedura di gara in questione rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 8, co.1, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, così come riformulato dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modifiche dalla L. n. 108/2021;

con Determinazione dirigenziale n. 10720 / 2023 del 5/07/2023, era approvato il quadro economico trasmesso con nota prot. n. 2233856 del 27/06/2023 al Settore Lavori Pubblici e Servizi Connessi, pari a € 2.612.500,00 di cui € 1.461.555,91 per lavori e servizi di progettazione, iva e contributi previdenziali inclusi ed impegnata su Mis. 12 – Progr. 01 – Tit. II – Cap. 445215 – Bilancio 2023 – Mac. 02 – Cod. Finanziario U.2.02.01.09.003 – imp. 8312/2023 – acc. 4198/2023 cap. E. 30115, la somma complessiva di € 1.461.555,91 di cui € 1.249.892,37 per lavori ed oneri di sicurezza oltre iva al 10% (pari a € 124.989,24) ed € 68.312,03 per servizi di progettazione oltre contributi previdenziali (€ 2.732,48) ed iva al 22% (€ 15.629,79) in favore dell’operatore economico RE.CO.MAN S.R.L., con sede in Bari alla Via F. Babudri, 37 P.I. 08364800725 individuato quale migliore offerente nella proposta di aggiudicazione del 23.05.2023 giusta Determinazione Dirigenziale ricognitiva n. DD-10 01321/2023 nell’ambito della procedura di gara L23011 nonché le restanti somme a disposizione previste del quadro economico per complessivi € 480.779,88, disaccertata e disimpegnata da acc. n.4198/2023 cap. E. 30115 - imp. n. 8312/2023 cap. 445215 la somma di € 194.504,21 e da acc n. 4199/2023 cap. E. 310115 - imp. n. 8313/2023 cap. 445224 la somma di € 237.500,00 (per un totale di € 432.004,22 derivante dalle economie di gara pari ad € 631.440,22 al netto della somma di € 199.436,00 confluita in anticipo), che potranno essere accertate/impegnate a seguito di autorizzazione

dell'Autorità di Gestione;

in data 18 luglio 2023 era sottoscritto il verbale di avvio della progettazione definitiva sotto riserva di legge;

con Determinazione Dirigenziale n. DD-10 01868 / 2023 del 13/09/2023 si dava atto dell'aggiudicazione dell'appalto integrato PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO NONCHE' REALIZZAZIONE DI UN NUOVO UN ASILO NIDO DENOMINATO "DEL MARE" AL QUARTIERE BARI-TORRE A MARE - MUNICIPIO 1 NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E RICERCA" - COMPONENTE 1 "POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA'" - INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP J95E22000000006 in favore del concorrente RE.CO.MAN. S.r.l. con sede in Bari alla Via F. Babudri, 37 P.I. 08364800725, il quale ha formulato il ribasso del 29,488% sull'importo a base di gara per la redazione della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori, per un totale complessivo di € 1.318.204,40 oltre iva e contributi previdenziali come per legge;

con Deliberazione di Giunta comunale n. 785 del 9/10/2023 è stato approvato il Progetto Definitivo per la Nuova costruzione asilo nido "Del Mare" via Morelli Silvati Bari Municipio 1 dell'importo complessivo di € 2.612.500,00 CUP J95E22000000006 depositato presso il Settore Lavori Pubblici e Servizi Connessi con nota prot. n. 319395 del 25/09/2023;

con Deliberazione di Giunta comunale n. 927 del 17/11/2023 è stato approvato il Progetto Esecutivo per la Nuova costruzione asilo nido "Del Mare" via Morelli Silvati Bari Municipio 1 dell'importo complessivo di € 2.612.500,00 CUP J95E22000000006 depositato presso il Settore Lavori Pubblici e Servizi

Connessi con nota prot. n. 386107 del 15/11/2023;

con nota prot. n. 437482 del 27/12/2023 il RUP, preso atto della definitiva assegnazione da parte del Ministero dell'Istruzione delle risorse derivanti dal Fondo per l'Avvio delle Opere Indifferibili nella misura del 10% giusta Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato n. 207 del 03/11/2023, ha trasmesso il quadro economico rideterminato a seguito dell'assegnazione definitiva delle predette somme pari, per l'Asilo Nido "Del Mare", ad € 237.500,00;

con Determinazione dirigenziale n. DD 00315 / 2024 del 28/12/2023 si approvava il quadro economico allegato al provvedimento quale parte integrante per l'importo complessivo di € 2.612.500,00, si accertava la somma di € 237.500,00 su Tit. 4 - Tip. 200 - Cap. 310115 "PNRR-F.do.op.ind.DL50/22ART.26C7-M4C1 - Inv.1.1 - Lav. nuova costruzione asilo nido "Del Mare" via Gentile - CUP J95E22000000006" - Cat. 01 - Bilancio 2023 - Cod. finanziario E.4.02.01.01.002 - acc. 4199/2023 - soggetto debitore: Ministero dell'Istruzione ed impegnava la somma di € 237.500,00 su Mis. 12 - Progr. 01 - Tit. II - Cap. 445224 - Bilancio 2023 - Mac. 02 - Cod. Finanziario U.2.02.01.09.003 finanziato da E. 310115 "PNRR-F.do.op.ind.DL50/22ART.26C7-M4C1 - Inv.1.1 - Lav. nuova costruzione asilo nido "Del Mare" via Gentile - CUP J95E22000000006;

con determinazione dirigenziale n. DD 16412 / 2023 del 23/10/2023, esecutiva il 25/10/2023, si è autorizzata la consegna del servizio in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) D.L. 76/2020 conv. L. 120/2020 e modificato dal DL 77/2021 conv. L. n. 108/2021, e da ultimo modificato dall'art. 224, comma 2, lett. c, D. Lgs. n. 36/2023, nelle more della verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura come autodichiarati dall'operatore economico, in favore dell'Arch. Rossana Di San Leonardo, nata a Bari (BA) il 11/05/1980, residente in Bari, alla via Pavoncelli n. 73/H1, c.f. DSNRSN80E51A662Q - p. iva 06727690726, che ha offerto un ribasso del 12,354 % sull'importo a base di gara per l'incarico di Direttore dei Lavori e Tenuta della Contabilità CIG: A0064049E7 - nell'ambito dell'appalto Integrato in parola, dell'importo di € 60.142,69 comprensivo di spese, oltre oneri contributivi Inarcassa pari al 4% per € 2.405,71 ed iva al 22% per € 13.760,65 per complessivi € 76.309,04;

con determinazione dirigenziale n. DD 16414 / 2023 del 23/10/2023, esecutiva il 25/10/2023, si è autorizzata la consegna del servizio in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) D.L. 76/2020 conv. L. 120/2020 e modificato dal DL 77/2021 conv. L. n. 108/2021, e da ultimo modificato dall'art. 224, comma 2, lett. c, D. Lgs. n. 36/2023, nelle more della verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura come autodichiarati dall'operatore economico, in favore dell' Ing. Giorgio Bellomo, nato a Bari (BA) il 02/06/1974, con studio tecnico in Bari alla via Amendola n. 106/O, c.f. BLLGRG74H02A662A - p. iva 06001930723, che ha offerto un ribasso dell'13,00% sull'importo a base di gara per l'incarico di Direttore Operativo con funzioni di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione CIG: A006425524 - nell'ambito dell'appalto Integrato in parola, - dell'importo di € 33.051,30 comprensivo di spese, oltre oneri contributivi Inarcassa pari al 4% per € 1.322,05 ed iva al 22% per € 7.562,14 per complessivi € 41.935,49;

con determinazione dirigenziale con la Determinazione dirigenziale DD 16415 / 2023 del 23/10/2023, esecutiva il 25/10/2023, si è disposto ex art. 50, comma 1, lett. b) D. Lgs. n. 36/2023, all'Arch. Massimiliano Di Federico, nato a Roma (RM) il 2/05/1967, residente in Bari (BA), alla via Corfù n. 13, c.f. DFDMSM67E02H501H - p. iva 05416010725, che ha offerto un ribasso dell'11,8% sull'importo a base di gara, l'incarico di Collaudatore Statico, Collaudatore Tecnico Amministrativo in Corso d'Opera ed emissione della Certificazione Energetica CIG: A006442D10 - nell'ambito dell'appalto Integrato in parola, - dell'importo di € 21.732,48 comprensivo di spese, oltre oneri contributivi Inarcassa pari al 4% per € 869,30 ed iva al 22% per € 4.972,39 per complessivi € 27.574,17;

CONSIDERATO:

che con nota prot. n. 408663/2024, il R.U.P, ha trasmesso la perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett c) del D.lgs 50/2016 corredata di relazione giustificativa dei maggiori lavori necessari, approvata e sottoscritta dal RUP, allegata quale parte integrante al presente provvedimento;

Che con D.D. 18905/2024 è stata già approvata, in linea tecnica, la perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett c) e lett e) del D.lgs 50/2016;

Che l'importo netto integrativo è pari ad € 173.335,37 oltre oneri professionali e fiscali ed è finanziato dal quadro economico progettuale alla voce imprevisti ed è finanziato dal quadro economico progettuale comparativo, allegato al presente provvedimento, alla voci B.3.2 sul cap. 445215, imp. 4866, sub 4, bil. 2025;

DATO ATTO CHE l'approvazione della perizia di variante di che trattasi è sottoposta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione del ministero e conseguentemente anche l'impegno di spesa è stato rinviato all'autorizzazione ministeriale per l'utilizzo delle economie da ribasso;

CONSIDERATO CHE con nota protocollo U.0023955.17-02-2025 il Ministero dell'Istruzione e del Merito Unità di Missione per il PNRR ha comunicato l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di gara e l'ammissibilità della spesa;

ACCERTATO ai sensi del co. 8 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 che il pagamento derivante dal presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con il saldo di finanza pubblica come declinati nei vigenti documenti di programmazione dell'Ente;

RICHIAMATO il punto 5. - Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa (sub. 5.1) dell'allegato n. 4/2 al dlgs n. 118/2011 - che così testualmente dispone: "Pur se il provvedimento di impegno deve annotare l'intero importo della spesa, la registrazione dell'impegno che ne consegue, a valere sulla competenza avviene nel momento in cui l'impegno è giuridicamente perfezionato, con imputazione agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere, nello stesso esercizio finanziario, la relativa obbligazione giuridica";

VISTA La circolare del Segretario Generale relativa alle modalità di approvazione dei

livelli di progettazione, delle varianti in corso d'opera, degli accordi quadro di cui alla disciplina prevista dal D.Lgs 50/2016,

VISTI:

- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.P.R 05/10/2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del d. lgs. 12/04/2006, n. 163";
- il D. lgs. 18/04/2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- il D. lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale, approvato con D.C.C. 21/12/2000 n. 226 e s.m.i.;
- il Regolamento in materia di procedimento amministrativo, approvato con D.C.C. n. 63 del 29/07/2010 e s.m.i.;
- il Regolamento di Contabilità ed Economato, approvato con D.C.C. 19/07/2011 n. 60 e s.m.i.;
- il Regolamento organizzazione degli uffici e servizi e sistema integrato dei controlli interni, approvato con D.G.C. n. 145 del 25/03/2013 e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 27/03/2024 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 del Comune di Bari;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 282 del 29/04/2022 di Adozione del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27/02/2024 di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2024/2026 e relativo elenco annuale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28/02/2024 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2024/2026 e del Bilancio di previsione 2024/2026 del comune di Bari e relativi allegati redatto con gli schemi di cui al D. Lgs. 118/2011;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 186 del 26/03/2024 di approvazione PEG 2024/2026;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 249 del 19/04/2024 di approvazione della variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione 2024/2026 ratificata dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2024/00057 del 15/06/2024;
- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 2024/00057 e 2024/00061 di approvazione della variazione del Piano Triennale delle OO.PP. 2024/2026 e relativo elenco annuale;
- la deliberazione di Consiglio Comunale d'ordine n. 65 del 30/07/2024, di approvazione della salvaguardia degli equilibri di Bilancio ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. 267/2000 e variazione di assestamento generale del Bilancio 2024 - 2026 e documenti allegati, ai sensi dell'art.175, comma 8, d.lgs. 267/2000;
- la Deliberazione della giunta n. 701 del 21/11/2024 di approvazione della variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione 2024/2026, in fase di ratifica;
- con decreto del 24 dicembre 2024, il Ministero dell'Interno ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2025, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL);

DATO ATTO:

- Che è necessario acquisire il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'intervento di cui alla presente determinazione, espressa dal Direttore della Ripartizione della Ragioneria, Responsabile del Servizio Finanziario ex art. 151 co. 4 del D. Lgs n. 267/2000, ai fini della immediata esecutività della

stessa;

- che la presente determinazione verrà inviata, ad avvenuta esecutività, alla Segreteria Generale per la Raccolta e per l'affissione all'Albo pretorio ai fini conoscitivi;

DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa, che formano parte integrante del presente atto:

1)DARE ATTO che con D.D. 18905/2024 è stata approvata la perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett c) e lett e) del D.lgs 50/2016, trasmessa con nota prot. n. 408663/2024 corredata di relazione giustificativa dei maggiori lavori necessari, approvata e sottoscritta dal RUP, allegata quale parte integrante al presente provvedimento;

2)APPROVARE il nuovo quadro economico comparativo rideterminato a seguito di perizia allegato quale parte integrante;

3)IMPEGNARE per effetto della perizia di variante di cui al precedente punto 1) in favore dell'operatore economico aggiudicatario RE.CO.MAN S.R.L., con sede in Bari alla Via F. Babudri, 37 P.I. 08364800725 il maggior importo di € 173.335,37 oltre iva al 10% sul capitolo 445215, imp. 4866, sub 4, bil. 2025 codice economico U.2.02.01.09.003;

4)DEMANDARE l'attività di rendicontazione della spesa al Responsabile del Procedimento Arch. Gaetano Murgolo della Ripartizione Infrastrutture, Viabilità ed Opere Pubbliche;

5)DEMANDARE l'attività di monitoraggio sull'avanzamento dell'intervento alla Ripartizione Programmazione Economica;

6)DARE ATTO che il presente atto diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario ex art 183 co. 7 D.Lgs 267/2000;

7)DISPORRE che il presente atto venga inviato, ad avvenuta esecutività , alla Segreteria Generale per la Raccolta e per l'affissione all'Albo Pretorio ai fini della conoscibilità dello stesso.

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente
Annarita Amodio

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DD-3122-2025-All_1-01_Relazione_illustrativa_Perizia_Variante_rev.01_signed_signed.pdf 
2. DD-3122-2025-All_2-QuadroEconomicoComparativo_1^Perizia_FUTURA_rev.14.01.2025_AN_DEL_MARE_.pdf 
3. DD-3122-2025-All_3-QuadroEconomicoCOMUNALE_1^Perizia_rev.14.01.2025_AN_DEL_MARE.pdf 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ASPETTI CONTABILI SPESA												
N.	TIT.	ANNO BIL.	ANNO GEST.	CDC	CAP.	IMP.	SUB IMP.	MISS.	MACRO AGGR.	PROGR.	PDC	EURO
		2025			445215	4866	8				U.2.02.01.09.003	€ 190.668,91
												€ 190.668,91

BENEFICIARI		
BENEFICIARIO (Cognome Nome/Ragione Sociale)	PIVA/CF	IMPORTO
RE.CO.MAN srl	08364800725	€ 173.335,37

VISTO REGOLARITÀ' CONTABILE PER COPERTURA FINANZIARIA	DATA	ESITO	TESTO
Fto digitalmente da Pietro Luciannatelli	28/02/2025	POSITIVO	