COMUNE DI BAR| 220072 D0RDINE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 2022
OGGETTO

VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI INSERITI NEL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2022/2024. APPROVAZIONE

L’ANNO DUEMILAVENTIDUE IL GIORNO DICIASETTE DEL MESE DI OTTOBRE,ALLE ORE 16,00 CON
CONTINUAZIONE IN BARI, NELLA SALA DELLE ADUNANZE "E. DALFINO" APERTA AL PUBBLICO SITA
AL CORSO V.EMANUELE, SI E RIUNITO

IL CONSIGLIO COMUNALE

SOTTO LA PRESIDENZA DEL SIG. CAVONE DOTT. MICHELANGELO - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

E CON L’ASSISTENZA DEL DOTT. ILARIARIZZO - VICE SEGRETARIO GENERALE

ALL’INIZIO DELLA TRATTAZIONE DELL’ARGOMENTO SPECIFICATO IN OGGETTO, SONO PRESENTI IL
SINDACO SIG. MICHELANGELO CAVONE NONCHE | SEGUENTI CONSIGLIERI COMUNALI:

N COGNOME E NOME Pres N COGNOME E NOME Pres
1 | ACQUAVIVA Nicola Sl 19 | LOPRIENO Nicola Sl

2 | ALBENZIO Sig. Pietro NO 20 | LORUSSO Maria Carmen Sl

3 | AMORUSO Nicola Sl 21 | MAGRONE Sig. Pasquale Sl

4 | ANACLERIO Rag. Alessandra Sl 22 | MANGINELLI Laura NO
5 | BRONZINI Ing. Marco Sl 23 | MELCHIORRE Dott. Filippo NO
6 | CAMPANELLI Avv. Salvatore Sl 24 | NEVIERA Geom. Giuseppe Sl

7 | CARELLI Iltalo Sl 25 | PAPARELLA Micaela Sl

8 | CASCELLA Dott. Giuseppe Sl 26 | PENNISI Cristina Sl

9 | CAVONE Dott. Michelangelo Sl 27 | PICARO Dott. Michele NO
10 | CIAULA Antonio Sl 28 | RANIERI Rag. Romeo NO
11 | CIPRIANI Danilo NO 29 | ROMITO Dott. Fabio Saverio Sl

12 | DELLE FONTANE Antonello Sl 30 | RUSSO FRATTASI Silvia Sl

13 | DI GIORGIO Sig. Giuseppe NO 31 | SCARAMUZZI Domenico NO
14 | DI RELLA Sig. Pasquale NO 32 | SIMONE Alessandra Sl

15 | FERRI Francesca NO 33 | SISTO Sig. Livio Sl

16 | GIANNUZZI Sig. Francesco Sl 34 | VACCARELLA Elisabetta Sl

17 |INTRONA Awv. Pierluigi Sl 35 | VIGGIANO Giuseppe NO
18 | LA PENNA Annarita Sl 36 | VISCONTI Alessandro Sl







Su proposta dell’/Assessore alle Risorse Finanziare e sulla base
dell’istruttoria condotta dalla Direzione Generale e dal Direttore della
Ripartizione Ragioneria Generale

Con la presente deliberazione il Consiglio Comunale, ai sensi dellart. 147-ter del D.Lgs
267/2000, delibera Iapprovazione della verifica dello Stato di Attuazione dei Programmi
inseriti nel DUP 2022/2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 73 del 30/08/2021, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale risulta approvato il Documento Unico di
Programmazione — DUP 2022/2024;

RICHIAMATA, altresi, la deliberazione consiliare n. 41 del 24/06/2022,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale risulta approvata la Nota di Aggiornamento
al DUP 2022/2024 e il Bilancio di Previsione 2022/2024 del Comune di Bari;

VISTE le disposizioni contenute al Titolo VI, capo III del Testo Unico delle
leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000 (TUOEL), dedicate ai
controlli interni;

VISTO in particolare l'art. 147-ter del TUOEL, che prevede che [|'unita
preposta al controllo strategico, che & posta sotto la direzione del direttore
generale, deve elaborare rapporti periodici da sottoporre all'organo esecutivo e al
consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione
dei programmi;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che introduce il Principio
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio;

VISTO il paragrafo 4.2 del Principio Contabile Applicato Concernente la
Programmazione, che prevede tra gli strumenti di programmazione la presentazione



dello stato di attuazione dei programmi contenuti nel DUP in corso, anche ai fini
dell’elaborazione del DUP per il successivo triennio di riferimento;

CONSIDERATO che ¢ stata effettuata, a cura della Direzione Generale, la
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi contenuti nel DUP 2022/2024 e
relativa Nota di Aggiornamento i cui esiti, integrati con le schede finanziarie per
programma predisposte dalla Ripartizione Ragioneria Generale, sono riportati nel
documento allegato al presente provvedimento quale parte integrante;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilita;

VISTO il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e servizi del Comune di
Bari e sul sistema integrato dei controlli interni;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarita tecnica espresso dal
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs
267/2000;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarita contabile espresso dal
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs
267/2000;

DATO ATTO che, trattandosi di atto di verifica preordinata all'adozione del
DUP 2023/2025, occorre avvalersi della facolta concessa dall’art.134, c.4, del D.Lgs
267/2000;

VISTA, altresi, la scheda di consulenza del Segretario Generale che forma parte
integrante del presente provvedimento;

VISTO il parere della Commissione Consiliare competente;

RICHIAMATO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni;



RICHIAMATO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazione ed integrazioni;

RITENUTA la propria competenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 42
e 147-ter del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente richiamato

1. DI APPROVARE la verifica dello Stato di Attuazione dei
Programmi contenuti nel DUP 2022/2024 e relativa Nota di Aggiornamento,
allegata al presente provvedimento quale parte integrante.






Esito Votazione
Il Consiglio Comunale,
con n. 26 presenti, come da scheda allegata, di cui:

n. 21 favorevoli ( Antonio Decaro, Nicola Acquaviva, Nicola Amoruso, Alessandra Anaclerio,
Marco Bronzini, Salvatore Campanelli, Giuseppe Cascella, Michelangelo Cavone, Francesco
Giannuzzi, Pierluigi Introna, Annarita La Penna, Nicola Loprieno, Maria Carmen Lorusso,
Pasquale Magrone, Giuseppe Neviera, Micaela Paparella, Cristina Pennisi, Silvia Russo
Frattasi, Livio Sisto, Elisabetta VVaccarella, Alessandro Visconti)

n. 5 contrari ( Italo CARELLI, Antonio Ciaula, Antonello Delle Fontane, Fabio Saverio
Romito, Alessandra Simone)

n. 0 astenuti
approva la proposta



Indi il Presidente propone I'immediata eseguibilita del presente
provvedimento, stante 'urgenza;

IL CONSIGLIO

Aderendo alla suddetta proposta;

Con n. 21 voti favorevoli (Acquaviva, Amoruso, Anaclerio, Bronzini, Campanelli,
Cascella, Cavone, Decaro, Giannuzzi, Introna, La Penna, Loprieno, Lorusso, Magrone,
Neviera, Paparella, Pennisi, Russo Frattasi, Sisto, Vaccarella, Visconti).

N. 4 contrari ( Carelli, Ciaula, Delle Fontane, Simone).

DELIBERA

RENDERE immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi
dell’art. 134 comma 4 T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267.






PARERI ESPRESSI Al SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.49 COMMA 1° DEL
D.LGS.267/2000, SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1) PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Positivo

Favorevole
Bari, 27/07/2022
Il responsabile
(Giuseppe Ninni)

2) VISTO RESPONSABILE PROCEDIMENTO RAGIONERIA:
Positivo

Favorevole
Bari, 27/07/2022

Il Responsabile procedimento di Ragioneria
Giuseppe Ninni
3) PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:

Favorevole
Bari, 27/07/2022

(Giuseppe Ninni)



CITTA’ DI BARI

CONSIGLIO COMUNALE
MINUTA DI DELIBERAZIONE

N. 2022/00072 del 17/10/2022

OGGETTO:VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI INSERITI NEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022/2024. APPROVAZIONE

SCHEDA TECNICA
TIPO PROPOSTA G.M. X C.C.
PARERE TECNICO: Positivo Favorevole
VISTO RESPONSABILE PROCEDIMENTO RAGIONERIA: Positivo Favorevole

PARERE CONTABILE: Positivo Favorevole

COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA GIURIDICA-AMMINISTRATIVA DEL
SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DELL’ART. 97 DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL
18.8.2000.

ANNOTAZIONI :

Positivo Parere favorevole in ordine alla regolarita dell’azione amministrativa connessa alla
presente proposta di deliberazione e sulla base dei pareri di regolarita tecnico e contabile cosi come
espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL e dell’art. 42 del vigente regolamento di
contabilita.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Donato Susca)



- Dato della decisione della GM che nella seduta del 29/07/2022 cosi si € espressa: "Si al Consiglio
Comunale™;



CONSIGLIO COMUNALE DI BARI: VOTAZIONE EFFETTUATA CON IL PROCEDIMENTO ELETTRONICO ( N.

Presiede: il Presidente CAVONE MICHELANGELO

OGGETTO SINTETICO: Odg 6

OGGETTO ESTESO: Proposta n. 2022/140/00024

VOTAZIONE PALESE NOMINALE SEDUTA 0129 ORE: 19:00 17-10-2022

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

PRESENTI 026
VOTANTI 026
VOTI FAVOREVOLI 021
VOTI CONTRARI : 005
ASTENUTI : 000

IL CONSIGLIO APPROVA
VOTANO SI
002 ACQUAVIVA NICOLA 001 DECARO ANTONIO
004 AMORUSO NICOLA 016 GIANNUZZI FRANCESCO
005 ANACLERIO ALESSANDRA 017 INTRONA PIERLUIGI
006 BRONZINI MARCO 018 LA PENNA ANNARITA
007 CAMPANELLI SALVATORE 019 LOPRIENO NICOLA
008 CASCELLA GIUSEPPE 020 LORUSSO MARIA CARMEN
009 CAVONE MICHELANGELO 021 MAGRONE PASQUALE
VOTANO NO
048 CARELLI ITALO 012 DELLE FONTANE ANTONELLO
010 CIAULA ANTONIO 030 ROMITO FABIO SAVERIO
ASTENUTI
ASSENTI
003 ALBENZIO PIERO 015 FERRI FRANCESCA
011 CIPRIANI DANILO 022 MANGINELLI LAURA
013 DI GIORGIO GIUSEPPE 024 MELCHIORRE FILIPPO
014 DI RELLA PASQUALE 029 PICARO MICHELE

025 NEVIERA GIUSEPPE

027 PAPARELLA MICAELA

028 PENNISI CRISTINA

031 RUSSO FRATTASI SILVIA
034 SISTO LIVIO

035 VACCARELLA ELISABETTA
037 VISCONTI ALESSANDRO

033 SIMONE ALESSANDRA P.

049 RANIERI ROMEO

032 SCARAMUZZI DOMENICO
036 VIGGIANO GIUSEPPE

OZZINjy vl AAY

T IIVESNR
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PAG.



CONSIGLIO COMUNALE DI BARI: VOTAZIONE EFFETTUATA CON IL PROCEDIMENTO ELETTRONICO ( N. 12

Presiede:

OGGETTO SINTETICO: Odg 6 i.e.

OGGETTO ESTESO: Proposta n.

il Presidente CAVONE MICHELANGELO

2022/140/00024 i.e.

VOTAZIONE PALESE NOMINALE SEDUTA 0129 ORE: 19:01 17-10-2022

PRESENTI
VOTANTI

VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI
ASTENUTI

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

IL CONSIGLIO APPROVA

VOTANO SI

002
004
005
006
007
008
009

ACQUAVIVA NICOLA
AMORUSO NICOLA
ANACLERIO ALESSANDRA
BRONZINI MARCO
CAMPANELLI SALVATORE
CASCELLA GIUSEPPE
CAVONE MICHELANGELO

VOTANO NO

048
010

CARELLI ITALO
CIAULA ANTONIO

ASTENUTI

ASSENTI

003
011
013
014

ALBENZIO PIERO
CIPRIANI DANILO

DI GIORGIO GIUSEPPE
DI RELLA PASQUALE

001
0l6
017
018
019
020
021

012

015
022
024
029

025

025
021
004
000

DECARO ANTONIO
GIANNUZZI FRANCESCO
INTRONA PIERLUIGI
LA PENNA ANNARITA
LOPRIENO NICOLA
LORUSSO MARIA CARMEN
MAGRONE PASQUALE

DELLE FONTANE ANTONELLO

FERRI FRANCESCA
MANGINELLI LAURA
MELCHIORRE FILIPPO
PICARO MICHELE

IL SEGRETAR]

AVV ILARIA RIZZO

025
027
028
031
034
035
037

033

049
030
032
036

NEVIERA GIUSEPPE
PAPARELLA MICAELA
PENNISI CRISTINA
RUSSO FRATTASI SILVIA
SISTO LIVIO
VACCARELLA ELISABETTA
VISCONTI ALESSANDRO

SIMONE ALESSANDRA P.

RANIERI ROMEO
ROMITO FABIO. SAVERIO
SCARAMUZZI DOMENICO
VIGGIANO GIUSEPPE

NERALE f{.

PAG.
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Ripartizione Segreteria Generale

11~ Commissione Consiliare Permanente

Risorse Finanziarie (Tributi, Bilancio e Ragioneria Generale)
COMUNE D1 BARI Societa Partecipate, Citta Produttiva e Mare (Sviluppo Economico)

Al Presidente Consiglio Comunale

SEDE

Oggetto: Proposta di deliberazione consiliare n. 2022/140/00024: “VERIFICA STATO DI ATTUA-
ZIONE DE! PROGRAMMI INSERITI NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022/2024. AP-
PROVAZIONE".

ae
v

Si comunica che questa commissione consiliare permanente, con riferimento alla
proposta di deliberazione consiliare in oggetto specificata, in esito alla votazione di seguito
riportata:

Nicola Loprieno - Presidente:favorevole;

Fabio Saverio Romito Vice Presidente:astenuto;
Anaclerio Alessandra Consigliera:favorevole;
Cavone Michelangelo Consigliere:assente;
Giannuzzi Francesco Consigliere: favorevole;
Carelli Italo Consigliere: astenuto;

Picaro Michele Consigliere: astenuto,
ha espresso parere favorevole.

Distinti saluti.

F./to Il presidente
Nicola Loprieno

via Benedetto Cairoli, 2 - 70122 Bari - tel. 080/5772206 - 2commissione.consiliare.permanente@comune.bari.it



DELIBERAZIONE N. 2022/00072 DEL 17.10.2022

PUNTO N. 6 VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI INSERITI
NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022/2024.
APPROVAZIONE

Proposta 2022/140/24: “Verifica stato di attuazione dei programmi inseriti nel Documento Unico di
Programmazione 2022/2024. Approvazione”.
Il proponente ¢ 1’assessore D’ Adamo, a lui la parola per la relazione su questa proposta.

ASSESSORE D’ADAMO:

Grazie Presidente. Buonasera. L’articolo 147 del Testo Unico degli Enti Locali prevede che 1’unita
proposta al controllo strategico, sotto la direzione del direttore generale, deve elaborare dei rapporti
periodici da sottoporre all’organo esecutivo e al Consiglio per la successiva approvazione di
delibere consiliari di ricognizione dei programmi.

Il Regolamento di contabilita, all’articolo 76, prevede che il responsabile dei servizi elabora, di
concerto con I’Assessore di riferimento, le rispettive relazioni ad attuazione dei programmi. Da
dette relazioni devono evincersi gli obiettivi predefiniti, gli aspetti economici finanziari connessi ai
risultati ottenuti, tempi di realizzazione e la qualita dei servizi erogati.

Per la predisposizione del provvedimento in esame, la direzione generale e la direzione di
ragioneria, all’inizio del mese di giugno, dopo 1’approvazione della nota di aggiornamento del DUP
e del Bilancio di previsione, hanno avviato la consueta ricognizione dei programmi di attuazione,
quindi, hanno richiesto a tutte le direzioni comunali e agli Assessori di redigere delle specifiche
relazioni sull’andamento e la riorganizzazione dei loro programmi.

Dette relazioni, opportunamente integrate dalle schede economiche finanziarie predisposte dalla
ragioneria, sono riportate all’interno del documento che oggi sottopongo alla vostra attenzione.
L’approvazione del Bilancio, nel mese di giugno, ha consentito di ridurre le criticita connesse con
I’esercizio provvisorio che in qualche modo comprime la potenzialita della macchina
amministrativa, ad esempio, la possibilita di riferire le spese a un Bilancio effettivamente approvato
e non le previsioni contenute nella seconda annualitd o alla possibilita, com’¢ accaduto nella
manovra di riequilibrio, di avere un maggior lasso di tempo per poter individuare delle economie di
gestione da destinare a favore di altre direzioni.

Nonostante i tagli avvenuti a livello statale, il significativo accantonamento al Fondo Crediti di
Dubbia Esigibilita e le attivita poste in essere, le iniziative intraprese e gli interventi realizzati,
denotano un soddisfacente stato di attuazione dei programmi e sicuramente la ragionevole attesa
che entro il termine dell’anno siano realizzati tutti gli obiettivi prefissati dalle varie ripartizioni.

Dal punto di vista meramente finanziario, la programmazione € in linea con gli effetti diretti e
indiretti sulla capacita di entrata e di spesa dell’Ente. Ovviamente, non potendo fornire lettura
completa di tutte le azioni degli Assessori, quindi, delle direzioni, resto a vostra disposizione per
eventuali dubbi. Grazie.

PRESIDENTE:
Grazie Assessore. E aperta la discussione. Consigliere Carelli, poi Bronzini e Picaro.

CONSIGLIERE CARELLI:

Grazie Presidente. L’Assessore ha, in un certo senso, elencato quelle che sono tutte le questioni
legate all’aspetto prettamente economico che riguardano il Documento Unico Programmatico del
biennio 2022-2024, pero la domanda che io mi pongo e ogni singolo cittadino di Bari si pone é: al
di 1a dei numeri, qual ¢ la visione della citta? Qual ¢ la visione che quest’ Amministrazione ha della
cittd? E questa la domanda dalla quale mi sento di dover partire.



Ben vengano i conti piu 0 meno in ordine del Comune di Bari, e dobbiamo dare atto alla
ripartizione tributi e alla ragioneria di un lavoro grossissimo che viene fatto, soprattutto adesso che
siamo in una fase di apparente uscita dal momento di crisi che abbiamo avuto dal punto di vista
sanitario, dal punto di vista economico, dovuto alla pandemia, ancora oggi, a partire dal 2020, in un
certo senso sta riguardando non solo la nostra citta, ma il mondo intero.

Ben venga quello che si legge, si vede proprio girando nelle vie della citta, ovvero 1’aumento del
flusso turistico sul quale man mano anche I’Amministrazione si sta facendo una “cultura” di
gestione di una massa di turisti che obiettivamente, a Bari, cosi corposa non si era mai vista.

Per noi baresi, che quotidianamente dobbiamo vivere e lavorare in citta, se la risposta e
cementificazione selvaggia e mancanza di condivisione con la cittadinanza delle scelte che invece
vengono sistematicamente solo imposte, con conseguente anche marginalizzazione soprattutto di
periferie e semiperiferie, a noi del Movimento 5 Stelle non piace affatto la piega che sta prendendo
Bari. Stiamo permettendo la costruzione di appartamenti che nei prossimi quattro o cinque anni
dovrebbero dare alloggio orientativamente a circa 60-70 mila abitanti. La domanda e: dove li
dobbiamo andare a prendere questi 60-70 mila abitanti, visto che il calo esponenziale delle nascite,
soprattutto 1’emigrazione che sistematicamente avviene di baresi verso I’hinterland o verso altre
Regioni o verso altre nazioni, ci dicono che i dati sono in controtendenza confronto a tutto il
cemento che vediamo immettere con la conseguente riduzione di ettari e ettari di terra.
Praticamente, lo skyline di Bari & costellato da enormi gru invece che da alberi. Anche per quello
che riguarda la partecipazione dei cittadini alle scelte per il futuro della citta, proprio in questi
giorni, € ritornata di moda la voce sulla chiusura al traffico di Via Manzoni, per esempio, perché
rilanciare la notizia senza prima confrontarsi con i residenti o con quei pochi storici commercianti
che ancora operano in quella che una volta era definita la VVia Sparano del popolino che, nonostante
questo nomignolo anche un po’ offensivo, anche un po’ dispregiativo, pullulava di negozi, di vita,
di attivita commerciale che venivano frequentate anche dalla Bari bene.

La si vuole chiudere per trasformarla in cosa? Non ¢ dato da sapersi, non ¢’¢ confronto, sarebbe
bello magari ipotizzare che per la stessa via vi possa essere, come anche in passato era Successo
nell’ambito di un confronto con i commercianti € i residenti, quando si parlava di trasformarlo in un
polo dell’artigianato, un artigianato di qualita, sia locale che non, che adesso come adesso, come
dicevo all’inizio, potrebbe benissimo essere un ulteriore polo di attrazione per i turisti, cio¢ in
qualsiasi grande citta europea ci sono delle zone che sono esclusivamente dedicate a questo tipo di
commercio. Qui, non vediamo confronto, non vediamo richiesta di partecipazione della
cittadinanza, non sappiamo, ritornando all’esempio che facevo, simbolico, di Via Manzoni, non si
parla di niente, se non di un’ipotetica chiusura senza ragionare su, per esempio, tutti i posti auto che
inevitabilmente si andrebbero a perdere, quali potrebbero essere le possibilita per recuperarli. Al
netto dei numeri, e mi avvio a concludere, auspicheremmo da quest’ Amministrazione, un maggior
coinvolgimento dei cittadini perché si, ¢ bello vedere Bari che nell’ambito delle sue zone di pregio é
sempre ben curata, oddio, se facciamo un giro su Corso Vittorio Emanuele, la sera, vediamo i
bidoni che strabordano di immondizia, non c’¢ anche 1i magari una programmazione adeguata a
quelli che possono essere i flussi, senza tergiversare, senza allungarmi oltre, perché di aspetti
negativi se ne potrebbero trovare ed evidenziare tanti altri, pero auspichiamo che il termine
“programmazione” possa, in un certo senso, essere abbinato a quello di partecipazione della
cittadinanza nelle scelte per il futuro della nostra citta. Grazie Presidente. Ho terminato.

PRESIDENTE:
Grazie consigliere Carelli. Consigliere Introna.

CONSIGLIERE INTRONA:

Grazie. Sar0o molto breve, pero tengo a intervenire perché é una delibera particolarmente importante
soprattutto in questo momento, che non € un momento semplice, &€ un momento di difficolta, perd il
Comune di Bari mantiene la barra dritta e anche grazie all’assessore D’Adamo e a tutta la



ripartizione ci offre un quadro chiaro ed evidente di quelli che sono i traguardi quasi raggiunti e
quelli da raggiungere.

Mi soffermero solo sulle sei priorita previste nel documento, per ricordarle anche al Consiglio e ai
colleghi, sono quasi mille 300 pagine il DUP, non so se tutti ce lo siamo approfondito o letto, io non
ho letto tutte mille e 300 le pagine, sarei un bugiardo, cido non toglie che contiene dei passaggi
politici davvero di grandissima importanza.

Le sei priorita programmatiche quali sono? Proseguire e completare il processo di riorganizzazione
del sistema della mobilita, rafforzando I’intermodalita e I’offerta di trasporto pubblico locale (Tpl),
sembra che questo, ad ampie falcate, si stia vedendo, tra un po’ avremo il bus a doppio vagone
elettrico che tagliera le lineari di quasi tutta la citta, a questo aggiungiamo la flotta dei monopattini,
la flotta del nuovo bike sharing con le auto elettriche, con le colonnine, unico punto ancora di
difficolta, non si capisce bene, ma so che il Comune si sta attrezzando per aprirsi con un bando alle
migliori offerte, quindi, riempire la citta di colonnine elettriche, altrimenti, rischiamo di restare a
piedi.

Ancora, implementare la mobilita dolce, & importantissimo, tranne che per i diabetici, € molto
importante la mobilita dolce perché bisogna evitare di inquinare e evitare anche 1’inquinamento
acustico che sembra retorico, ma & un argomento molto serio che questa citta sta affrontando,
infatti, credo che I’idea di pedonalizzazione coincidi anche con quello di creare zone nella citta un
po’ piu vivibili, non come sperimentazione, certo, dotando di tutti i servizi i residenti che non
devono essere mortificati, che non devono diventare vittime di scelte un tempo giuste e oggi
sbagliate. Quando compri casa devi fare anche i conti con i servizi che ti circondano, se essi
cambiano, perché cambia la citta, ¢ anche giusto che I’Amministrazione, per quanto possibile, vada
incontro al cambiamento e non crei delle punizioni per alcuni o dei privilegi per altre categorie.
Ancora, proseguire la politica di restituzione del mare ai baresi. Il Waterfront fondamentalmente e il
recupero di San Girolamo, vanno in questo senso, peccato per il bus del mare, la filovia del mare
che era un’idea bellissima che non so se ¢ stata accantonata o se ¢ parte di un nuovo progetto
avveniristico, ma era un’idea meravigliosa.

Ancora, investire sulla cultura, 1’assessora Pierucci con le ripartizioni coinvolte, si ¢ mossa tanto,
I’abbiamo tutti lodata in Commissione per quello che ha saputo fare con poco, ma mettendolo a
frutto e anche facendo squadra con i Presidenti dei Municipi e con il Presidente della Commissione
competente che ha particolarmente fatto un po’ da volano per quest’attivita molto importante.
Ancora, i mercati. Abbiamo dei mercati nuovi, abbiamo una situazione in completa evoluzione che
segue quelle che sono le reali trasformazioni. Il Covid ci ha portato a telefonare, a fare la spesa al
telefono, ad utilizzare molto di piu I’e-commerce. Per fortuna non siamo stati costretti ad usare
anche la moneta virtuale, perd oramai il mondo va in quel senso. La moria delle attivita, come
parlava il collega Carelli, faceva riferimento alla precedente chiusura al traffico di Via Manzoni.
All’epoca ero un ragazzino, penso come lei, pero ricordo perché in famiglia avevamo mio padre che
era impegnato, mio padre sconsiglio la pedonalizzazione di Via Manzoni e pare che aveva ragione
lui e parte di quella Giunta, perché la pedonalizzazione di Via Manzoni portdo al cambio delle
fermate degli autobus nelle zone circostanti e praticamente, Via Manzoni si trovo scavalcata e chi si
fermava in Via Manzoni solitamente o con la macchina in doppia fila o con 1’autobus o a piedi,
inizio a frequentare altri lidi, cioé si riforniva di merce in altri mercati, in altre zone, quello fu un
errore. Secondo me, penalizzare Via Manzoni, per carita, ci sara una riflessione, ci saranno state
grandi riflessioni, come sottostante di queste decisioni, pero & una scelta abbastanza delicata, & una
partita a poker, non sai mai se stai bluffando o se hai il punto in mano, perché non lo puoi sapere,
non sai come reagira la popolazione li vicino che non ¢ la stessa borghesia media che c’era negli
anni 1970 e 1980, ma ¢ cambiata, quindi, devi fare anche i conti con il reale mercato. L’ importante
e non stare fermi e muoversi.

Concludo dichiarando il mio voto favorevole. E importante, ogni tanto, rileggersi anche i pezzi del
nostro programma perché il DUP non ¢ altro che ’attuazione di quello che ¢ stato il programma del
signor Sindaco e della coalizione vincente, qualche anno fa. Grandissimi risultati si sono raggiunti



in pochissimo tempo, andiamo avanti cosi, sicuramente raggiungeremo importantissimi risultati.
Grazie.

PRESIDENTE:
Consigliere Picaro.

CONSIGLIERE PICARO:

Grazie Presidente. Ho ascoltato I’intervento del consigliere Introna che ovviamente non mi trova
assolutamente d’accordo su una serie di aspetti che ovviamente sara mia premura enucleare, perché
si parla di risultati convincenti per la citta di Bari, quando si verifica lo stato di attuazione di un
programma e si elencano quelle che sono le relazioni di parte fatte dall’Amministrazione,
all’esterno puo sembrare che tutto vada bene e che tutti siano felici e contenti. Ad esempio, quando
parla positivamente del rapporto con il mare, ad eccezione dei bus sul lungomare, del tram del
mare, che non si sono realizzati, a me duole rappresentare che in primo luogo il Waterfront di San
Girolamo si e realizzato con non poche criticita per i cittadini e i residenti della zona, mi lo stesso
non e stato ancora oggetto di un intervento di riqualificazione dell’intera struttura, dell’intera area
limitrofa con tutte le attivita che anziché avvantaggiarsi di quest’opera che, tra I’altro, rappresenta
anche un colpo nell’occhio, perché ostruisce la visuale, non ha portato ad alcun tipo di attivita
economica e sociale di interesse per la comunita.

Vogliamo parlare degli interventi per quanto riguarda le tariffe dell’Amministrazione offerte e
richieste dai cittadini? Anche su quest’aspetto, ancora una volta, devo criticare I’ Amministrazione
perché ad oggi non mi risulta che sia riuscita ad operare un decremento delle richieste esose ai
cittadini rispetto alle varie tariffe presenti che e inversamente proporzionale ai servizi che vengono
offerti alla comunita, perché fino a quando queste tariffe ai massimi previsti dalla legge, e ricordo al
signor Sindaco che I’addizionale comunale ¢ la piu alta prevista, se il Governo ’avesse aumentata,
il Comune di Bari, avrebbe seguita come aumento delle tariffe. L’Imu, che non prevede delle
formule agevolative per le attivitd che oggi chiudono e sono piu di quelle che aprono, signor
Sindaco, che da I'opportunita di calmierare 1 prezzi e consentire, a chi ha il coraggio, di voler
intraprendere oggi, in un momento difficile, un’attivita di stimolare a fare questo. Non ha previsto
alcuna forma agevolativa.

La Tari & una tariffa che & la pit odiata dai cittadini baresi non tanto per quanto costa, perché
ovviamente da quando amministra il sindaco Decaro dovete sapere che la Tari € passata dai 54
milioni di euro a circa, vado a spanne, oltre i 73 o i 74. Siamo arrivati ad un aumento vertiginoso
del costo a fronte di un servizio che e pietoso per la citta. Quotidianamente vengono ritratte delle
foto di cestini che non vengono svuotati, del servizio di porta a porta che ancora deve partire a San
Paolo ed é gia fallimentare perché non vengono rispettati i tempi di raccolta. | cittadini sono
terrorizzati dal rischio che possono avvicinarsi 1 cinghiali, non c’¢ la capacita di diserbare le aree a
verde comunale con il paradosso che 1’ Amministrazione ¢ quella che mette in pericolo e a rischio i
bambini che I’attraversano, si vedono ratti che entrano ovunque, zanzare, eccetera.

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE PICARO:
Signor Sindaco, se ha qualcosa da dire. Diceva a me qualcosa?

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE PICARO:

Va bene, se vuole uscire. La ringrazio per ascoltare gli interventi dell’Opposizione, ¢ sicuramente
sinonimo di democrazia e di rispetto dei ruoli, sicuramente non faremo, come abbiamo dimostrato
in tanti livelli, quello che ovviamente sta facendo lei, prendiamo atto che a fronte di un intervento di



un Consigliere di Opposizione, il Sindaco preferisce uscire e non ascoltare per magari valutare
anche come migliorare la citta e la qualita della vita dei cittadini.

Il trasporto pubblico, sono anni che abbiamo approvato, lo dico perché é diventata anche questa una
barzelletta, signor Sindaco che non ¢’¢, che si ¢ allontanato perché non vuole ascoltare gli interventi
dell’Opposizione, un Piano di rilancio che ha previsto un finanziamento di 2 milioni di euro piu altri
2 di prestiti che doveva prevedere una rivisitazione delle fermate, la possibilita di ridurre i tempi di
percorrenza, la possibilita di ampliare le stesse nella citta, cercando di rendere uniforme, a cui
ancora una volta non abbiamo avuto risposta. Abbiamo dato milioni di euro a quest’azienda,
dicendo e paventando che ci sarebbe stato un Piano di rilancio e a fronte di questa corresponsione
non e seguito alcun tipo di risposta formale, ufficiale, da parte dell’ Azienda partecipata.

Vogliamo parlare del settore anagrafe? Oggi, € diventato piu difficile fare il duplicato di una carta
d’identita che non andare a fare una richiesta al CUP. Siamo al paradosso di una citta che non ¢
neanche nelle condizioni di garantire ai propri cittadini la possibilita di poter rinnovare la carta
d’identita, cosi come la manutenzione urbana. L’assessore Galasso rappresenta, sovente, che
vengono stanziati 5 milioni di euro per la manutenzione delle strade, dei marciapiedi, a me duole
rappresentare che gli stessi sono ancora oggetto di pericolo per i cittadini, per coloro i quali hanno
un’autovettura per le voragini che sono presenti in tutta la citta e che se prima erano presenti perché
¢’era una disattenzione nelle periferie, oggi li abbiamo presenti anche nel centro cittadino.

Amgas, tra I’altro ¢ un tema delicato e fondamentale per il futuro della citta, perché ¢ uno strategico
pil unico che raro, da anni abbiamo approvato una delibera che prevedeva la possibilita di
organizzarci per la gara di affidamento del servizio, perché cosi accadra nei prossimi anni e sara un
servizio che si estendera non solo su Bari, ma sull’intera Provincia. Ad oggi, e questo potrebbe
darci I’opportunita di poter incassare milioni di euro perché la rete &€ comunale, perché abbiamo
un’azienda che dovrebbe andare in partnership con strutture e societa private e, ancora una volta,
siamo qui a parlare di questa possibilita senza che quest’Amministrazione, di concerto con
I’ Amgas, ¢ nelle condizioni di presentarci una bozza di Dia, una bozza di progetto. Quando arrivera
la gara, voglio vedere I’Amministrazione con quale capacita sara nelle condizioni di essere pronta a
fare in modo che possiamo essere competitivi.

Razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche. Anche su quest’aspetto, abbiamo una serie di
societa alle quali corrispondiamo semplicemente degli oboli che non producono attivita, che non
hanno la capacita di prestare un servizio alla collettivita, ma che sono dei veri buchi neri che da
quando ho avuto I’onore e I’onere di essere Consigliere comunale, continuiamo a sperperare denaro
pubblico senza alcun risultato per i cittadini.

Pubblica illuminazione. Anche su questo, posso portare un esempio drammatico che mi ha visto
protagonista. Nella scorsa Consiliatura, ringraziando tutti i Consiglieri comunali che aderirono alla
mia proposta di prevedere la riqualificazione dell’illuminazione di Corso Umberto, questa ¢ stata
fatta, ma sapete a distanza di due anni 1’esito di questo riammodernamento cosa ha previsto? Ha
previsto che i lavori — assessore Galasso, la prego e colgo 1’occasione di sensibilizzarla a verificare
quello che sta accadendo — a un impianto dove avevamo speso centinaia di migliaia di euro e che
0ggi gia non funziona piu. A chi I’avete affidata questa gara? Completamente saltate tutte le luci a
led e ogni giorno bisogna intervenire per cercare di capire dove sta il guasto. Chi ha controllato i
lavori di questa pubblica illuminazione? E stato un appalto di questa gestione, & stato un appalto
gestito che oggi ha un problema serio per la cittadinanza, perché abbiamo speso dei soldi e
I’illuminazione salta ancora una volta, in continuazione. Non sono un tecnico, lo dovrei dire a lei,
alla sua ripartizione che ha speso dei soldi, per fortuna, perché quella che era prima non era nelle
condizioni di essere sicura e di garantire I’incolumita per i cittadini, ma adesso ¢ peggio perché salta
in continuazione con i soldi che avevamo speso, dei cittadini. VVada a verificare cosa avete fatto,
qual ¢ stata la ditta e perché nessuno ha controllato il corretto funzionamento di questa pubblica
illuminazione.

Cosi come il capitolo delle scuole, & preoccupante per questa citta, stiamo subendo quello che non
dovrebbe mai accadere, la Scuola Cirillo, parliamo di una competenza metropolitana, per carita,



sospendere le lezioni e si e riusciti, alla fine, a limitare i danni perché ci sono delle aule che
rischiano di essere pericolose perché possa cadere 1’intonaco. Ce ne accorgiamo ad ottobre, due
mesi dopo I’apertura della Scuola? Questo tipo di manutenzione, organizzazione, sembra veramente
una cosa campata in aria che non ha la possibilita e la capacita di programmare degli interventi, di
poter prevedere tempi e modi per far si che gli stessi siano fatti anche nei tempi previsti.

Poi, e mi avvio a conclusione, il tema dell’anticorruzione e della trasparenza. Per fare la rotazione
dei dirigenti, che non so fino a che punto sara opera di quest’Amministrazione, oltre i termini
previsti, abbiamo dovuto fare delle riunioni in Commissione Trasparenza, presieduta dal presidente
Melchiorre, per stimolare I’ Amministrazione a fare quello che prevede la legge.

Una richiesta che e stata approvata nel DUP degli anni precedenti, che prevedeva la possibilita di
realizzare dei nuclei antibullismo e anti baby gang di cui ancora una volta chiedo
all’ Amministrazione, alla Giunta e al Sindaco che non c¢’¢ perché non vuole ascoltare quello che
accade nella citta, perché al Sindaco piace solo ascoltare le parole positive e invece da quelle
negative dovrebbe avere la possibilita di migliorare il suo operato che lui pensa essere eccelso, ma
rappresenta una serie di criticita. E possibile, anche oggi che sono state assunte ulteriori unita per la
Polizia Locale, non si prevedano dei nuclei capaci di monitorare, prevenire e contrastare questi
fenomeni che continueranno a dilagare nella nostra citta con mamme e papa che sono preoccupate
per i propri figli ed & una cosa impensabile per una citta capoluogo di Regione che dovrebbe essere
capace di poter governare questi fenomeni. Non ¢’¢ neanche I’intuizione, la volonta, la capacita di
poterli prevenire o cercare di farlo, c’¢ assoluto disinteresse, come se gli episodi della cronaca, che
oramai sono quasi quotidiani, non volessero significare nulla per quest’ Amministrazione.

Sono veramente preoccupato di questo modo di fare, al di la del risultato elettorale delle elezioni
politiche che ha drasticamente sentenziato una bocciatura per il Centrosinistra anche nella citta di
Bari, e I’abbiamo visto con i risultati, addirittura surclassato dal Movimento 5 Stelle, sono
preoccupato per questo modo di fare, di non voler neanche ascoltare quali sono i problemi che
lamentiamo e che i cittadini condividono e che hanno voluto far si che a livello nazionale, le cose
che diciamo possano concretizzarsi in azioni politiche.

Questo modo di fare non ¢ modo che da I’opportunita alla comunita di crescere in maniera
armoniosa, nel rispetto delle parti, nel rispetto di chi vuole stimolare un’azione per fare in modo che
le cose che non vanno possano essere risolte, possano essere migliorate. Non entro nel merito
neanche di come vengano spremuti alcuni dirigenti di questa ripartizione per 1’incapacita nel sapere
anche organizzare questo, e potrei farvene tanti e tanti di esempi. Quando dico spremuti, intendo
dire che vengono utilizzati in piu ripartizioni, a scavalco, in condizioni infernali sotto 1’aspetto
dell’attivita che devono produrre, con delle responsabilita spaventose, ma questo lo lasciamo a chi
ha un alto senso del dovere e quindi va il mio profondo rispetto e la mia profonda stima, cosi ai tanti
dirigenti che sono sempre disponibili in maniera asettica, in maniera imparziale a svolgere il ruolo
per il quale sono chiamati, perché sono dirigenti del Comune di Bari, non di certo dirigenti del
sindaco Decaro o di questa Giunta.

Voglio sollecitare anche la Maggioranza, non 1’ho mai vista critica, non 1’ho mai vista incisiva, non
I’ho mai vista preoccupata dei tanti problemi di questa citta, che ¢ supina a quello che viene
rappresentato dalla Giunta e che non interviene, non funge da stimolo e che fa si che questa Giunta
possa credere di operare in maniera tale che la citta migliori, ma cosi non €, lo dicono le tariffe che
sono sempre ai massimi previsti dalla legge, che in alcuni casi aumentano, ripeto, lo dice la
questione della sicurezza, la questione dell’igiene urbana, la questione del trasporto pubblico locale,
lo dicono i tanti cittadini che hanno il timore di poter uscire dalle proprie case per tutti questi
episodi. Invito veramente ad avere una responsabilita maggiore per tutti coloro i quali rivestono una
carica, sempre nel rispetto dei ruoli, per stimolare questa Giunta a operare nel segno del
cambiamento, del miglioramento della citta e della qualita della vita dei baresi.



PRESIDENTE:
Consigliere Bronzini.

CONSIGLIERE BRONZINI:

Grazie Presidente. Non avevo intenzione di intervenire, in realta, mi pongo sempre un interrogativo,
quando ascolto qualcuno lo ascolto sempre con grande attenzione e soprattutto cerco di immaginare
che possa essere 1’occasione per acquisire elementi di arricchimento. Comincio a tremare quando
nell’intervento che ascolto colgo elementi di approssimazione, superficialita e assolutamente di non
corrispondenza alla realta. Evidentemente, se su temi sui quali sono informato noto
quest’approssimazione, questa sommatoria di errori dovuti a poca conoscenza dell’argomento,
ipotizzo che sui temi sui quali seno sono preparato, evidentemente, lo standard e il cliché e analogo.
Allora, senza voler generalizzare, vorrei aiutare il consigliere Picaro, che evidentemente ha fatto
una carrellata di cose immaginavo, assolutamente studiate, rigorose, a correggere il tiro, perché
potrebbe dare I’impressione che tutto il suo intervento si basi sul nulla, e questo mi dispiacerebbe
soprattutto per lui, ma ancora di piu per coloro che hanno ascoltato convinti di acquisire delle
informazioni.

Caro consigliere Picaro, quando si parla di un argomento ci si deve documentare. Il primo punto, la
gestione delle problematiche della Scuola Cirillo che lei ha citato quasi a voler indicare
un’approssimazione di approccio al problema, non ¢ di competenza di questo Ente.

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE BRONZINI:

Certo, lo continuo a fare, ma non con I’atteggiamento del professore, con I’atteggiamento del
compagno di banco che forse ne sa di piu. Pur non essendo di competenza, grazie all’intervento del
Sindaco e alla collaborazione di tutto ’apparato di questo Ente, che per quel senso di responsabilita
che deve unire gli Enti territoriali, siamo riusciti ad arrivare ad una soluzione. Lei mi sta regalando
I’occasione per dire pubblicamente e ringraziare pubblicamente il sindaco Decaro e I’intera
macchina del Comune di Bari per aver supportato, in un momento cosi difficile, la Citta
metropolitana. Come vedete, la situazione ¢ totalmente ribaltata, c’¢ un successo
dell’Amministrazione comunale del sindaco Decaro e per I’intera macchina comunale.

Per quanto riguarda quello che lei ha pensato, ma non si poteva prevedere prima, 1’evento
imprevisto non c’¢ stato, quindi, gia ’evento imprevisto non c’¢ stato, né si doveva prevedere,
perché una corretta Amministrazione ha fatto una valutazione nella costruzione di una
programmazione che difficolta contingenti, ed entro nel merito delle difficolta, non c’¢é I’assessore
Galasso, ma credo che oggi trovare imprese, professionisti, maestranze disponibili, nonché
materiali, sia un’impresa ardua. Si € ritenuto di anticipare alcuni lavori estrapolandoli da un appalto
pit complesso, e lei sa che spacchettare gli appalti non é sempre cosa che si puo fare facilmente,
proprio per i significati che se ne possono derivare, quindi, & stato deciso, per la sicurezza estrema
di un’intera comunita, di intervenire. Nel giro di poche ore, la macchina coesa ha trovato anche la
migliore soluzione organizzativa.

Mi ha dato I'opportunita di rasserenare tutti i Consiglieri comunali che erano stati coinvolti
sull’argomento, che in pochi giorni porteremo in massima sicurezza I’istituto Cirillo, introducendo
un disagio assolutamente limitato rispetto alle prospettive iniziali, e questo non pud che essere un
successo ulteriore per I’Amministrazione di Centrosinistra che governa questa citta e I’Ente
metropolitano. Grazie.



PRESIDENTE:
Consigliere Romito.

CONSIGLIERE ROMITO:

Grazie Presidente. vorrei partire da un dato, che ¢ un dato tecnico, e su questo c’¢ poco da discutere.
Come lei sa, Presidente, ¢’¢ una norma che regola i rapporti non soltanto delle Amministrazioni
comunali, ma piu in generale degli Enti pubblici che si ispira ai principi legati alla tematica
dell’anticorruzione, che prevede una cosa semplice. Inizio da questo punto di partenza perché il
Documento che ci apprestiamo a votare e la sommatoria, sostanzialmente, di tutte le sintesi, lo
descrivo in maniera grossolana, cosi anche i cittadini che ci ascoltano possono comprendere di cosa
stiamo parlando, questo per Documento & composto dalle sintesi delle varie ripartizioni, dei vari
settori dell’ Amministrazione comunale di Bari che consentono, a questa grandissima macchina
amministrativa, di andare avanti, quindi, di svolgere le funzioni che istituzionalmente le sono
preposte. Ebbene, bisognerebbe partire proprio da qui.

Il punto di partenza qual €? Tutte queste ripartizioni, tutte queste macrostrutture che formano la
grande macchina del Comune di Bari sono rette da alcune persone, che sono i dirigenti del Comune
di Bari.

Non Fabio Romito, tantomeno i Consiglieri di Opposizione, ma la norma primaria dello Stato ha
stabilito che proprio per evitare che vi siano delle incrostazioni di qualsiasi tipo, da quelle piu
innocue a quelle piu deleterie, per evitare che ci possano essere delle cristallizzazioni di posizioni di
potere all’interno delle singole Amministrazioni comunali in questo caso, i dirigenti devono essere
ruotati in maniera ciclica. Ripeto, non e un favore che qualcuno fa a noi, € una prescrizione di una
norma dello Stato. Mi sarei aspettato che il Documento che oggi ci apprestiamo a votare potesse
essere stato la sommatoria di tutte le schede riassuntive dei nuovi dirigenti, o per meglio dire, degli
stessi dirigenti, ma ruotati nelle loro funzioni, e cosi non e stato. Stiamo aspettando, ormai da
diversi anni, che questo benedetto atto amministrativo, che e un atto tipico delle Amministrazioni
comunali, possa essere adottato, quindi, possa spiegare i propri effetti.

La sintesi di quello che vi sto dicendo é che questo Documento si & formato sulla base di alcuni atti
amministrativi che pure essendo legittimi, a mio parere, non dovevano essere intrapresi dai dirigenti
che lo hanno sottoscritto, ma al contrario, dovevano essere il frutto di una rotazione che ancora oggi
non abbiamo visto. Lo diceva qualche collega, non ci innamoriamo di questo principio, quello della
rotazione dei dirigenti, perché siamo dei Giacobini o, stavo per nominare i colleghi dei 5 Stelli, ma
non sono piu neanche loro antisistema, quindi, non li indichero, rivendichiamo un sacrosanto diritto,
un sacrosanto obbligo per le Amministrazioni di mettere nelle condizioni i cittadini di vedere
rispettate le norme, la legge, in questo Comune prima ancora che fuori, in mezzo alla strada. La
prima cosa che chiedo &, al netto dei dirigenti tecnici che per le loro particolari capacita non
possono essere cambiati, tutti gli altri, per quale motivo ancora devono essere ostaggio di una
mancanza di coraggio, di una mancanza di mission che possa mettere nelle condizioni di svolgere il
loro lavoro con una prospettiva che non sia di qualche mese, ma sia di qualche anno. Lo stiamo
provando a dire ormai da un po’ di tempo, ¢ una battaglia che ho condiviso anche con il Presidente
del Consiglio comunale che parimenti ha constatato questo vulnus normativo di cui purtroppo ci
rendiamo ancora una volta protagonisti, eppure, oggi e il 17 ottobre 2022 e ancora nulla é stato
fatto.

Rispetto a questo, spero che il Sindaco e il Direttore Generale, quanto prima, possano provvedere a
rimettersi in bonis, perché se qui fuori chiediamo ai cittadini di rispettare il Codice della Strada, di
rispettare le norme sui Tributi, di rispettare le scadenze degli adempimenti fiscali, allo stesso modo,
I’Amministrazione comunale, deve essere integerrima, deve essere osservante delle norme che
disciplinano la vita democratica di un Paese e anche della citta. Rispetto a questo nulla é stato fatto.

Sugli aspetti un po’ piu pratici, vorrei consegnare una riflessione all’Aula. Questo Consiglio
comunale finira a maggio 2024, Antonio Decaro non potra essere piu il Sindaco di Bari, pur



volendo, perché Antonio Decaro € un Sindaco al secondo mandato, quindi, ha terminato la sua
esperienza amministrativa come Sindaco della citta di Bari.

Cosa vuol dire? E precisa responsabilita di quest’ Amministrazione lasciare i compiti fatti per chi
verra, e lasciare i compiti fatti, vuol dire, per esempio, immaginare una politica diversa della
gestione del ciclo dei rifiuti che non preveda il porta a porta ogni presente, come invece una parte
dell’ Amministrazione ha in animo di fare, perché questo portera allo sfascio la nostra azienda.
Mettere le carte a posto per chi verra, per esempio, vuol dire approvare 1’unica delibera
propriamente politica che I’ Amministrazione comunale di Bari era stata chiamata ad approvare nel
quinquennio 2019-2024. Si chiama: approvazione dello strumento urbanistico.

Stiamo aspettando quello che voi conoscete come il Piano Regolatore, I’approvazione del nuovo
strumento urbanistico, da decenni, e ogni qualvolta ci si presenta in campagna elettorale, la prima
cosa che si dice & che approveremo il nuovo strumento urbanistico che serve per disciplinare la
crescita, anche demografica della nostra citta perché se i cittadini baresi vanno via da Bari perché
non possono spendere 3 mila o 3 mila 500 euro a metro quadro per un’abitazione, e si trasferiscono
a Bitritto, a Triggiano, a Capurso, a Cellamare, depauperando la ricchezza della nostra citta,
evidentemente, & perché non siamo stati in grado di costruire un tessuto economico e sociale che
possa dare ai cittadini baresi degli alloggi che possono essere a buon mercato anche per famiglie
che non hanno 1’opportunita di spendere 300 o 400 mila euro per un’abitazione. Se ancora oggi
abbiamo difficolta a mettere in campo, a cantierizzare quelle che credo siano oggi necessari, cioé
almeno 5 mila nuovi edifici, alloggi di edilizia popolare, € perché non si é fatta per tempo una
programmazione in grado di dare a tutti i cittadini baresi che sono in attesa di un alloggio popolare
da anni, da lustri, un’opportunita. Ancora, se ci preoccupiamo, come dovremmo fare, del calo
demografico, che a Bari piu che in altre citta stiamo vivendo, perché a Bari, dovete sapere che la
proporzione tra morti e nuovi nati € molto, ma molto piu negativa, quindi, & assolutamente
peggiorativa rispetto a quella che €& la media nazionale. Abbiamo un calo demografico
impressionante, quando una coppia si fa coraggio, si rimbocca le maniche e decide di avere un
bambino, al 90 per cento, sara costretta a trasferirsi fuori da questa citta perché non avra
I’opportunita di acquistare una cosa. Anche rispetto a questo, da che mi sono insediato, dal 2014,
sto chiedendo agli Assessori all’Urbanistica, in maniera continua, di rimettere mano a un Piano che
possa dare luce a tutte le cooperative che si sono costituite negli ultimi 30 anni in citta e che oggi
sono ferme perché non avendo uno strumento urbanistico non sappiamo materialmente dove e come
si costruira. Anche questo vuol dire intervenire per ridare vita, ridare coraggio, ridare linfa a una
citta, non soltanto bearsi, come faccio io, dei 400 mila turisti che sono venuti a Bari. E una cosa
bellissima, € una cosa straordinaria.

Sono sicuro che siamo tutti dei vanitosi, se vado a Milano per lavoro, la prima cosa che dico,
quando mi siedo, & che sono di Bari. Sei mai venuto a Bari? No. Come hai fatto a non venire? E la
citta piu bella del mondo. Non lo dico per scherzo, non lo dico per essere grossolano, davvero credo
che Bari sia una delle citta piu belle in assoluto, pero questo non vuol dire sedersi e bearsi dei voli a
9,90 euro o bearsi del fatto che siccome abbiamo una citta straordinaria i turisti vengono qui.
Dovremmo interrogarci, per esempio, quando vengono qui, quando spendono i turisti? Che genere
di turismo e? Per Bari gradirei e vorrei un turismo ricco, un turismo che dia non soltanto linfa alle
strutture ricettive della citta, ma che possa arricchire i negozi di quartiere, che possa arricchire gli
artigiani, che possa arricchire gli artisti della nostra citta. Questo mi immagino per Bari, questo
credo che Bari meriti, ma per arrivare a questo punto, bisogna rimboccarsi le maniche e bisogna
fare qualcosa di piu che non raccogliere con le braccia aperte quello che ci viene dal cielo. Non
possiamo permetterci di fare un errore del genere perché il mondo é pieno di bolle turistiche.
Purtroppo, abbiamo grandi esempi anche nella nostra Provincia di Bari, dove i Comuni sono
cresciuti a due cifre negli ultimi anni e nell’ultima estate hanno riscontrato un calo perché le
strutture non erano all’altezza, non c’erano abbastanza servizi, i Paesi non erano sicuri. Per
esempio, stiamo ancora indietro su uno strumento fondamentale, che ¢ I’approvazione del Piano
Coste. Noi baresi siamo abituati ad andare a mare con quelle che comunemente chiamiamo



“infradito” sugli scogli piu appuntiti, potremmo andare a mare all’inferno, con delle infradito, non
cadere e non farci male, un turista che viene dalla Germania, che viene da Londra, non € abituato a
utilizzare il mare in maniera selvaggia, come piace fare a noi, questo genere di clientela ha bisogno
di strutture, ha bisogno di spiagge moderne, ha bisogno di servizi, ha bisogno di treni, di un
trasporto pubblico che sia pulito, che sia in orario, che non salti le corse, che ti porti da parte a parte
senza avere il timore che I’autobus si incendi. Di questo parliamo quando chiediamo piu visione per
Bari, di respirare veramente a pieni polmoni e goderci la nostra citta. E proprio una questione di
prospettive, parlo di esempi pratici, tutti voi avete visto negli ultimi giorni, nell’ultimo mese, il
centro cittadino invaso di agenti della Polizia Locale, per fortuna. A Bari abbiamo uno dei corpi di
Polizia Locale piu qualificati che esistono in Italia, quando parlo di qualifica, quando parlo di
professionalita, parlo di uomini e donne che hanno studiato, che sanno cos’¢ una norma, che la
sanno applicare e che hanno voglia di mettersi a disposizione della citta. Questo non vuol dire
mandarli alla merce di cittadini inferociti per il caro benzina, il caro vita, I’inflazione, a fare multe
dalla mattina alla sera. Non sono stati assunti per questo. Abbiamo bisogno di un corpo di Polizia
Locale che possa davvero essere la prima sentinella, quello che loro vorrebbero fare, uomini e
donne con la dignita di indossare una divisa. Non vorrebbero essere relegati a gabellieri, quindi, a
tassatori del Comune per conto terzi, con i blocchetti rosa in tutto il centro cittadino. Non & giusto,
Bari ha bisogno di sicurezza, Bari ha bisogno di presidiare le proprie piazze, di presidiare le vie
dello shopping, di presidiare le periferie, di questo ha bisogno Bari e non di multe dalla mattina alla
sera. Questo soprattutto se noi, come ho detto prima, non facciamo i compiti a casa.

Ho approvato un ordine del giorno all’unanimita in Consiglio comunale, che ¢ rimasta lettera morta.
Vi avevo dato mandato, non io che non sono nessuno, ma il Consiglio comunale di Bari vi aveva
dato mandato di eseguire uno studio di fattibilita per la realizzazione di sei parcheggi interrati. Non
e mai stato fatto e ancora oggi abbiamo cittadini giustamente inferociti e commercianti parimenti
inferociti perché Bari banalmente ha un problema di traffico e ha un problema di parcheggi. Perché
rispetto a questo non si é fatto niente? Dove eravamo 20 anni fa, li siamo rimasti.

Va bene la mobilita alternativa, va bene tutto, ma Bari non pud non avere una programmazione
concreta di almeno sei parcheggi interrati per decongestionare quello che oggi e un problema
drammatico, i cittadini non vanno piu a spendere i propri soldi a Carrassi, in centro 0 a San
Pasquale, ma vanno nei centri commerciali. Perché vanno nei centri commerciali? Perché c’¢ il
parcheggio, arrivi con la macchina, la metti sotto e ti sei levato il problema.

Da un lato facciamo tutte queste iniziative per dare un segnale ai commercianti di vicinanza, un
segnale teorico, dall’altro lato, sui problemi concreti, passi avanti non ne abbiamo fatti.

Prepariamo i compiti a casa per chi verra, ci candideremo a guidare questa citta, lo faremo come
Centrodestra, lo faremo con la dignita di chi e stato sempre da questa parte. Dal Centrosinistra
probabilmente faranno la stessa cosa, diranno anche loro che in questi 20 anni Bari € stata perfetta e
che quindi meritano di continuare a governarla, saranno i cittadini a decidere perché noi siamo dei
democratici fino in fondo, perd, quello che non pud mancare € una programmazione che dia a chi
verra 1’opportunita di mettersi a lavorare unicamente per la citta di Bari. Ripeto, € un compito a cui
dovremmo tenere tutti quanti, indipendentemente dalla propria origine politica. Sappiamo quello
che faremo e quello che proporremo per Bari, sono convinto che vorrete fare esattamente la stessa
cosa, magari continuando in questi 20 anni sempre con il memorandum che Decaro non si puo
ricandidare, Antonio Decaro non si puo ricandidare perché ha finito i due mandati.

Prima ancora di trovare una soluzione al vostro interno, dovete mettere nelle condizioni chi verra di
poter governare questa citta e di poter dare, a questa citta, quello scatto di modernita, quello scatto
di servizi, quello scatto di qualita della vita che i cittadini baresi rivendicano e che i cittadini baresi
meritano.



PRESIDENTE:
Consigliere Ciaula.

CONSIGLIERE CIAULA:

Grazie Presidente. Innanzitutto, ci terrei a spiegare, anche a coloro che ci stanno ascoltando e ci
vedranno domani sull’emittente Tele Bari, di cosa stiamo parlando. Non €& una delibera dai
contenuti secondari quella che stiamo per andare a votare, tutt’altro, questo era il programma con il
quale quest’ Amministrazione si ¢ presentata ai cittadini baresi, dove appunto ha messo in evidenza
una serie di situazioni, di punti strategici, sei, nella fattispecie, che si impegnava a realizzare nel
corso dei cinque anni. E questo il tema che ci occupa questa sera, quindi, la verifica dello stato di
attuazione dei programmi inseriti nel Documento Unico di Programmazione.

Di cosa parliamo nella pratica? Del termometro dell’Amministrazione. Nel momento in cui
I’ Assessore ci ha esposto quelli che sono i dettami di questa delibera, altro non ha fatto che misurare
la febbre dell’ Amministrazione.

Devo dire che per quanto ci riguarda, & eloquente quello che qualche secondo fa ha terminato di
esprimere il collega e amico Fabio Romito, per quanto ci riguarda, la febbre € altissima, la febbre
supera i 39 gradi perché quest’Amministrazione ¢ sicuramente in grande difficolta, non si pud
annoverare una serie di interventi, tra 1’altro quasi tutti da realizzarsi ancora, tutti futuribili, come
conquiste gia realizzate, poste in essere e portate a casa. Tutt’altro, ¢ il contrario.

Su questo tema, dato che i miei colleghi che mi hanno preceduto sono stati abbastanza didascalici,
sono entrati nel merito di tutta una serie di interventi e hanno minuziosamente contestato punto per
punto quello che é il programma con il quale il sindaco Decaro si e presentato ai cittadini,
riscuotendo una fiducia larga, quindi, con una responsabilita ancora maggiore dinanzi alla citta,
perché se la citta ha attribuito una percentuale superiore al 60 per cento vuol dire che si é fidata e
attendeva la realizzazione di questi sei punti sui quali tra qualche secondo entrero nel merito, ma in
maniera minuziosa, andando a sviscerare talune tematiche che possono, per quanto mi riguarda,
essere eloquenti, indicative dello stato di salute di quest’ Amministrazione.

Entriamo nel merito. Mi riferisco alla programmazione del punto n. 7/30 nello specifico, il
decentramento amministrativo. Nota dolente di quest’ Amministrazione, mi dispiace che sia uscito
dall’Aula, qualche secondo fa, il Presidente della Commissione, perché 1’avrei voluto sentire il
Presidente della Commissione di Maggioranza sul decentramento amministrativo se non era in linea
con quello che sto per dire e sarei curioso anche di ascoltare, ma per una curiosita personale, quella
che é la posizione del consigliere Pierluigi Introna. Sarei curioso di ascoltarla.

Il decentramento amministrativo, cari colleghi, noto che parecchi sono distratti, magari non sono
affascinati dall’argomento che sto trattando, perdo questa ¢ una nota dolente, il decentramento
amministrativo, anche alla luce della circostanza che riguarda le nostre periferie, € un argomento
che doveva essere non solo messo al primo punto di tutta quella che era la programmazione di
quest’ Amministrazione, ma doveva essere un argomento ormai risolto e ormai accantonato € messo
alle spalle. Bene, per quanto attiene il decentramento amministrativo, non abbiamo fatto ancora
nulla, siamo ancora in uno stato larvale, andiamo avanti con le audizioni, con gli incontri, il povero,
nel senso buono del termine, il povero presidente Magrone che si dibatte tra una situazione difficile,
nella quale lo sta mettendo la sua Maggioranza, e la soluzione di un problema. I Municipi, oggi,
sono delle monadi, sono lasciati abbandonati a sé stessi, i poveri Presidenti dibattono una serie di
argomenti, una serie di situazioni che li vedono veramente in grandissima difficolta nonostante il
supporto costante della Commissione Decentramento che ha il supporto dell’intero Consiglio
comunale, prescindendo da quelle che sono le divisioni di schieramento e partitiche.

Per quanto attiene il decentramento amministrativo, posso dirlo senza timore di smentita, devo
essere chiaro con i nostri concittadini, siamo a zero. Assessore, non posso, laddove lei va a esporre
la sua introduzione all’argomento, andarmi a leggere la proposta di delibera e andare a scovare 30
battute dove viene liquidato un argomento che dovrebbe interessare quasi 1’80 per cento di quello
che avete illustrato in quella proposta.



Siamo assolutamente amareggiati da quella che ¢ la situazione del decentramento amministrativo e,
ripeto, vi sfido, sfido chiunque, Maggioranza, Opposizione e anche i colleghi dei 5 Stelle che
quotidianamente collaborano con noi dando impulso a quella che & la Commissione, perd non
riusciamo, nonostante il nostro stimolo, a portare risultati concreti, perché 1’Amministrazione, lo
devo dire, e ripeto in maniera eloguente, ci ostacola. Il decentramento amministrativo per
quest’ Amministrazione, per I’Amministrazione Decaro, cosi come quella precedente del Decaro
Uno, non é una priorita, e lo diciamo con la morte nel cuore, perché abbandonare a sé stesse le
periferie € una cosa che non ritengo assolutamente bella, le periferie sono assolutamente
abbandonate, con tutti gli annessi e connessi.

Consigliere Carelli, non so se lo ricorda anche lei, abbiamo chiesto un elemento in ogni Municipio
che potesse supportare, dal punto di vista tecnico, I’attivita dei Presidenti, I’attivita del Consiglio e,
per chi e stato Consigliere municipale o Consigliere circoscrizionale, come sono stato io, sono le
scuole elementari della politica, dove si impara il quotidiano, dove ¢’¢ il contatto costante con i
cittadini. Zero risposte. Fallimento.

E una risposta anche all’amico e collega Marco Bronzini, quando diceva che non si entra nello
specifico, Marco, purtroppo dobbiamo rilevare che per quanto riguarda il decentramento
amministrativo, credo che tu sia sulla stessa linea mia, perché i risultati sono assolutamente pari a
zero dopo otto anni di amministrazione Decaro.

Ancora, programma 13.135 Manutenzione urbana. E inutile crogiolarsi in risultati, andare ad
esporre situazioni quando semplicemente si utilizza un motorino e si viene qui in centro,
attraversando minimamente la periferia, e non parlo della periferia estrema, parlo anche
dell’immediata periferia, che possa essere Japigia o che possa essere la stessa Poggiofranco, che
possa essere San Pasquale, le buche che quotidianamente vanno a danneggiare i nostri mezzi, i
motorini sbalzano da un lato all’altro, molto spesso si cade a causa delle busche stradali. Come si fa
a crogiolarsi di risultati inesistenti in merito alla manutenzione urbana? Zero, anche qua.

Non ne parliamo dei cimiteri, € il mio cavallo di battaglia, ne parliamo da una vita. Assessore
Lacoppola, lei sa benissimo come la penso, da cinque mesi abbiamo chiesto la Commissione Lavori
Pubblici, di ripristinare I’illuminazione all’interno del cimitero di Carbonara, siamo ancora in attesa
di risposta e le povere segretarie che per la terza volta reiterano le note di richiesta di intervento per
I’illuminazione.

Verde pubblico, ¢ alla luce del sole quella che ¢ la situazione del verde pubblico a Bari, non reitero
e non ribadisco quelle che sono le percentuali assolutamente inferiori anche rispetto a quello che era
il Piano Quaroni. Ci troviamo in una situazione di uno a quattro rispetto a quelle che erano le
previsioni del Piano Quaroni in merito ai metri cubi di verde pubblico pro capite per quanto
riguarda i cittadini baresi.

Ancora, Programma 13.145, il trasporto pubblico. Ci troviamo dinanzi a situazioni kafkiane
allorquando i cittadini ci contattano per spiegarci che le corse che collegano le scuole con le
abitazioni dei ragazzi, addirittura, non sono sincronizzati. Praticamente, bambini che escono da
scuola alle 12:40 e il pullman parte alle 12:30. Chiaramente gli orari sono indicativi.
Sincronizzazione zero, anche questa ¢ carenza dell’Amministrazione, perché se I’Amministrazione
non riesce a risolvere il problema quotidiano dei cittadini, figuriamoci i grandi problemi.

Filovie, abbiamo ancora le sottostazioni impiantate, le filovie messe nel dimenticatoio. Abbiamo
pagato il Comune di Lecce per utilizzare le filovie, il Comune di Lecce ce le ha restituite dopo che
abbiamo pagato delle somme, adesso, le filovie sono accantonate, se non per una piccola parte.
Ancora, il trasporto, quindi, anche in generale, funziona veramente molto male. Mi soffermo
sull’argomento che ¢ stato evidenziato in ultimo dal consigliere Romito, il PUG. Ci dobbiamo
capire, perche questo & un altro degli argomenti fondamentali, non parliamo solo degli otto anni
dell’amministrazione Decaro, parliamo del ventennio di Centrosinistra che va a terminare tra due
anni. Avete avuto 20 anni per realizzare il PUG, 20 lunghissimi anni e siamo ancora qua ad
aspettare il PUG e nel momento in cui non ¢’¢ il PUG, non c’¢ un indirizzo. Si procede a macchia di
leopardo, € questa la verita. Senza il PUG non sappiamo in quale direzione andiamo. Il Sindaco



qualche mese fa, in un Consiglio comunale I’ha detto in maniera esplicita, ha detto: la mia
consiliatura terminera con la presentazione del PUG. Mancano due anni, con tutti gli annessi e
connessi che ci attendono nei prossimi mesi, del PUG ancora non se ne parla, argomento che per
quanto mi riguarda €& una situazione dirimente per quanto attiene questa chiusura
dell’ Amministrazione, perché¢ alla fine lasceremo qualcosa in eredita a coloro che verranno dopo di
noi. Che situazione lasceremo? Mica lasceremo le carte? Mica lasceremo la filosofia? Mica
lasceremo le cornici bellissime, senza il quadro di riferimento. E questa la realta.

Per quanto mi riguarda, situazione totalmente deficitaria, e vado a chiudere altrimenti il Presidente,
tra qualche secondo, mi richiamera alla chiusura.

Abbiamo bisogno di qualcosa in piu, quest’ Amministrazione si deve sforzare perché andare ad
ammantare quelli che sono i provvedimenti reali e la vita dei nostri cittadini di tante belle parole,
spesso anche termini che richiamano agli inglesismi e nel merito non li riempiamo di contenuti, ci
porta veramente molto poco lontano. E questa la realta delle cose.

Purtroppo, devo dire con amarezza che quella febbre che siamo andati a misurare, Assessore, con la
verifica intermedia dello stato di attuazione, & una febbre altissima che se dovesse continuare a
rimanere a questi livelli sicuramente ci portera a danni irreparabili per quanto attiene la citta di Bari.
Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie consigliere Ciaula. Ci sono altri interventi? Nessuno. E chiusa la discussione generale. Ci
sono dichiarazioni di voto? Nessuna dichiarazione di voto.

Passiamo alla votazione sulla proposta 2022/140/24. Invito i Consiglieri ad entrare in Aula.

E aperta la votazione.

VOTAZIONE
PRESIDENTE:

E chiusa la votazione.
Presenti 26
Favorevoli 21
Contrari 05
Astenuti 00

Il Consiglio approva.
Mi chiedono I’immediata eseguibilita che pongo in votazione.
E aperta la votazione.

VOTAZIONE
PRESIDENTE:

E chiusa la votazione.
Presenti 25
Favorevoli 21
Contrari 04
Astenuti 00

Il Consiglio approva I’immediata eseguibilita.
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1.PROGRAMMA 15 — ORGANI ISTITUZIONALI, SEGRETERIA GENERALE, GABINETTO DEL SINDACO

Il programma pone, relativamente alle competenze dell’ufficio della Pos Direzione
Generale e Grandi Eventi, |'obiettivo di rafforzare la valorizzazione, promozione tutela di tutte le
forme di aggregazione e di spettacolo nelle sue diverse manifestazioni, quale momento di
espressione artistica, crescita culturale ed elemento identificativo della societa e della cultura,
nonché quale valido strumento di promozione turistica, in linea con le attivita poste in essere negli
ultimi anni, promuovendo e valorizzando il territorio, le tradizioni e le sue eccellenze, favorendo
tutte le iniziative rivolte in questa direzione, anche con il coinvolgimento di altri enti.

Tutto cio si e riuscito ad ottenere attraverso un coordinamento di tutte le attivita necessarie
in termini di pianificazione, organizzazione e gestione in materia di sicurezza, attraverso la
predisposizione di piani organizzativi e l'individuazione di eventuali fornitori, anche a supporto di
altre Ripartizioni.

L'ufficio ha predisposto numerose direttive, per conto del Direttore Generale nelle sue
funzioni di coordinamento tra le varie strutture, al fine di assicurare I'attuazione delle procedure
complesse e un monitoraggio costante dell’azione amministrativa, volto a rendere tutte le attivita
piu efficaci ed efficienti.

Inoltre, in occasione di eventi rilevanti sono numerosi gli adempimenti predisposti per il
coordinamento delle attivita tra cui la partecipazione a numerose riunioni anche presso altre
Amministrazioni (Questura e Prefettura), sopralluoghi, redazione di protocolli d'intesa, partenariati,
sponsorizzazioni, adozione di atti amministrativi per le esigenze del CER (Coordinamento eventi
rilevanti); tra l'altro, in ragione dell’'eccezionale afflusso di persone previsto in occasione di grandi
eventi sono state necessarie misure essenziali in termini di pianificazione, organizzazione e
gestione delle attivita da svolgere e in materia di sicurezza. Tali attivita, realizzate a seguito di
riunioni operative, hanno permesso la predisposizione di piani organizzativi e l'individuazione di
eventuali fornitori, anche a supporto di altre Ripartizioni.

In particolare, I'ufficio, in considerazione dell’attuale contesto nazionale ed internazionale,
legato alla situazione emergenziale dovuta dalla diffusione del Covid-19, a seguito dei numerosi
decreti del Governo, riguardanti le linee guida per garantire livelli di sicurezza in occasione di
manifestazione pubbliche, sottolineando l'esigenza, di rafforzare le misure di sicurezza, ha
individuato tutte le misure necessarie al fine di assicurare la pubblica e privata incolumita,
cercando di diminuire il rischio di contagio.

A seguito di emergenze e in occasioni di eventi rilevanti con particolare afflusso di persone,
al fine di intervenire in caso di situazioni critiche all'interno del territorio comunale, questo ufficio

ha predisposto i decreti di attivazione del COC (Centro Operativo Comunale) e partecipato alle



riunioni convocate dalla Ripartizione Polizia Municipale per definire le attivita necessarie per
prevenire e all'occorrenza fronteggiare le situazioni di criticita.

In merito alle attivita riferite alle societa partecipate I'ufficio, nell'ambito delle funzioni di
supporto al Direttore Generale, oltre alla consueta attivita di supporto ed analisi dei report della
Ripartizione Enti Partecipati, ha garantito l'interscambio di informazioni ed il funzionamento dei
Gruppi di Lavoro costituiti dal Direttore Generale, provvedendo ove necessario alla nomina di nuovi
membri e organizzando incontri anche con i rappresentanti delle Societa.

L'ufficio ha esaminato la documentazione prodotta e redatto i verbali degli incontri,
dialogando costantemente con la competente Ripartizione Enti Partecipati per garantire il massimo
coordinamento.

Relativamente alla riorganizzazione del parco auto gestito dalla POS Protezione dei Dati
Personali e Gestione dell’Autoparco, la stessa € stata ottimizzata anche grazie all'introduzione
di meccanismi tecnico informatici che hanno consentito una piu veloce gestione delle corse,
consentendo l'erogazione del servizio anche in caso di richieste caratterizzate da particolare
urgenza. Sono stati tenuti in considerazione gli accorgimenti dettati dalla normativa in materia di
minimizzazione del rischio di contagio da Covid-19, nonché ottimizzata la spesa del servizio
mediante I'utilizzo mirato di buoni taxi. Alle strutture assegnatarie di vetture, € stata diramata una
direttiva contenente le misure da adottare al fine di garantire un utilizzo piu efficiente dei mezzi
comunali. Con riferimento alla protezione dei dati personali, & stata avviata un‘attivita formativa
presso le strutture comunali maggiormente interessate alla materia. E’ stato fornito supporto per la
redazione di informative, designazioni, clausole contrattuali tipo, nonché per I'analisi di processi di
trattamento e contestuale aggiornamento del registro. E’ stato fornito supporto al DPO per la

stesura di pareri e comunicazioni al Garante.

Con riferimento alla POS Archivio e Gestione Documentale con Determinazione
Dirigenziale n. 2021/09446 del 20.07.2021 é stato affidato I'accordo quadro della durata di un
quadriennio (2021/2024), avente ad oggetto il servizio di gestione e conservazione del patrimonio
archivistico del Comune di Bari (archivio storico e di deposito), assicurando la corretta tenuta dello
stesso, I'uniformita nella conservazione dei documenti dei vari uffici aderenti all'Accordo Quadro e
la pronta disponibilita degli stessi sia per l'utenza interna che per quella esterna che ne faccia
richiesta.

L’Accordo Quadro & stato sottoscritto in data 22.07.2021 ed e stato registrato presso
I'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma in data 03.09.2021, n. 2284, serie 3.
L'iter per la formazione e I'aggiornamento degli elenchi dei giudici popolari per la Corte d’Assise e
Corte d’'Assise d'Appello di Bari, relativamente al biennio 2021/2023 ha avuto avvio con la

pubblicazione del bando sul sito istituzionale del Comune di Bari in data 01/04/2021; la scadenza



per la presentazione delle istanze era fissata nel 31/07/2021. Con Delibera di Consiglio Comunale
n. N. 2022/00002 del 25.01.2022 sono stati nominati da parte del Consiglio Comunale i due
componenti della commissione per la verifica del possesso dei requisiti dei richiedenti e la
formazione degli elenchi; i nominativi sono stati trasmessi al Tribunale di Bari in data 21.02.2022;
gli elenchi sono stati pubblicati all’Albo Pretorio in data 09.05.2022.

Il servizio di spedizione della posta € erogato in favore di tutte le strutture comunali, tranne
della Polizia Locale, che vi provvede autonomamente, attraverso il contratto di noleggio di una
macchina affrancatrice digitale, dotata del servizio di Affrancaposta da remoto, facente capo a
Poste Italiane per il tramite del provider Italiana Audion srl, che ha sostituito Azolver Italia srl, a
seguito della scadenza del contratto di quest’ultimo (avvenuta il 12.11.2021). II nuovo provider, cui
e stato affidato il servizio di noleggio e assistenza della macchina affrancatrice, ex art. 36, comma
2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 ¢ stato individuato a sequito di informale ricerca di mercato, in virtu
del quale sono state consultate n. 6 ditte che offrono il servizio in parola. Il servizio afferisce alle
notificazioni di atti a mezzo posta, di cui alla Legge 20 novembre 1982, nr. 890 e ss.mm. nonché
alla spedizione della corrispondenza (posta prioritaria, posta internazionale, posta raccomandata,
posta assicurata).

Inoltre, Il software open source di proprieta del Comune di Bari denominato FattPA@BARI
gestisce il ciclo passivo delle fatture elettroniche inviate dai vari fornitori all’'Ente Comunale. Detta
piattaforma assicura una gestione semplificata e coordinata dello stesso: infatti il software
utilizzato, conformemente alle disposizioni normative vigenti, € interoperabile sia con gli applicativi
esistenti all'Interno dell’Ente (Protocollo AURIGA, CIPEL) che con quelli esterni (Sistema di
Interscambio, Ente Certificatore per la Conservazione). Il contratto esecutivo dell'’Accordo Quadro
Consip SGI LOTTO 3, Evoluzione e Integrazione dei servizi di manutenzione, assistenza e sviluppo
della citata piattaforma Fatt@PABARI € scaduto il 05.12.2021 e, pertanto, al fine di garantirne la
costante fruibilita — evitando il piu possibile disfunzioni e malfunzionamenti - si & proceduto ad un
nuovo affidamento del servizio di assistenza e manutenzione, ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett.
a), D.Lgs. n. 50/2016, previa informale ricerca di mercato, in virtl del quale sono state consultate
n. 7 selezionate tra quelle presenti su MEPA che offrono servizi in ambito ICT: il nuovo affidatario
della manutenzione ed assistenza del software € la ditta Dedagroup Public Services srl. Con
riferimento alla Gestione dell'Albo Online si provvede con puntualita a garantire la pubblicita legale
degli atti e dei provvedimenti amministrativi sul sito istituzionale dell'Ente, ampliando le
potenzialita dell'Albo Online, ogniqualvolta se ne ravvisi la necessita, per il mutevole quadro
legislativo; a riguardo, si segnala che dal 01.01.2022 sino al 15.06.2022 sono stati pubblicati n.

12.984 atti e provvedimenti amministrativi.



Da ultimo, I'ufficio notifiche cura con regolarita la notifica di atti amministrativi per conto
dell'Ente e di altri enti pubblici che ne fanno richiesta, provvedendo con cadenza semestrale a
richiedere il rimborso delle somme dovute dai vari Enti per le notifiche effettuate. Al fine di
potenziare il servizio in parola, attualmente depauperato in quanto a personale in forza a causa dei
pensionamenti intervenuti, si & proceduto all’affidamento all’esterno dello stesso per un periodo di
tre mesi, nelle more della predisposizione degli atti di gara per dell'indizione di una procedura ad
evidenza pubblica per l'outsourcing del servizio di che trattasi. Al riguardo si evidenzia che dal
01.01.2022 al 15.06.2022 sono stati notificati n. 3.137 atti amministrativi, sia delle strutture
Comunali sia richiesti da Enti terzi, quali — a titolo meramente esemplificativo - Prefetture, Enti

Locali, sezioni territoriali dell'Agenzia delle Entrate.

CONSIGLIO COMUNALE, COMMISSIONI E GRUPPI CONSILIARI

La Pos Consiglio Comunale ha avuto come obiettivo quello di proseguire ad implementare la
diffusione dei lavori del Consiglio Comunale, nell'ottica dell'informazione, della trasparenza e della
partecipazione, per concorrere alla realizzazione di una Amministrazione sempre piu aperta e
sempre piu al servizio del cittadino.

II regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale dispone, all‘art. 32, tra l'altro, che
la data della riunione e I'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna seduta del Consiglio Comunale
devono, sotto la responsabilita del Segretario Generale, essere pubblicati all’Albo Pretorio, almeno

il giorno precedente a quello stabilito per la prima seduta. Inoltre, dellavvenuta
convocazione del Consiglio Comunale il Segretario Generale ovvero il Responsabile della struttura
organizzativa preposta al funzionamento del Consiglio Comunale, provvede a dare idonea
pubblicazione anche tramite sito Internet del Comune, oltre che a mezzo di comunicato stampa.

Cio posto, allo scopo di avvicinare ulteriormente I’Amministrazione ai cittadini, al suddetto
sistema di diffusione delle date delle riunioni e dell'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna
seduta del Consiglio Comunale, ben presto, entro la fine dell'anno, se ne affianchera un altro,
molto piu in linea con I'evolversi dei tempi e con I'utilizzo delle nuove tecnologie.

Ed invero 'Amministrazione, attraverso una nuova applicazione di messaggistica istantanea,
comunichera direttamente tali informazioni, in tempo reale, ai cittadini interessati, ribaltando cosi il
consueto rapporto con i cittadini, in favore di questi ultimi: non saranno piu i cittadini ad “andare”
dall’Amministrazione (consultando quotidianamente il Portale Comunale, alla ricerca delle date
delle sedute e degli oggetti delle stesse), ma sara I'’Amministrazione ad “andare” da loro.

Ad oggi si sono tenute varie riunioni con il numeroso personale coinvolto, per la
condivisione delliniziativa e per la raccolta e recepimento di eventuali indicazioni migliorative del

servizio.



Si sta procedendo, inoltre, ad individuare le specifiche tecniche e gli strumenti necessari
alla realizzazione dell’obiettivo (es. individuazione dell’applicazione di messaggistica da utilizzare,
anche in considerazione del suo utilizzo su dispositivi Android, Windows Phone e su PC, da browser
o tramite I'’App desktop per Windows, dei costi di gestione, ecc.).

Entro la fine di ottobre 2022 il sistema verra installato e configurato, ed entro la fine
dell'anno si procedera con la messa in esercizio dell'intera struttura e con un test dell'intero
sistema di trasmissione con simulazioni preventive.

Cio consentira all’Amministrazione di avvicinarsi ulteriormente ai cittadini.

URP
Per quanto riguarda la gara per il servizio principale collegato (affidamento quinquennale
dei servizi URP) sono ora in via di conclusione i controlli propedeutici sui requisiti

dell’aggiudicatario, nella competenza della Ripartizione Stazione Unica Appaltante.

In vista appunto dell'affidamento del nuovo appalto, 'URP sin da marzo ha effettuato i
sopralluoghi atti a verificare le necessita relative alle dotazioni (mobili, arredi, dotazioni
informatiche, telefoniche, punti rete/telefonici, ecc.) nonché alla segnaletica e all'abbigliaggio
coordinato, affinché tutti i punti informativi URP, tematici € municipali, abbiano un‘immagine
unitaria e coerente e siano correttamente segnalati sia all’esterno che all'interno degli edifici dove

gli stessi sono ubicati.

Nel contempo, a conclusione dell’analisi dei fabbisogni specifici di allestimento tematico,
I'URP ha redatto un documento tecnico propedeutico all’affidamento degli allestimenti al fornitore

da individuarsi a seguito di indagine di mercato.

La Segreteria Generale/Ufficio URP, effettuata la valutazione delle proposte, ha quindi
adottato I'atto di finanziamento e affidamento dell‘incarico a ditta specializzata per la realizzazione
dei suddetti servizi di allestimento e di abbigliaggio degli infopoint esistenti e nuovi in via di

apertura .

E’ attualmente in corso la verifica (decorsi circa tre mesi dalla prima) dello stato delle
dotazioni, degli arredi e della generale predisposizione dei locali ( punti rete, mobilio base,
personal computer, sgombero materiali depositati, ecc) da parte delle U.O. Comunali interessate,

verifica finalizzata al nulla osta alla ditta per la concreta posa in opera degli allestimenti realizzati.

GABINETTO DEL SINDACO
Pos Cerimoniale e Pubbliche Relazioni: In linea con gli obiettivi del programma del Sindaco

improntata sulla rilevanza della comunicazione istituzionale, le attivita legate alle Relazioni



Pubbliche istituzionali hanno avuto nuovo impulso permettendo il coordinamento e il controllo del
corretto flusso informativo tra I'Amministrazione e i cittadini e la sovrintendenza di tutti i compiti
d'ufficio connessi all'assistenza al Sindaco e all'Amministrazione nello svolgimento delle relative

attivita.

In tale contesto, in linea con gli indirizzi di governo e linee programmatiche 2019-2024,
Azione 2.-"La Citta del Diritti” , a testimoniare |I" impegno della Citta di Bari sul tema dei diritti e del
contrasto civile alle mafie, I'Ufficio di Gabinetto ha rivolto particolare attenzione all’organizzazione
di una serie di eventi con l'obiettivo principale di fare conoscere lintensa attivita e della
trasparenza della pubblica amministrazione, al fine di mettere gli amministratori locali in condizione
di portare avanti in modo efficace la loro battaglia di legalita. L'ufficio ha per I'appunto organizzato
le attivita finalizzate al ricordare il “Trentennale delle stragi di Capaci e di Via D’Amelio” dove
persero la vita Giovanni Falcone, Poalo Borsellino e gli uomini della loro scorta, ormai diventati
simbolo nella lotta contro tutte le mafie e a difesa della legalita.
In tale occasione il Gabinetto del Sindaco ha coinvolto le istituzioni scolastiche del territorio e con il
supporto delle associazioni ha organizzato varie iniziative per ricordare e riflettere

sullimportanza degli esempi di legalita e delle azioni quotidiane, contro tutte le mafie.

Nel campo delle relazioni internazionali e in linea con |’ obiettivi di programma di
rafforzamento del concetto di cittadinanza europea attiva e della conoscenza delle opportunita che
essa offre, nelllambito del progetto #IMMAGINARIURBANI risultato vincitore del Premio
Presidenti finanziato dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si sta
provvedendo a realizzare un laboratorio congiunto di ricerca, confronto, co-progettazione e
attivismo urbano, che possa coinvolgere i giovani studenti delle citta di Bari e di Hamm, sui temi
della riqualificazione urbana, del riuso di siti dismessi e della valorizzazione di spazi ed edifici storici
urbani, ad uso culturale e ambientale, attraverso un percorso di formazione, scambio, co-design e
innovazione sociale, da svolgersi in partnership tra le due citta, le scuole I.I.S.S. "Marco Polo" di

Bari e il "Friedrich-List-Berufskolleg" di Hamm e il Goethe Institut.

Con riferimento alle attivita di supporto al portale di e-participation “Baripartecipa” (ex
Casa del Cittadino), si &€ dato seguito, in linea generale, al workflow operativo definito per la
gestione della piattaforma, con la somministrazione di consultazioni prevalentemente inerenti alla
realizzazione di opere pubbliche, con la gestione delle discussioni allinterno della sezione “Forum”

e con la pubblicazione di bandi e avvisi di interesse nella sezione “Opportunita”.

Nell'ambito delle attivita di comunicazione istituzionale, € stata garantita la diffusione di

informazioni relative alle ultime consultazioni referendarie, veicolando in via prioritaria e massiva le



comunicazioni inerenti le modalita di erogazione dei servizi elettorali, al fine di favorire la
partecipazione civica mediante la semplificazione delle informazioni. In tal senso € stata realizzata,
sul portale istituzionale, la sezione dedicata “Speciale Speciale Referendum abrogativi
giustizia 12 giugno 2022", costantemente aggiornata con il coordinamento della Ripartizione

Servizi Demografici.

Analogamente si & proceduto alla creazione, sempre sul portale istituzionale, della sezione
denominata “"Emergenza Ucraina”, in collaborazione con la Ripartizione Servizi alla Persona. Le
informazioni in essa contenute, finalizzate a evidenziare i servizi attivi e le iniziative di solidarieta a
sostegno del popolo ucraino a fronte del conflitto russo-ucraino, sono state rese disponibili, in

alcuni casi, anche in lingua ucraina e russa.

I contenuti delle suddette sezioni sono stati oggetto di costante monitoraggio a partire
dalla loro pubblicazione. Tale attivita & risultata propedeutica all'analisi del comportamento degli
utenti e alla contestuale valutazione qualitativa del materiale raccolto, organizzato e reso

disponibile online, in modo da renderlo quanto piu possibile usabile e accessibile.

Per quanto concerne la comunicazione interna, € in corso il miglioramento della piattaforma
di consultazione dell'archivio delle rassegne stampa, reso disponibile a fine 2021. Nel
dettaglio, sono in fase di ultimazione nuove funzionalita e materiale informativo a supporto
dell'utilizzo del sistema. L'archivio si integra con le attivita quotidiane di gestione della rassegna

stampa di competenza dell’'Ufficio Stampa — Redazione Portale.



¥ Citta di Bari
SERVIZIO FINANZIARIO

Esercizio: 2022

Stato di Attuazione dei Programmi della Sezione Operativa del DUP

Progr. di Mandato: 015 - Organi Istituzionali, Segreteria Generale, Gabinetto del Sindaco

Responsabile: RIZZO ILARIA

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0101 - Organi istituzionali

Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 5.709.315,77 3.823.067,62| 66,96 1.561.364,24| 40,84
Totale Programma: 0101 5.709.315,77 3.823.067,62 1.561.364,24
Programma: 0102 - Segreteria generale
Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 5.136.493,88 4.375.850,53| 85,19 1.521.682,50( 34,77
2 - Spese in conto capitale 7.000,00 0,00
Totale Programma: 0102 5.143.493,88 4.375.850,53 1.521.682,50
Programma: 0111 - Altri servizi generali
Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 650.335,53 592.636,36 91,13 186.990,75| 31,55
Totale Programma: 0111 650.335,53 592.636,36 186.990,75
Totale Missione: 01 11.503.145,18 8.791.554,51 3.270.037,49
Missione: 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
Programma: 2001 - Fondo di riserva
Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 724.793,78 0,00
Totale Programma: 2001 724.793,78
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Esercizio: 2022
SERVIZIO FINANZIARIO

Stato di Attuazione dei Programmi della Sezione Operativa del DUP

Progr. di Mandato: 015 - Organi Istituzionali, Segreteria Generale, Gabinetto del Sindaco
Responsabile: RIZZO ILARIA

Missione: 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
Programma: 2003 - Altri Fondi

Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)| " 15000 —
1 - Spese correnti 11.479,25 0,00
Totale Programma: 2003 11.479,25
Totale Missione: 20 736.273,03
[otale Progr. di Mandato: 015 12.239.418,21 8.791.554,51 3.270.037,49
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2.PROGRAMMA 25 — DIREZIONE GENERALE E QUALITA DEI SERVIZI

La Direzione Generale, sulla scorte delle osservazioni sollevate dalla Corte dei Conti sulla
relazione annuale del Sindaco sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni ed, in
particolare, sulla scarna procedimentalizzazione delle attivita di monitoraggio e verifica della qualita
dei servizi pubblici erogati all'utenza e modalita di esercizio del controllo della qualita dei servizi
nell'ambito del vigente Regolamento dei Controlli Interni in dotazione dell’Ente, ha delineato un
percorso, a supporto delle direzioni comunali, per sviluppare progressivamente il sistema di

gestione della qualita che consenta di monitorare e migliorare i servizi erogati.

Sulla base delle attivita di verifica periodica delle performances sui soggetti
aggiudicatari/convenzionati erogatori di servizi alla persona (struttura pilota), con particolare
riferimento ai punti di forza e di caduta della metodologia applicata, si & proceduto a fissare una
“disciplina organizzativa” tesa a dettare regole certe, uniformi e trasparenti sulle modalita di
svolgimento delle attivita di monitoraggio e verifica della qualita dei servizi pubblici erogati
all'utenza, con riferimento alla qualita percepita e rilevata differenziata per le macro-tipologie dei

servizi.
Il controllo sulla qualita dei servizi deve, infatti, assicurare:

- la qualita “percepita” dai cittadini/utenti (stakeholders), misurabile attraverso la rilevazione del

gradimento del servizio e la gestione dei reclami;

— la qualita “rilevata”, misurabile attraverso dati oggettivi di riferimento, tradotti in indicatori di
risultato ovvero misurabile attraverso verifiche ispettive/di controllo qualora il servizio pubblico
sia gestito da organismi/soggetti esterni in qualita di appaltatori/concessionari/convenzionati
dell’Ente.

La programmazione, I'andamento e il controllo degli standard qualitativi non possono che
essere direttamente collegati al ciclo di gestione della performance. In tal senso, degli esiti del
controllo sulla qualita dei servizi erogati non pud che tenersi conto nella valutazione della

performance organizzativa del Comune di Bari.

A seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei numerosi provvedimenti
approvati dal Governo centrale, dalla Regione Puglia e dal Dipartimento della Protezione Civile
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, I’Amministrazione Comunale ha messo in atto una
serie di misure straordinarie ed urgenti destinate al sostegno dei “nuclei familiari piu esposti agli
effetti economici, derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19” e per quelli “in stato

di bisogno”, tra cui la misura “buoni spesa”.
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Si & reso, pertanto, necessario impostare e sperimentare una urgente metodologia di
controllo di tale misura “extra ordinem” e, in particolare, di controllo delle dichiarazioni sostitutive
di atto notorio pervenute attraverso il “Form on line” (che ha garantito trasparenza e tracciabilita
delle domande pervenute) attraverso la costituzione di un gruppo di controllo ad hoc, con il

coordinamento della stessa Direzione Generale.

Sono stati individuati i criteri subponderali di scrematura/valutazione delle istanze (verifiche
anagrafiche, verifica presentazione di piu domande da parte dello stesso nucleo familiare ovvero di
piu domande dello stesso cittadino nello stesso gruppo ovvero in gruppi diversi e, quindi, con
dichiarazioni contraddittorie, verifica percezione di RdC o altra contribuzione pubblica, verifica se
gia percettori di buoni spesa, verifica effetti negativi economici da COVID-19 ecc) necessari alla

formazione degli elenchi degli ammessi e non ammessi al beneficio.

Con lo scopo di uniformare il piu possibile le indagini di qualita rivolte ai cittadini
relativamente ai servizi offerti dal Comune di Bari e realizzare uno strumento che consentisse di
“certificare” ogni singola customer gestita tramite sistemi informatici, assicurando accesso
immediato ai risultati da parte dei responsabili ed un monitoraggio in tempo reale da parte degli
Uffici preposti, € stato realizzata “in house”, a costo zero ed utilizzando tecnologie esclusivamente
Open Source, una soluzione applicativa per la gestione on line dei questionari di customer

satisfaction attraverso il portale "Comune di Bari - Qualita dei servizi".
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¥ Citta di Bari
SERVIZIO FINANZIARIO

Progr. di Mandato: 025 - Direzione Generale e Qualita dei Servizi
Responsabile: AMODIO ANNARITA

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0102 - Segreteria generale

Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 810.464,23 696.120,94 85,89 213.075,30| 30,61
Totale Programma: 0102 810.464,23 696.120,94 213.075,30
Totale Missione: 01 810.464,23 696.120,94 213.075,30
Missione: 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
Programma: 2003 - Altri Fondi
Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 40.022,00 0,00
Totale Programma: 2003 40.022,00
Totale Missione: 20 40.022,00
[otale Progr. di Mandato: 025 850.486,23 696.120,94 213.075,30

. Assestato

Stato di Attuazione dei Programmi della Sezione Operativa del DUP

. Impegnato

Esercizio:

. Pagato

2022
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3.PROGRAMMA 26 — CONTROLLI INTERNI

Nei primi sei mesi del 2022 la funzione del controllo interno € stata supportata dall'intenso
utilizzo degli strumenti e delle piattaforme informatiche ad essa specificamente dedicati, che hanno
consentito un piu agile ed efficace esercizio delle verifiche previste.

I controlli successivi di legittimita, sotto la responsabilita del Segretario Comunale come da
previsione dell'art. 147 bis comma 3 del tuel, sono proseguiti con il previsto supporto dell’'Unita di
controllo, appositamente nominata dal Direttore Generale e composta dalle varie professionalita. I
report annuale € stato inviato regolarmente agli organi interni (Consiglio comunale, Organismo di
valutazione, etc.) e alla sezione regionale della Corte dei Conti ed ha registrato, sulla base di un
congruo numero di provvedimenti scrutinati — sono stati 189, adottati nel 2021 - una buona qualita
degli atti amministrativi. In particolare, nella relazione finale che illustra I'attivita di controllo 2021,
definita nel febbraio di quest’anno, sono dodici gli atti risultati irregolari. Quattro di questi sono
stati recuperati sulla scorta delle giustificazioni addotte dai responsabili.

II complesso quadro normativo che disciplina il sistema di prevenzione amministrativa della
corruzione € stato attuato nell’Ente contestualmente all’'adempimento degli obblighi di trasparenza,
funzionali alla stessa prevenzione. Ora |'attuazione della riforma apportata dal d.l. n. 80 /2021 con
I'introduzione del Piano integrato di attivita e organizzazione, prevedendo decreti attuativi non
ancora adottati, lascia la normativa di riferimento in evoluzione, in particolare per I'anno in corso.

Il nuovo Piano, che raccoglie e comprende in un unico documento varie materie ed azioni
da programmare nell’'ambito delle funzioni locali, dovrebbe essere infatti adottato entro quest’anno
ed avere un orizzonte triennale.

Per questo motivo, riguardo al triennio 2022-2024, per favorire il recepimento da parte
delle p.a. di tale istituto di riferimento (Piao) in definizione, I'Autorita ha differito il termine di
adozione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza al 30 aprile 2022: in data
29/4/2022 il PTPCT é stato adottato dalla Giunta con deliberazione n. 282. Nel Piano triennale gia
si prevede il coordinamento con altri documenti programmatici dell'amministrazione. Alla sua
istruttoria ha senz'altro giovato I'utilizzo dell’applicativo dedicato, ossia una piattaforma informatica
di gestione di tutto il “ciclo”, che & avviato con l'adozione del Piano triennale da parte della Giunta
Comunale, con la partecipazione diretta di tutti i dirigenti responsabili all'implementazione delle
misure di prevenzione, e successiva verifica del raggiungimento degli obiettivi.

II Piano di quest’anno risulta notevolmente arricchito, sia per la base conoscitiva delle
attivita comunali fornita dalla completa mappatura dei processi effettuata tra il 2020 e il 2021, sia
per il completamento e la razionalizzazione di questanno della programmazione delle misure di
mitigazione del rischio. Nella relazione annuale del RPCT si e rilevata I'assenza di segnalazioni
nell'ambito dell’istituto del whistleblowing di cui all’art. 54 bis del d. Igs. 165/2001, per cui nel
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corso del 2021 lo Staff in qualita di RPCT aveva inviato agli uffici una nuova circolare. Ulteriore
circolare e stata comunicata alla struttura per illustrare il nuovo sistema di segnalazione, ora
completamente gratuito per I’'Amministrazione.

Per quanto attiene al controllo di gestione di cui all'art. 147 co. 2 lett. a) del Tuel e attiva,
insieme al sistema gestionale e contabile della Ragioneria comunale, anche una nuova piattaforma
informatica ad hoc (modulo Contabilita Armonizzata della piattaforma StrategicPa) che puo
consentire una rilevante implementazione di tale fondamentale tipo di attivita amministrativa di
secondo grado. In tema di valutazione della performance di funzione dei dirigenti comunali € stata
definita l'istruttoria per I'adozione finale da parte del Segretario Generale della griglia con i
punteggi attinenti alle azioni in materia di integrita e di trasparenza dell'amministrazione, inviati
all'Organismo di Valutazione.

Con l'adozione del programma annuale 2022 dei controlli successivi di legittimita e
I'approvazione del citato nuovo Piano triennale della prevenzione della corruzione e della
trasparenza (quest’ultimo prevede il monitoraggio del RPCT in materia di partecipazione e rispetto
delle misure di prevenzione e di trasparenza previste a carico dei dirigenti), si sono avviati i
controlli di cui all'art. 147 bis comma 3 del tuel e quelli finalizzati alla verifica del funzionamento
del sistema dell'anticorruzione e della trasparenza. Riguardo ai controlli successivi si € portata a
termine lattivita di verifica degli atti del primo trimestre del corrente anno 2022. Per il
monitoraggio dell‘attivita degli uffici in materia di anticorruzione e trasparenza sono state inviate le
circolari che sollecitano per il primo semestre del 2022 i report che i Responsabili delle azioni
devono produrre per il periodo.

II supporto delle previste risorse umane e strumentali ha quindi consentito il miglioramento
di un sistema integrato dei controlli, funzionale ad una sempre maggiore efficacia dell’attivita

amministrativo-gestionale dell’Ente.
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¥ Citta di Bari
SERVIZIO FINANZIARIO

Progr. di Mandato: 026 - Controlli Interni
Responsabile: D'ONCHIA NICOLA

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0111 - Altri servizi generali

Esercizio: 2022

Stato di Attuazione dei Programmi della Sezione Operativa del DUP

Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 341.102,91 251.588,01 73,76 50.141,99 19,93
2 - Spese in conto capitale 618,02 618,02 100,00 618,02 100,00
Totale Programma: 0111 341.720,93 252.206,03 50.760,01
Totale Missione: 01 341.720,93 252.206,03 50.760,01
[otale Progr. di Mandato: 026 341.720,93 252.206,03 50.760,01

350.000 —

300.000 —

250.000 —
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100.000 —

50.000 —

Titolo

. Assestato . Impegnato . Pagato
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4.PROGRAMMA 27- GESTIONE DEL CONTENZIOSO E CONSULENZA LEGALE

Nell'ambito del “"PROGRAMMA N. 27 “GESTIONE DEL CONTENZIOSO E CONSULENZA

LEGALE", per I'’Avvocatura Civica si prevede:

1) Consulenza legale e assistenza agli organi ed agli uffici dellAmministrazione Civica,
relativamente a questioni giuridiche derivanti dall’attivita amministrativa, anche in via preventiva.
2) Patrocinio e difesa dinanzi a tutti gli organi giurisdizionali di ogni grado e ordine giurisdizionale.
3) Implementazione dello studio e della ricerca giuridica, con riferimento alle evoluzioni hormative
e giurisprudenziali nazionali e comunitarie.

4) Implementazione tecnologica inerente le attivita giudiziali.

La finalita del programma ¢ di tutelare e difendere gli interessi pubblici della P.A. mediante pareri
legali e atti difensivi che consentano il conseguimento degli obiettivi fissati dalle diverse strutture
amministrative dell’Ente.

L'avvocatura fornisce consulenza legale oltre alla difesa e patrocinio, agli organi ed agli
uffici dell'amministrazione civica, supportando gli stessi mediante diffusione della conoscenza
giuridica, al fine deflattivo del contenzioso giudiziale e stragiudiziale.

Sulla base del predetto programma, con riferimento al periodo gennaio — giugno, si rileva
che, in attuazione del predetto programma, l'attivita sia giudiziale che stragiudiziale della Civica
Avvocatura si € svolta nel primo semestre dell'anno 2022, in linea con gli obiettivi dell’ente e
quindi: assicurando agli Organi e agli Uffici della P.A. la "Consulenza legale”, tesa a garantire,
attraverso il rispetto del principio di legalita, una gestione piu efficace dell'azione amministrativa,

ovvero a contenere l'insorgere del contenzioso nell'ambito delle materie facenti capo ai singoli Staff

Con riferimento al “patrocinio legale”, il programma € stato attuato con particolare riguardo
al consolidamento delle funzioni proprie, sotto il profilo dell'assunzione degli incarichi di difesa in

giudizio e dell'attivita di consulenza perseguendo l'obiettivo del contenimento della spesa corrente.

Si rileva, ad ogni buon conto che nel primo semestre 2022 I’Avvocatura Civica ha garantito

la difesa dell’Ente in n. 141 procedimenti giudiziari.

Nello specifico, i legali dell’Avvocatura Civica hanno rappresentato la P.A. in n. 101 giudizi,
di cui 12 liti attive e n. 2 procedimenti penali, oltre ai giudizi in materia di infortunistica stradale di

cui infra.

A tale riguardo, appunto, si indicano in n. 36 i giudizi in materia di infortunistica stradale,
per i quali 'amministrazione comunale, a seguito dell'avvenuta iscrizione a ruolo, ha provveduto a

costituirsi in giudizio. Gli avvocati civici hanno rappresentato I'Ente in n. 6 giudizi (n. 1 dinanzi al
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Giudice di Pace, n. 4 dinanzi al Tribunale, n. 1 dinanzi alla Corte di appello e n. 1 dinanzi alla Corte
di Cassazione), mentre nei restanti n. 30 contenziosi (tutti innanzi al Giudice di pace) gli avvocati
esterni sono stati individuati e attinti — a rotazione — dall’elenco formatosi a seguito di un avviso
pubblico, con corresponsione di un compenso forfettario dallo stesso bando disciplinato, giusta
deliberazione G.C. n. 824 del 30.12.2014.

La Giunta Comunale ha inoltre provveduto ad affidare la difesa a legali del Libero Foro in 3
giudizi, con affidamento esclusivo a legali esterni in n. 1 giudizio e congiuntamente a legali
dell’Avvocatura Civica in n. 3 giudizi (di cui n. 1 lite attiva), nel rispetto delle * Linee di indirizzo
per il conferimento incarichi legali a professionisti esterni * di cui alla deliberazione n. 23 del

31.1.2018 e del Regolamento di funzionamento dell’Avvocatura Civica.

Sono, inoltre, pervenuti n. 1 atto di precetto, n. 4 atto di pignoramento e n. 58 sentenze,
rese a definizione dei relativi giudizi, che sono state oggetto di disamina anche ai fini di eventuale

sussistenza di motivi di impugnazione.
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¥ Citta di Bari
SERVIZIO FINANZIARIO

Stato di Attuazione dei Programmi della Sezione Operativa del DUP

Progr. di Mandato: 027 - Gestione del Contenzioso e Consulenza Legale
Responsabile: AMODIO ANNARITA

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0111 - Altri servizi generali

Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 4.294.968,30 3.237.755,61| 75,38 793.542,35( 24,51
Totale Programma: 0111 4.294.968,30 3.237.755,61 793.542,35
Totale Missione: 01 4.294.968,30 3.237.755,61 793.542,35
[otale Progr. di Mandato: 027 4.294.968,30 3.237.755,61 793.542,35
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4.000.000 —

3.000.000 —

2.000.000 —
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1
Titolo

Esercizio:

. Assestato

. Impegnato

. Pagato

2022
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5.PROGRAMMA 28- ENTI PARTECIPATI

1) Stato attuazione piano di razionalizzazione
L'attivita periodica di razionalizzazione € necessaria ai fini di una piu efficiente gestione

delle partecipazioni pubbliche, e per promuovere e tutelare la concorrenze e il mercato con
riduzione della spesa pubblica. Il primo aspetto del programma si sostanzia nella razionalizzazione
delle partecipazioni residuali e non ritenute piu utili e nella gestione dei contratti nei confronti delle
aziende /in house per le quali si esercita il controllo analogo per I'erogazione di servizi pubblici
fondamentali: trasporto pubblico locale, gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,
manutenzione urbana, distribuzione e vendita del gas. In merito a quanto previsto nell'atto
ricognitivo approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 118 del 29.12.2021, ex Art. 20,
D.Lgs. 175/2016, si riporta quanto segue.

Per AMTAB S.P.A., con delibera di G.C. n. 482 del 30/07/2021, in aderenza al disposto
dellart. 92, comma 4-ter del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 - tenuto altresi conto dell’esigenza di
garantire entro tempi rapidi uno stabile assetto della gestione del servizio di trasporto pubblico
regionale locale automobilistico oltre che la continuita del servizio nelle more del completamento
delle avviate procedure di gara, € stata disposta la proroga del contratto di servizio del Trasporto
Pubblico Locale del territorio comunale, a tutto il 31.12.2022. Con delibera di G.C. n. 483 del
30.07.2021 €& stata disposta la proroga del Contratto di servizio per la Gestione della Sosta a
pagamento sul suolo pubblico e in strutture dedicate del Comune di Bari, a tutto il 31.12.2022.1
relativi Contratti sono stati sottoscritti in data 05/08/2021.

Si riporta che, con delibera di razionalizzazione n. 118 del 29/12/2021, il Consiglio
Comunale ha approvato I'assetto complessivo delle partecipazioni detenute dal Comune di Bari al
31.12.2021e per Amtab S.p.a., ravvisando i presupposto di cui agli artt. 4,5, e 20 del TUSP, D.Igs.
n. 175/2016 e s.m.i., ha confermato il mantenimento della partecipazione senza interventi,
secondo gli indirizzi forniti con Delibera n. 105 del 28/12/2019, e in analogia a quanto disposto con
delibera di C.C. 143/2020; per l'effetto ha confermato I“in house providing” per il Trasporto
Pubblico Locale e quindi I'affidamento diretto del Servizio di TPL sul territorio comunale alla

Societa.

Sia per BARI MULTISERVIZI S.p.A. che per AMIU Puglia S.p.A., il Consiglio Comunale
con la delibera di C.C. n. 118/2021 ha confermato il mantenimento della partecipazione senza

interventi.

In particolare per AMIU PUGLIA S.p.A., premesso che, l'affidamento del servizio di

raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani & avvenuto con la stipula del contratto di
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servizio nel 2001 con scadenza nel 2005, si precisa che con delibera di G.M. n. 569 del 18/11/2020
il termine del contratto di servizio € stato fissato al 30/06/2022, nelle more dell'aggiornamento del
contratto di servizio. L'aggiornamento del contratto conterra un sistema di controllo sulle
prestazioni e sulla qualita dei servizi con listituzione dell'Osservatorio della qualita. Agli esiti di tali

controlli verra associato un sistema di penalita e premialita.

Particolare attenzione sara data dall’A.C. alla determinazione dell'aggiornamento del
Contratto di Servizio e del PEF (Piano Economico Finanziario) per la determinazione dei tributi
locali (TARI), secondo il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti di ARERA, al fine di contenere gli
incrementi degli oneri di gestione e, di conseguenza, gli aumenti tariffari. A tal fine I’'AMIU Puglia

S.P.A. dovra dotarsi di un nuovo Piano industriale.

Con disposizione del Direttore Generale del Comune di Bari protocollo n. 199066/2021, e
stato costituito un Gruppo di lavoro per addivenire alla definizione della Carta dei Servizi nonché
alla predisposizione del nuovo Contratto di Servizio di igiene Pubblica con tutti i documenti
propedeutici che dovessero risultare necessari, definendo in linea di massima i documenti
necessari: “Bozza di Convenzione generale”, "“Disciplinare prestazionale”, “Progetto di

dimensionamento” e “Stima dei Costi”.

Per AZIENDA MUNICIPALE GAS SpA, nell'ambito della razionalizzazione periodica, il
Consiglio Comunale, ravvisando i presupposti di cui agli articoli 4 e 20 del TUSP D.Lgs 175/2016 e
s.m.i. per il mantenimento della partecipazione dell’Ente nella Societa, si conferma il mantenimento
della partecipazione con il programma di riassetto societario meglio descritto nel sotto riportato

Programma n. 165.

Per AMGAS Srl il Consiglio Comunale conferma la non applicazione delle disposizioni di cui
ai commi 4 e 5 dell'art. 24 del D.Lgs. per la partecipazione del Comune di Bari in AMGAS S.r.l., a
tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie, e, per l'effetto, conferma la
sospensione della procedura di cessione delle quote di AMGAS S.r.I. Nel contempo, al fine di
superare nellimmediato il contrasto con la normativa in materia di unbundling, il Consiglio
impegna la Giunta Municipale a dar mandato a Retegas Bari S.p.A. di predisporre gli schemi degli
atti, propedeutici alla propria riorganizzazione, da recepire in un successivo atto deliberativo ex
artt.7-8, TUSP, analiticamente motivato ai sensi dell’art. 5 TUSP, finalizzati alla scissione di Retegas

in due societa. Il programma e lo stato di avanzamento & meglio descritto nel Programma n. 165.

Per MAAB S.c.r.l., il Consiglio Comunale con la delibera di C.C. n. 143/2020 confermava il
mantenimento della partecipazione senza interventi, stabilendo un monitoraggio sugli equilibri

economico-finanziari e I'evoluzione della fase di start up della stessa Societa, anche tenendo in
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debito conto quanto riferito nella nota prot. n. 245084 del 29/10/2020 della Rip. Sviluppo
Economico, circa il "Documento strategico del Commercio” dell’Ente (in merito all’attuazione del
progetto di fattibilita per la realizzazione del M.O.I. nelle aree del MAAB - progetto approvato dal

CdA di MAAB, di concerto con I'Amministrazione Comunale).

Con nota prot. n. 79445 del 29/03/2021, e successivo sollecito nota prot. n. 102144 del
21/04/2021 al fine di monitorare gli equilibri economico-finanziari e I'evoluzione della fase di
startup della Maab S.c.r.l., € stato richiesto all'azienda di fornire un rendiconto delle attivita poste
in essere alla data del 31/03/2021. La societa effettuava un primo riscontro con nota prot. n.
115627 del 05/05/2021 (prot. arrivo), evidenziando che le attivita commerciali non erano ancora
partite, non essendo ancora avvenuta la messa in funzione del mercato, ed illustrando
nell'occasione gli adempimenti tecnici effettuati per rendere la struttura idonea (pratiche
antincendio, allaccio idrico, lavori di ripristino e collaudo, ecc.). Sugli aspetti economico-finanziari
della gestione, si precisava che l'intero rifacimento della rete idricofognaria non ha comportato
“ulteriori aggravi di spesa” in capo alla societa. Con nota prot. n. 256969 del 07/10/2021, la
societa ha fornito riscontro indicando le attivita poste in essere, specificando di ritenere di
completare le ultime prescrizioni richieste dallUTC per prendere in carico le opere di
urbanizzazione realizzate (strade, allacci fogne, ecc.) per poi procedere con l'autocertificazione di

agibilita.

Con delibera n. 118 del 29/12/2021 ha confermato il mantenimento della partecipazione.
In particolare, si evidenzia quanto gia espresso nella delibera n. 143/2020 in merito alle attivita di
monitoraggio. Al fine di accelerare le procedure, con nota prot. n. 7277 dell'11/01/2022 il Direttore
della Rip. IVOP di questo Ente, richiedendo notizie sullo stato delle procedure di agibilita, ha
comunicato al M.A.A.B. che I"ufficio si rendeva disponibile a rilasciare I'attestazione di idoneita
tecnica delle opere di Urbanizzazione Primaria realizzate, previa acquisizione di formale atto di
impegno da parte di Codesto Ente ad eseguire i lavori necessari per I'eliminazione delle criticita
rilevate sull' impianto di pubblica illuminazione; con nota prot. n.4/2022 del 18/01/2022 il M.A.A.B.
ha riscontrato consentendo la procedura. All'esito dell’ulteriore corrispondenza, con nota prot. n.
60279 del 23/02/2022 la Rip. IVOP ha trasmesso il documento di “attestazione idoneita tecnica”
delle opere di urbanizzazione primaria a servizio della societa MAAB. Si € in attesa dei documenti di
bilancio 2021, al fine di riferire sugli accadimenti successivi alla chiusura dell’esercizio, in merito

alla procedura finalizzata all'apertura del mercato.

Per AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A., il Consiglio Comunale conferma la non applicazione
delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 24 del TUSP per la partecipazione del Comune di

Bari nella societd, a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie, e, per
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I'effetto, conferma la sospensione della procedura di cessione delle quote di Aeroporti di Puglia
rinviando ogni diversa valutazione in merito a detta partecipazione nell’'ambito di ciascuna delle

prossime “Razionalizzazioni periodiche delle partecipazioni pubbliche” ai sensi dell’art. 20 del TUSP.

Per BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A. il Consiglio Comunale ha altresi confermato il

mantenimento della partecipazione senza interventi.

2) Rielaborazione contratti “in house” e controllo qualita dei servizi.
Il programma presenta un secondo aspetto volto al controllo sui servizi erogati (con

particolare riferimento ai servizi di igiene urbana e di trasporto pubblico locale e sosta), a seguito
della rielaborazione dei contratti di servizi performance-oriented, cosi garantendo una maggiore
responsabilizzazione delle societa rispetto all’effettivo raggiungimento degli standard previsti. Per
rafforzare il controllo di qualita dei servizi erogati, nella rielaborazione dei contratti di servizio in
house providing, si terra conto della dimensione dell’effettivo esercizio della funzione di
committenza attraverso la previsione di un adeguato sistema valutazione della performance cui
legare un sistema di premi/penalizzazioni anche in relazione agli obiettivi strategici e operativi di

ciascuna societa.

Per AMIU Puglia SpA, circa la scadenza dell’affidamento del 30/06/2022, determinato con
Delibera G.M. n. 569 del 18/11/2020 (di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n.717 del
18/11/2013, di approvazione della relazione sull'affidamento del servizio di gestione igiene
urbana nel territorio di Bari, ai sensi dell’art. 34 comma 20 della Legge 221/20121, che
determinava detto termine in anni 15 decorrenti dalla sottoscrizione del relativo contratto), si

evidenzia quanto segue.

Con Deliberazione del 18 gennaio 2022 n. 15/2022, I'Autorita di Regolazione per Energia
Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato il “Testo unico per la regolazione della qualita del servizio
di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)” al fine di assicurare a tutti gli utenti del servizio di igiene

urbana un livello qualitativo minimo ed omogeneo sull’intero territorio nazionale.

I tempi tecnici necessari all'adeguamento del Contratto di servizio agli obblighi di qualita
introdotti da ARERA da un lato, e all'istruttoria (circa I'economicita della gestione, l'adeguata
informazione alla collettivita di riferimento, la definizione dei contenuti specifici degli obblighi di
servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche) basata anche
sugli elementi di qualita recepiti nel contratto e finalizzata all'adozione della Relazione ex art. 34
del D.L. n. 179/2012 dall'altro, non consentono di procedere all'approvazione dello schema del
nuovo contratto di servizio e alla stipula del medesimo la Ripartizione ha predisposto una bozza di

Schema di Atto integrativo al Contratto di servizio del 25 luglio 2001, per definire, tra le altre, che
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il termine di scadenza contrattuale dell’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani
(come determinato all'art. 4 dell’Atto integrativo al Contratto di servizio sottoscritto in data
20/11/2020), venga posticipato al 31/12/2023.

Per cio che concerne la Qualita dei servizi espletati sulle Societa partecipate, il 2022
ha conosciuto la regolare prosecuzione del servizio di Customer Satisfaction Analysis, Mystery
shopping e di supporto all'Osservatorio per il monitoraggio sulla qualita dei servizi 2020-2022,
awiato nel 2020 e aggiudicato con Determina della Stazione Pubblica appaltante n.
2019/160/01864, in attuazione del Progetto sulla qualita dei servizi del Comune di Bari, a seguito

della gara esperita con procedura aperta S18021.

Il RTI vincitore della procedura di gara, il gruppo “Troisi Ricerche-Cles”, ha siglato il
contratto pubblico di durata biennale in data 03/07/2020. A partire dalla suddetta data si sono
esperite delle sessioni preliminari di incontro, mirate all'organizzazione del piano di lavoro e alla
condivisione delle metodologie utilizzate nella rilevazione dei dati. Le attivita prestazionali stabilite
da cronoprogramma sono cominciate nel mese di Ottobre 2020. A partire dal suddetto avvio del
Servizio, I'R.T.I. appaltatore fornisce regolarmente i report esaustivi sulle attivita svolte, tra le
quali quella di Somministrazione di interviste “face to face” tramite I'utilizzo di questionari mirati
alla rilevazione del gradimento sia per il servizio di trasporto pubblico e sosta regolamentata, sia
per quello di Igiene Urbana, e I'attivita di Mystery Shopping che consiste in un’indagine sul campo
da parte di operatori addetti, e riguarda il solo Servizio di trasporto pubblico locale. La consegna
dei Report ha sempre rispettato i tempi previsti dal cronoprogramma, in attuazione degli

adempimenti previsti dal Disciplinare di Gara.

L'attivita di Customer Satisfaction e Mystery shopping ad oggi procede regolarmente
rispetto al Cronoprogramma tracciato ed € giunta nell’ultima fase del cronoprogramma; gli ultimi
report pervenuti sono quelli relativi alle attivita svolte fino al 1 trimestre 2022. Nel momento in cui
Si scrive invece, sono in corso le rilevazioni dell'ultimo trimestre legato al periodo contrattuale
(Maggio-Luglio 2022), delle quali si attendera l'ulteriore reportistica finale nel mese di Agosto
2022. I report, sempre trasmessi alle Societa coinvolte nei Servizi pubblici sui quali si attuano le
rilevazioni, vengono altresi analizzati dettagliatamente. I dati ivi contenuti infatti sono stati
catalogati ed estrapolati per redigere la Relazione annuale sulla qualita dei servizi relativa all'anno
2021, la quale e stata trasmessa ad OdV e Sindaco in data 27/04/2022 e, da ultimo, alle Aziende
interessate (per gli eventuali riscontri) ed alla Commissione consiliare permanente sulla qualita dei
servizi in data 24/06/2022.
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Dai Report e dalla Relazione annuale si € potuto analizzare complessivamente I'andamento
degli indici di gradimento, potendo anche confrontare i dati tra le varie tornate di rilevazione.
Complessivamente € emerso un indice di gradimento e soddisfazione degli utenti sempre elevato
per quanto riguarda sia il servizio di Trasporto pubblico locale, che quello di gestione delle aree di
sosta. Certamente esistono alcuni punti da migliorare; per quanto riguarda il trasporto pubblico ad
esempio, € emerso dalle indagini di Customer Satisfaction che gli indici che riguardano
I'affollamento dei mezzi sono quelli che presentano una percentuale piu ristretta di utenti
soddisfatti, mentre per qualsiasi altro indicatore il livello di soddisfazione e tendenzialmente piu
elevato, e in generale I'utenza barese € complessivamente soddisfatta del servizio. Dalle indagini
del Mystery Shopper invece emerge un tendenziale rigoroso rispetto degli standard qualitativi
presenti nell’allegato qualita del Contratto di Servizio pubblico. Anche per quanto riguarda l'igiene
pubblica, per la maggior parte degli indicatori monitorati, i punteggi attribuiti dagli utenti sono
nella maggior parte dei casi piu che sufficiente, conoscendo perd anche qui alcuni aspetti che

possono essere presi in considerazione per opportuni accorgimenti.

Con riferimento al Servizio di igiene Pubblica, uno degli indici che ha rilevato maggiore
insoddisfazione ¢ lo stato di pulizia dei cassonetti o la presenza di deiezioni canine. Molto positive
sono invece le considerazioni circa l'efficienza del servizio di raccolta. Ottime indicazioni arrivano
dalla percentuale di utenti soddisfatti della raccolta differenziata, e il numero di coloro che la
praticano € in costante aumento. Per la maggior parte degli utenti cittadini baresi il servizio di
Igiene e pulizia urbana & tendenzialmente migliorato, o, al limite, rimasto invariato nel corso degli
ultimi anni. Per ulteriori considerazioni dettagliate e confronti su piu indicatori, si rimanda alla

summenzionata Relazione sulla qualita.

In data 23.06.2022 si € svolto il tavolo tecnico di coordinamento con le Societa Amiu Puglia
e Amtab, e il R.T.I. aggiudicatario, nel quale si & discusso circa le operazioni propedeutiche alla
ripetizione dei servizi di Customer Satisfaction e Mystery Shopping per ulteriori 12 mesi, facendo
ricorso all’ Art. 63 co.5 D.Lgs. N.50/2016, nonché alla possibilita di ripetizione prevista dallo stesso
Capitolato Speciale d’Appalto. Inoltre, tra le questioni trattate, si riportano I'elaborazione di ipotesi
di nuovo cronoprogramma e la discussione sulla realizzazione delle attivita ancora da espletare
all'interno della procedura di gara in corso, una su tutte il supporto tecnico che I'R.T.I. “Troisi
Ricerche-Cles” deve fornire ad Amiu Puglia S.p.A. nella realizzazione e pubblicazione della Carta dei
Servizi, supporto che, come specificato precedentemente, rientra nel quadro prestazionale
modificato dalla gia citata variante introdotta con D.D. N. 2021/086/00022.

Successivamente alla partenza della ripetizione dei Servizi di Customer e Mystery, e ad

avvenuta finalizzazione della Carta dei Servizi di Amiu Puglia, € intenzione dell'amministrazione
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indire I'Osservatorio annuale sulla qualita dei servizi, coinvolgendo quindi anche la Consulta
regionale dei Consumatori e degli Utenti, allo scopo di condividere i risultati raggiunti e gli

avanzamenti effettuati nell’ambito della Qualita dei Servizi nel corso dell'ultima annualita.
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¥ Citta di Bari
SERVIZIO FINANZIARIO

Progr. di Mandato: 028 - Enti Partecipati

Responsabile: NITTI VITO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 1.293.506,99 866.847,49( 67,02 228.747,06( 26,39
2 - Spese in conto capitale 1.000,00 0,00
Totale Programma: 0103 1.294.506,99 866.847,49 228.747,06
Totale Missione: 01 1.294.506,99 866.847,49 228.747,06
[otale Progr. di Mandato: 028 1.294.506,99 866.847,49 228.747,06

Esercizio: 2022

Stato di Attuazione dei Programmi della Sezione Operativa del DUP

1.500.000 —

1.000.000 —

500.000 —

Titolo

. Assestato . Impegnato . Pagato
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6.PROGRAMMA 29 - STAFF AUTORITA URBANA

In relazione al programma nr. 29 contenuto nella Nota di Aggiornamento al DUP
2022/2024, questa Direzione ha svolto le sue attivita in una ottica di efficacia dei risultati
conseguiti, di accelerazione dei tempi procedurali e di leale collaborazione con le strutture
comunali beneficiarie dei fondi SIE di competenza dello scrivente Organismo Intermedio.

Lo Staff Autorita Urbana, nel corso del triennio 2022/2024, intende proseguire il percorso
di accrescimento della capacita dell’Amministrazione nella gestione delle risorse finanziarie
provenienti da fonti comunitarie e /o nazionali grazie alle competenze acquisite negli anni trascorsi,
anche attraverso nuove forme di found raising e di partecipazione a progetti finanziati in network
con altre realta pubbliche, imprenditoriali, universitarie e associative.

In tale direzione, la scrivente Direzione ha proseguito il percorso attraverso cui I'Autorita
Urbana del Comune di Bari potra accedere alla gestione dei fondi FESR per la programmazione
2021 — 2027, mediante il costante monitoraggio sullo stato di attuazione su scala metropolitana
della Strategia territoriale integrata, prescritta quale precondizione di accesso ai fondi suddetti ai
sensi del combinato disposto di cui agli art. 28 e 29 del Regolamento UE 2021/2060. In particolare
nell'ambito del PON METRO PLUS 2021-2027 I'approccio integrato & assicurato dalla coerenza delle
operazioni con il Piano strategico Metropolitano. Sicché lo Staff Autorita Urbana ha periodicamente
richiesto informazioni alla Citta Metropolitana di Bari circa lo stato di approvazione dello stesso
fornendo periodico rapporto all’Autorita di Gestione.

Per altro verso, giova evidenziare che il consolidamento delle conoscenza in materia di
progettazione e gestione dei fondi europei ha consentito nei primi mesi del 2022 di poter fungere
da struttura di coordinamento e supporto tecnico per I'attuazione e successiva rendicontazione di
progetti finanziati con fondi SIE, ultronei rispetto a quelli rinvenienti dal Programma Operativo
Nazionale Citta Metropolitane. Nel dettaglio si rappresenta che la scrivente Direzione ha curato
I'istruttoria per I'attuazione della fase esecutiva di nr. 2 progetti finanziati sulliniziativa Innolabs,
Sostegno alla Creazione di Soluzioni Innovative Finalizzate a Specifici Problemi di Rilevanza Sociale
Regione Puglia- POR FESR - FSE 2014 -2020 - Fondo Europeo Sviluppo Regionale, ed in
particolare:
> “SAPERE - Servizi Aerospaziali PER le aree metropolitanE” Codice progetto F3ATY25,

approvato con Delibera di GM 685 del 31.12.2020;
> “E-Park - Microgrid Parking: Parcheggio intelligente per la Smart City”, Codice progetto
NGFKLZ2, giusta Delibera di GM 33 del 27.01.2022.
Per le attivita rese nel corso del primo semestre del 2022 nell'ambito dei due progetti innanzi
menzionati questa Direzione ha gia concluso le operazioni di rendicontazione dei costi, accertando

in entrata, ed incassando, la complessiva somma di € 60.907,28.
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Nel corso del primo semestre 2022, I'Ufficio ha altresi promosso la candidatura del progetto
“Bari Innovazione Sociale (BIS)” alla II Fase dell’avviso finanziato a valere sul Fondo Innovazione
Sociale gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, per
il quale questa Direzione ¢ stata individuata per |'attuazione. Si tratta, come noto, di un importante
progetto finalizzato a rafforzare la capacita delle pubbliche amministrazioni di realizzare interventi
di innovazione sociale volti a generare nuove soluzioni, modelli e approcci per la
soddisfazione di bisogni sociali, con il coinvolgimento, anche finanziario, di attori del settore
privato.

Inoltre, a seguito dell’aggiornamento del piano operativo nella versione 6.0 del 5 nhovembre
2021, giusta deliberazione di Giunta Municipale nr. 718/2021, con la quale ¢ stata quindi effettuata
una riprogrammazione degli interventi finanziati sul PON Metro, al fine di includervi gli Assi 6, 7 e
8, a valere sulle risorse React-EU, la scrivente Direzione ha supportato le strutture comunali
referenti di progetto al fine di avviare la realizzazione degli interventi.

Di contro, lo Staff Autorita Urbana, anche in qualita di Organismo Intermedio PON
METRO, ha operato nella prospettiva di monitorare le criticita sugli interventi non ancora avviati,
riprogrammare le risorse tra i due Programmi Operativi di competenza, curandone la relativa
istruttoria all'interno delle Deliberazioni di Giunta Municipale nr. 338 e 339 del 20 maggio 2022, e
supportando altresi le strutture referenti nella rapida ed concreta attuazione degli interventi React
Eu.

Al riguardo giova rilevare che nel corso del primo semestre 2022 sono stati ammessi a
finanziamento ben 19 progetti su 25.

Inoltre, deve rimarcarsi che nel corso del primo semestre del 2022 la scrivente Direzione
ha supportato le strutture referenti nel recepimento delle modifiche apportate al Programma ed al
SI.GE.CO, vers. 6.1, trasmesso in data 20.01.2022 da parte dell’Autorita di Gestione PON METRO.

Come nei precedenti esercizi, ed in vista dell'avvio del PON METRO PLUS 2021 -2027,
risulta pertanto indispensabile perseverare con il massimo impegno sulle attivita di affiancamento
delle strutture e predisposizione della modulistica atta in primo luogo a garantire l'efficace,
veritiera rappresentazione dello stato di attuazione del piano degli interventi finanziati, ed in
secondo luogo a snellire supportando le strutture nei gravosi adempimenti connessi all’attuazione
ed alla corretta rendicontazione dei progetti ammessi a finanziamento a valere sui programmi
gestiti dall’Ufficio.

In ogni caso occorre proseguire con lo stringente monitoraggio sull’avanzamento delle
procedure di affidamento avviate dall’amministrazione comunale per la realizzazione dei progetti

finanziati entro il periodo di eleggibilita.
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Tanto si reputa necessario al fine di garantire la realizzazione di un piano di qualificazione
e rafforzamento della capacita amministrativa del personale OI per la sana, corretta ed efficace
gestione dei fondi SIE, oggetto delle funzioni delegate dall’Autorita di gestione del Programma
Operativo Nazionale Citta Metropolitane e relativo Programma Complementare 2014 -2020 ai sensi
dell’art. 123 del Reg. UE 1303/2013.

Nella medesima logica di rafforzamento della capacita amministrativa e progettuale della
Citta di Bari, questa Direzione ha curato l'istruttoria della delibera di giunta municipale nr. 386 del
9 giugno 2022 di approvazione della candidatura per la ricognizione dei fabbisogni da parte degli
enti locali del Mezzogiorno del personale in possesso di alta specializzazione ex art. 31-bis, commi
7, 8 e 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, inserito nella legge di conversione 29
dicembre 2021, n.233"”, promosso dall’Agenzia per la Coesione Territoriale. La candidatura € stata
presentata sulla piattaforma governativa in data 14.06.2022.

Attraverso tale strumento sara possibile per il Comune di Bari accedere alle competenze di
alta specializzazione di professionisti esperti in progettazione tecnica, in gestione, monitoraggio e
controllo di programmi e progetti cofinanziati con fondi della politica di coesione ed esperti a
supporto alla partecipazione ai bandi, contrattualizzati per la durata massima di 36 mesi a cura e
spese della stessa Agenzia per la Coesione Territoriale.

Le attivita di cui innanzi hanno, altresi, contribuito a garantire il positivo esito delle
verifiche effettuate dal MEF, a seguito di campionamento, sull’'operazione BA3.5.1.a — "Emergenza
Covid-19: Buoni spesa Protezione Civile” (verifiche di II livello da parte dell'Autorita di Audit
svoltasi il 27 gennaio 2022). Del pari, esito positivo hanno avuto le verifiche in loco di cui allart.
125 Reg. (CE) 1303/2013 effettuate da parte dell’Autorita di Gestione in data 18, 25 e 29 ottobre

2021, rispettivamente su interventi dell’asse 2, 1 e 3 PON Metro.
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Citta di Bari

SERVIZIO FINANZIARIO

Progr. di Mandato: 029 - Staff Autorita Urbana
Responsabile: LUPELLI MARISA

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0102 - Segreteria generale

Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
2 - Spese in conto capitale 17.124,80 7.124,80| 41,61 7.124,80| 100,00
Totale Programma: 0102 17.124,80 7.124,80 7.124,80
Programma: 0111 - Altri servizi generali
Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 5.675.536,28 1.189.025,95( 20,95 379.373,28( 31,91
2 - Spese in conto capitale 50.000,00 0,00
Totale Programma: 0111 5.725.536,28 1.189.025,95 379.373,28
Totale Missione: 01 5.742.661,08 1.196.150,75 386.498,08
Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 600.000,00 0,00
Totale Programma: 1207 600.000,00
Totale Missione: 12 600.000,00
[otale Progr. di Mandato: 029 6.342.661,08 1.196.150,75 386.498,08

6.000.000 —

5.000.000 —

4.000.000 —

3.000.000 —

2.000.000 —

1.000.000 —

Esercizio: 2022

Stato di Attuazione dei Programmi della Sezione Operativa del DUP

Titolo

. Assestato

D Impegnato . Pagato
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7.PROGRAMMA 30 — DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO

La Ripartizione Segreteria Generale supporta la Direzione Generale nell‘attivita di
trasferimento ai Municipi delle funzioni previste dall'art. 53 del regolamento sul decentramento
amministrativo istitutivo dei Municipi nell’ottica di garantire l'uniformita dell'azione amministrativa
svolta dai Municipi nei differenti territori in cui si articola il decentramento.

Con riferimento a tale profilo e nell'ambito del diretto coordinamento del Direttore della
Ripartizione IVOP, & proseguita lattivita dellistituita Posizione organizzativa “Uffici tecnici
decentrati” . Si & cercato di sensibilizzare il superamento delle criticita collegate alle progettazioni e
contestualmente di garantire il supporto all'istruttoria tecnica, strumentale all'adozione di
provvedimenti dei Municipi e supporto alla Direzione nello svolgimento delle mansioni istituzionali.

Con particolare riferimento alle azioni volte a uniformare I'azione amministrativa svolta dai
Municipi nei differenti territori in cui si articola il decentramento € proseguita I'attivita di
collaborazione con la Commissione speciale permanente per il decentramento amministrativo che

si & occupata di revisionare il Regolamento comunale sul decentramento amministrativo.
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¥ Citta di Bari
SERVIZIO FINANZIARIO

Progr. di Mandato: 030 - Decentramento amministrativo

Responsabile: RIZZO ILARIA

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0101 - Organi istituzionali

Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 10.530.504,01 8.884.096,15 84,37 3.665.046,55| 41,25
2 - Spese in conto capitale 2.088.238,66 1.510.738,66| 72,35 75.786,50 5,02
Totale Programma: 0101 12.618.742,67 10.394.834,81 3.740.833,05
Programma: 0111 - Altri servizi generali
Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 8.552,67 6.232,92 72,88 0,00
Totale Programma: 0111 8.552,67 6.232,92
Totale Missione: 01 12.627.295,34 10.401.067,73 3.740.833,05
Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 10.354,49 0,00
Totale Programma: 1207 10.354,49
Totale Missione: 12 10.354,49
12.637.649,83 10.401.067,73 3.740.833,05

[otale Progr. di Mandato: 030

15.000.000 —

10.000.000 —

5.000.000 —

Stato di Attuazione dei Programmi della Sezione Operativa del DUP

Titolo

Esercizio:

2022

. Assestato

D Impegnato

. Pagato
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8.PROGRAMMA 60 — RISORSE UMANE

La programmazione € il processo di analisi e valutazione che consente di definire e
organizzare, in una dimensione temporale definita, le attivita da realizzare. L'attivita di
programmazione e conseguente controllo, consentono di monitorare le scelte operate e di
intervenire tempestivamente per adeguarsi ai mutamenti derivanti non solo dallo scenario esterno,

ma anche da esigenze interne all’Ente.

La presente relazione si pone |'obiettivo di illustrare le attivita espletate nel corso del primo
semestre 2022 dalla Ripartizione Personale del Comune di Bari relativamente ai programmi
operativi contenuti nella nota di aggiornamento al DUP 2022/2024, approvato con Delibera
Consiliare n. 309 del 10/05/2022.

L'attivita della POS Stato Giuridico verte sulla gestione giuridica del personale, sia con

riferimento agli aspetti giuridici che a quelli propriamente strutturali.

A tal fine, nelllambito dell’'ordinaria attivita d'ufficio, sono state apportate una serie di
migliorie che, seppur non esplicitamente previste dal piano, hanno consentito di ottimizzare le
operazioni di aggiornamento ed estrazione dei dati relativi all'organico comunale; attivita questa di
rilievo trasversale a tutta la Ripartizione e strumentale per tutte le altre Strutture comunali, avente
I'obiettivo di rendere la gestione giuridica del personale comunale sempre piu rapida e

performante.

L'andamento particolarmente dinamico dell'organico comunale, anche conseguente alle
nuove assunzioni a seguito dei concorsi pubblici dell'anno 2021, ha comportato la necessita di un
controllo puntuale di tutti i dati giuridici, al fine di rispondere all'esigenza di ottenere, in tempi
ridotti, rilevazioni statistiche a carattere periodico che permettano un monitoraggio dell'andamento

delle assunzioni e delle cessazioni del personale comunale e di tutte le situazioni ad esso collegate.

In particolare sono state aggiornate le posizioni dei nuovi incarichi conferiti e inseriti i dati
dei nuovi responsabili, con tutte le operazioni a cascata che cid ha comportato (aggiornamento
dell'organigramma, della piattaforma ferie e permessi, caricamento della posizione apicale
nell'applicativo di area vasta); sono stati registrati i decreti sindacali afferenti i nuovi dirigenti ed
annotate tutte le eventuali sostituzioni temporanee o ad interim; sono stati curati tutti gli
adempimenti relativi agli accordi convenzionali sottoscritti in sede locale con il Ministero di
Giustizia, per la gestione del personale Comunale assegnato agli UU. GG, al fine di garantire i
servizi essenziali, nonché, gli adempimenti connessi alla convenzione intercorsa con il Procuratore

della Repubbilica, al fine di garantire la collaborazione istituzionale tra Enti.
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Nel primo semestre dell'anno 2022 I'attivita ordinaria di lavoro € stata ancora fortemente
condizionata dall'emergenza pandemica che ha avuto una ricaduta incontrollabile anche sulla realta

economica e sociale, determinando |'adozione di misure in campo sanitario e giuridico.

| A\

L'emergenza epidemiologica ha avuto il “merito” di aver riproposto il tema del lavoro
agile, prezioso strumento a disposizione anche delle Pubbliche Amministrazioni e gia sperimentato
dal Comune di Bari nellanno 2019. Nell'anno 2022 la situazione pandemica ha determinato il
proseguimento del ricorso al lavoro agile seppur in un quadro di regole certe e stabili ad esito

dell’'adozione del POLA.

In tale contesto la POS Stato Giuridico ha supportato la Direzione, nel fornire indicazioni
sulle modalita di esecuzione della prestazione lavorativa da remoto, in conformita con quanto
disposto dal Regolamento sul lavoro agile, elaborato con la collaborazione ed il contributo degli

Uffici interessati, ognuno per quanto di competenza.

In attuazione delle direttive della Direzione Generale e in linea con le direttive Ministeriali, si
e privilegiato Iimpiego delle modalita telematiche, sfruttando al meglio le tecnologie digitali a
disposizione, al fine di raggiungere gli obiettivi programmati, e si sono valorizzate le competenze
professionali attraverso fruizione di percorsi formativi, anche in modalita FAD, soprattutto nella
gestione dello smart working.

L'ordinaria attivita della POS Stato Giuridico ha riguardato anche diverse trasformazioni del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, nell'ottica della conciliazione vita-lavoro e
dello sviluppo di condizioni di benessere organizzativo derivante e, stante il perdurare
dell'emergenza sanitaria, le proroga delle concessioni degli alloggi di servizio in uso a ex dipendenti
e custodi comunali.

In attuazione degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, sono state
inoltrate richieste di verifica, mediante il Casellario della Procura della Repubblica, circa
I'insussistenza del divieto di cui all’art. 35-bis del D.Lgs 165/2001, oltre che per i nuovi assunti,
anche per i dipendenti in servizio nominati componenti di Commissioni Giudicatrici, ovvero per i
dipendenti che, a causa delle funzioni svolte, possono essere catalogate come personale a “rischio
corruzione”. Infine, a campione, sono stati richiesti riscontri sui dipendenti afferenti le Ripartizioni

piu esposte al rischio corruzione.

Nell'ottica di una corretta e puntuale applicazione degli istituti contrattuali rivenienti dal
nuovo C.C.N.L. di comparto si € proseguito nell’attivita di adeguamento e di aggiornamento dei
riferimenti normativi contenuti negli atti e nelle modulistiche utilizzate ai fini delle formulazioni di

istanze o richieste di variazioni strutturali, sia con riferimento al personale interno alla struttura che
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nei confronti degli utenti esterni (dipendenti comunali), informando gli stessi su eventuali novita

normative collegate ad istituti giuridici in materia di lavoro dipendente.

Per assicurare il corretto svolgimento delle attivita istituzionali della Ripartizione, nel pieno
rispetto delle disposizioni di legge al fine di approfondire quotidianamente gli aggiornamenti
legislativi, la prassi amministrativa e la giurisprudenza, attraverso validi strumenti di consultazione,
si e provveduto a rinnovare, tra gli altri, 'abbonamento ad una rivista on line, che mediante l'invio
periodico di circolari al personale preposto ai vari Uffici, informa in tempo reale sulle novita

intervenute in materia di “Personale”.

Inoltre, in collaborazione con l'ufficio Trattamento economico, la POS Stato giuridico ha
lavorato sulle ricostruzioni di carriera dei dipendenti al fine del riconoscimento della progressione
economica; a tal fine ha proceduto all'analisi e valutazione dei fascicoli personali del dipendente
interessato, soffermandosi in particolare sullo studio dei profilo di appartenenza dello stesso, sui
titoli di studio posseduti, sull'anzianita di carriera, nonché sul servizio pregresso valutabile e

riconoscibile.

Altra attivita di peculiare rilievo & stata quella di controllo e rettifica dei dati strutturali,
nonché del corretto incardinamento del dipendente comunale all'interno delle varie unita
organizzative dell’Ente; attivita strumentale e propedeutica alla valutazione gerarchica del

personale.

La POS Pensioni della Ripartizione Personale, nella continua ricerca di soluzioni volte a
soddisfare le crescenti aspettative dell'utenza e, quindi, ad assicurare il potenziamento ed il
miglioramento dei servizi mediante la riorganizzazione dell'ufficio imposta anche dall'emergenza
Covid e al fine di garantire la corretta applicazione del C.C.N.L. di comparto, ha avviato la
trasmissione all'INPS del nuovo ultimo miglio delle pensioni e dei trattamenti di fine servizio per il
personale interessato dal ricalcolo delle voci stipendiali fisse e continuative derivante dalle

progressioni nelle nuove posizioni economiche previste contrattualmente.

Nell'ambito dell'iter di digitalizzazione e dematerializzazione previsto dal CAD, ['ufficio
Pensioni, ha individuato e analizzato, ai fini dell'inserimento nella Guida pratica sul TFS ed il TFR, la
normativa vigente sulla liquidazione del TFS/TFR — tra cui in primis le circolari INPS del 2020 che
disciplinano l'istituto innovativo dell’anticipo del TFS/TFR — e di ogni documento informativo di
supporto ed utilita per i dipendenti, permettendo a questi ultimi di conoscere in via immediata ogni
strumento da ultimo introdotto per la liquidazione (anche anticipata) del trattamento di fine
servizio e del trattamento di fine rapporto. La sperimentazione della predetta Guida sul TFS ed il

TFR, oltre a costituire attuazione del principio di efficienza, efficacia ed economicita, ha dato ottimi
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risultati avendo implementato il servizio totalmente digitalizzato, reso indefettibile dalla modalita

del lavoro agile connessa all'emergenza epidemiologica Covid-19.

Tanto e stato realizzato quale upgrade della fascicolazione pensionistica on /ine operata sin
dagli anni scorsi, rendendo disponibili in rete le informazioni previdenziali piu rilevanti e

implementando il sistema di consultazione dei dati e delle informazioni assistenziali.

Sulla base dell’attento esame del fascicolo personale, sono state aggiornate le informazioni
contenute nella banca dati “Pensionamenti”, assicurando in tal modo una piu efficace e celere
gestione dei processi di competenza e delle conseguenti attivita di monitoraggio e controllo del
raggiungimento da parte del personale dipendente dei requisiti per il pensionamento, nell‘ottica
della semplificazione procedurale rispetto all‘attivita di consulenza svolta per gli stakeholders

interni e dell’efficientamento delle attivita di programmazione delle assunzioni.

Notevole impulso, inoltre, € stato dato alle attivita formative, anche nella modalita del
webinar interattivo, in materia di TFS e TFR. Infatti in data 80.04.2021 & stata sottoscritta I'ipotesi
di accordo che regolamenta le modalita di adesione al Fondo Perseo Sirio anche mediante il c.d.
silenzio assenso per il personale assunto dopo il 01.01.2019; ipotesi che diverra efficace e
operativa solo dopo il completamento dell'iter dei controlli previsti dall'ARAN. Nell'ottica aziendale
del miglioramento della qualita delle prestazioni erogate in favore dei dipendenti comunali ed in
collaborazione con I'Ente previdenziale coinvolto nella gestione dei processi pensionistici, |'attivita
del settore Pensioni ha riguardato nello specifico la sistemazione di svariate posizioni assicurative
nel sistema informatico Pass-web (Inps), la divulgazione di ogni informazione relativa alle circolari
emanate dall'INPS, la predisposizione di nuovi modelli di liquidazione T.F.R e di richiesta di benefici
di legge adeguati alla normativa sulla privacy, la consulenza sulla previdenza complementare del
Fondo Perseo-Sirio, le correzioni dei “Versamenti disponibili” negli estratti conto Inps, i mandati di
pagamento per rate di riscatto e/o di ricongiunzione. Le descritte attivita, oltre a portare una
implementazione della qualita dei servizi in modo economico, efficace ed informatizzato,
costituiscono strumento fondamentale per I'attuazione di un nuovo modello organizzativo per il
Comune di Bari incentrato sulla semplificazione e celerita delle procedure e sullimmediato
reperimento di ogni informazione utile al fine di consentire, mediante la pubblicazione dei
documenti, la condivisione dei dati con gli stakeholders interni, in piena conformita agli obiettivi

della dematerializzazione e digitalizzazione.

Tutto quanto innanzi nell’ottica di un continuo miglioramento dei livelli qualitativi dei servizi
posti in essere dalla Ripartizione e conformemente all’‘obiettivo di mandato dell’Amministrazione

comunale.
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L'emergenza epidemiologica ha condizionato anche l'ordinaria attivita di lavoro dell'anno

2022 della POS Organizzazione delle procedure della Ripartizione Personale.

E stata ulteriormente implementata l'app "Keros” per le timbrature da remoto.
L'applicazione, nello specifico, € stata opportunamente personalizzata al fine di rendere distinte le
tipologie di timbratura da remoto, differenziando la timbratura in lavoro agile nel caso di attivita
svolta in lavoro agile, dalla timbratura virtuale per le attestazioni di presenza nel caso di attivita
svolta in luoghi in cui non sia possibile I'utilizzo dei lettori di rilevazione delle presenze, in modo
tale da consentire I'elaborazione automatica delle giornate di lavoro agile secondo le disposizioni

contenute nel Regolamento per il lavoro agile.

Tali rilevanti novita sono state condivise con tutti i referenti presenti nelle singole
Ripartizioni al fine di da avere una gestione del lavoro, in una fase cosi delicata come quella
emergenziale, quanto piu possibile omogenea, ma contemporaneamente attenta alle specifiche
esigenze delle singole Direzioni, e quindi efficace. L'ufficio ha rappresentato un importante punto
di riferimento per tutte le problematiche relative alle timbrature da remoto dei dipendenti

comunali.

Attraverso tale importante aggiornamento e con i dati in tal modo rilevati e riguardanti le
assenze e della le presenze in modalita virtuale & stato possibile predisporre e produrre vari report

relativi allo stato di attuazione del lavoro agile all'interno dell'amministrazione.

Tali rilevanti novita sono state condivise con tutti i referenti presenti nelle singole
Ripartizioni al fine di da avere una gestione del lavoro, in una fase cosi delicata come quella
emergenziale, quanto piu possibile omogenea, ma contemporaneamente attenta alle specifiche

esigenze delle singole Direzioni, e quindi efficace.

La POS Organizzazione delle procedure & competente, inoltre, all'aggiornamento dei dati di
competenza della Ripartizione Personale in merito agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.L.
33/2013 sulla trasparenza amministrativa e funge da ufficio di coordinamento per la raccolta di
tutte le informazioni della ripartizione in merito agli obblighi derivanti dalla normativa
sull'anticorruzione e trasparenza. Parte della propria attivita, pertanto, si € concentra
sull’aggiornamento delle informazioni contenute nel portale comunale, sulla /ntranet comunale,
sulla piattaforma strategic-pa, nonche’ sulla piattaforma ‘'perlapa” per quanto attiene alla

comunicazione dei dati relativi alle assenze del personale dell'intera amministrazione comunale.

Durante il primo semestre sono stati anche predisposti e conclusi tutti gli atti prodromici al

corretto espletamento della procedura informatica per la valutazione non gerarchica da parte di
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tutti i dipendenti dell'amministrazione comunale, in particolare attraverso la predisposizione
della piattaforma presente sulla Intranet comunale e effettuando per ogni Ripartizione e, allinterno
di questa, per ogni singola posizione organizzativa strutturale, la corretta divisone del personale

assegnato.

L'ufficio Organizzazione delle Procedure ha anche avviato Iattivita relativa alla
pubblicazione delle dichiarazioni dei dirigenti richieste dalla normativa sulla trasparenza ed
anticorruzione, attraverso la piattaforma implementata per |‘autopubblicazione. Inoltre, si &
effettuato I'aggiornamento della pubblicazione dei curriculum vitae delle posizioni organizzative che
consente di procedere autonomamente alla pubblicazione del proprio curriculum vitag, in

ottemperanza agli obblighi normativi.

In materia di rilevazione delle presenze, nel primo semestre, € proseguita l'attivita di
sostituzione dei lettori per la rilevazione delle presenze con lettori di nuova generazione dotati di
tecnologia di prossimita, compatibili con i sistemi di rilevazione della temperatura installati presso
le sedi comunali per il contrasto all'emergenza sanitaria, consentendo il collegamento diretto tra i
due sistemi, al fine di consentire la timbratura in ingresso esclusivamente in presenza di una

temperatura inferiore ai limiti stabiliti.

Infine I'ufficio Organizzazione delle procedure & stato inserito nel gruppo di lavoro per
“Pagopa” al fine di individuare e procedere all'individuazione di quei procedimenti che determinano
un pagamento nei confronti dell’Amministrazione comunale e consentire il relativo pagamento
tramite il I'innovativo sistema. All'interno della Ripartizione Personale, infatti, sono stati individuati
principalmente due procedimenti che determinano un pagamento nei confronti dell’Ente, in
particolare il procedimento di rilascio di copie di atti comunali di competenza ed quello riguardante

le tasse concorsuali.

Nell'ambito dell'iter di potenziamento e semplificazione dei processi, la POS Contabilita
personale in servizio, nel primo semestre dell'anno 2022 ha espletato diverse attivita volte alla
migrazione dei dati dall'attuale software gestionale in uso alla Ripartizione Personale ad un
applicativo innovativo, I'Ufficio Stipendi ha ulteriormente monitorato le informazioni e in particolare
i dati contabili contenuti nel data base in essere, ha rimosso le anomalie presenti e aggiornato i
dati incompleti, attivita preordinate a garantire un trasferimento automatico nel nuovo sistema

gestionale di dati completi e corretti.

Inoltre, si € migliorato ulteriormente il processo organizzativo di inserimento automatico dei
dati (Capitolo, Impegno, Anno di Bilancio, Creditore) necessari per I'emissione dei mandati

elettronici di pagamento degli stipendi, dei contributi e dell'Irap.
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Per una corretta e puntuale applicazione del nuovo C.C.N.L. del personale, I'Ufficio Stipendi
ha implementato e adeguato gli istituti contrattuali economici previsti dal C.C.N.L. dell’Area
Funzioni Locali triennio 2016/2018 siglato il 17/12/2020 e ha adeguato gli istituti economici
corrispettivi al personale in progressione economica, a far data dal 01/01/2020, con il calcolo degli

arretrati.

Sul piano di razionalizzazione dei processi lavorativi infra-settoriali, a seguito
dell'implementazione della piattaforma per la compilazione on line degli atti di liquidazione relativi
alle indennita previste dalla contrattazione integrativa e all’espletamento di lavoro straordinario,
I'Ufficio Stipendi ha effettua il controllo di quanto trasferito dall'Ufficio Trattamento Economico in

contabilita.

Tra gli adempimenti inerenti Iattivita ordinaria dell'Ufficio, vi € la rilevazione della
previsione della spesa del personale relativa alle voci fisse e accessorie e oneri riflessi e assunzione
dei relativi impegni; liquidazione mensile degli istituti economici indennitari e corrispettivi del

rapporto di lavoro regolati dai CCNL e disciplinati dal contratto integrativo.

Infine, I'Ufficio Stipendi ha effettuato le rendicontazioni relative alle spese del personale
impegnato in numerosi progetti regionali, comunitari ed emergenze quali: progetto “Babele: Bari e
Bergamo Local, progetto "GAS”, progetto “Urban Center”, progetto S.LI.DESS.LI.DES -- INTERREG
VINTERREG V--A ITALIA CRA ITALIA CROAZIA, III annualita del IV ciclo del PIANO SOCIALE DI
ZONA III annualita del IV ciclo del PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020, progetto “progetto
“P.O.R. Puglia 2014.2020 P.O.R. Puglia 2014.2020 — Asse IV Asse IV — Azione 4.4 SMART GO
CITY” Azione 4.4, PON INCLUSIONE 2014—20202020, progetto “"COM.UNITY LAB" nell'ambito del
Programma Comunitario “URBACT III"”, progetto strategico — Programma CTE Grecia Intervento e
valorizzazione del Faro di San Cataldo, progetto COOP 4 WATERRIGHTS.
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¥ Citta di Bari

Esercizio: 2022
SERVIZIO FINANZIARIO

Stato di Attuazione dei Programmi della Sezione Operativa del DUP

Progr. di Mandato: 060 - Risorse umane
Responsabile: PARTIPILO GIANCARLO
Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0110 - Risorse umane

Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest. 5.000.000 —
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 4.123.940,27 3.209.477,20| 77,83 883.252,96| 27,52
2 - Spese in conto capitale 104.030,82 74.030,82 71,16 47.580,00 64,27
4.000.000 —
Totale Programma: 0110 4.227.971,09 3.283.508,02 930.832,96
Totale Missione: 01 4.227.971,09 3.283.508,02 930.832,96
Missione: 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI 3.000.000 —
Programma: 2003 - Altri Fondi
Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B) 2.000.000 —
1 - Spese correnti 2.609.349,58 0,00
Totale Programma: 2003 2.609.349,58
Totale Missione: 20 2.609.349,58 1.000.000 —
[otale Progr. di Mandato: 060 6.837.320,67 3.283.508,02 930.832,96

Titolo

. Assestato D Impegnato . Pagato




9.PROGRAMMA 90 — GESTIONE FINANZIARIA

Con il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 e con il Bilancio di Previsione
2022/2024 tra i diversi programmi operativi € stato individuato quello relativo alla “gestione
finanziaria”.

L'attivita posta in essere, per il raggiungimento delle correlate finalita, € stata
principalmente quella della gestione finanziaria delllEnte secondo la disciplina tracciata
dall’'ordinamento finanziario contenuta nel D.Lgs 267/2000 come modificato e integrato dal
D.Lgs118/2011 e ss.mm.ii., dalle norme di finanza pubblica vigenti, nonché il rispetto degli
indirizzi forniti dal’'amministrazione.

La perdurante emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e la guerra in Ucraina hanno
determinato una condizione di incertezza sugli effetti diretti ed indiretti sulle ordinarie capacita di
entrata e di spesa degli enti locali ed hanno comportato la necessita di introdurre numerose
proroghe di termini relativi ad alcuni adempimenti contabili degli enti territoriali.

La programmazione 2022/2024, quindi, in considerazione della perdurante crisi economica
derivante dall'emergenza COVID/19 e dalla guerra in Ucraina, &€ improntata in continuita con
quella definita per I'anno 2021.

Conseguentemente, nel contesto appena descritto, la politica fiscale e la conseguente
programmazione 2022/2024 sono state orientate nel senso di conciliare il livello di pressione
fiscale locale con le esigenze del Civico Bilancio, perseguendo l'ottica di una equilibrata
determinazione del carico tributario verso i cittadini e le imprese, soprattutto per il primo anno di
programmazione, ovvero il 2022 nel quale & piu che ragionevole prevedere ulteriori ripercussioni
negative sull'intero tessuto sociale ed in particolare sull’economia insediata.

Per via del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della guerra in
Ucraina e dei conseguenti numerosi provvedimenti normativi del differimento del termine di
approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2022/2024, nonostante le direttive per la
programmazione e per la rendicontazione della Direzione di Ragioneria siano state diramate a
tutti i responsabili in tempo utile per assicurare il rispetto dei termini di legge, il primo semestre
dell'anno 2022 ¢ stato caratterizzato dalla straordinaria concomitanza di due adempimenti
obbligatori ed estremamente complessi, ossia la gestione delle attivita riguardanti la
predisposizione del rendiconto di gestione 2021, con scadenza 30 aprile 2022, e quelle
riguardanti I'approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024, con scadenza 31 luglio 2022.

E’ accaduto, quindi, che tutte le direzioni dell'Ente, compresa la Ragioneria Generale, si
sono dovute districare nell'assolvimento contemporaneo di attivita propedeutiche alla
elaborazione dello schema Rendiconto di gestione 2021 e di altre, completamente differenti,
propedeutiche alla elaborazione del Bilancio di previsione 2022/2024.

Come illustrato nel programma operativo inserito nel DUP, la Ragioneria coordina, senza
soluzione di continuita, i processi di programmazione, gestione e controllo delle risorse, cercando
di assicurare il miglior impiego delle risorse finanziarie a disposizione dell’Ente, che risentono sia
dei significativi e definitivi tagli operati a livello centrale negli esercizi precedenti che delle
restrizioni di spesa corrente conseguenti all'operativita del Fondo Crediti di dubbia esigibilita
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introdotto con l'armonizzazione contabile. Obiettivi necessari sono dunque quelli di migliorare la
qualita della spesa e la capacita di riscossione dell’Ente.

Numerose le norme approvate in questi anni con effetti sul bilancio e sulla gestione
amministrativa degli enti locali, norme prevalentemente improntate al controllo della spesa
pubblica e a un miglioramento della qualita della spesa e della capacita di riscossione, che hanno
amplificato, anche nel corrente anno 2022, gli adempimenti in capo al Servizio Finanziario.

Rispetto all’esigenza di tutela economica della Repubblica e di concorso degli Enti Locali alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, con la Legge di Bilancio 2019 risulta sancito il
definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e — piu in generale — delle
regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull’equilibrio di bilancio, imposte agli enti
locali da un ventennio. Dal 2019, quindi, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n.
247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le citta metropolitane, le province ed i comuni)
possono utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia I'avanzo di
amministrazione ai fini dell’equilibrio di bilancio. Dal 2019, dunque, gia in fase previsionale il
vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione
contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di
competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno “/in equilibrio in presenza di un
risultato di competenza non negativo’, desunto “dal prospetto della verifica degli equilibri allegato
al rendicontd”’, allegato 10 al d.lgs. 118/2011. Il nuovo impianto normativo autorizza non solo
I'utilizzo degli avanzi di amministrazione effettivamente disponibili e del fondo pluriennale vincolato
(compresa la quota derivante da indebitamento), ma anche I'assunzione del debito nei soli limiti
stabiliti all'art. 204 del TUEL.

La medesima Legge di Bilancio 2019, la Legge di Bilancio 2020, la Legge di Bilancio 2021 e
quella 2022 e vari successivi provvedimenti normativi contengono numerose ulteriori novita
rispetto all'impianto normativo in vigore negli esercizi precedenti. Di talchg, il servizio finanziario
sta coordinando i processi di programmazione, gestione e controllo delle risorse, cercando di
massimizzarne l'efficacia, I'efficienza e I'economicita della gestione.

In riferimento alle risorse statali ricevute a fronte dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19, la Ragioneria ha provveduto, in data 30 maggio 2022, alla compilazione e all'invio della
certificazione attraverso il sito web http://pareggiobilancio.mef.gov.it di cui all'art. 1, comma 827,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

L'art. 1, comma 827, della Legge di Bilancio 2021 ha previsto, infatti, che gli Enti Locali
beneficiari delle risorse di cui al precedente comma 822, ossia destinatari del Fondo per I'esercizio
delle funzioni fondamentali degli enti locali, sono tenuti ad inviare, utilizzando I'applicativo web
http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una
certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto
delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e
delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente dal rappresentante
legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria,
attraverso un modello che & stato definito dal decreto interministeriale n. 273932 del 28 ottobre
2021.
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Ai fini della corretta compilazione della certificazione, il Comune di Bari, in quanto
beneficiario delle risorse di cui allarticolo 106 del D.L. n. 34/2020 e all’articolo 39, comma 1, del
D.L. n. 104/2020, confluite in avanzo vincolato al 31 dicembre 2020 (fondo per garantire le
funzioni fondamentali degli enti locali - esercizio 2020), e di cui all‘articolo 1, comma 822, della
L. n. 178/2020 (fondo per garantire le funzioni fondamentali degli enti locali - esercizio 2021), ha
provveduto ad analizzare tutte le informazioni relative alle maggiori/minori entrate e
maggiori/minori spese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, coinvolgendo tutte
le Direzioni dell’Ente attraverso un’apposita richiesta protocollata il 23 febbraio 2022 con n.
59482.

L'ente ha considerato anche gli effetti delle politiche autonome stabilite dall’ente stesso ai
fini della certificazione e del riaccertamento dei residui passivi.

Nell'ambito dell’attivita di monitoraggio, assicurata dall'inizio dell'anno e nel seguito sino
alla chiusura dell’esercizio, in occasione delle verifiche sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio
sono emerse diverse priorita ed esigenze evidenziate sia nei vari atti di competenza della
Ragioneria Generale che con la trasmissione di specifiche note ai dirigenti comunali.

Fondamentale e prioritario, ai fini del rispetto a consuntivo di un risultato di competenza
non negativo, che i dirigenti pongano particolare attenzione sulla necessita di programmare e
gestire correttamente le rispettive procedure, di entrata, al fine di assicurare la loro completa
realizzazione, e di spesa, al fine di scongiurare in ogni modo la formazione di passivita potenziali
0 posizioni debitorie fuori bilancio. Risulta necessario che assicurino l'accelerazione dei processi
di riscossione, anche coattiva, delle entrate di rispettiva competenza al fine di ridurre la
formazione di residui attivi, la percentuale di accantonamento al Fondo crediti di dubbia
esigibilita, che riduce sensibilmente la capacita di spesa dellEnte, ed assicurare cosi la
salvaguardia degli equilibri complessivi del bilancio comunale. Con riferimento ai residui attivi
afferenti crediti iscritti a ruolo e affidati ai concessionari per la riscossione, risulta di prioritaria
importanza la verifica delle azioni condotte dal concessionario anche in ordine alle azioni
intraprese da parte dello stesso e, nel caso di una non corretta gestione, I'attivazione di tutte le
procedure previste dalla legge a tutela degli interessi dell’Ente. Occorrono, inoltre, per la
generalita dei residui attivi, soluzioni organizzative tese a porre in essere, in maniera puntuale,
gli atti interruttivi della prescrizione al fine di scongiurarne la maturazione.

Per le procedure di spesa correlate ad entrate a specifica destinazione finanziate da enti
terzi (Regione, stato, UE, ecc.) & prioritaria una corretta e responsabile gestione, attraverso
I'adozione di tempestivi provvedimenti di rendicontazione al fine di conseguire immediato e
integrale ristoro delle somme anticipate dall’Ente, e intraprendendo per quelle finanziate con il
civico bilancio idonee misure finalizzate al conseguimento di ulteriori risparmi di spesa corrente.
Risulta altresi necessario assicurare il rigoroso rispetto dei termini di gestione, monitoraggio,
controllo e rendicontazione dei finanziamenti PNRR ricevuti dal Comune di Bari al fine di
scongiurare tassativamente ritardi nei pagamenti da parte dell'lUnione Europea e conseguente
introito dei trasferimenti nelle casse comunali ed ipotesi di responsabilita erariale in caso di
definanziamento.

Altresi l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano
I'amministrazione verso l'esterno deve avvenire nel rigoroso rispetto degli stanziamenti decisi
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con la deliberazione consiliare di approvazione del Bilancio 2022/2024, n. 41 del 24 giugno
2022 per l'annualita 2022 e le successive 2023 e 2024.

La Ragioneria € impegnata, peraltro, a sollecitare le Direzioni dellEnte a garantire il
corretto iter delle procedure di spesa, al fine di rispettare i termini di pagamento in favore dei
fornitori e migliorare l'indicatore di tempestivita dei pagamenti e a porre in essere ogni utile
comportamento, anche organizzativo, idoneo ad assicurare la liquidazione dei debiti dell’Ente
entro i termini di cui all'art. 4 del D.Lgs. 231/2002, operando, nel contempo, con l'obiettivo di
ridurre progressivamente lo stock del debito accumulato anche attraverso l'efficiente gestione
della piattaforma dei crediti commerciali (PCC) per le fatture di rispettiva competenza. Da
segnalare i continui aggiornamenti in merito alla gestione del processo di liquidazione e in
particolare del modulo riepilogativo, da intendersi oltre che documento integrativo dei
provvedimenti di liquidazione, anche come una check-list a supporto dell’attivita istruttoria degli
Uffici. Non bisogna infatti dimenticare che, al fine di garantire le fisiologiche condizioni di
equilibrio degli assetti finanziari, € opportuno monitorare costantemente i processi di
liguidazione, affinando anche le modalita di predisposizione dei relativi provvedimenti che
devono conformarsi al rispetto della disciplina gius-contabile e fiscale vigente.

Essenziale risulta il costante monitoraggio dello stato degli accertamenti e degli impegni di
competenza e in conto residui di ciascuna Direzione al fine di semplificare e migliorare le
operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi da effettuarsi al termine dell’esercizio e
contribuire al rispetto perentorio di approvazione del rendiconto della gestione 2022 entro il 30
aprile 2023.

Continua ad essere centrale il tema dell'utilizzo dell’istituto della devoluzione o del diverso
utilizzo dei mutui non movimentati, al fine di evitare ipotesi di danno erariale in presenza di oneri
(pagamento degli interessi) non compensati da alcuna utilita. Avendo avuto modo di constatarne
le notevoli difficolta applicative la Ragioneria Generale € impegnata in una specifica attivita di
semplificazione ed efficientamento della gestione delle schede vincolo alimentate da mutui al
fine di garantire una corretta ed immediata lettura delle informazioni relative agli impegni
finanziati da mutui nonché la gestione dell’avanzo generato da questa tipologia di entrata.

Improcrastinabile € anche il definitivo allineamento delle reciproche partite creditorie e
debitorie fra gli Organismi partecipati e I'Ente attraverso azioni da mettere in campo da parte di
tutti i responsabili competenti, prescritte dall'Ordinamento e dal Regolamento dei Controlli
Interni.

La Ripartizione di Ragioneria ha continuato nel corso del 2022 a promuovere e a
migliorare la corretta applicazione dei principi contabili che sorreggono I'attivita degli enti locali,
fornendo il necessario ausilio a tutte le altre strutture dell’Ente, attraverso l'emanazione di
direttive e il contatto diretto con gli uffici.

La Ragioneria, oltre che alla registrazione dei fatti e degli accadimenti gestionali in termini
finanziari, si occupa anche della loro rilevazione sotto I'aspetto economico patrimoniale, nel
rispetto del principio contabile della contabilita economico patrimoniale, al fine di redigere, al
termine dell’esercizio finanziario, il conto economico e lo stato patrimoniale. La tenuta della
contabilita economico-patrimoniale costituisce anche la base per la corretta predisposizione del
Bilancio Consolidato per il quale sono state avviate le attivita propedeutiche alla sua

46



predisposizione. Per la redazione di questo importante documento si confida nell'imprescindibile
e proficuo coinvolgimento dei rispettivi organi amministrativi soprattutto con riferimento al
rispetto della tempistica da rispettare.

Ai fini della verifica dello stato di attuazione del programma operativo “90 Gestione

Finanziaria”, come innanzi detto lattivita posta in essere dalla Direzione di Ragioneria ha
assicurato il conseguimento delle “finalita da conseguire” contenute nel predetto programma
approvato con la nota di aggiornamento al DUP 2022/2024 e continuera a svolgersi in modo da
assicurare entro il termine dell’esercizio i seguenti risultati:

predisposizione e presentazione al Consiglio Comunale di tutti i documenti contabili
compreso il rendiconto della gestione secondo i nuovi schemi e nel rispetto della tempistica
stabilita dai nuovi principi contabili generali ed applicati di cui al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii
e dal D.Lgs 267/2000 modificato ed integrato con il predetto decreto legislativo. Il risultato
finale ha risentito della tempistica di trasmissione da parte delle Direzioni dell’Ente delle
informazioni e dei documenti propedeutici;

costante e maggiore coinvolgimento di tutte le Direzioni dellEnte con riferimento alla
corretta applicazione dei nuovi principi di contabilita pubblica; maggiore sensibilizzazione di
tutte le Direzioni dellEnte nell'attivita di riaccertamento dei residui attivi e passivi in
occasione della rendicontazione dei risultati in modo da agevolare la corretta costituzione
del Fondo Crediti di dubbia esigibilita e creare maggiori disponibilita nella parte non
vincolata del Risultato di Amministrazione, nella corretta gestione e impiego delle risorse
secondo i principi di economicita, efficienza e buona amministrazione;

manutenzione evolutiva delle applicazioni informatiche di contabilita finalizzate a recepire le
numerose novita introdotte dai provvedimenti di finanza pubblica, con particolare
riferimento alla gestione delle entrate a specifica destinazione e con vincolo di reimpiego,
tenuto conto dei numerosi programmi di finanziamento in atto, anche ai fini di una piu
semplice gestione delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi e
dell’'esigenza di ridurre il piu possibile la formazione di avanzo di amministrazione vincolato,
accantonato e destinato;

formazione continua del personale sulla base di quanto emerge dall'attivita di gestione in
funzione della continua evoluzione dei principi contabili e delle nuove norme e prassi in
materia economico/finanziaria ed organizzativa;

collaborazione con la Ripartizione Enti Partecipati nella definizione del Bilancio Consolidato;

maggiore coinvolgimento di tutte le Direzioni dell’lEnte per una piu attenta verifica circa
I'effettiva esigibilita dei crediti (residui attivi) per una piu incisiva azione di recupero e, in
generale, per una corretta gestione di tutte le fasi che caratterizzano le entrate comunali;

perfezionamento della riclassificazione dei capitoli di entrata e di spesa ai pertinenti conti del
Piano dei conti integrato allegato al D. Lgs. 118/2011 al fine di fornire un utile contributo
all'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 196 e 197 del TUOEL che
disciplinano le modalita del controllo di gestione, attribuendo a ciascun centro di costo del
PEG l'esatta previsione di spesa con conseguente possibilita di effettuare, in ogni momento,
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verifiche sull'efficacia, efficienza ed economicita dell’azione amministrativa e facilitare il
percorso verso la quantificazione del costo di funzioni e servizi per la razionalizzazione della
spesa pubblica;

— sollecitare l'efficiente gestione della Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) per le fatture
di competenza delle varie strutture dell’Ente;

— richiedere ogni utile comportamento, anche organizzativo, idoneo ad assicurare la
liquidazione dei debiti dellEnte entro i termini di cui all'art. 4 del D.Lgs. 231/2002,
operando, nello stesso tempo, con l'obiettivo di ridurre progressivamente lo stock del debito
in essere;

— verifica dei protocolli operativi avviati nel corso del 2018 per la sperimentazione della
blockchain all'interno dell’Ente in coerenza con gli obiettivi del Governo contenuti nel DEF
2018 e successivi;

— la Direzione di Ragioneria ha collaborato con il Dipartimento di Management dell’'Universita
di Torino, nell'ambito del progetto di ricerca “"Comune di Bari: Smart and POP City”, con
I'obiettivo di sviluppare programmi di innovazione implementati con alta innovazione
tecnologica, al fine di trasformare la citta in un laboratorio di innovazione virtuoso e
partecipativo, valutando anche, nel contempo, l'impatto effettivo delle azioni messe in atto.
Il programma ha previsto la realizzazione del documento “Popular Financial Reporting —
Bilancio POP”. Il Bilancio POP serve ad informare i cittadini sulle azioni e sui risultati posti in
essere da una Amministrazione Territoriale usando un lessico ed uno stile comunicativo
chiaro e comprensibile anche ai non addetti ai lavori. I cittadini sono, infatti, i principali
portatori di interesse dell’azienda pubblica e percio € con loro che la Citta deve comunicare.
L'idea alla base del Bilancio POP &, quindi, quella di rendere leggibile uno strumento
contabile complesso che rappresenta, a consuntivo, le performance degli enti pubblici locali,
su base integrata con i dati contabili delle societa e delle organizzazioni che vengono
delegati nell'erogazione di servizi e prestazioni. E’ stato dunque realizzato il primo Bilancio
POP del Comune di Bari che & strumento di rendicontazione consolidata sociale che si mette
“nei panni dei cittadini” semplificando il linguaggio economico-finanziario-patrimoniale. Si
tratta di un documento, cartaceo e online, in grado di raccontare con immagini e grafiche le
attivita dell'amministrazione pubblica. Tra gli obiettivi del Bilancio POP:

e facilitare percorsi di comunicazione tra amministrazione civica e cittadini;

e soddisfare esigenze di responsabilita e trasparenza;

e fornire informazioni complete del gruppo locale;

o dare visibilita degli effetti sul territorio come conseguenza delle politiche cittadine.

Il Bilancio POP del Comune di Bari illustra e spiega i risultati di gestione della Citta e delle
sue societa ed enti strumentali realizzati per il territorio nell'anno 2019/2020/2021. I dati espressi
si concentrano principalmente sui bisogni informativi dei cittadini individuati grazie alla sentiment
analysis espressa dalla popolazione su ciascun ambito o attraverso picchi di interazione sui social
media (Facebook, Twitter, YouTube ecc.) e attualizzati fino al momento della realizzazione del
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documento permettendo di rispondere a un bisogno in evoluzione fino all’approvazione del
bilancio consolidato e della realizzazione del report.

In conclusione, sulla scorta dell’analisi sullo stato di attuazione del Programma 90 —
Gestione Finanziaria condotta si rileva che lo stesso, al momento, rispetti appieno la tempistica
prefissata per la sua realizzazione.
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¥ Citta di Bari
SERVIZIO FINANZIARIO

Progr. di Mandato: 090 - Gestione finanziaria

Responsabile: NINNI GIUSEPPE

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 4.859.763,86 3.267.992,88 67,25 825.290,92| 25,25
2 - Spese in conto capitale 61.770,01 22.270,01 36,05 19.228,18 86,34
Totale Programma: 0103 4.921.533,87 3.290.262,89 844.519,10
Totale Missione: 01 4.921.533,87 3.290.262,89 844.519,10
Missione: 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
Programma: 2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilita
Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 36.456.550,96 0,00
2 - Spese in conto capitale 543.200,00 0,00
Totale Programma: 2002 36.999.750,96
Programma: 2003 - Altri Fondi
Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 400.000,00 0,00
Totale Programma: 2003 400.000,00
Totale Missione: 20 37.399.750,96
[otale Progr. di Mandato: 090 42.321.284,83 3.290.262.,89 844.519,10
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10.PROGRAMMA 110 — TRIBUTI

Il programma della Ripartizione Tributi, contenuto nel DUP 2022/2024 approvato dal
Consiglio Comunale, € basato sostanzialmente sull'applicazione e la gestione dei tributi di
competenza dell’Ente, nell'ambito di un contesto normativo in corso di evoluzione dopo i numerosi

interventi del Legislatore.

Pertanto, la politica fiscale intrapresa per il triennio 2022/2024 si & orientata nel senso di
conciliare il livello di pressione fiscale locale con le esigenze del Civico Bilancio, perseguendo
l'ottica di una equilibrata determinazione del carico tributario verso i cittadini e le imprese,
soprattutto nel corso del 2022, in conseguenza del perdurante momento di difficolta dell'intero

paese venutosi a creare a seguito dell'emergenza COVID 19.

Con riferimento alla gestione dell'IMU, nell'ottica della necessita di considerare il triennio
2022_2024 quale periodo di ripresa economica, I'andamento del gettito € in linea con le previsioni
contenute nell'annualita 2022 del Bilancio 2022/2024 nel quale in termini previsionali si inizia a
vedere una crescita delle entrate. Il Settore della Ripartizione dedicato alla gestione di tale Tributo,
unitamente alle risorse messe a disposizione dalla societa affidataria del servizi di supporto, ha
posto in essere una proficua attivita propedeutica alle emissione degli avvisi di accertamento
annualita 2016 e seguenti, in pieno ossequio ai supremi principi di equita fiscale e al gettito
previsto in Bilancio per lotta all'evasione. A supporto delle operazioni eseguite dall'Ufficio si segnala
I'attivita posta in essere dal personale della suddetta societa che ha consentito di individuare un
primo un cluster di contribuenti possessori di Immobili di Cat. D e aree fabbricabili cosi come
espressamente previsto dal contratto, consolidando gia in questa prima fase dell'anno, le entrate
tributarie dell'Ente anche al fine di meglio soddisfare i bisogni collettivi e rispettare i principi
contabili ex D.Lgs. 118/2011. Inoltre, all'atto della redazione del presente documento, a parte le
ordinarie attivita di riscossione e recupero evasione gia evidenziate, per quanto attiene all'IMU,
risulta in corso di attivazione il portale del contribuente che, a regime, semplifichera l'interazione
con I'Ente consentendo ai cittadini di inviare qualsivoglia
istanza/comunicazione/autocertificazione.... ecc ecc nonché di visualizzare la propria posizione
tributaria IMU. Ovviamente, entro il termine dell'esercizio gli sforzi saranno altresi dedicati

all'emissione degli avvisi di accertamento per I'anno d‘imposta 2017.

Con riferimento alla TARI, le tariffe 2022 sono improntate in base alle risultanze del PEF
2022.

Inoltre, all'atto della redazione del presente documento, a parte le ordinarie attivita di

riscossione e recupero evasione, risultano poste in essere le seguenti attivita:
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» si & proceduto alla lavorazione delle istanze di autotutela relative agli avvisi di accertamento
emessi entro il 31 dicembre 2021 e notificati ai contribuenti nei termini di legge. La
gestione delle pratiche ha portato a confermare, rideterminare o annullare gli atti
originariamente emessi, con relativa puntuale comunicazione ai contribuenti;

e dal 1l gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2022, giusta vigente Regolamento TARI, state
recepite, attraverso il portale telematico dedicato, le istanze di agevolazione del tributo,
presentate attraverso i CAF, in prosecuzione di una politica dell'amministrazione rivolta ad
agevolare le categorie di cittadini in particolare situazioni di disagio socio-economico, reso
ancor piu evidente dall'emergenza pandemica;

e sono attualmente in corso le attivita progettuali, di cui alla Deliberazione della G.C. n.
572/2021, finalizzate all'allineamento del data base della Tassa Rifiuti con i dati
delle denunce TARI e con i dati catastali degli immobili di riferimento al fine di offrire un
puntuale servizio all'utenza e migliorare le performance gestionali della struttura;

o ¢ stata effettuata la procedimentalizzata la gestione delle istanze di uscita dal servizio
pubblico di cui all'art. 19 bis del vigente Regolamento TARI. Con l'entrata in vigore del D.
Lgs.116/20, infatti, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, possono, per il
conferimento dei propri rifiuti urbani, optare, attraverso apposita dichiarazione, di servirsi,
per un periodo non inferiore a 5 anni, degli operatori presenti sul mercato, venendo in
questo caso e previa verifica dell'avvio al recupero dei rifiuti prodotti, esclusi dalla

corresponsione della componente variabile della tariffa;

Nel seguito e sino al 31 dicembre 2022 I'Ufficio portera a termine le numerose ulteriori
attivita (invio dei solleciti di pagamento anno 2020; predisposizione di ruoli suppletivi e dei relativi
awvisi di pagamento; predisposizione degli avvisi di pagamento 2021 rideterminati a seguito della
concessione di agevolazioni; emissione di solleciti suppletivi 2018/2021; formazione della lista di
carico ordinaria degli avvisi TARI 2022; emissione degli avvisi di pagamento 2022; emissione degli
awvisi di accertamento TARI per omesso/parziale versamento per le annualita 2018/2019; attivita
di recupero dell'evasione con riferimento alle utenze domestiche e non domestiche; nuova notifica
degli avvisi o dei solleciti non notificati; attivita di riscossione coattiva con riferimento agli avvisi di

accertamento esecutivo notificati).

Il Settore Pubblicita e Affissioni, Tosap e Tributi vari & impegnato nell'avvio a regime del
canone unico patrimoniale. All'esito del primo anno di applicazione della nuova entrata (2021), si &
resa necessaria una rivisitazione dei coefficienti di microzona e di tipologia che determinano lo
sviluppo tariffario, al fine di perequare maggiormente la tariffa tra le varie aree di territorio

interessate. Tale riassegnazione dei coefficienti ha portato all'approvazione della Deliberazione
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della Giunta Comunale n. 194 del 31.03.2022. Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 125
del 2021 €& stato riorganizzato il servizio di affissioni sugli impianti comunali, destinando lo stesso
esclusivamente alle affissioni istituzionali e senza rilevanza economica, con conseguente esclusione
delle affissioni commerciali. La procedura aperta per l'individuazione del contraente cui affidare la
riscossione ordinaria e coattiva del CUP correlato alle occupazioni di suolo pubblico e del canone
mercatale, la riscossione coattiva del Cup correlato alla Pubblicita e la gestione del servizio di
pubbliche affissioni € in fase di aggiudicazione. Con riferimento all'avvio dei pagamenti tramite
PagoPa, si & provveduto a gestire gli avvisi di pagamento della Pubblicita 2022 in modalita
"versamento atteso" riscosso direttamente sul conto di tesoreria, onde consentire l'immediata

riconciliazione contabile degli incassi e contenere le giacenze sui conti postali".

Il Settore Contenzioso ha proseguito nell'attivita di deflazione del contenzioso gia iniziata
nel 2016 attraverso il ricorso agli strumenti legislativi a disposizione (mediazione e conciliazione)
tutte le volte che ne sono ricorsi i presupposti di fatto e di diritto richiesti. Cio ha evitato defatiganti
e lunghi contenziosi con il contribuente, e ha consentito di recuperare proficui rapporti collaborativi
tra amministrazione e cittadino in un momento delicato come quello del prelievo tributario,
migliorando il livello di riscossione. Tale attivita & avvenuta in sinergia rispetto al RTI aggiudicatario
dell'appalto di servizi in essere secondo quanto previsto dal capitolato e dall'offerta tecnica. Sono
inoltre proseguite le attivita adempimentali prevista dalla vigente Legge fallimentare oltre che dalla

Legge n. 3/2012 a nome e nell'interesse dell'Ente.
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¥ Citta di Bari

SERVIZIO FINANZIARIO

Esercizio: 2022

Stato di Attuazione dei Programmi della Sezione Operativa del DUP

Progr. di Mandato: 110 - Tributi
Responsabile: NINNI GIUSEPPE

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 7.549.676,10 5.543.042,80 73,42 970.887,81 17,52
2 - Spese in conto capitale 1.394,96 1.394,96| 100,00 1.394,96] 100,00
Totale Programma: 0104 7.551.071,06 5.544.437,76 972.282,77
Totale Missione: 01 7.551.071,06 5.544.437,76 972.282,77
Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita
Programma: 1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilita
Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 126.663,55 26.281,78 20,75 690,35 2,63
Totale Programma: 1404 126.663,55 26.281,78 690,35
Totale Missione: 14 126.663,55 26.281,78 690,35
[otale Progr. di Mandato: 110 7.677.734,61 5.570.719,54 972.973,12
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11.PROGRAMMA 120 — GESTIONE DEL PATRIMONIO

Le attivita del programma sono state orientate ad un incremento dell'efficienza e

dell'efficacia nella gestione del patrimonio comunale.

Sono stati effettuati investimenti per migliorare i processi operativi attraverso la creazione

di workflow automatizzati e I'aggiornamento dei data base.

A seguito dell'esperienza scaturita dall'emergenza sanitaria, si € provveduto anche ad una
migliore comunicazione e pubblicazione delle attivita, delle modalita di impulso dei procedimenti e
ad una migliore descrizione dei servizi garantiti dal Settore, utilizzando, ove possibile, il Portale del
Comune di Bari e quindi alla pubblicazione di precisi modelli di istanze, dei Regolamenti sottesi ad
ogni argomento trattato e, per quanto possibile, della documentazione che consenta al cittadino di
prendere immediatamente visione di determinate realta cittadine (si pensi alle delibere degli

elenchi delle strade comunali, spesso oggetto di richieste e di copiose quanto superflue istanze).

Cio, consentirebbe una maggiore efficacia, nel dare immediatamente ai cittadini, almeno
nelle fattispecie e nei casi in cui & possibile, le necessarie informazioni, limitando l'istruttoria e

I'accesso agli uffici ai soli casi di maggiore complessita o di effettiva necessita.

Parallelamente, si stanno valutando le proposte pervenute dai Municipi, dalla Commissione
decentramento e dai rappresentanti delle associazioni di adeguamento del Regolamento dei Beni

Comuni e i quello generale relativo all’utilizzo dei beni comunali.

L'obiettivo principale € stato quello di incrementare I'efficienza e I'efficacia nella gestione
del patrimonio comunale e di potenziarne contestualmente, per quanto possibile, con i mezzi a
disposizione, l'informatizzazione, si € avvertito come essenziale durante l'ultima ondata di
emergenza sanitaria, verificatasi nel periodo invernale: si e infatti rivelato essenziale poter
"dialogare" da remoto sia con l'utenza sia, esigenza non meno importante, tra le risorse umane del
Settore. Si € dunque palesata la necessita di eliminare o quanto meno by-passare il cartaceo,

passando all'informatizzazione dei fascicoli.

Grazie alla sinergia tra le forze lavorative e le capacita professionali presenti, ciascuno per
quanto di competenza, si € pertanto avviata una prima ricognizione delle pratiche presenti nel
Settore, una loro classificazione per materia, e -man mano che se ne ¢ verificata la necessita (es.
consultazione di un fascicolo per rispondere ad un'istanza)- si & proceduto alla graduale
informatizzazione, inserendo le relative notizie in un data-base (cartella condivisa), consultabile da

parte dell'intero Settore.
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Tale metodo, oltre a garantire una evoluzione dei dati presenti (principalmente ancora
relegati al cartaceo), consente una maggiore trasparenza e facilita di dialogo tra le risorse umane,
il pit possibile individualmente messe a parte delle singole pratiche e dei singoli procedimenti,
nell'ottica e nella finalita di una sempre piu valida sinergia nella collaborazione, nel coinvolgimento
e nell'intercambiabilita dei contributi, al fine di una maggiore efficienza ed efficacia dell'attivita,

che portera al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Cid consente anche una piu agevole ed immediata capacita di riscontro delle istanze di
varia natura provenienti dalla cittadinanza, evitando la detenzione dei dati "per compartimenti

stagni" e favorendo per converso una migliore integrazione delle notizie e dei procedimenti.

Come prefissato, tale indirizzo strategico potra consentire la possibilita di fornire riscontri
anche da remoto, risorsa utilizzabile proficuamente non solo nel periodo di emergenza sanitaria,
limitando l'istruttoria e l'accesso agli uffici ai soli casi di maggiore complessita o comunque di

effettiva necessita.

Nella stessa direzione di razionalizzazione ci si sta muovendo per il riordino della materia

relativa alle concessioni di suolo pubblico.

Invero, con Determinazione Dirigenziale n. 2022/120/05298, si € provveduto a disporre la
proroga automatica delle predette concessioni, anche a causa emergenza Covid 19 fino al

31.12.2023, anche alla luce delle sentenze gemelle in materia del CDS.

Con tale metodologia, oltre ad attualizzare, la regolamentazione delle concessioni, si &

proceduto al censimento e alla verifica delle stesse.

Relativamente ai beni confiscati alla criminalita organizzata, € stato espletata la relativa

procedura di gara.

Circa la riscossione dei canoni attivi, il Settore Gestione ha aderito al progetto PAGO PA e
sta procedendo di pari passo con gli altri uffici verso una maggiore razionalizzazione dei pagamenti
e quindi ad un aggiornamento in tempo reale delle entrate, comprese quelle relative alle

concessioni cimiteriali, parimenti sottoposte allo stesso progetto.

In aggiornamento e continua integrazione, sempre ai fini di consentire la razionalizzazione
della gestione del patrimonio immobiliare, € in itinere I'aggiornamento dell'elenco del Piano delle

Alienazioni del patrimonio immobiliare per il triennio 2023/2025.
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Il programma presenta una forte correlazione con le linee di mandato del Sindaco e in
particolare con le azioni "2.7 Riuso dei beni confiscati alla mafia" e quelle relative all'area "Citta che

partecipa" nonché alla razionalizzazione della spesa.
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¥ Citta di Bari
SERVIZIO FINANZIARIO

Esercizio: 2022

Stato di Attuazione dei Programmi della Sezione Operativa del DUP

Progr. di Mandato: 120 - Gestione del patrimonio
Responsabile: CEGLIE GIUSEPPE
Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 2.588.124,26 1.947.838,90 75,26 789.692,66 40,54
2 - Spese in conto capitale 68.690.771,89 9.692.381,69 14,11 1.030.481,06 10,63
Totale Programma: 0105 71.278.896,15 11.640.220,59 1.820.173,72
Totale Missione: 01 71.278.896,15 11.640.220,59 1.820.173,72
Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1206 - Interventi per il diritto alla casa
Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 6.627.938,46 4.362.381,89 65,82 4.282.974,58 98,18
Totale Programma: 1206 6.627.938,46 4.362.381,89 4.282.974,58
Totale Missione: 12 6.627.938,46 4.362.381,89 4.282.974,58
[otale Progr. di Mandato: 120 77.906.834,61 16.002.602,48 6.103.148,30
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12.PROGRAMMA 135 — MANUTENZIONE URBANA

Il programma e finalizzato al mantenimento del patrimonio immobiliare comunale,
costituito da immobili destinati alle varie attivita (arredo urbano , verde pubblico, impiantistica

sportiva e cimiteriale, edilizia scolastica beni storici architettonici, sedi di uffici e servizi sociali).

In linea con il programma sono state attivate e/o proseguite attivita di manutenzione
ordinaria e straordinaria ( non rientranti in appalti ad operatori economici esterni) ad opera della

partecipata Bari Multiservizi S.P.A..

Gli interventi esecutivi sono stati preordinati in funzione della tipologia di intervento, in

special modo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata.

Sono stati programmati e realizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria negli

edifici del patrimonio comunale e nelle scuole di ogni ordine e grado.

Altresi, & stata posta una adeguata manutenzione del verde e dellarredo urbano negli spazi

pubblici, nei parchi e giardini pubblici
II tutto per non arrecare nocumento alla gestione del patrimonio del Comune.

Per La Bari Multiservizi S.p.A. come per le altre principali aziende in house, dovra farsi carico
di adottare una nuova governance interna che ponga come primario obiettivo il conseguimento di

risultati economico-finanziari positivi in modo da non ripercuotersi sul bilancio Comunale.

La Bari Multiservizi S.p.A., come indicato nelle linee programmatiche dell’Ente, ha
rappresentato pertanto un punto di forza per I'amministrazione comunale, per la gestione della
cosa pubblica, effettuando e segnalando all’Amministrazione disservizi o vandalismi, nello spirito di

massima collaborazione civica tra Ente e cittadinanza.
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Citta d

1 Bari

SERVIZIO FINANZIARIO

Progr. di Mandato: 135 - Manutenzione Urbana

Responsabile: LARICCHIA C

LAUDIO

2022

Esercizio:

Stato di Attuazione dei Programmi della Sezione Operativa del DUP

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0101 - Organi istituzionali
Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)l 150,000 —
1 - Spese correnti 350.411,21 350.411,211 100,00 0,00
Totale Programma: 0101 350.411,21 350.411,21
Programma: 0102 - Segreteria generale
Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest. 100.000 —|
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 3.736,10 3.736,10( 100,00 0,00
Totale Programma: 0102 3.736,10 3.736,10
Programma: 0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Previsione Impegnato % Pagato % 50.000 —
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 130.313,81 130.313,81| 100,00 0,00
Totale Programma: 0104 130.313,81 130.313,81
Programma: 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0L
Previsione Impegnato % Pagato % 1
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest. Titolo
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 987.622,29 987.622,29( 100,00 107.244,14 10,86
Totale Programma: 0105 987.622,29 987.622,29 107.244,14 . D .
Assestato Impegnato Pagato
Programma: 0106 - Ufficio tecnico
Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 114.608,93 114.608,93| 100,00 0,00
Totale Programma: 0106 114.608,93 114.608,93
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s Citta di Bari
: SERVIZIO FINANZIARIO

Progr. di Mandato: 135 - Manutenzione Urbana
Responsabile: LARICCHIA CLAUDIO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0107 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 115.157,35 115.157,35( 100,00 60.664,57 52,68
Totale Programma: 0107 115.157,35 115.157,35 60.664,57
Programma: 0111 - Altri servizi generali
Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 324.744,62 324.744,62( 100,00 324.234,58( 99,84
Totale Programma: 0111 324.744,62 324.744,62 324.234,58
Totale Missione: 01 2.026.594,31 2.026.594,31 492.143,29
Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma: 0401 - Istruzione prescolastica
Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 299.591,47 299.591,47( 100,00 0,00
Totale Programma: 0401 299.591,47 299.591,47
Programma: 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 1.794.471,34 1.794.471,34| 100,00 1.065.548,02| 59,38
Totale Programma: 0402 1.794.471,34 1.794.471,34 1.065.548,02
Totale Missione: 04 2.094.062,81 2.094.062,81 1.065.548,02

1.500.000 —

1.000.000 —

500.000 —

Esercizio: 2022

Stato di Attuazione dei Programmi della Sezione Operativa del DUP

1
Titolo

. Assestato

D Impegnato . Pagato
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Citta di Bari
SERVIZIO FINANZIARIO

Progr. di Mandato: 135 - Manutenzione Urbana
Responsabile: LARICCHIA CLAUDIO

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita culturali

Programma: 0502 - Attivita culturali e interventi diversi nel settore culturale

Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 14.000,00 14.000,001 100,00 14.000,00( 100,00
Totale Programma: 0502 14.000,00 14.000,00 14.000,00
Totale Missione: 05 14.000,00 14.000,00 14.000,00
Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 0601 - Sport e tempo libero
Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 32.579,23 32.579,23|1 100,00 0,00
Totale Programma: 0601 32.579,23 32.579,23
Totale Missione: 06 32.579,23 32.579,23
Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 0801 - Urbanistica e assetto del territorio
Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 45.524,48 45.524,48( 100,00 45.524,48] 100,00
Totale Programma: 0801 45.524,48 45.524,48 45.524,48
Totale Missione: 08 45.524.48 45.524,48 45.524.48
Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 5.545.912,84 5.545.912,84( 100,00 2.066.703,12 37,27
Totale Programma: 0902 5.545.912,84 5.545.912,84 2.066.703,12
Totale Missione: 09 5.545.912,84 5.545.912,84 2.066.703,12
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¥ Citta di Bari
SERVIZIO FINANZIARIO

Progr. di Mandato: 135 - Manutenzione Urbana
Responsabile: LARICCHIA CLAUDIO

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Esercizio: 2022

Stato di Attuazione dei Programmi della Sezione Operativa del DUP

Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B) 200.000 —
1 - Spese correnti 38.252,60 38.252,60| 100,00 0,00
Totale Programma: 1201 38.252,60 38.252,60
Programma: 1209 - Servizio necroscopico e cimiteriale e
Previsione Impegnato % Pagato % :
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 53.024,50 53.024,50] 100,00 53.024,501 100,00
Totale Programma: 1209 53.024,50 53.024,50 53.024,50 100.000 —
Totale Missione: 12 91.277,10 91.277,10 53.024,50
Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita
Programma: 1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 50.000 —
Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 171.690,43 171.690,43| 100,00 107.306,62| 62,50
0 —
Totale Programma: 1402 171.690,43 171.690,43 107.306,62 .
. Titol
Totale Missione: 14 171.690.43 171.690,43 107.306,62 Holo
[otale Progr. di Mandato: 135 10.021.641,20 10.021.641,20 3.844.250,03

. Assestato

. Impegnato . Pagato
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13.PROGRAMMA 145 — TRASPORTO PUBBLICO

Il programma “TRASPORTO PUBBLICO"” (codice 145) ha, tra gli altri, l'obiettivo di portare a
compimento la politica avviata dalla civica amministrazione con il programma MUVT (Mobilita
Urbana Vivibile e Tecnologica) per favorire un sistema di trasporto pubblico sempre piu efficace,

accessibile e sicuro per la comunita.

Parallelamente, si punta a rendere stabile il sistema di incentivi per la mobilita pubblica
attraverso il completamento del processo di riorganizzazione di tutto il sistema della mobilita
urbana, rafforzando lintermodalita e I'offerta di trasporto pubblico locale (TPL), predisponendo
programmi attuativi della mobilita ad un livello di citta metropolitana. Il processo di continuo
ammodernamento del sistema di TPL pud contare sull'attivita in corso di dotazione di sistemi di
automazione presso i park and ride e sul posizionamento di nuove paline e sull'avvenuta
acquisizione di n. 23 autobus per servizio pubblico classe I, ibridi a due assi con propulsore

alimentato a gasolio, gia regolarmente in funzione.

All'attualita, grazie ai diversi finanziamenti del Patto per la Citta Metropolitana di Bari, del Pon
Metro, del PNRR e del REACT EU si sta procedendo a una vera rivoluzione del parco mezzi
dell’Amtab, sostituito in chiave ecologica con mezzi prevalentemente ibridi. Prosegue anche
I'attivita diretta a dematerializzare i titoli di viaggio e di sosta, attraverso una ampia comunicazione

rivolta in tal senso ai cittadini.

Inoltre, con la collaborazione della Citta metropolitana di Bari, il Comune di Bari ha
presentato uno studio di fattibilita tecnica ed economica per la partecipazione all’avviso pubblico
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per accedere alle risorse destinate al Trasporti
Rapido di Massa ad impianti fissi, legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) art. 1, comma 95; il
progetto consentira di segnare un grande cambiamento nel trasporto pubblico della citta,
rendendolo ancora piu moderno ed efficiente. La collaborazione con la Citta metropolitana di Bari
prosegue anche per la redazione del PUMS (Piano Urbano di Mobilita Sostenibile), il quale
costituira strumento vigente per tutti i Comuni dell'area metropolitana di Bari, strategico per la

pianificazione della mobilita urbana.

Si & continuato a programmare le operazioni di ‘“ricucitura dei quartieri periferici con il
trasporto pubblico locale” e soprattutto la realizzazioni di park and ride, stazioni con ampi
parcheggi, dove le aree di interscambio diventano, oltre che luogo dove cambiare il proprio mezzo
di trasporto, anche luoghi relazionali importanti per i quartieri. Nell'anno 2022 sono ultimati i lavori
principali, finanziati dal Ministero per la Tutela del Mare e dell’lAmbiente, per la “Sistemazione a
verde attrezzato e a parcheggio dell'area sita in Bari a Largo 2 Giugno”; detta opera favorisce |l
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trasporto pubblico locale, razionalizzando il sistema della mobilita nell'area e decongestionando un
percorso particolarmente colpito da fenomeni di traffico intenso e spesso caotico; I'area interessata

comprende superfici verdi e una postazione di cicloposteggio.

Il trasporto pubblico & stato anche garantito, a livello urbano, attuando quel processo di
risanamento tecnico/finanziario e I'attuazione del piano di efficientamento economico/strutturale al
fine della costante riduzione dei costi di gestione. La societa partecipata comunale del trasporto
urbano ha come primario obiettivo la programmazione delle attivita aziendali, a costi ridotti, e con

saldi positivi dei bilanci annuali e pluriennali.

E’ costantemente perseguita |'azione di miglioramento degli standard relativi alla mobilita,
sicurezza stradale, ambiente ed efficienza della viabilita, anche attraverso la predisposizione

continua di appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria per le strade e la segnaletica.

Tra i programmi attuativi dell'integrazione dei servizi di mobilita in ambito cittadino, si
colloca il gia collaudato “Programma sperimentale nazionale di mobilita sostenibile casa — scuola e
casa — lavoro” - progetto “M.U.V.T.”, che ha contato sino ad ora sull‘attivita di erogazione di “Buoni
mobilita” per I'assegnazione di contributi per I'acquisto di biciclette ad uso urbano non sportivo e di
monopattini, nonché di un programma operativo di liquidazione di “rimborsi chilometrici”, che
consente attraverso il riconoscimento dei chilometri percorsi con le biciclette, di incrementare la
mobilita sostenibile. II programma, esteso anche agli studenti che risiedono al di fuori del Comune
di Bari, si avvale dell'utilizzo di una app gratuita e di una piattaforma in corso di implementazione
per via della continua iscrizione di nuovi utenti. La misura € stata arricchita del programma Bike to
art che coinvolge i luoghi di cultura aderenti e attribuisce a chi pedala di piu delle coppe virtuali

per accedere a musei, cinema e teatri.

Coerentemente con detta misura € in corso una attivita di implementazione delle piste

ciclabili della citta, al fine di consentire una mobilita green e sicura.

Nell'ambito del Programma europeo Horizon 2020, il Comune di Bari € partner con altri
soggetti internazionali del progetto denominato "POCITYF - A POsitive Energy CITY
Transformation Framework”, volto, attraverso lo studio e l'individuazione di soluzioni di Smart Grid
e Smart City, a ridurre le emissioni di CO2 e migliorare la qualita della vita dei cittadini. Il gruppo
di lavoro creato per il progetto € operativo e il 50% del finanziamento & stato erogato. Nell'ambito
dello stesso programma Horizon 2020, il Comune di Bari € sito pilota del progetto "ELVITEN —
Electrified L-category Vehicles Integrated into Transport and Electricity Networks” insieme alle altre
6 citta partner (Genova, Roma, Malaga, Trikala e Berlino), finalizzato a supportare I'utilizzo del

servizio di sharing per bici elettriche e veicoli L-category in alternativa a veicoli a combustione
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interna da parte dei cittadini della citta di Bari, dei turisti e dei corrieri mediante incentivi per i
comportamenti virtuosi che potranno coinvolgere non solo gli stessi veicoli elettrici L-category ma
anche biglietti del trasporto pubblico e sconti per l'acquisto di beni e servizi. Parte del
finanziamento € stato riconosciuto ed erogato a seguito dell‘attivita svolta. Nell'iniziativa € stata
coinvolta anche I'AMTAB al fine di collaborare nel attivita di promozione e sensibilizzazione locale

sui temi del progetto e della sicurezza.

Al fine di dare seguito alle norme nazionali per la sperimentazione della circolazione di
dispositivi di micromobilita elettrica, il Comune di Bari ha istituito zone a velocita limitata (“zona
30”) e ha introdotto, in via sperimentale, i servizi di mobilita in sharing a flusso libero con
monopattini, ricevendo numerose richieste da parte di operatori economici per la partecipazione
all'erogazione del servizio. Il servizio € attivo e conta un elevato numero di cittadini, studenti fuori
sede e turisti che ne usufruiscono quotidianamente, consentendo cosi di rendere piu ecologica la
mobilita. Nel corso del 2022 si procedera a pubblicare un avviso pubblico per raccogliere
manifestazioni di interesse per il rilascio delle nuove autorizzazioni, sempre nel limite del numero

massimo di 1500 dispositivi, per la gestione dello sharing dei monopattini.

Con riferimento allo sharing dei mezzi di spostamento, nel 2022 sara autorizzata I'attivita di
sharing di scooter e di auto elettriche, sempre a seguito di acquisizione di manifestazioni di

interesse per bando pubblico.

Nell'ambito dell’attivita di sensibilizzazione alla pianificazione e progettazione di un trasporto
urbano sempre pil sostenibile, I'Amministrazione comunale ha intrapreso un importante
programma di azioni di mobility management, che coinvolge gli altri enti pubblici che hanno sede
sul territorio comunale, nonché attori privati e le scuole di ogni ordine e grado. Obiettivo da
raggiungere nel breve periodo € l'acquisizione dei Piani spostamento casa-lavoro e casa-scuola,
che consentiranno di avere informazioni preziose nella pianificazione e programmazione degli

interventi di mobilita urbana.

Per incentivare gli spostamenti degli scolari delle scuole elementari, € in corso una
procedura di gara a cui hanno partecipato enti del terzo settore per co- progettare e realizzare

percorsi sicuri di bicibus, piedibus e carpooling su tutto il territorio della citta di Bari.

Prosegue lattivita di progettazione in coordinamento con il progetto “MUVT Insieme —
Mobilita elettrica condivisa a Bari” del Programma di incentivazione della mobilita urbana
sostenibile (PrIMUS) per la realizzazione di lavori e forniture e per I'erogazione di incentivi ai

cittadini per l'uso di servizi di sharing mobility.
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¥ Citta di Bari
SERVIZIO FINANZIARIO

Progr. di Mandato: 145 - Mobilita Urbana e Trasporto Pubblico Locale
Responsabile: LARICCHIA CLAUDIO

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita

Programma: 1002 - Trasporto pubblico locale

Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 36.099.720,61 35.094.363,64( 97,22 15.370.176,72| 43,80
2 - Spese in conto capitale 734.904,69 734.904,69| 100,00 0,00

Totale Programma: 1002
Totale Missione: 10

[otale Progr. di Mandato: 145

36.834.625,30

35.829.268,33

15.370.176,72

36.834.625,30

35.829.268,33

15.370.176,72

36.834.625,30

35.829.268,33

15.370.176,72

40.000.000 —

30.000.000 —

20.000.000 —

10.000.000 —

Stato di Attuazione dei Programmi della Sezione Operativa del DUP

Titolo

Esercizio:

. Assestato

. Impegnato

. Pagato

2022
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14.PROGRAMMA 155 —GESTIONE DEI RIFIUTI

AGGIORNAMENTO CONTRATTO DI SERVIZIO DI IGIENE URBANA

A seguito della sottoscrizione dell'appendice al Contratto di servizio, le schede tecnico-
economiche allegate allo stesso sono state aggiornate ed utilizzate per la determinazione del
corrispettivo annuale, comprensivo dellincremento dovuto all’attivazione di raccolta porta a porta

nel territorio cittadino.

A seguito della presa in carico/dismissione di alcuni mercati cittadini, disposta con DGC
n.653 del 20/10/2021, e stata aggiornata la scheda relativa alla pulizia dei mercati con
conseguente sottoscrizione di un atto integrativo specifico al Contratto di Servizi, valido a partire
dall'annualita 2022.

E’ in corso il confronto con AMIU Puglia SpA finalizzato all’aggiornamento delle schede
tecnico-economiche che definiscono i servizi espletati da AMIU sul territorio cittadino, coerenti con
gli indirizzi dell'lamministrazione: incremento del servizio di raccolta porta a porta, revisione dei

servizi di pulizia e spazzamento, equilibrio economico e patrimoniale dell’azienda.

Il Nuovo contratto di Servizio deve recepire la delibera n. 15/2022 dell’ARERA di adozione
del TQRIF (Testo Unico per la regolazione della qualita del servizio di gestione dei rifiuti urbani)
che prevede l'introduzione di un set di obblighi di servizio di qualita contrattuale e tecnica,
affiancati da indicatori e relativi standard generali, differenziati per quattro schemi regolatori,
individuati dall’Ente territorialmente competente (ETC) in relazione al livello qualitativo effettivo di
partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni, determinato dal'ETC medesimo in ragione

delle prestazioni previste nel/i Contratto/i di servizio e/o nella/e Carta/e della qualita vigenti.

La Societa ha trasmesso ad aprile 2022 una ulteriore bozza del nuovo disciplinare tecnico-
economico e delle schede di dimensionamento che sono in corso di valutazione da parte della
Ripartizione Ambiente. Il confronto con la Societa si sta svolgendo nell'ambito del Tavolo Tecnico
istituito dal Direttore Generale con disposizione di servizio n.199066 del 29/07/2021.

Nell'ambito del sistema di controlli del servizio di gestione rifiuti, il Comune di Bari &
beneficiario di un finanziamento previsto dal Programma Operativo Nazionale Citta Metropolitane
2014-2020 — Asse 1 — Azione 1.1.1. Agenda digitale metropolitana, denominato “Tracciamento

rifiuti”.

Si sono svolti gli incontri fra AMIU Puglia, la societa incaricata della realizzazione del
sistema informativo, la Ripartizione Innovazione Tecnologica e la Ripartizione Tutela dell’Ambiente,

Sanita e Igiene, per l'implementazione della piattaforma, prevista nel corso dellannualita 2022.

68



ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA" DEI
RIFIUTI URBANI NEL TERRITORIO CITTADINO

In merito al sistema di raccolta differenziata “porta a porta” dei rifiuti urbani, nell'annualita
2022 e attivo a regime il servizio nella Zona Start Up 1, comprendente i quartieri di Santo Spirito,
Palese, Catino, San Pio, Marconi, San Girolamo, Fesca, per un totale di circa 50.000 abitanti, ed in
parte della Zona Start Up 2 (Stanic-Villaggio dei Lavoratori e parte del San Paolo) per un totale di
10.000 abitanti.

Sono terminate le procedure concorsuali avviate da AMIU Puglia per il reclutamento del
personale necessario per attivare le ulteriori zone, pertanto sono in corso di definizione le attivita
da svolgere per la fase di distribuzione delle attrezzature nella restante parte della ZSU2 (San

Paolo), che iniziera con il supporto di CONAI entro il mese di luglio 2022.

E in corso di valutazione, in accordo con AMIU Puglia, il progetto esecutivo del sistema di
raccolta porta a porta per la Zona ZSU5 (Carbonara, Ceglie, Loseto e parte di Picone), al fine della

sua approvazione con Deliberazione di Giunta Comunale.

E’ stato avviato a gennaio 2022, il servizio di raccolta porta a porta dei cartoni prodotti dalle
utenze non domestiche in parte dei territori serviti ad oggi dal sistema stradale, senza costi

aggiuntivi rispetto al corrispettivo del CdS.

In merito alla realizzazione del CCR nel quartiere Catino la documentazione € stata
trasmessa alla Ripartizione IVOP per gli adempimenti di competenza relativi all'approvazione del

progetto esecutivo e all'appalto delle opere.

L’Amministrazione comunale, per il tramite di AMIU Puglia all'uopo delegata, ha presentato
istanza, per la realizzazione di nuovi CCR, nell'ambito di quanto previsto dal DM 396/2021 - PNRR
misura 1.1. linea a) “Miglioramento e Meccanizzazione della rete della Raccolta Differenziata’,

nonché per l'acquisto di cassonetti intelligenti ad accesso controllato.

REALIZZAZIONE, NEL TERRITORIO COMUNALE DELLA CITTA DI BARI, DI UN SISTEMA
DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL CONTROLLO DEI SITI OGGETTO DI SCARICO
ABUSIVO DEI RIFIUTI.

A seguito di espletamento di procedura aperta, € stata aggiudicata la realizzazione di un
sistema di videosorveglianza. Il progetto e attualmente in corso di modifiche, rese necessarie al

fine di assicurare la funzionalita del sistema alle evoluzioni tecnologiche recentemente intervenute
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e per consentire al sistema in questione di essere interoperabile con l'attuale sistema centrale di

videosorveglianza del Comune di Bari.

Nel corso del semestre di riferimento i tecnici delle Ripartizione Ambiente, 1.V.O.P. e Polizia
Locale, unitamente al progettista e direttore lavori, hanno proceduto all'individuazione definitiva
dei nuovi siti, con relativo aggiornamento del sistema, per il quale sara predisposta una nuova

perizia di variante da sottoporre alle valutazione della Giunta Comunale.

AMIU PUGLIA SpA e stata autorizzata, a titolo sperimentale, ad effettuare il noleggio di un
Sistema di videosorveglianza, attraverso I'utilizzo di foto-trappole nel territorio comunale della citta
di Bari, per il controllo dello scarico abusivo dei rifiuti, al fine di supportare la Polizia Locale
nell'individuazione degli autori degli illeciti di reati ambientali. AMIU ha espletato la gara per il
noleggio e la gestione di n.15 fototrappole ed & stata autorizzata all'installazione delle stesse con
DGC n.875 del 21/12/2021. Il Contratto di Servizi € stato aggiornato per linserimento di tale
attivita al posto dell’attuale scheda relativa ai controlli, a partire dall'annualita 2022. Il servizio €
stato attivato a partire dal 12/03/2022.
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¥ Citta di Bari
SERVIZIO FINANZIARIO

Progr. di Mandato: 155 - Gestione dei rifiuti

Responsabile: NITTI VITO

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 0903 - Rifiuti

Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 73.747.846,61 33.695.093,33| 45,69 26.324.520,38| 78,13
2 - Spese in conto capitale 8.858.468,64 86.734,32 0,98 0,00

Totale Programma: 0903
Totale Missione: 09

[otale Progr. di Mandato: 155

82.606.315,25

33.781.827,65

26.324.520,38

82.606.315,25

33.781.827,65

26.324.520,38
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26.324.520,38

80.000.000 —

60.000.000 —

40.000.000 —

20.000.000 —

Stato di Attuazione dei Programmi della Sezione Operativa del DUP

Titolo

Esercizio:

. Assestato

D Impegnato

. Pagato

2022
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15.PROGRAMMA 165 — RETE GAS

Il programma in oggetto € volto alla realizzazione delle attivita necessarie alla gestione
della partecipazione in RETEGAS BARI ed AMGAS S.r.l., al fine di recepire gli indirizzi del Consiglio
Comunale di cui alla deliberazione di razionalizzazione periodica delle partecipazioni n. 118/2021 e
consentire l'ottimale gestione della partecipazione in relazione alla vita aziendale e al

conseguimento di adeguate performance.

In particolare, il programma si sostanzia nelle attivita necessarie alla gestione della
partecipazione in RETEGAS BARI ed AMGAS S.r.l., tenendo conto del mutato contesto operativo
dovuto all'avvicinamento della gara per |'affidamento del servizio e alle procedure previste in tema

di “unbundling” funzionale, relativamente alla partecipazione in AMGAS S.r.l.

Si osserva che il Consiglio Comunale con gli atti ricognitivi ex D.Lgs 175/2016, del 2020 e
2021 (Delibera CC. n. 143 del 30.12.2020 e n.118 del 29.12.2021) ha confermato gli indirizzi
espressi con la delibera n. 105 del 28/12/2019. In particolare nella Delibera n. 118/2021 si dispone
che Amgas Spa proceda ad individuare un partner industriale privato al fine di perseguire le
sempre piu urgenti economie di scala, anche prescindendo dallimpossibilita di concorrere
singolarmente alla gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito
Bari 1. L'individuazione del partner avverra tramite procedura ad evidenza pubblica del tipo
“dialogo competitivo”. Al termine della gara, il Consiglio Comunale procedera all'analisi del nuovo
assetto societario che sara configurabile all'esito della procedura (costituzione di una newco,
ovvero cessione al partner di una quota azionaria di Retegas Bari; accordi di partnership). A tal
fine, e come attivita prodromica all'attivita di ricerca della partnership, dovra essere sottoposto al
Consiglio Comunale, per le proprie determinazioni, una proposta per il conferimento alla Societa

AMGAS S.p.A. delle reti di proprieta comunale.

Per AMGAS Srl il Consiglio Comunale ha confermato la non applicazione delle disposizioni di
cui ai commi 4 e 5 dell’art. 24 del D.Lgs. per la partecipazione del Comune di Bari in AMGAS S.r.l.,
a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie, e, per l'effetto, ha confermato
la sospensione della procedura di cessione delle quote di AMGAS S.r.l. fermo restando la necessita
di rivedere i presupposti per il mantenimento della partecipazione diretta o indiretta in AMGAS s.r.l.
e rinviando ogni diversa valutazione in merito alla partecipazione nell'ambito di ciascuna delle
prossime “Razionalizzazioni periodiche delle partecipazioni pubbliche” ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs.
Nel contempo, al fine di superare nellimmediato il contrasto con la normativa in materia di
unbundling, impegna la Giunta Municipale a dar mandato a Retegas Bari S.p.A. di predisporre gli

schemi degli atti, propedeutici alla propria riorganizzazione, da recepire in un successivo atto
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deliberativo ex artt.7-8, TUSP, analiticamente motivato ai sensi dell'art. 5 TUSP, finalizzati alla
scissione di Retegas in due societa: il Comune di Bari diviene socio di due distinte societa una per
la distribuzione (Retegas), I'altra per la vendita (la NewCo vendita). Si effettua una scissione di
Retegas trasferendo una parte del suo patrimonio, la titolarita del 100% del capitale di AMGAS
S.r.l., alla societa beneficiaria di nuova costituzione (NewCo vendita). Gli amministratori di Retegas
(societa scissa) approvano il progetto di scissione, da cui devono risultare gli elementi patrimoniali
(le quote di AMGAS srl) da attribuire alla societa beneficiaria (art. 2506-bis c.c,). In aggiunta al
progetto di scissione dovranno essere predisposti i documenti di cui all’art. 2506 — ter c.c. La
scissione deve essere approvata con delibera dell'assemblea dei soci della societa scissa (e, quindi,
del Comune di Bari, cfr. art. 19, left. f), Statuto Retegas). Successivamente, gli organi
amministrativi delle societa partecipanti all'operazione dovranno redigere il progetto di fusione,
indicando le condizioni e le modalita dell'operazione e tutti gli elementi relativi alla nuova societa
derivante dalla fusione (tipo di societa, denominazione sociale, atto costitutivo ecc.) (art. 2501-ter

C.C.).

Si rammenta che, con disposizione del Direttore Generale del Comune di Bari, Avv. Davide
Pellegrino, protocollo 41966 del 12.02.2019, veniva costituito il gruppo operativo, dallo stesso
presieduto e coordinato, che vede al suo interno referenti dell'Ente e componenti delle societa
Azienda Municipale Gas SpA - Retegas Bari e AMGAS srl. Circa gli sviluppi registrati all’'esito dei
lavori del sopracitato Gruppo Operativo, le risultanze dei lavori sono state trasfuse all'interno di
una Relazione ricognitiva e di sintesi, poi confluita all'interno della Delibera di Indirizzo della Giunta
Comunale, n. 424, seduta del 16.06.2022.

Con il menzionato atto la Giunta Comunale ha fatto proprie le premesse riportate nella
Relazione di sintesi dei lavori del Gruppo di lavoro e, per I'effetto, ha emanato gli indirizzi operativi
per l'attuazione del piano di razionalizzazione di cui alla delibera di C.C. n.118 del 29.12.2021

sopramenzionata.

Ha formalmente disposto che Azienda Municipale Gas SpA - Retegas Bari Bari SpA
predisponga gli schemi degli atti propedeutici alla propria riorganizzazione, analiticamente motivati
(ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2 del TUSP) e finalizzati alla scissione di Azienda Municipale Gas
SpA - Retegas Bari secondo gli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale con delibera n.118 del
29.12.2021.

Acquisiti gli atti e le formali approvazione da parte delle Societa, in ottemperanza a quanto
prescritto dall’art. 7, TUSP, si predisporra lo schema di delibera di Consiglio Comunale conforme a

quanto previsto all'articolo 5, commi 1 e 2, TUSP, completa degli allegati costituenti il progetto di
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scissione e quello di successiva fusione. Lo stesso schema di delibera, sara poi sottoposto alla
procedura di consultazione pubblica, ex art. 5, comma 2, TUSP, secondo le modalita contenute nel
testo dell’Avviso pubblico allegato all'atto di indirizzo (in conformita a quanto prescritto dalla
Direttiva n. 2 del 31/05/2017 del Ministero per la pubblica amministrazione). Raccolte e valutate le
osservazioni pervenute a seguito della procedura di consultazione pubblica ed eventualmente
recepite nel testo definitivo, e dando ivi atto dell'avvenuta consultazione, sara elaborata la

A\Y

proposta di delibera “per il Consiglio” secondo quanto prescritto dallart. 7, TUSP;
successivamente, ex art.. 5, commi 3-4, TUSP, la stessa dovra essere trasmessa a fini conoscitivi
alla Sezione regionale di controllo della Corte del Conti e inviata all'Autorita per la Concorrenza
affinché possano essere eventualmente esercitati i poteri stabiliti dall'art. 21-bis, L. n. 287/1990.
Sono quindi demandate a alle Societa Azienda Municipale Gas SpA - Retegas Bari SpA e Amgas Srl
le attivita descritte, secondo le attribuzioni proprie di Amministratore e/o Soci. Il Gruppo operativo

assumera invece il ruolo di supervisore delle attivita.
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16.PROGRAMMA 170 — CONTRATTI E APPALTI

Come noto, la materia per la quale e funzionalmente competente la SUA, in particolare con
riguardo a gare e contratti, ha continuato a connotarsi negli anni recenti, segnati dall’'emergenza
COVID, da una costante evoluzione normativa, seppure con carattere temporaneo, del pari che da

una correlata evoluzione giurisprudenziale.

Come detto, l'assetto normativo-giurisprudenziale — stigmatizzato dai dictum dei decreti
Semplificazione anche nell'ambito del Recovery Fund - ha imposto I'adeguamento della operativita
della Stazione Appaltante alle prescrizioni rese in correlazione allo stato emergenziale ed agli
obiettivi del PNRR.

Per l'effetto, tutta lattivita svolta si & caratterizzata per una crescente accelerazione
operativa, improntata alla totale digitalizzazione di tutti i processi, ivi inclusa la customer
satisfaction per il monitoraggio della qualita dei servizi erogati. Tanto in conformita al modello

lavorativo in smart working imposto dall’'emergenza pandemica.

Inoltre, grazie al potenziato utilizzo delle piattaforme informatiche in disponibilita tutte le
procedure selettive e la stessa fase contrattualistica, compresa la sottoscrizione, sono state gestite
da remoto, fino al termine della emergenza pandemica, senza soluzione di continuita e nel rispetto
dei protocolli di sicurezza del lavoro vigenti, ferma ogni garanzia di trasparenza e partecipazione

dei soggetti direttamente o potenzialmente interessati.

Altresi si e proseguito l'aggiornamento e |'ottimizzazione dell’Elenco Fornitori aperto, gia
realizzato in tempo reale, onde adeguarsi a stretto giro, alle disposizioni di cui al D.L. 76/2020,
convertito nella L. 120.

Quindi l'elenco & stato adeguato nel suo funzionamento a tutte le ulteriori modifiche
normative in tema di soglie economiche, sempre garantendo la massima certezza e trasparenza
nell'applicazione del criterio di rotazione che presiede la gestione della tipologia di elenchi di cui
trattasi. Del pari € stata aggiornata ed adeguata l'intera modulistica, con generazione di modelli-

tipo e linee guida operative in favore degli stakeholders interni.

Ogni informazione concernente il funzionamento del detto albo & accessibile e resa nota per

il tramite di atti pubblici, altresi puntualmente inviati agli iscritti.

Peraltro € gia fruibile on line un video esplicativo in ordine al funzionamento del criterio de

quo.
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La Struttura ha cosi confermato, oltre alla propria competenza funzionale tipica in materia
di procedure aperte, anche quella sulle procedure negoziate, il cui espletamento ha continuato ad

assurgere a regola operativa.

Nell'ottica del supporto al reperimento dei finanziamenti, poi, la POS Appalti aveva gia
sviluppato, riportandone i risultati in un apposito studio condiviso agli stakeholders interni, un
modello esplicativo del partenariato pubblico-privato, volto a semplificare, dettagliandone i crismi
operativi, il ricorso al project financing per la realizzazione delle opere pubbliche.

Sempre in tale solco di efficientamento dell’azione amministrativa, la POS Appalti ha altresi
implementato la gestione informatizzata, tramite integrazione nel sistema informativo di e-
procurement, della gestione del Collegio consultivo tecnico di cui agli artt. 5 e 6 D.L. 76/2020,
convertito con modifiche dalla L. 120/20202. Con il che si & conseguita la agevole e tempestiva
applicazione del disposto normativo, legiferato per la deflazione del contenzioso in materia di
appalti. L'elenco in parola risulta gia popolato.

Altresi, sono proseguite tutte le attivita susseguenti agli acquisiti dei dpi per i dipendenti
comunali, con pedissequo monitoraggio dei fabbisogni e della spesa connessa, nonché
I'individuazione delle procedure selettive pil adeguate, al fine del perseguimento della massima

economicita.

La P.O.S. Forniture, inoltre - alla luce delle disposizioni normative intervenute e della
condivisa esigenza di disseminazione del know-how, a maggior ragione in considerazione della
riorganizzazione della Macrostruttura con il ricorso massivo allo smart working - ha organizzato ed

erogato n. 5 corsi di formazione per I'utilizzo della piattaforma MEPA e CONSIP.

Del pari, si & proseguita I'attivita, in modalita gestionale completamente informatizzata,
della programmazione biennale di acquisti forniture e servizi, misura prevista nel vigente Piano

Trasparenza ed Anticorruzione.

Inoltre, ancora in ragione alla natura dei servizi di competenza, tipicamente di supporto
trasversale, I'Ufficio ha proseguito nell’attivita di consulenza in materia assicurativa e contrattuale,

con ogni aggiornamento documentale resosi necessario.

In ragione dell'attivita trasversale di competenza, si & altresi proceduto, con la
collaborazione del broker, ad aggiornare la stima del patrimonio immobiliare dell’Ente, con
condivisione degli esiti dell‘attivita estimativa compiuta, sui cespiti individuati in favore della

Ripartizione Patrimonio.
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Con la finalita del monitoraggio dei costi, &€ proseguita I'azione di contenimento della spesa

per le polizze assicurative in essere a tutela delle attivita dell'Ente e delle risorse umane.

L'espletamento della gara, esperita a gennaio 2021, per l'assegnazione delle polizze
assicurative con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente pil vantaggiosa, previa la
revisione dei capitolati presupposti, sulla base dello storico della sinistrosita ed alla luce delle
vigenti condizioni di mercato - in conformita alle statuizioni del nuovo Codice degli Appalti — ha
consentito all'Ente di mantenere le migliori condizioni e negoziali, gia conseguite previamente, pure

in un ambito fortemente inciso dagli aventi storici.

Prima fra tutti & stata conservata, a valere fino al 29 febbraio 2024, la franchigia di €
15.000,00 nell’ambito della polizza R.C..

E’ proseguita anche la massiva azione di recupero crediti per i sinistri attivi e, quindi, di
riduzione della partita di residui attivi, tramite il ricorso ad ingiunzione fiscale, utilizzando la

convenzione in essere tra Comune di Bari e I'Agenzia per le Riscossioni.

In luogo dell’affidamento a legali esterni dell’attivita di recupero delle spese di registrazione
delle sentenze e delle spese legali al cui pagamento sia stata condannata controparte, si &
proseguito nell'intento di massimizzare il principio di economicita, incentivando il sistema di

recupero forzoso tramite Agenzia della Riscossione.

SETTORE ESPROPRIAZIONI E GESTIONE AMMINISTRATIVA

Gli obiettivi che la gestione delle procedure ablatorie per l'acquisizione delle aree funzional
alla realizzazione di opere di natura pubblica mira a raggiungere sono tutti finalizzati alla

semplificazione e alla velocizzazione della realizzazione.

Anche nell'anno in corso € proseguita la costante attivita di aggiornamento del personale,

anche tramite abbonamento a specifiche riviste di settore.

Del pari, si & proceduto ad accelerare la capacita produttiva del Settore, nonostante la
paucita numerica delle risorse umane assegnate, tanto rispetto all'utenza interna, quanto rispetto
agli stakeholders esterni, con rapida risoluzione delle problematiche via via emergenti, nonché cura

ad adottare qualsivoglia attivita per deflazionare l'insorgere del contenzioso.

Rispetto all'utenza esterna, invece, grazie allimplementazione della struttura digitale
dell’archivio del Settore gia iniziato negli anni passati e proseguito nell'anno in corso, essendosi
consolidato il back office delle informazioni disponibili, &€ stato possibile soddisfare le istanze in

modalita assai piu semplificata e sempre compatibile con il lavoro in smart working.
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II costante aggiornamento delle informazioni disponibili nel fascicolo digitale oramai unico
per ciascuna singola opera gia codificata, eseguito da tutto il personale in servizio, ha reso
possibile la condivisione e la consultazione in modalita stabile ed ordinaria, di una unica banca dati
a disposizione di tutto il personale dell’ufficio, consentendo l'interscambiabilita tra le risorse umane

disponibili della gestione, anche informativa, delle procedure.

Vieppilu il monitoraggio correlato allattivita archivistico-digitale ha supportato I'azione di
ricostruzione storica delle procedure stesse, connotandosi I'attivita degli Espropri proprio per una

frequente risalenza nel tempo.

Proprio al fine di rafforzare tale risultato, si € proceduto — fermo il completamento
dell'istruttoria informativa di archiviazione del data-base informatico delle posizioni di tutte le ditte
catastali di ciascun decreto di esproprio - in relazione specificatamente a n. 12 procedure
espropriative concluse, si sono redatte schede riepilogative dello stato di ciascuna ditta catastale,
al fine di individuare I'eventuale ulteriore attivita amministrativa di competenza dell'Ufficio, ove non
ancora amministrativamente definita ( giudizio in corso o altre cause). In relazione si & dato

impulso ad attivita di definizione.

Analogamente si € dato impulso ad attivita di recupero per posizioni attive, rivenienti da

sentenze e monitorate anche in ragione dell’attivita di cui sopra.

In un‘ottica di efficientamento si € posta la realizzazione dell'obiettivo di mandato,
finalizzato ad una attivita di allineamento dei dati catastali relativi al patrimonio comunale a seguito

di emissione dei decreti di esproprio.

Pertanto, si e verificato I'esatto adempimento degli adempimenti di trascrizione e
volturazione dei decreti di esproprio emessi dal Settore Espropriazioni negli ultimi sei anni, per poi

proseguire negli ulteriori passaggi finalizzati al risultato finale.

Quindi, sono state superate le anomalie riscontrate, ai fini della compiuta, corretta
trascrizione e volturazione, con trasmissione alla Ripartizione Patrimonio dei decreti tarscritti e

volturati, completi di elenco delle particelle oggetto dell’attivita di emendata trascrizione.

Con il che si & conseguito il fondamentale obiettivo di allineamento dei dati concernenti

I'inventario patrimoniale dell’Ente.

Altresi, si & proseguita I'attivita di aggiornamento della modulistica disponibile on line per

l'utenza.
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L'innovata organizzazione e la costante formazione del personale, anche in modalita di

supporto agli stakeholders interni, ha assentito una costante riduzione di nuovi contenziosi.

Infine — ai fini dell’'ottemperanza al principio di economicita ed al monitoraggio dei cespiti
attivi - e stata effettuata, di concerto con la Ripartizione Patrimonio, una completa ricognizione dei
crediti ancora vantati dal Comune nei confronti di ARCA Puglia (gia IACP), al netto dei debiti,
eventuali, ancora da riconoscere al medesimo Ente, previo raccordo operativo volto alla verifica
congiunta con I'Ente, a partire dal Protocollo d'Intesa di cui alla Delibera G.M. n. 1346 del 18
Dicembre 2008.

In ragione di tanto, & stato quantificato e richiesto ad Arca Puglia il residuo credito vantato.

SETTORE LAVORIT PUBBLICI E SERVIZI CONNESSI

Il Settore Lavori Pubblici e Servizi connessi ha proseguito I'attivita di riorganizzazione volta
a migliorare e rendere piu efficiente ed efficace I'attivita amministrativa svolta, tanto rispetto
all'utenza interna (collaborazione con gli altri Uffici dell’Ente), quanto rispetto all'utenza esterna

(rapporti con imprese e professionisti).

Quanto alla digitalizzazione, oltre agli interventi approntati negli anni scorsi, sia a livello di
Amministrazione che di Settore, volti a rendere disponibili i documenti digitalmente e ridurre
I'utilizzo dei supporti statici, si & provveduto alla creazione di un database contenente tutte le
procedure finanziate da soggetti terzi, che riporta, per ciascuna procedura, le informazioni utili a
verificare lo stato di attuazione dell'appalto e del connesso finanziamento, in termini
rispettivamente di pagamenti effettuati e di erogazioni ricevute. Tale sistema, da aggiornare in
tempo reale, consente, pertanto, di individuare le procedure che presentano criticita nella gestione
del finanziamento, favorendo, pertanto, un‘azione piu celere nell'individuazione delle relative
cause. In tal modo si rende possibile ottimizzare il processo di rendicontazione attraverso il

controllo costante di tali procedure.

Nell'ambito del processo di informatizzazione gia avviato, si continua a rafforzare la
gestione condivisa dellattivita lavorativa e l'incremento delle informazioni disponibili tramite

I'ulteriore digitalizzazione e riordino sistematico delle pratiche.

A tal proposito, si evidenzia che, al fine di individuare soluzioni operative condivise e
addivenire ad una gestione univoca delle procedure di accordo quadro, istituto sempre piu
utilizzato attesa la portata piu ampia, attribuita allo stesso, dalla nuova disciplina dettata dall’art.
54 del D. Lgs. 50/2016, sono state elaborate linee guida per l'inquadramento dell’istituto e modelli

79



condivisi con gli uffici interessati per la procedimentalizzazione delle varie fasi che caratterizzano la

sua attuazione ed esecuzione.

E’ stata altresi attivata la procedura volta alla formazione di un elenco di professionisti del
“collegio consultivo tecnico” introdotto dal Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020, convertito in L.
120/2020).

Nell'ottica della salvaguardia degli equilibri economico — finanziari dell’Ente, il Settore ha
contribuito alla riduzione dello stock del debito attraverso la contrazione dei tempi di pagamento
cosi scongiurando l'applicazione dei meccanismi di tipo sanzionatorio a carico dellEnte e
contribuendo alla generazione di valore pubblico mediante la puntuale soddisfazione del diritto di

credito degli stakeholders economici con tutti i conseguenti impatti che ne deriverebbero.

Sempre in tale ottica, il Settore ha continuato a svolgere I'attivita volta al recupero, anche
coattivo, dei residui attivi soprattutto quelli piu vetusti per i quali, oltre ad una bassa possibilita di
riscossione, sussiste un concreto rischio di prescrizione in assenza di atti interruttivi della stessa.
Tanto al fine di garantire i fondamentali principi di certezza, veridicita e attendibilita del bilancio e

del risultato di amministrazione.

L'entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016 ha comportato un cambio di passo nella
concezione dei contratti pubblici e in particolare dei lavori pubblici: diventano centrali la
programmazione dei contratti, la correttezza della progettazione e la capacita dell'amministrazione
di eseguire il contratto secondo quanto stabilito in termini temporali e qualitativi. Di tanto € dato
evidenza anche nella scelta delle funzioni incentivate ex art. 113 che non sono piu di natura
eminentemente tecnica, ma privilegiano gli aspetti amministrativi di corretta esecuzione del

programma contrattuale.

Gli appalti pubblici — che hanno storicamente costituito una importante leva strategica di
politica economica e sociale — hanno assunto, nella fase emergenziale da Covid19, una rinnovata
funzione di essenziale strumento di contrasto alla drammatica crisi sistemica, spingendo le stazioni
appaltanti ad iniettare, con la massima urgenza, liquidita nel sistema produttivo grazie al rapido
affidamento ed esecuzione delle commesse pubbliche, nel rispetto di tempi contingentati e
perentori. In tale ottica, rilevanti sono le modifiche apportate dal D.L. semplificazioni 77/2021, che
ha come obiettivi I'accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso Ia
semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici e di edilizia, e in materia di
amministrazione digitale, responsabilita del personale delle amministrazioni pubbliche, attivita
imprenditoriale, ambiente e green economy, nell'ottica di fronteggiare le ricadute derivanti
dall'epidemia da COVID-19.
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In tale complesso quadro normativo, si articola I'attivita del settore Lavori pubblici e servizi
connessi deputato da un lato a garantire la correttezza amministrativo-contabile dei procedimenti
relativi ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori e servizi attinenti con un’azione mirata
all’esigenza di efficacia ed efficienza dell’azione pubblica, di trasparenza e prevenzione di fenomeni
infiltrativi, soprattutto alla luce della straordinaria immissione di risorse pubbliche connessa
all’'attuazione del Piano di ripresa e resilienza, e dall'altro a fornire un utile supporto alla
Ripartizione IVOP nella realizzazione delle opere pubbliche, specialmente quelle finanziate con

risorse del PNRR che impongono una tempistica ridottissima.

Difatti, il Settore continua a svolgere celermente tutta un‘attivita finalizzata alla candidatura
di progetti ai bandi regionali e nazionali per il finanziamento della realizzazione di OO.PP., che
costituisce gia un obiettivo dell’Amministrazione al quale il Settore partecipa attivamente, anche
mediante il coordinamento del cd. fondo rotativo per la progettazione, collaborando con gli uffici di
staff e ripartizioni competenti, si da poter addivenire ad una valorizzazione del patrimonio non solo

edilizio, ma anche culturale della citta di Bari.

Inoltre, I'approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche continua ad essere
funzionalmente svolta dal Settore, che sottopone al Consiglio Comunale la proposta di
deliberazione e I'allegato piano. Il provvedimento richiede una necessaria collaborazione costante e
continua con la Ripartizione IVOP, la Ripartizione Ragioneria Generale e con il Gabinetto del
Sindaco in relazione all'inserimento di interventi finanziati con fondi provenienti da enti terzi.
Inoltre, a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale dell'anzidetto programma, il
Settore cura gli adempimenti connessi alla pubblicazione dello stesso nell'apposita sezione del sito

web istituzionale, nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza.

Da ultimo, va evidenziato che, per effetto dell'emergenza sanitaria del Covid-19, che ha
condizionato notevolmente la programmazione degli interventi del 2021, il Settore si &€ adoperato
con gli altri uffici ad apportare al POT 2021/2023 una variazione al fine di ottenere somme

immediatamente disponibili per I'avvio dei cantieri per lo piu di manutenzione straordinaria.

Inoltre, alla luce dei continui interventi legislativi nelle materie trattate da questo Settore,
continua lattivita di formazione e aggiornamento dei dipendenti, di condivisione delle
problematiche che possono insorgere nella trattazione delle pratiche e di risoluzione partecipata

delle stesse.

Infatti, le risorse umane, tramite il consolidamento e I'accrescimento del proprio know-how,
sono in grado di innovarsi e di sviluppare nuove idee e potenzialita a volte inespresse. Il Settore,
sta stimolando, con le risorse a propria disposizione, l'attivita di team building, favorendo la
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collaborazione e lintegrazione tra i dipendenti, nonché la condivisione delle informazioni e delle
esperienze. Operando in maniera strutturata, sviluppando un programma di /earning organization,

e possibile migliorare il lavoro e raggiungere livelli di produttivita sempre maggiori.

La complessita delle attivita svolte richiede con tutta evidenza che cid venga svolto in
collaborazione e coordinamento anche con le altre strutture comunali, mediante, ad esempio, la
partecipazione a tavoli tecnici che favoriscano la comunicazione all'interno dell’Amministrazione, e
I'emanazione di circolari interne indirizzate agli uffici tecnici, volte a regolamentare i terreni
d'azione comune e ad uniformare, per quanto possibile, i processi conformandoli ai principi

giuscontabili.

Di tutta evidenza & limportanza dell’attivita svolta da questo Settore fornendo supporto al
RSPP in ordine alle attivita di coordinamento amministrativo tra i Direttori di Ripartizione, Municipi
e Asili Nido per lo svolgimento del Servizio di gestione integrata della prevenzione e protezione in
materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/08, permettendo cosi

il pieno assolvimento degli obblighi di legge.

In considerazione di cid appare indiscutibile il ruolo rivestito nella programmazione

economica e finanziaria ricoperto.

Si da atto, infine, che tutte le attivita poste in essere dalla Ripartizione e di cui fin qui si €

data contezza sono state svolte utilizzando il personale e le risorse strumentali gia assegnati.
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¥ Citta di Bari
SERVIZIO FINANZIARIO

Progr. di Mandato: 170 - Contratti ed appalti
Responsabile: NARDULLI PIERINA

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0111 - Altri servizi generali

Esercizio: 2022

Stato di Attuazione dei Programmi della Sezione Operativa del DUP

Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)

1 - Spese correnti 4.276.836,30 2.974.619,12 69,55 988.475,42 33,23

2 - Spese in conto capitale 692.940,39 692.940,39| 100,00 23.940,39 3,45
Totale Programma: 0111 4.969.776,69 3.667.559,51 1.012.415,81
Totale Missione: 01 4.969.776,69 3.667.559,51 1.012.415,81
[otale Progr. di Mandato: 170 4.969.776,69 3.667.559,51 1.012.415,81

5.000.000 —

4.000.000 —

3.000.000 —

2.000.000 —

1.000.000 —

Titolo

. Assestato

. Impegnato . Pagato
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17.PROGRAMMA 175 — INFRASTRUTTURE, VIABILITA’ E OPERE PUBBLICHE

Direzione della Ripartizione
P.0.S. Uffici Tecnici Decentrati

Premessa
Come ogni primo semestre di ogni annualita si relaziona sullo stato di attuazione dei

programmi individuati nel Documento Unico di programmazione 2022-2024.

La Direzione della Ripartizione, come di consueto, ha svolto una proficua azione di
coordinamento e di indirizzo delle attivita dei Settori di questa Struttura tecnica ed ha dato
impulso al raggiungimento degli obiettivi concordati ed assegnati alle P.O.S. in conformita ai

programmi di mandato del Sindaco

La mission della Direzione € stata improntata al raggiungimento degli obiettivi in

aderenza alle sei priorita programmatiche di mandato sindacale.

A tal riguardo la Direzione, avvalendosi della P.O.S. U.T.D., come di consueto ha
predisposto e redatto il programma triennale e I'elenco annuale delle OO.PP., il Documento
Unico di Programmazione, la relazione sui programmi operativi contenuti nella nota di

aggiornamento del DUP e la relazione sullo stato di attuazione da allegare al Bilancio annuale.

Tutte le attivita sono state effettuate sulla base degli indirizzi indicati nella delibera di
Giunta n. 652 del 17/09/2019 .

Le attivita di programmazione sono state approntate in sinergia con la Ragioneria
Generale. Non solo per appurare le disponibilita finanziarie da impegnare per il programma
annuale delle O0.PP. ma anche per mantenere la salvaguardia degli equilibri di bilancio, giusto
le leggi di contabilita e il D.Lgs. 118/2011.

Ancora, la Direzione, sulla scorta di una preventiva istruttoria interna, ha effettuato la
corretta gestione delle risorse finanziarie programmate con il PEG 2022 e in sparuti casi
eccezionali, resisi necessari, ha predisposto gli atti propedeutici per la variazioni di Bilancio e
del PEG.

Come ogni anno & stata posta articolare attenzione al completamento delle opere in
corso ed alla programmazione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e

programmata per la salvaguardia della pubblica incolumita
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Settore Interventi sul Territorio
P.O.S. Edilizia Pericolante
P.O.S. Espropri e Stime

Si premette che sul tema riguardante la realizzazione delle opere di urbanizzazione a
scomputo I'amministrazione comunale di Bari ha approvato con Deliberazione della Giunta
comunale di Bari n.725 dell'll dicembre 2012 e modificato con successiva D.G.M. n.452 del 18
luglio 2013 il “Disciplinare per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione da realizzarsi nellambito
dei piani attuativi o programmi complessi a scomputo degli oneri di urbanizzazione” (di seguito
Disciplinare), con cui sono stati posti in capo alle diverse Ripartizioni competenti — fra cui la
Ripartizione Infrastrutture, Viabilita ed Opere Pubbliche (di seguito IVOP) - una serie di compiti.
Inoltre, con determinazione dirigenziale della Ripartizione IVOP n.15286 del 22 dicembre 2016 &
stato approvato in via sperimentale e per un periodo di tempo di sei mesi il “Regolamento per
lattuazione del "Disciplinare per [esecuzione delle opere di urbanizzazione da realizzarsi

nellambito dei piani attuativi o programmi complessi a scomputo degli oneri di urbanizzazione”.

Sentita la necessita di sistematizzare i suddetti due atti, il Disciplinare e il Regolamento
(ormai scaduto in relazione al tempo trascorso), sono state redatte delle linee guida (ad uso
interno) che non modificano i contenuti del Disciplinare (ma piuttosto lo aggiornano rispetto le
novita introdotte dal D.lgs. 50 del 19.04.2016") e che raccolgono in un unico documento le

disposizioni contenute sia nel Disciplinare, sia nel Regolamento.

Il Settore svolge attivita di coordinamento per la progettazione e esecuzione delle opere di
urbanizzazione nell'ambito dei piani urbanistici esecutivi e dei programmi complessi. Il Settore si
avvale nell’espletamento di tali funzioni del Comitato tecnico per le opere di urbanizzazione,
composto dalle varie articolazioni (Settori e POS) della Ripartizione IVOP, nell'ambito dei seguenti

procedimenti:

e rilascio dei pareri tecnici sui vari livelli progettuali;
e alta sorveglianza in corso d'opera;
o rilascio dell’attestazione di idoneita tecnica e conseguente prese in consegna.

In particolare, con riferimento alle attivita poste in essere dal Settore:

! “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture” (GU n. 91 del 19.4.2016 - Suppl. Ordinario n. 10).

85



e il SIT delle opere di Urbanizzazione realizzate nell'ambito di Piani Urbanistici Esecutivi e
Programmi Complessi viene costantemente aggiornato;

e la funzionalita del database - condiviso con tutti i Settori della Ripartizione viene
costantemente monitorato al fine di un controllo complessivo e trasversale dello stato
procedimentale finalizzato al rilascio dei pareri sui progetti e all'attestazione di idoneita
tecnica delle opere realizzate a scomputo ai fini della presa in consegna.

Piu in dettaglio i procedimenti in capo al Settore per il secondo semestre 2021 sono stati:

ATTESTAZIONI DI IDONEITA’ TECNICA RILASCIATE

n. prot./data verbale | Soggetto attuatore Titolo progetto / oggetto
Prot. n.9346 del Ditta Ruccia Angelo PdC 207/2012 nuova viabilita e verde
13.01.2022 pubblico su via Mariano Santo angolo via

Poli. Attestazione di avvenuto
adempimento delle prescrizioni

Prot. n.60273 del M.A.A.B. Opere di urbanizzazione primaria a
23.02.2022 servizio del M.A.A.B. — Mercato Agricolo
Alimentare piattaforma logistica del terzo
livello inserito nella perimetrazione del
piano per gli insediamenti produttivi
P.LP. di Bari — Mungivacca — Programma
d’intervento inserito nel P.I.T. Bari 3

Prot. n.117383 del Consorzio Amendola s.r.l. 2 mini alloggi a piano terra, ad uso
13.04.2022 “foresteria”, ubicati alla traversa n.184 di
V. Amendola civico 12, int. 1 e 2, inclusi
nellAccordo di Programma n.189/20,
approvato con D.P.G.R. n.189 del
20.03.2020, per la revisione del "Lotto A”
del PdlL 196/96 relativo alla Maglia 46 del
vigente P.R.G.

PRESE IN CONSEGNA:

n. prot./data verbale | Soggetto attuatore Titolo progetto / oggetto
Prot. n.101910 del Consorzio Amendola s.r.l. Piano di Lottizzazione n.196/96 c.d.
30.03.2022 "Consorzio Amendola’, ricadente nella

maglia urbanistica tipizzata dal vigente
P.R.G. ad "Attivita terziaria” — opere di
urbanizzazione primaria relative al
progetto approvato con D.G.C. 756/2013
— variante in corso dopera al PdC
n.46/2014. Presa in consegna anticipata
del Tronco A, ai sensi dellart. 230 del
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D.P.R. 207/2010

Prot. n.112590 del
08.04.2022

Residence Parco Gentile s.r.l.

Opere di urbanizzazione primaria del
Settore A — integrazione p.lla n.23 (parte)
del Fg 8 sez. SPI

Prot. n.118172 del
14.04.2022/data del
verbale: 13.04.2022

Consorzio Amendola s.r.l.

2 mini alloggi a piano terra, ad uso
“foresteria”, ubicati alla traversa n.184 di
V. Amendola civico 12, int. 1 e 2, inclusi
nell/Accordo di Programma n.189/20,
approvato con D.P.G.R. n.189 de/
20.03.2020, per la revisione del "Lotto A”
del PdL 196/96 relativo alla Maglia 46 del
vigente P.R.G.

PARERI RESI SU PROGETTI

n. prot./data

Soggetto attuatore

Titolo progetto / oggetto

Prot. n.10461 del
13.01.2022

Piano di Lottizzazione n.243/2014
riproposizione del PdL 110/94 (ex
110/84) a Torre a Mare, in area tipizzata
nel vigente PRG come “espansione di tipo
C37 maglia n.19, compresa tra la
complanare di V. gentile (ex S516) e le
Ferrovie dello Stato BO-LE — opere di
urbanizzazione primaria - Parere sul
progetto preliminare

Prot. n.40476 del
08.02.2022

PIRP Japigia scarl

Accordo di programma ratificato con
deliberazione di Consiglio Comunale n.3
del 12.01.2010, finalizzato alla
rigualificazione edilizia e urbanistica, al
miglioramento delle condlizioni
ambientali, alladeguamento e sviluppo
delle opere di urbanizzazione e delle
dotazioni di servizi pubblici e privati,
allintegrazione sociale e allincentivazione
dell'offerta occupazionale in ambito di
intervento, localizzato in Bari, Quartiere
Japigia, e denominato "PIRP”
(Programma Integrato di Riqualificazione
delle Periferie). Area 2 — Pista ciclabile
di V. Caldarola, tratto compreso tra
V. Cavalieri di Vittorio Veneto e V.
martiri di Marzabotto — parere sul
progetto esecutivo

Prot. n.40482 del
08.02.2022

PIRP Japigia scarl

Accordo di programma ratificato con
deliberazione di Consiglio Comunale n.3
del 12.01.2010, finalizzato alla
rigualificazione edilizia e urbanistica, al
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miglioramento delle condizioni
ambientali, alladeguamento e sviluppo
delle opere di urbanizzazione e delle
dotazioni di servizi pubblici e privati,
allintegrazione sociale e allincentivazione
dell'offerta occupazionale in ambito di
intervento, localizzato in Bari, Quartiere
Japigia, e denominato "PIRP”
(Programma Integrato di Riqualificazione
delle Periferie). Area 3 — Centro Civico
di quartiere — parere sul progetto
esecutivo

Prot. n.114053 del
11.04.2022

PIRP Japigia scarl

Accordo di programma ratificato con
deliberazione di Consiglio Comunale n.3
del 12.01.2010, finalizzato alla
riqualificazione edilizia e urbanistica, al
miglioramento delle condizioni
ambientali, alladeguamento e sviluppo
delle opere di urbanizzazione e delle
dotazioni di servizi pubblici e privati,
all'integrazione sociale e allincentivazione
dell'offerta occupazionale in ambito di
intervento, localizzato in Bari, Quartiere
Japigia, e denominato "PIRP”
(Programma Integrato di Riqualificazione
delle Periferie). Area 4 — Scuola
materna — parere sul progetto
esecutivo

Prot. n.114097 del
11.04.2022

PIRP Japigia scarl

Accordo di programma ratificato con
deliberazione di Consiglio Comunale n.3
del 12.01.2010, finalizzato alla
rigualificazione edilizia e urbanistica, al
miglioramento delle condlizioni
ambientali, alladeguamento e sviluppo
delle opere di urbanizzazione e delle
dotazioni di servizi pubblici e privati,
allintegrazione sociale e allincentivazione
dell'offerta occupazionale in ambito di
intervento, localizzato in Bari, Quartiere
Japigia, e denominato "PIRP”
(Programma Integrato di Riqualificazione
delle Periferie). Area 9 — Scuola
elementare — parere sul progetto
esecutivo

Prot. n.49775 del
15.02.2022

Consorzio Edilizio Sant’Anna 2

Piano Particolareggiato maglia n.22 della
zona di espansione residenziale di tipo C2
"Japigia — localita Sant/Anna” — Parere
sulla perizia suppletiva di variante a/
progetto delle opere dio urbanizzazione
primaria previste per la realizzazione de/
Comparto 2
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Prot. n.107807 del
05.04.2022

Consorzio Amendola s.r.l.

Accordo di programma quadro per la
revisione del lotto a approvato dal
D.P.G.R. n. 189 del 20/03/2021.
Realizzazione di un area a parcheggio tra
via n. Tridente e la via Pietro Sette,
contestuale sistemazione della via P.
Sette - parere sul progetto esecutivo
revisionato in fase di cantiere come
da proposta del RUP e della D.L.

Prot. n.52052 del
17.02.2022

Consorzio Amendola s.r.l.

Piano di Lottizzazione n.196/96 c.d.
"Consorzio Amendola”, ricadente nella
maglia urbanistica tipizzata dal vigente
P.R.G. ad "Attivita terziaria” — opere di
urbanizzazione secondaria relative al PdC
n.48/2016. Parere sul progetto
esecutivo di variante

Prot. n.157187 del
19.05.2022

Edil Team s.r.l.

PdC - F11285 del 14/06/2020 — "Pocket
Garden in V.le Kennedy” spazio verde in
ambito urbano da realizzarsi a scomputo
degli oneri di urbanizzazione
dellintervento di demolizione di un
fabbricato esistente e successiva
ricostruzione — Parere sul progetto
esecutivo

PARERI RESI NELL'AMBITO DI CONFERENZE DI SERVIZIO

Nuove istanze

n. prot./data

Soggetto proponente

Titolo progetto / oggetto

Prot. n.23856 del
25.01.2022

Agenzia del Demanio

Ristrutturazione e adeguamento normativo dei
padiglioni nn. 15, 17 e 18 del compendio
immobiliare demaniale denominato "Ex
ospedale militare Lorenzo Bonomo” sito nel
Comune dj Bari — v. G. Petroni — C.so A. De
Gasperi - Conferenza di servizi finalizzata
alla valutazione dei progetti definitivi e al
cambio di destinazione d’uso delle opere
di interesse statale ex DPR 383/1994”

Prot. n.27486 del
28.01.2022

Agenzia del Demanio

Progettazione definitiva del padiglione n.14
ubicato nel compendio demaniale denominato
"Ex ospedale militare Lorenzo Bonomo” -
Conferenza di servizi finalizzata alla
valutazione dei progetti definitivi e al
cambio di destinazione d’uso delle opere
di interesse statale ex DPR 383/1994”

Prot. n.191554 del
17.06.2022

SUDAREA s.r.l.

Proposta di Accordo di Programma per la
"Realizzazione di un edificio multipiano con
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n. prot./data Soggetto proponente | Titolo progetto / oggetto

destinazione ad autorimessa con annessa
attivita commerciale, terziaria e galleria di
accesso al Sottovia ad integrazione della
infrastruttura ferroviaria ubicato alla via G.
Capruzzi — Bari in prossimita dellincrocio con
la via E. Mola, in catasto al Fg. 31 — p.lle 345,
346" ai sensi dellArt. 34 del TUEL.

Procedimenti in corso aggiornati al giugno 2022

Titolo progetto / oggetto

PdlL 248/2020 - Maglia di espansione n.10 Ceglie del Campo — Loseto. Opere di urbanizzazione
primarie e secondarie — progetto preliminare. in attesa di sottoscrizione da parte dei
progettisti di verbale di riunione contenente espressione pareri di competenza delle
pos e dei Settori

PIRP San Marcello - rilascio pareri sui progetti di realizzazione opere pubbliche:

- Realizzazione dell’edificio ex sede del Municipio(che sara destinato a sede della
Ripartizione Patrimonio);
- Realizzazione di sistemazione esterna del Villaggio Re David (verde, parcheggi)

Realizzazione di opere di Urbanizzazione Primaria a servizio della Lottizzazione n.22/1991 c.d.
"WOEMA” tra le vie G. Bellomo, S. Matarrese e Strada di P.R.G. in Zona per le Attivita Terziarie —
4° Lotto lungo gli assi "F”, "A” dalla sez. AO9bis alla sez. A01, "B” dalla sez. B36 alla sez. B/6, "E”
dalla sezione EO1 alla sez. E08. "Rotatoria” e strada di P.R.G. dalla rotatoria alla sez. AO9DbIs.
Richiesta di rilascio Attestazione di idoneita tecnica

Opere di urbanizzazione primarie e secondarie relative al Piano di Lottizzazione n.147/88, Santo
Spirito — Maglia n.17 di P.R.G., Zona di Espansione C2 Contrada Salmezio. Richiesta di parere
sulla proposta di variante.

Opere di urbanizzazione primaria a realizzarsi nel Pdl n.215/04 denominato "Lottizzazione
Giardinelli”, ricadente nella maglia urbanistica tipizzata dal vigente P.R.G. a zona di “espansione
residenziale di tipo C3” ed individuata come maglia n.26, via Fanelli — 2° stralcio funzionale.
Richiesta di parere sull’aggiornamento del progetto esecutivo.

PdC 626-2004 , proponente Omniasport, per la Realizzazione di nodo di scambio scalo merci in
Bari - Realizzazione di opere di urbanizzazione primaria a scomputo degli oneri. Reso parere su
Progetto Preliminare (non favorevole con prescrizioni}~in attesa di riscontri da urbanistica e
soggetto attuatore.

Opere di urbanizzazione primaria nellambito della lottizzazione 122/92 - tratto terminale di strada
di PRG od Ovest del lotto 13 oltre l'incrocio PRG-PDL (ora prolungamento Via Di Giesi). Richiesta
di rilascio Attestazione di idoneita tecnica.

Opere di urbanizzazione consistente nelle opere di sistemazione di area a verde pubblico su V.
Gentile ed allargamento stradale di V. Michele Troisi — PdC 404/2012. Rilascio Attestazione di
idoneita tecnica.
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Titolo progetto / oggetto

P.P. n.166 in maglia di “Espansione C3” S. Spirito. Assegnazione in diritto di superficie alla Soc.
Sperimentale S.r.1., ai sensi dellart. 35 L. 865/71, delle aree incluse nel Piano Particolareggiato di
Bari S.Spirito — Enziteto. Realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria. Localita Catino
Enziteto. Richiesta di parere sul progetto di variante del verde attrezzato.

Lavori di allargamento della Strada Sant’/Anna dalla complanare Est al Limite Sud della maglia di
espansione C2 N.22 — Japigia — Localita SantAnna. Rilascio Attestazione di idoneita tecnica.

PUE per un nuovo insediamento centro Polivalente per la terza eta Bari — Torre a Mare — localita
Schiamante. Richiesta di parere sul progetto preliminare.

Accordo di programma fra Regione Puglia, Comune di Bari ed Edlicos s.r./ del 30.10.2009 volto al
completamento del Comparto A del Piano di lottizzazione della Maglia n. 21 di PRG per attivita
terziarie in via Amendola. Soggetto attuatore. Edicos s.r./. presa d’atto di errore materiale su
attestazione idoneita tecnica e presa in consegna rimanenti opere di urbanizzazione.

PdC 66/2018 LIDL procedimento di rilascio parere su As Built. — richiesta integrazioni alla
documentazione trasmessa — in attesa di integrazioni

Accordo di Programma, ex art. 34 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., per la "Riqualificazione urbana
in Santo Spirito alle Vie Udine e Suor Maria Lucchesi. Area polifunzionale — Viale pedonale —
piazza parcheggio — Mercato — residenze private” — Rilascio attestazione idoneita tecnica

Opere di urbanizzazione primaria relative al PUE n. 247/2019 "Ristrutturazione edilizia del
complesso immobiliare sede della General Transport Service S.p.A.”. Richiesta di parere sul
progetto esecutivo (richiesta di parere pervenuta dalla Rip. Urbanistica ed Edilizia
privata con prot. n.181183 del 08.06.2022).

PdC - F11285 del 14/06/2020 - Intervento di demolizione di fabbricato esistente e realizzazione di
nuovo fabbricato ai sensi dellart. 49 delle N.T.A. del P.R.G. vigente, da destinare a residenza.
Progetto preliminare delle urbanizzazioni primarie su Via Cilea 17-19/Via Ritelli 15-17. Richiesta
di parere sul progetto preliminare

Piano di Lottizzazione n.160/1991 concernente i suoli siti in Carbonara in zona di "Rinnovamento
Urbano B/7”, Rilascio Attestazione di idoneita tecnica.

Piano di Lottizzazione n.196/1996 c.d. "Consorzio Amendola” ricadente nella maglia urbanistica
tipizzata dal vigente P.R.G. ad "Attivita Terziaria” - Opere di urbanizzazione primaria relative al
progetto approvato con deliberazione di giunta comunale n. 756/2013— Variante in corso dopera
al PdC 46/2014. Rilascio Attestazione di idoneita tecnica delle opere di urbanizzazione
primaria.

Piano di Lottizzazione n.196/1996 c.d. "Consorzio Amendola” ricadente nella maglia urbanistica
tipizzata dal vigente P.R.G. ad "Attivita Terziaria” - Opere di urbanizzazione secondaria (Parco
Villa Bonomo) relative al progetto approvato con deliberazione di giunta comunale n. 756/2013—
PdC 48/2014. Rilascio Attestazione di idoneita tecnica delle opere di urbanizzazione
primaria.

Opere di urbanizzazione primaria a scomputo degli oneri di urbanizzazione relativi al PdC
n.146/2017 “"Realizzazione di edificio residenziale plurifamiliare in Via Calvani angolo C.so Alcide
De Gasperi”. Rilascio Attestazione di idoneita tecnica dellimpianto di pubblica
illuminazione.

Accordo di programma ratificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 12.01.2010,
localizzato in Bari, Quartiere Japigia, e denominato "PIRP” (Programma Integrato di
Riqualificazione delle Periferie). AREA 2 — LOTTI DA 2 A 7 — Richiesta Di parere sul
progetto esecutivo.
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Titolo progetto / oggetto

Accordo di Programma Ferrotramviaria - Progetto esecutivo opere di messa in sicurezza del
Park&Ride (Sub 1 B) a scomputo del contributo di costruzione. Richiesta di parere sul
progetto esecutivo.

PRIU-Programma di Rigualificazione Urbana San Paolo-Lama Balice - Settore A. Richiesta di
parere sul progetto del verde di standard interno.

PRIU-Programma di Rigualificazione Urbana San Paolo-Lama Balice - Settore B. Richiesta di
parere sulla variante isovolumetrica.

PRIU-Programma di Rigualificazione Urbana San Paolo-Lama Balice - Settore C - Comparto B.
Richiesta di parere sul progetto esecutivo dell'impianto di trattamento e smaltimento
delle acque meteoriche.

PdC 43/2018. PIP S. Caterina - Variante al PdC n.184/2013 del 28.07.2016 — Interventi per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria del Comparto "C” zona PIP Santa Catering,
Bari. Diverso tracciato del ramo di immissione della viabilita dalla S.S. 16 direzione nord alla
rotatoria di nuova realizzazione di Strada Santa Caterina - Rilascio Attestazione di idoneita
tecnica delle opere di urbanizzazione primaria

Per quanto invece riguarda i singoli progetti di opere pubbliche seguiti direttamente dal
Settore si rijporta quanto segue, evidenziando che si € ricorso ad affidamento di incarichi esterni
accertata I'impossibilita oggettiva di poter utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dei
tecnici dell’A.C.:

- Redazione in corso del progetto definitivo: P.O.R. FESR PUGLIA 2014-2020
(ASSE XII — Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) AZIONE 6.6 — Interventi per la
valorizzazione e fruizione del patrimonio naturale - AZIONE 9.14 — Interventi per la
diffusione della legalita (parco urbano e restauro manufatto (Q.E. €2.000.000,00);

- Redazione in corso del progetto definitivo P.O.R. FESR PUGLIA 2014-2020 (ASSE
XII — Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) AZIONE 4.4 — Intervento per l'aumento della
mobilita sostenibile nelle aree urbane e sub-urbane e disimpermeabilizzazione di parti del
parcheggio del mercato di V. Vaccarella — pista ciclabile (Q.E. €1.640.000,00); in corso la
progettazione definitiva-esecutiva

- Progetto COHEN - intervento di valorizzazione e fruizione del Faro di San
Cataldo da destinare ad attivita di esposizione e di animazione culturale - il
Settore ha concluso positivamente con determinazione 2021/185/00234 del 30.09.2021 la
Conferenza di Servizi decisoria per il progetto esecutivo redatto dall’'ufficio sulla base dello
studio di fattibilita tecnica ed economica, approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 367 del 03/08/2020. Si fa altresi presente che con determinazione dirigenziale n.38 del
20.04.2020 la Direzione del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
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del Territorio della Regione Puglia ha provveduto alla registrazione dell'obbligazione
giuridicamente vincolante perfezionata in entrata per € 510.000,00 per |'attuazione per la
“Progettazione preliminare e esecutiva, direzione lavori. Interventi infrastrutturali e non
infrastrutturali del Faro di San Cataldo”. In attesa di stipulare contratto di lavori con
impresa gia selezionata, in attesa della sottoscrizione del propedeutico “accordo di
collaborazione tra la Marina Militare Italiana e il Comune di Bari”;

Indizione gara per affidamento del Progetto Definitivo ed Esecutivo con relative
Attivita di supporto ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione
per la realizzazione delle “Opere di difesa dal moto ondoso da eseguire lungo il
tratto di litorale compreso tra il limite sud dell’area attrezzata di Torre Quetta e
Torre a Mare” (9.430.000,00, oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza);
Affidamento della progettazione definitiva e Esecutiva delle opere di mitigazione
del torrente Valenzano (Q.E.: € 3.000.000,00);

Affidamento della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di un‘opera
di scavalco sul torrente Valenzano (importo dei ll.: 1.000.000,00);
Infrastrutture Verdi — POR Puglia 2014-2020 _asse VI — azione 6.6. per il
quale & stato redatto il disciplinare ai fini dell'affidamento del servizio di
progettazione a professionista esterno;

Affidamento dell'incarico di “Progettazione definitiva per la realizzazione
delle opere di ripascimento dell’arenile per il miglioramento delle
condizioni di fruizione della spiaggia di Torre Quetta”;

Progettazione definitiva e Esecutiva delle opere di pedonalizzazione del
Lungomare Starita nel tratto prospiciente il Faro di San Cataldo (Q.E.: €
4.000.000,00) — progetto definitivo consegnato dal progettista, in attesa di ricevere le
integrazioni/correzioni chieste dal Settore preliminarmente all'indizione della Conferenza di
Servizio (0 alla richiesta dei relativi pareri agli Enti competenti);

Progetto definitivo riqualificazione del Waterfront di San Cataldo e realizzazione
di spiagge e del giardino di San Cataldo (zona Faro), e aree destinate a verde e
attrezzature sportive” — approvazione di conclusione positiva della conferenza di servizi
decisoria - determinazione dirigenziale n.2022/185/00211.

Avviso pubblico “"Programma sperimentale per la riforestazione urbana” - D.M.
9/10/2020 (G.U. 11 Novembre 2020, S.G. N.281) pubblicato dal MATTM -
Direzione Generale per il patrimonio naturalistico. Progetto di forestazione
“Bosco Sociale di Loseto” — ¢ stata indetta la procedura aperta “L22002 ACCORDO
QUADRO PER LAVORI DI IMBOSCHIMENTO A FORESTAZIONE URBANA PER LA
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REALIZZAZIONE DEL “BOSCO SOCIALE LOSETO” E MANUTENZIONE POST-IMPIANTO”,
finalizzata all'individuazione dell’'operatore economico con cui concludere I’Accordo Quadro
per la realizzazione degli interventi di cui all'oggetto; la procedura di gara e stata
aggiudicata con Determinazione Dirigenziale della Ripartizione Stazione Unica Appaltante,
Contratti e Gestione dei LL.PP. - Settore Lavori Pubblici e Servizi Connessi
n.2022/160/01013 del 16/06/2022; e stato redatto, da parte di tecnici interni alla
ripartizione IVOP, il progetto esecutivo afferente il primo contratto attuativo relativo all’Area
n.2 e |I'Area n.5 del Bosco Sociale di Loseto, approvato con Deliberazione della Giunta
Comunale del 19 maggio 2022 n.330.

- Progetto definitivo riqualificazione del Waterfront di San Cataldo e realizzazione
di spiagge e del giardino di San Cataldo (zona Faro), e aree destinate a verde e
attrezzature sportive” — approvazione di conclusione positiva della conferenza di servizi
decisoria - determinazione dirigenziale n.2022/185/00211.

- Progetto definitivo “Lavori di riqualificazione e completamento delle aree tra
pane e pomodoro e Torre Quetta, della viabilita ed aree attigue di corso Trieste e
via Giovanni di Cagno Abbrescia — stralcio 2"”. — indetta Conferenza di servizi
decisoria, termini sospesi per l'elaborazione delle richieste di integrazioni formulate da
alcuni Enti coinvolti;

- nellambito del progetto “COOP4WaterRights/COOPerazione per lo sviluppo
sostenibile e il diritto all'acqua delle comunita nella Municipalita di Khan
Younis.-aid 012314/01/3" relativo alla realizzazione di un tratto di fogna nera, di cui la
scrivente direzione svolge il ruolo di RUP, si rappresenta che :

- con nota prot. n.52521 del 17.02.2022 |'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo ha approvato il “Piano Operativo del Progetto;
- si e provveduto ad affidare l'incarico di revisore legale contabile a professionista

esterno ai sensi dell'art. 36 co.2 lett.a) d.lg 50/2016 e ss.mm.ii.

P.O.S. Edilizia Pericolante

Le attivita in capo a questa POS riguardano gli interventi in situazioni pericolose per
Iincolumita pubblica e privata causate da stato di degrado delle costruzioni e delle loro parti

mediante:

- visite di sopralluogo;
- progettazione ed esecuzione in danno in attuazione dell'accertata inottemperanza di

ordinanze contingibili ed urgenti;



- progettazione ed esecuzione in danno di opere abusive in attuazione dell'accertata

inottemperanza ad ordinanze di demolizione.

Piu specificatamente la POS riceve - tramite segnalazione della Polizia Municipale, della
Polizia Edilizia, dei Vigili del Fuoco o dei cittadini — segnalazioni e provvede, previa preliminare
istruttoria, a eseguire un sopralluogo tecnico. In tali attivita fuori dall’orario di servizio, il Settore si
avvale del Servizio di Reperibilita istituito con delibera della Giunta Comunale n.22 del 22.01.2015
avente ad oggetto “Integrazione del Servizio di Reperibilita ex art.23 del CCNL EELL del

14.09.2000 per le aree di intervento Edilizia Pericolante e Polizia Edilizia”.

Dopo l'accertamento vengono adottati i necessari provvedimenti (diffide) che vengono

notificati agli interessati e agli aventi titolo.

Se la segnalazione si riferisce ad una situazione di accertato imminente e grave pericolo per
Iincolumita pubblica e privata, la POS predispone ordinanza contingibile e urgente prevista dal
combinato disposto dell'art.50 co.5 e art.54 co.4 del TUEL, a firma del Sindaco. In caso di
inosservanza dell'ordinanza si provvede d’ufficio con opere di messa in sicurezza — con oneri a

carico del proprietario o dell’avente titolo - che & soggetto a sanzione amministrativa e penale.

Quale obiettivo organizzativo del 2022 della POS & la conclusione della digitalizzazione
procedure inerenti I'edilizia pericolante e creazione di strato informativo del SIT e la digitalizzazione
dei fascicoli relativi ai procedimenti della POS Edilizia Pericolante afferenti le annualita 2015-2020 e
creazione di uno strato informativo del SIT comunale per gli interventi piu significativi (non

riconducibili a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria).
E stata conclusa la sequente procedura:

1. demolizione di un immobile abusivo in via Morelli e Silvati n.58 (Torre a Mare) a
seguito di ingiunzione di sgombero n.10 del 13.10.2020 della Capitaneria di Porto di
Bari, trasmessa con nota prot. n.0044282 del 22.10.2020 (rubricata al protocollo
dell’A.C. al n.239318 del 23.10.2020).

P.O.S. Espropri e Stime

La posizione organizzativa “Espropri e Stime” si occupa di attivita riconducibili sia
all'estimo sia alla gestione/manutenzione del demanio marittimo che, per la loro

intersettorialita, richiedono l'interlocuzione oltre che con gli uffici del Comune di Bari anche
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con varie Amministrazioni terze (Capitaneria di Porto, Regione Puglia, ARPA Puglia, Agenzia

del Demanio, Agenzia del territorio).

Piu nel dettaglio, nell’anno 2022, I'Ufficio si € occupato di attivita tecniche ed

amministrative riguardanti:

Estimo

e risoluzione e definizione di varie problematiche espropriative e catastali (volture,
visure, trascrizioni, ecc.) avviando, altresi, con il supporto della Ripartizione Patrimonio
le procedure per variazioni catastali DOCFA di alcuni interventi;

¢ valutazioni, consegne, riconsegne, rilievi plano-altimetrici, picchettamento, occupazioni
definitive e temporanee, ecc. relativamente ad aree necessarie alla realizzazione di
opere di interesse della Civica Amministrazione:

o rilievo finalizzato alla materializzazione dei confini di un suolo comunale sito al largo
Mohamed Taher Pacha su richiesta della Ripartizione Tutela ambiente, Igiene e
Sanita;

o immissione in possesso di suolo interessato dal progetto di “realizzazione di una
nuova scuola materna "Falcone e Borsellino" in Via Pietro Virgintino a Bar/’, come da
Piano particellare approvato;

o immissione in possesso di suoli interessati dal progetto “per /allargamento e
sistemazione di via Caposcardicchio da Viale delle Regioni allincrocio con la S.P. 54
Palese — Modugno nellambito del SI.SA.PU. Piano Straodrinartio Interventi per la
rigualificazione dellassistenza sanitaria delle citta di Bari e Taranto ai sensi dellart.
71 della L. n. 488/98’ come da Piano particellare approvato;

e redazione verbale di allineamento di un‘area sita in localita San Girolamo (su istanza di
privati);

e determinazione dei valori venali nonché dei canoni di locazione di aree e fabbricati di
interesse pubblico e/o a servizio dell’/Amministrazione;

e redazione (in itinere) del PPE relativo “Allintervento per laumento della mobilita
sostenibile nelle aree urbane e sub-urbane e disimpermeabilizzazione di parti del
parcheggio del mercato di via Vaccarelld’,

e supporto tecnico-amministrativo alle Ripartizioni Stazione Unica Appaltante,
Avvocatura, Patrimonio, Ambiente e Sviluppo Economico per pratiche comuni gia evase
ed altre in fase di definizione.

Demanio matrittimo

e partecipazione ad alcune sedute della Commissione intersettoriale istituita presso la



Ripartizione Sviluppo Economico (DGM 288/2020) su delega della Dirigente del Settore
Interventi sul Territorio

attivita di manutenzione delle aree balneabili libere ed attrezzate ricadenti lungo la
costa tra Santo Spirito e Torre a Mare nell'ambito dell’Accordo Quadro lavori di durata
biennale manutenzione della manutenzione dei lidi e spiagge comunali anni 2020-
2022" recante anche la possibilita di eseguire manutenzione di opere a mare (cat. 0G7
Opere marittime e lavori di dragaggio) previa redazione a carico della PO “Espropri e
Stime” della documentazione tecnica per acquisizione pareri Capitaneria di porto e Citta
Metropolitana di Bari ai sensi delle Linee guida regionali per la manutenzione
stagionale delle spiagge della Regione Puglia di cui alle DGR n. 1197/2019 e n.
657/2020. Nell'ambito di tale Accordo quadro sono stati, altresi, eseguite:

o la rimozione/Smontaggio delle strutture site in ‘Torre Quetta’ con successivo
trasporto, all'interno di apposito container, in altra sede;

o la demolizione dell’ex ristorante I’Ancora, in localita Palese, su lungomare
tenente Massaro, previa approvazione in Giunta giusta DGM n. 327/2022, del
progetto definitivo-esecutivo redatto dal personale della PO “Edilizia
Pericolante” del Settore Interventi sul Territorio;

o la manutenzione strutturale dei pontili di Torre Quetta.

Sono stati inoltre redatti e presentati diversi studi di fattibilita finalizzati alla risoluzione
di alcune problematiche di dettaglio presenti sulla costa non riconducibili per importo e

fattispecie all’Accordo quadro di manutenzione:

o “avori di completamento dei tratti privi di muretto e marciapiede in strada
detta della marina approvazione studio di fattibilita revisionato” approvato con
DGM 444/2022;

o ‘“lavori di durata biennale per la manutenzione straordinaria e sostituzione der
pontili di accesso al mare del litorale di pane e pomodoro e Torre Quetta — Bari,
annualita 2022/2023” approvato con DGM 451/2022;

con DGM n. 200 del 7 Aprile 2022 ¢ stato approvato lo Studio di fattibilita relativo ai
"Lavori di durata biennale della manutenzione di lidi e spiagge comunale annualita
2023-2024" per coprire la nuova manutenzione finalizzato all'avvio delle procedure di

scelta del contraente per gli anni 2023-2024.
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SETTORE URBANIZZAZIONI PRIMARIE - SPAZIO PUBBLICO

P.O.S. Manutenzione Strade
P.O.S. Progettazione Strade

Con riferimento alla Relazione di cui al Programma n. 175 si riassume di seguito sulla stato

di attuazione dei programmi.

Gli interventi hanno interessato la riqualificazione delle aree di circolazione esistenti e sono
stati fatti interventi relativi all'arredo urbano, nel senso lato, prevedendo non solo la progettazione,
esecuzione e manutenzione degli spazi pubblici, ma anche I'implementazione degli arredi urbani e
delle attivita ludiche, quali aree attrezzate per linfanzia e per la cittadinanza non piu

lavorativamente attiva.

In coerenza con le linee programmatiche di mandato sono state anche previste aree

attrezzate per le attivita sportive e di aggregazione sociale.

Nell'ambito delle aree su descritte saranno posizionati impianti di arredo tecnologici ed

impianti per la videosorveglianza.

Con riferimento agli impianti di captazione e smaltimento della fogna bianca, gli interventi
previsti consistono nel miglioramento della funzionalita della rete di fogna bianca, analisi della
criticita, implementazione di ulteriori elementi di captazione e tubazioni per il collettamento e lo

scarico delle acque meteoriche.

Sono stati, inoltre, avviati, i lavori cha hanno interessato strade e dei marciapiedi nella Citta
di Bari” relativi al triennio 2020/2022, articolati in cinque lotti afferenti ai territori dei singoli
Municipi; sono, altresi, sono stati avviati i “Lavori di adeguamento, riqualificazione e sistemazione
delle strade e marciapiedi” nei cinque Municipi per la messa in opera di manutenzione straordinaria

nonché di riqualificazione.

Sono programmati gli interventi dei lavori di manutenzione a tutela della pubblica
incolumita delle strade del cento storico denominato “Riqualificazione per il miglioramento della
circolazione stradale e la protezione delle utenze deboli delle strade del centro storico della citta di

Bari (quartiere S. Nicola)”.

Sono stati conclusi i lavori di allargamento e sistemazione di via Amendola nel tratto compreso tra

via Conte Giusso e viale Einaudi.

E stato approvato il progetto preliminare ed avviato il progetto definitivo dei lavori di

riqualificazione e completamento delle aree tra Pane e Pomodoro e Torre Quetta, della viabilita ed
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aree attigue di corso Trieste e via Giovanni Di Cagno Abbrescia.

E stato approvato il progetto definitivo ed awviato il progetto esecutivo dei lavori di

riqualificazione e pedonalizzazione del lungomare antistante il porto di Santo Spirito.
E stato approvato il progetto esecutivo del "Parco per tutti" in via Mazzini a Torre a Mare.
Sono stati avviati i lavori di realizzazione parco urbano Ex Gasometro.

Per il progetto stradale e di riqualificazione di via “Livatino” a Carbonara, € stato approvato
il progetto preliminare in Consiglio Comunale in variante al PRG e apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio ed € stata approvata anche la variante definitiva in Consiglio Comunale.

Attualmente ¢ in fase di redazione il progetto esecutivo.

In linea con il programma di che trattasi, dal Settore di competenza si sono attivate e/o
sono proseguite varie progettazioni sia preliminari che definitive ed esecutive delle opere in
funzione dell'anno di esercizio per il quale era previsto l'investimento, nonché in funzione della
tipologia di intervento nuove opere o manutenzione di immobili preesistenti. Sono stati avviati i

lavori degli interventi previsti nel programma.

SETTORE URBANIZZAZIONI PRIMARIE - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

P.0O.S. Infrastrutture a rete

Nell'ottica di rendere sempre piu efficienti, sicuri e affidabili gli impianti di pubblica
illuminazione della citta, sono stati programmati interventi nelle tre seguenti macroaree: (i) alto
tasso di fuori servizio, (ii) ammodernamento in ottica smart degli impianti esistenti; (iii)

manutenzione con tecniche innovative degli impianti esistenti.

In particolare con gli interventi cd. “alto tasso di fuori servizio” previo censimento storico
delle criticita in termini di scarsa sicurezza e bassa continuita di esercizio, sono stati programmati
interventi tesi ad individuare ed eliminare definitivamente le cause di guasto che, nella maggior
parte dei casi, sono correlate alla vetusta delle linee di distribuzione elettrica e ad un degrado

dell'isolamento delle giunzioni (muffole).

Con gli interventi in ottica smart, si & proseguito il lavoro gia avviato dall’Amministrazione
negli anni scorsi, che prevede la sostituzione delle vecchie plafoniere con altre in tecnologia a led,
conformi ai CAM vigenti e che presenta un flusso luminoso decisamente piu alto (maggiore

efficienza in termini di lumen/watt) che consente di ridurre la potenza totale installata e di
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migliorare, al contempo, la qualita dellilluminamento. Questi impianti, inoltre, sono dotati di
sistemi di telecontrollo puntuale che, con linstallazione dei nuovi quadri di telecontrollo,
consentiranno una gestione piu efficiente degli stessi a mezzo della attuazione di politiche di

modulazione del flusso luminoso su evento (cd. Illuminazione adattiva).

Con gli interventi di manutenzione ordinaria, infine, si € dato il via ad una modalita di
gestione della manutenzione che nel tempo deve avere quale parametro qualificante la continuita
di esercizio degli impianti nei limiti definiti dai capitolati di appalto. Ecco che, pertanto, sono in
corso le valutazioni degli interventi ricorrenti al fine di incentivare la programmazione di politiche di

manutenzione preventiva, in luogo di quella correttiva.

E’ prevista la programmazione di ulteriori interventi per la realizzazione di nuovi impianti di
pubblica illuminazione in ottica smart, con investimenti finanziati nell'ambito del Patto per Bari,

nonché interventi di illuminazione adattiva, con investimenti finanziati nell'ambito del PON Metro.

E’ allo studio, peraltro, I'ottimizzazione del sistema di monitoraggio globale degli impianti,

che adotti una piattaforma open capace di dialogare (interoperabilita) con sistemi di terze parti.

E’ stato previsto il potenziamento e innovazione del Patrimonio tecnologico comunale verso
uno sviluppo sostenibile della Citta e una maggiore efficienza del rapporto tra “centro” e

“periferia”, tra territorio costiero e interno.

Controllo dell'efficienza degli impianti ai fini del risparmio energetico e diminuzione

inquinamento atmosferico. Mantenimento dello stato di efficienza. Innovazione tecnologica.

In continuita dell‘attivita di programmazione, I'ufficio ha assicurato il funzionamento degli

impianti di pubblica illuminazione curando direttamente la direzione lavori.

Nel contempo ha in corso il servizio di Direzione lavori relativo a svariati interventi sul

territorio cittadino.

Ha fornito ausilio per ampliamenti, ristrutturazioni e sostituzione delle parti di impianti di

pubblica illuminazione delle OO.PP. di arredo urbano.

Durante le attivita di progettazione ed esecuzione delle opere impiantistiche, la Posizione
organizzativa ha fatto da front office alle richieste pervenute dall'utenza, dagli uffici decentrati e

dalla parte politica, e sono stati espressi pareri sulle progettazioni di lottizzazione.

100



SETTORE URBANIZZAZIONI SECONDARIE
P.O.S. scuole
P.0.S. Impianti comunali, scolastici e sportivi
P.0O.S. Costruzioni, Ristrutturazioni e Manutenzioni

Il “Programma per la realizzazione e la manutenzione dei beni comunali” (c.c. n. 130) &
finalizzato all'incremento del Patrimonio comunale e al mantenimento di quello esistente, costituito
da immobili destinati alle varie attivita (Uffici dell’Amministrazione, mercati, impianti sportivi, edifici

scolastici e cimiteri).

In linea con il programma di che trattasi, da parte del Settore di competenza sono state
attivate e/o proseguite progettazioni preliminari, definitive ed esecutive delle opere in funzione
dell'anno di esercizio per il quale era previsto l'investimento (definitive ed esecutive per il primo
anno del triennio, preliminari per il secondo anno del triennio), nonché, in funzione della tipologia

di intervento nuove opere o manutenzione di immobili preesistenti.

Incremento dellimpiantistica sportiva e cimiteriale, potenziamento dell’edilizia scolastica e
annonaria, recupero dei contenitori culturali e dei beni storici architettonici, riordino delle sedi di
uffici sono stati oggetto di intensa attivita del Settore Urbanizzazioni Secondarie in linea con gli

obiettivi del’Amministrazione Comunale e con i principali programmi regionali ed europei.
Circa gli altri interventi di competenza del Settore si fa presente quanto segue.

Sono stati approntati progetti per interventi di rilevante importanza, finalizzati al
conseguimento di finanziamenti regionali e/o statali quali, gli interventi su campi sportivi, scuole,

etc..

Sono stati ultimati i lavori di realizzazione di playground diffusi negli spazi pubblici di Bari

per favorire la diffusione della pratica sportiva amatoriale.

E stata ultimata la fase di progettazione esecutiva del nuovo stadio del Rugby in localita
Catino ed e stata avviata la fase di finanziamento e la fase di gara d‘appalto per I'affidamento dei

lavori.

Inoltre a seguito dell'aggiudicazione del CONCORSO INTERNAZIONALE DI
PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL WATERFRONT DELLA CITTA VECCHIA, NEL
TRATTO COMPRESO TRA SANTA SCOLASTICA, IL MOLO SAN ANTONIO E MOLO SAN NICOLA, si &
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avviata la fase di redazione del progetto preliminare e del progetto definitivo. Sul progetto

definitivo sono stati chiesti i pareri necessari e propedeutici alla sua approvazione.

Sono in corso le progettazioni esecutive relative a 28 alloggi nell'ambito del PIRP Japigia e a

42 alloggi sperimentali di edilizia speciale, da destinare a sfrattati e a disabili, in Ceglie del Campo.

E in corso il SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI a mezzo del quale vengono
frequentemente effettuate le sanificazioni/decontaminazioni degli ambienti in caso di contagio

accertato da Covid-19..
E in corso il SERVIZIO DI PRESISIO E PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI.
P.O.S. scuole
In merito alla POS Scuole sono state attivate le seguenti opere/attivita:

- E stato espletato e aggiudicato il concorso di Progettazione, REALIZZAZIONE DI UN POLO
INNOVATIVO PER L'INFANZIA (ASILO NIDO, SCUOLA MATERNA E CENTRO SERVIZI) AL Q.RE
S. RITA IN AREA COMPRESA TRA VIA TRISORIO LIUZZI (ex via G. PETRONI), VIA G.
DAMASCELLI E VIA VACCARELLA;

- E stato redatto e approvato lo Studio Di Fattibilita dei lavori di REALIZZAZIONE DI UN POLO
INNOVATIVO PERLINFANZIA PER LA CONCILIAZIONE VITA — LAVORO NEL QUARTIERE
MURAT — SAN NICOLA — DELIBERA CIPE 15/2019

- E stato redatto e approvato il PROGETTO PRELIMINARE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA
SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DENOMINATA “ANNA FRANK” IN VIA SAVERIO LIOCE A
BARI.

- Redazione e istruttoria di pratiche per interventi urgenti su immobili scolastici assoggettati
all’autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici ai sensi dell’art. 27 del D.LGS. n.
42/2004. Comune di Bari, anno 2017-2018:

o SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "IMBRIANI”
o SCUOLA PRIMARIA "PICCINNI-CARDUCCT”

o SCUOLA PRIMARIA "MAZZINI-MODUGNO”

o SCUOLA PRIMARIA "BALILLA”

o SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "S.NICOLA”
o SCUOLA PRIMARIA "MANZARI-BONVINO'

- Sono stati ultimati i lavori per RECUPERO DEL CAMPO DA CALCETTO IN ERBA SINTETICA
PRESENTE NEL CORTILE DELLA SCUOLA MEDIA “LOMBARDI” SITA IN VIA LOMBARDIA, 2 AL
QUARTIERE S. PAOLO-BARI.
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- Sono in fase di ultimazione i lavori e le forniture relativi al PROGETTO COLIBRI’ — RETE DELLE
BIBLIOTECHE DI BARI Community Library” finanziamento con fondi POR Puglia 2014/2020 Asse
VI - Azione 6.7.

-Sono in corso i LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA “T. FIORE" con
finanziamento della Regione Puglia

-Sono in corso i lavori relativi alll ACCORDO QUADRO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO
ANTISISMICO EDIFICI SCOLASTICI - ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DELLE
VERIFICHE DI SICUREZZA SOLAI E CONTROSOFFITTI, VERIFICHE DI SICUREZZA
STRUTTURALE, VERIFICA DI VULNERABILITA SISMICA E COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI
SINTESI DI "LIVELLO 1" O DI “LIVELLO 2” DEGLI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLA MEDIA,
ELEMENTARE, MATERNA E NIDO GESTITI DAL COMUNE DI BARI.

- Sono in corso i lavori relativi ai contratti attuativi n.1 per gli ACCORDI QUADRO dei MUNICIPI 1-
2-3-4-5 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DI TIPO
ECCEZIONALE NON PROGRAMMATA E “A CHIAMATA” AGLI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLA
MEDIA, ELEMENTARE, MATERNA E NIDO GESTITI DAL COMUNE DI BARI; nell'lambito di tali
Accordi Quadro, sono stati ultimati i lavori per adeguare le scuole alle esigenze derivanti
dall'emergenza sanitaria da Covid-19 con finanziamento POR per le scuole, messo a
disposizione dal MIUR; sono attualmente in corso i procedimenti di rendicontazione del
finanziamento POR.

- Sono in corso i lavori relativi al "RECUPERO DELLA SCUOLA RODARI” SITA IN BARI

- E stato redatto e approvato lo STUDIO DI FATTIBILITA’ — DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA
PROGETTAZIONE - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA
AL QUARTIERE LOSETO — 1° STRALCIO POLIVALENTE

- Sono in corso in corso i lavori per REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA
MEDIA "RITA MONTALCINI" SITA AL Q.RE BARI — TORRE A MARE

- Sono in corso i lavori di REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA CON RELATIVI SERVIZI PRESSO IL
CORCOLO DIDATTICO “CEP 1 — SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA — CIRIELLI” A BARI — Q.RE
SAN PAOLO

- Sono in corso i lavori per LA REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA GALILEI
IN VIA DE TULLIO

- E stato redatto e approvato il PROGETTO PRELIMINARE PER LA NUOVA SCUOLA MATERNA
FALCONE E BORSELLINO, PLESSO SITO IN VIA PIETRO VIRGINTINO A BARI

A seguito dell’Avviso Pubblico Piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica 2015/2017 per |l

finanziamento di interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento messa in sicurezza,
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adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili adibiti ad edifici scolastici pubblici, la
POS scrivente ha ottenuto il finanziamento per i seguenti interventi, inseriti nel Piano Triennale di

Edilizia Scolastica della Regione Puglia:

e Intervento di ristrutturazione dell’edificio scolastico sede della scuola d‘infanzia denominata
“Regina Margherita” ubicata in piazza Balenzano in Bari per Iimporto complessivo di €
1.500.000,00 di cui € 700.000,00 finanziati dalla Regione Puglia. Per tale intervento sono
stati predisposti gli atti tecnici relativi alla progettazione definitiva;

e Lavori di messa in sicurezza scuola media Tommaso Fiore per l'importo complessivo di €
320.000,00, di cui e stato redatto il progetto esecutivo e l'intervento risulta in graduatoria
nel Piano Triennale Edilizia Scolastica della Regione;

e Intervento di ristrutturazione e riqualificazione finalizzato alla eliminazione di condizioni di
pericolo nonché di miglioramento energetico dell’edificio scolastico S. G. Bosco per I'importo
complessivo di € 700.000,00, di cui si sta procedendo alla redazione del progetto
preliminare;

Ancora, € in itinere l'affidamento per gli incarichi professionali per il conseguimento del

certificato di prevenzione incendio nelle scuole della citta di Bari con scadenza nell'anno 2021.

In aggiunta, sono stati redatti progetti esecutivi, progetti preliminari e studi di fattibilita,

nonché & stata condotta la Direzione Lavori per diversi interventi in essere per I'anno in corso.
Per la Ripartizione Politiche Educative e Giovanili si € provveduto a:

e approntare gli atti tecnici ai fini della gara per acquisto e trasferimento arredi;

e approntare gli atti tecnici ai fini dell'autorizzazione sanitaria alla somministrazione dei pasti,
e rilasciare pareri tecnici su questioni riguardanti il funzionamento delle scuole.

Con il Settore LL.PP. e Servizi Connessi si € svolta una collaborazione quotidiana per

I'assunzione di atti di gestione di competenza della POS Scuole.

Per la Ripartizione Patrimonio e la Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione

lavori pubblici si € provveduto ad approntare:

e verbali di consegna edifici scolastici rilasciati per cessazione contratto di affitto e relativo
stato di consistenza;
e verbale di consegna alloggi custode secondo le necessita delle scuole.

P.0.S. Impianti comunali, scolastici e sportivi

In merito alla POS Impianti sono state attivate le seguenti opere/attivita:
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Sono in corso i lavori attinenti la Procedura Aperta riguardante il "RIPRISTINO FUNZIONALE E
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - CLIMATIZZAZIONE E
DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DELL'IMMOBILE RIPARTIZIONE POLIZIA
MUNICIPALE VIA AQUILINO,1".

E costantemente effettuato il servizio di verifica degli impianti elettrici e messa a terra di tutti

gli edifici comunali adibiti ad uffici, cosi come disposto dal D.P.R. 462/2001.

E stato eseguito I'intervento di riqualificazione funzionale ed energetica dell'impianto di termico e
condizionamento con sostituzione di UTA e gruppo ad assorbimento e parziale integrazione di

nuove caldaie a condensazione in configurazione modulare a servizio dell'immobile “ex Standa

sede della Rip. Ragioneria e Tributi.

Sono stati effettuati interventi mirati all'installazione di nuovi impianti di climatizzazione per

vari istituti scolastici comunali=

E' stato riqualificato l'ascensore in uso presso gli uffici di p.zza Chiurlia, mediante

manutenzione straordinaria della cabina e del quadro di manovra.

E stata realizzato il nuovo impianto di illuminazione con tecnologia LED dell'ingresso

monumentale di Palazzo di Citta.

E stata effettuata la riqualificazione dell'impianto di climatizzazione dell’Autoparco comunale

in via Cagnazzi mediante impianto con tecnologia inverter.

Sono stati effettuati interventi mirati all'installazione di nuovi impianti di climatizzazione per
i seguenti istituti scolastici comunali: Istituto scolastico Fraccacreta-Villa Durante, Asilo nido
Montessori, Asilo nido Costa, Asilo nido “le ali di Michela”, Asilo nido “la tana del Ghiro” e Scuola

Materna “il Parco”, scuola Marco Polo di Palese.

E stato realizzato un montascale per il superamento delle barriere architettoniche presso la

scuola dell'infanzia Villa Durante a Palese.

E stato effettuato rifacimento completo della centrale idrica e dellascensore del Museo

Civico.

Sono stati ultimati i lavori per il rifacimento della centrale termica del campo Sportivo

Capocasale - S. Girolamo;

E’ stato riqualificato l'ascensore in uso presso gli uffici di p.zza Chiurlia, mediante

manutenzione straordinaria della cabina e del quadro di manovra.
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Sono stati eseguiti i lavori di riqualificazione dell'impianto elettrico, di distribuzione e di

sicurezza a servizio del campo sportivo Sante Diomede S. Paolo;

Sono in corso i lavori per I'opera Porta Futuro 2 presso la ex Manifattura, mediante appalto

integrato.

E stato ripristinato Iimpianto d'illuminazione dello stadio S. Nicola ed & stato ripristinato il
Gruppo Elettrogeno facente parte della dotazione impiantistica dell'immobile. Attualmente, sono in

corso i lavori di ripristino dell'impianto di rilevazione incendi dello Stadio San Nicola.

Sono in corso i lavori dell’Accordo Quadro per gli impianti antiintrusione delle scuole di

competenza comunale.

Sono in corso i lavori relativi all’Accordo Quadro per I'adeguamento degli Impianti Elettrici e

Antincendio degli Uffici Comunali.

In aggiunta, sono stati redatti progetti esecutivi, progetti preliminari e studi di fattibilita,

nonché & stata condotta la Direzione Lavori per diversi interventi in essere per I'anno in corso.
Per la Ripartizione Politiche Educative e Giovanili si € provveduto a:

e approntare gli atti tecnici ai fini della gara per acquisto e trasferimento arredi;

e approntare gli atti tecnici ai fini dell'autorizzazione sanitaria alla somministrazione dei pasti,
¢ rilasciare pareri tecnici su questioni riguardanti il funzionamento delle scuole.

Con il Settore LL.PP. e Servizi Connessi si & svolta una collaborazione quotidiana per

I'assunzione di atti di gestione di competenza della POS Scuole.

Per la Ripartizione Patrimonio e la Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione

lavori pubblici si € provveduto ad approntare:

e verbali di consegna edifici scolastici rilasciati per cessazione contratto di affitto e relativo
stato di consistenza;

e verbale di consegna alloggi custode secondo le necessita delle scuole.

P.0.S. Costruzioni, Ristrutturazioni e Manutenzioni

In merito alla POS Costruzioni, Ristrutturazioni e Manutenzioni sono state attivate In
merito alla POS Costruzioni, Ristrutturazioni e Manutenzioni sono state attivate le seguenti

opere/attivita:

- Sono in fase di collaudo i lavori per il Polo Bibliotecario Regionale presso la ex Caserma Rossani.
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- E stato aggiudicato il servizi di architettura e ingegneria concernenti la PROGETTAZIONE
PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE
DI PROGETTAZIONE, PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI
PRESSO IL SITO DELLA EX CASERMA ROSSANI IN BARI, attualmente in corso.

E’ stato aggiudicato il SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA INERENTI LA
REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE
DELLA NUOVA PIAZZA D'ARTI E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ESTERNE DELLA EX
CASERMA ROSSANI

Gli ACCORDI QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE NON PROGRAMMATA “A CHIAMATA”
ALLE COMPONENTI EDILI ED AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI
COMUNALI ADIBITI AD UFFICI ED ALTRI USI DIVERSI DA SCUOLA E RESIDENZA, UBICATI
TERRITORIALMENTE NEL MUNICIPO 1, MUNICIPO 2, MUNICIPO 3, MUNICIPO 4 e MUNICIPO 5
E LOTTO 6 sono in fase di conclusione. E’ stata avviata la procedura per il nuovo affidamento di
cui allo studio di fattibilita del’/ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE NON
PROGRAMMATA “A CHIAMATA” ALLE COMPONENTI EDILI E AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A
SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI AD UFFICI ED ALTRI USI DIVERSI DA SCUOLA
E RESIDENZA, UBICATI TERRITORIALMENTE NEI MUNICIPI 1-2-3-4-5 per l'annualita 2022-
2024.

E’ in fase di conclusione ’'ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DI TIPO
ECCEZIONALE NON ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI AD UFFICI ED ALTRI USI
DIVERSI DA SCUOLA E RESIDENZA, PER LA DURATA DI ANNI 2 (DUE) — MUNICIPI 1-2-3-4-5
IMMOBILI SOTTOPOSTI A VINCOLO D.LGS. 42/2004, ¢ stata avviata la procedura per i LAVORI
DI DURATA TRIENNALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI STORICI CON
DESTINAZIONE NON SCOLASTICA MUNICIPI 1-2-3-4-5 ANNUALITA’ 2022-2024.

E’ in corso 'ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ECCEZIONALE NON
ORDINARIA E STRAORDINARIA ALLE COMPONENTI EDILI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI, PER LA DURATA DI ANNI DUE.

E’ stato aggiudicato ACCORDO QUADRO BIENNALE PER GLI INTERVENTI NECESSARI AL
COMPLETAMENTO DEL VILLAGGIO PER L'ACCOGLIENZA DELLE FAMIGLIE DEI BAMBINI
MALATI ONCOLOGICI “AGEBEO & AMICI DI VINCENZO ONLUS” — 1° TRAVERSA VIA CAMILLO

ROSALBA - BARI e sottoscritto il contratto di adesione all'accordo quadro nonché il primo

contratto attuativo.
E’ stato aggiudicato I" ACCORDO QUADRO BIENNALE PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI
RIFUGI TEMPORANEI PER CANI IN ZONA ASI, sottoscritto il contratto di adesione all’accordo

quadro nonché il primo contratto attuativo.
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- E’ in fase di aggiudicazione il servizi di architettura e ingegneria concernenti la progettazione
definitiva ed esecutiva per i lavori di DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLTMMOBILE
SITO IN VIA GIUSEPPE FANELLI n. 206, EX SOCRATE, PER DESTINARLO A “CENTRO PER
L'INTEGRAZIONE SOCIO-CULTURALE E L'OSPITALITA" IN CONDIZIONI DI EMERGENZA".

- Sono in corso di esecuzione i lavori per la realizzazione del nuovo stadio del Rugby in localita
Catino.

- Sono in corso di esecuzione i lavori per la realizzazione

- E’ stato redatto il progetto per la realizzazione di struttura di copertura a servizio dei campi
bocce presenti all'interno di Parco Due Giugno e avviate le attivita per I'affidamento dei lavori.

- Sono stati avviati i progetti e gli affidamenti degli interventi riguardanti lo stadio San Nicola
come la riqualificazione del campo di gioco in erba naturale, manutenzione componenti edilizie
e impianti tecnologici.

-E’ stato approvato il documento preliminare alla progettazione relativo ai lavori di
riqualificazione delle "PISCINE COMUNALI — STADIO DEL NUOTO.

- E stato approvato lo studio di fattibilita dei lavori di realizzazione della superficie di gioco in erba
sintetica presso il campo di calcio “Bellavista”.

- Sono in corso i LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CAMPO DI CALCIO DENOMINATO
“MIRKO VARIATO” AL QUARTIERE JAPIGIA DI BARI.

- E stato approvato lo studio di fattibilita dei lavori di realizzazione della superficie di gioco in erba

sintetica presso il campo di calcio di Torre a Mare.

Procedono quindi regolarmente gli appalti di opere avviate negli anni precedenti e in corso
di esecuzione, cosi come procedono regolarmente innumerevoli interventi finalizzati alla
manutenzione ordinaria e al mantenimento delle condizioni di agibilita degli immobili di proprieta

comunale.
Verde Pubblico
Settore Giardini Pubblici
Settore Urbanizzazioni Primarie
Interventi di risistemazione e manutenzione del verde pubblico:

e Come di consueto sono stati eseguiti lavori di manutenzione del verde cittadino, presso i
parchi, i giardini e le aree attrezzate, i giardini di pertinenza scolastica e dei cimiteri. In
particolare, sono state eseguite alcune potature presso scuole e presso giardini ed alberate
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stradali che hanno riguardato principalmente: Viale Unita d'Italia, viale della Repubblica, Corso
Cavour, Corso Sonnino, Piazza Massari, alcuni tratti di Corso A. De Gasperi, via San Francesco
d’Assisi, via Putignani, Parco 2 giugno, via De Rossi, Centro Direzionale al S.Paolo, Corso
Mazzini, via Concilio Vaticano, Piazza Garibaldi, giardino viale Einaudi- Colaianni Salvemini,
piazza Cesare Battisti, via Marzabotto, fascioni via Caldarola, Piazza Diaz, Piazza Umberto a
Carbonara, quartiere San Pio zona Sviba,, Piazza IV novembre, Largo Giordano Bruno,
Lungomare Starita;

e Si e provveduto a rimuovere i nidi di Processionaria laddove individuati;

e Sono stati monitorati per il corretto funzionamento gli impianti di irrigazione a servizio delle
aree attrezzate a verde comunali;

e Vari alberi sono stati sottoposti a VTA (Visual Tree Assessment);

e Sono in corso i lavori relativi all’Accordo Quadro di durata biennale per la riqualificazione,
incremento e salvaguardia delle alberature e del verde cittadino del Municipio 1 e del Municipio
2;

e Sono stati consegnati, e sono in corso di esecuzione, i lavori relativi all’Accordo Quadro di
durata biennale per la riqualificazione, incremento e salvaguardia delle alberature e del verde
cittadino ricadenti nei Municipi 3, 4 e 5;

e Sono stati consegnati, e sono in corso di esecuzione, i lavori relativi al 2° contratto attuativo
dell’Accordo Quadro di durata triennale per interventi di manutenzione ordinaria finalizzata alla
riqualificazione programmata di Parco di Largo 2 giugno”;

e E’in corso di esecuzione il “Servizio di manutenzione delle aree attrezzate a verde del
quartiere S. Nicola del Municipio I per la durata di 1095 giorni (anni)”;

e FE'stata effettuata la consegna del nuovo appalto “Servizio di manutenzione del Parco Giovanni
Paolo II la durata di 1095 giorni (anni)”;

e FE' stata effettuata la consegna del 1° contratto attuativo dell’Accordo Quadro di durata
biennale per la manutenzione ordinaria delle alberature e del verde cittadino.

e Sono state realizzate alcune aiuole fiorite in Corso Cavour e in Corso Vittorio Emanuele,

compreso il rifacimento del manto erboso;

Quanto agli interventi di riqualificazione di piazze, giardini e piazze-giardini, come

luoghi di aggregazione e coesione sociale e di restituzione all'uso pubblico di aree verdi fruibili dai

cittadini, nonché agli interventi di miglioramento della qualita del verde, inseriti nel Piano delle

OO0.PP., si segnalano:

Interventi di riqualificazione di piazze, giardini e piazze-giardini:
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e E'stato redatto il progetto esecutivo di riqualificazione di Largo Giordano Bruno;

e Sono stati completati i lavori di “Riqualificazione degli spazi urbani esterni e del verde
attrezzato Comparto 1179 e Settore B2";

e E'stata realizzata un‘area ludica all'interno del giardino denominato “Sabba” presso il quartiere
Stanic;

e E’stata riqualificata I'area ludica del parco Giovanni Paolo “ in viale Europa;

e FE' stata realizzata una nuova area giochi presso il giardino in Piazza Pertini presso quartiere
S.Rita

Realizzazione di nuovi giardini e spazi di aggregazione:

e FE'in corso di redazione il progetto esecutivo del 2° Lotto del Parco Urbano attrezzato a
Loseto in adiacenza alla Parrocchia del Salvatore;

e E' stato redatto il progetto esecutivo del progetto di forestazione —Bosco sociale di Loseto (ex
3° Lotto del Parco Urbano in adiacenza alla Parrocchia del Salvatore in Loseto) ed & stata
espletata la gara;

e Sono in corso i lavori di “Riqualificazione di un‘area a verde con arredo urbano in via Nicola
Manzari a Ceglie del Campo”;

e Sono stati completati i lavori di “Sistemazione a verde attrezzato e parcheggio dell’area ubicata
in Largo 2 giugno”.

e Sono in corso i lavori “Sistemazione superficiale area ex Gasometro con creazione di giardino
pubblico” .

e Sono stati consegnati i lavori relativi al "Completamento di Piazzetta dei Papi a Poggiofranco” e
sono in fase di esecuzione;

e Sono in corso i lavori di “Riqualificazione di un‘area a verde, con relativo arredo, in via

Tomasicchio — quartiere San Girolamo.*

110



;22 Citta di Bari
- SERVIZIO FINANZIARIO

Esercizio: 2022

Stato di Attuazione dei Programmi della Sezione Operativa del DUP

Progr. di Mandato: 175 - Infrastrutture, Illuminazione Pubblica e Opere Pubbliche

Responsabile: LARICCHIA CLAUDIO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0106 - Ufficio tecnico

Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest. 30.000.000 —
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 6.569.840,61 4.389.726,92| 66,82 1.130.046,38| 25,74
2 - Spese in conto capitale 4.483.824,14 2.234.604,14| 49,84 250.724,00] 11,22 25.000.000 —
Totale Programma: 0106 11.053.664,75 6.624.331,06 1.380.770,38
Totale Missione: 01 11.053.664,75 6.624.331,06 1.380.770,38 20.000.000 —
Missione: 02 - Giustizia
Programma: 0201 - Uffici giudiziari
- 15.000.000 —
Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 417.552,52 323.498,61 77,47 104.686,76 32,36 10.000.000 —
Totale Programma: 0201 417.552,52 323.498,61 104.686,76
Totale Missione: 02 417.552,52 323.498,61 104.686,76 5.000.000 —|
Missione: 07 - Turismo
Programma: 0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
Previsione Impegnato % Pagato % 0=
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest. 1 . 2
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B) Titolo
2 - Spese in conto capitale 35.671.886,23 3.321.886,23 9,31 321.764,53 9,69
Totale Programma: 0701 35.671.886,23 3.321.886,23 321.764,53 . D .
Totale Missione: 07 35.671.886.23 3.321.886,23 321.764,53 Assestato Impegnato Pagato
Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 2.490.555,16 1.939.245,83 77,86 539.675,12| 27,83
2 - Spese in conto capitale 25.803.588,15 4.308.588,15 16,70 612.032,95 14,20 111
Totale Programma: 0902 28.294.143,31 6.247.833,98 1.151.708,07




¥ Citta di Bari
SERVIZIO FINANZIARIO

Progr. di Mandato: 175 - Infrastrutture, Illuminazione Pubblica e Opere Pubbliche

Responsabile: LARICCHIA CLAUDIO

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 0904 - Servizio idrico integrato

Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 409.852,07 179.852,07| 43,88 78.898,07 43,87
Totale Programma: 0904 409.852,07 179.852,07 78.898,07
Totale Missione: 09 28.703.995,38 6.427.686,05 1.230.606,14
Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita
Programma: 1005 - Viabilita e infrastrutture stradali
Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 9.297.724,95 6.286.528,65 67,61 4.911.247,78 78,12
2 - Spese in conto capitale 39.087.085,73 7.619.345,23 19,49 1.360.878,99 17,86
Totale Programma: 1005 48.384.810,68 13.905.873,88 6.272.126,77
Totale Missione: 10 48.384.810,68 13.905.873,88 6.272.126,77
[otale Progr. di Mandato: 175 124.231.909,56 30.603.275,83 9.309.954,58

40.000.000 —

30.000.000 —

20.000.000 —

10.000.000 —

Esercizio: 2022

Stato di Attuazione dei Programmi della Sezione Operativa del DUP

Titolo

. Assestato

D Impegnato . Pagato
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18.PROGRAMMA 190 — INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED INFORMATICA

1. PROGRAMMAZIONE DELL'INFORMATIZZAZIONE

Il programma dell'informatizzazione comunale, nel perimetro delle attivita a carico della
Ripartizione Innovazione (anche congiuntamente con altre ripartizioni) € fissato nell’Agenda
Digitale del Comune di Bari 2021 - 2023, adottata con atto formale di Giunta a Febbraio 2021.
L'Agenda Digitale comunale € una programmazione periodica di cui la Ripartizione si dota sin dal
1995. Nelle edizioni piu recenti I'Agenda & stata predisposta in accordo con i documenti
programmatori e le linee guida nazionali, l'ultimo dei quali preso in considerazione & il Piano
Triennale dell'Informatica nella Pubblica Amministrazione (AGID) 2020 — 2022. L’Agenda Digitale
analizza le esigenze di digitalizzazione peculiari del Comune di Bari e le declina, sempre in accordo
ai citati documenti nazionali, in strategie e, successivamente, in progettualita secondo quattro linee
di intervento: Servizi all'utenza, Amministrazione Digitale, Citta Connessa, Ecosistemi Digitali. Qui
di seguito, si da conto dello stato di attuazione dei progetti pianificati per il periodo che qui ci

occupa, secondo queste 4 linee di intervento.

2. SERVIZI ALL'UTENZA

2.1.Consultazioni e Agenda Partecipata

Si prevede che nel corso del secondo semestre 2022 si condurra una consultazione
partecipata per l‘aggiornamento dell’Agenda Digitale, utilizzando la piattaforma per la
partecipazione civica predisposta nell'ambito del Progetto Casa del Cittadino.

2.2.Casa del cittadino

Nell’lambito del progetto Casa del Cittadino, finanziato a valere con i fondi del programma
PON Metro — Asse 1 Agenda Digitale Metropolitana, € stato sviluppato il portale web Bari Partecipa,
destinato ai cittadini dei 41 Comuni della Citta Metropolitana di Bari con una serie di nuovi servizi
online di partecipazione e di inclusione sociale attraverso nuovi percorsi di collaborazione, co-

progettazione e coinvolgimento alla vita pubblica.

Il portale web, a tutt'oggi in funzione in ambiente di esercizio, & attualmente attivo per i
Comuni di Bari, Acquaviva delle Fonti, Bitonto, Cassano delle Murge e Gioia del Colle e per la Citta

Metropolitana di Bari.

La piattaforma € invece attiva in ambiente di staging/collaudo per i Comuni di Acquaviva

delle Fonti, Alberobello, Altamura, Bari, Binetto, Capurso, Cassano delle Murge, Cellamare, Gioia
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del Colle, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Modugno, Mola di Bari, Noci, Poggiorsini,
Putignano, Ruvo di Puglia, Santeramo, Terlizzi e Valenzano, oltre che ovviamente per i Comuni gia

attivi in ambiente di esercizio.

La piattaforma & attualmente installata e funzionante presso un’infrastruttura Cloud
contrattualizzata tramite Contratto Quadro CONSIP — SPC Lotto 1, il cui contratto & stato rinnovato

nel mese di Dicembre 2021 ed in scadenza a Luglio 2022, e ad oggi in fase di ulteriore proroga.

E inoltre in corso la valutazione di un‘ulteriore evoluzione della piattaforma applicativa, con
nuove funzionalita e migliorie, per le quali & stato redatto un nuovo Piano dei Fabbisogni tramite
Contratto Quadro SPC Lotto 4 e si & ricevuto un nuovo Progetto dei Fabbisogni, che dovra essere

valutato ed eventualmente formalizzato nelle prossime settimane.
2.3.Digitalizzazione dei servizi a cittadini e imprese

e Servizi online ai cittadini

Il Comune di Bari ha avviato gia da tempo un percorso programmatico finalizzato alla
attuazione di interventi per il miglioramento della qualita della vita dei cittadini, con l'obiettivo
principale di potenziare il processo in corso di dematerializzazione dei procedimenti tecnici ed
amministrativi (e-government), il miglioramento dell’erogazione dei servizi al cittadino in termini di

efficienza ed efficacia ed il rinnovamento e I'efficientamento dei servizi pubblici.

Nel corso del primo semestre del 2022, si € proceduto con l'attuazione del contratto Egov2

Bari Login (vedi par. 2.5.2)

E inoltre in corso il processo di migrazione su ambiente Cloud, contrattualizzato tramite
Contratto Quadro CONSIP — SPC Lotto 1, il cui obiettivo &€ predisporre un’unica infrastruttura
virtualizzata in grado di ospitare tutte le applicazioni software necessarie all'erogazione dei servizi
digitali ai cittadini.

e Servizi online ai professionisti: SUE-SUAP

L'obiettivo fissato al 30 giugno 2022, di estende a 350 il numero di procedimenti trattati
mediante la piattaforma impresainungiorno & stato raggiunto e superato, giungendo a 405, ossia
anticipando una parte dell’'obiettivo fissato per Dicembre 2022. Ad oggi sono in corso gli incontri
congiunti fra le Ripartizioni Innovazione, Urbanistica e Sviluppo Economico per il raggiungimento

degli obiettivi fissati per fine 2022.
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2.4.Portale comunale

Per quanto riguarda il contratto sottoscritto 1'08/02/2019 in adesione a SPCL4 e in scadenza
alla stessa data del 2022 I'amministrazione n data 24.01.2022 ha evidenziato la necessita di poter
effettuare una corretta presa in carico dei nuovi moduli SW rilasciati nell'ambito del presente
contratto. Per tale ragione ha inteso prorogare la durata complessiva del contratto sino alla data
del 03.08.2022, al fine di poter pianificare ed espletare I'azione di studio, acquisizione e presa in
carico dei nuovi componenti SW. Pertanto il 25.01.2022 il RTI ha prodotto una nuova versione del
Progetto dei Fabbisogni (2.1) oggetto di addendum contrattuale sottoscritto in data 27/01/2022.
Per quanto riguarda il contratto SPCL3, anch’esso prorogato ma al 30/09/2022 in quanto emerse
nuove esigenze implementative nell'ambito delle “Ulteriori interventi ed attivita generiche”,

I"Amministrazione ha individuato e realizzato le seguenti evoluzioni:
e Evoluzione della gestione della cookie policy all'interno del Portale Istituzionale
¢ Evoluzione del componente di ricerca su Amministrazione Trasparente
e Evoluzione della Intranet Comunale per la gestione di un nuovo sotto-site per la bacheca

sindacale

Nello specifico si & provveduto allimplementazione di un nuovo banner dei cookie in grado di

gestire in maniera separata le tipologie di cookie presenti come segue:

> Tecnici: saranno autorizzati di default per consentire il corretto funzionamento della

piattaforma;

> Analitici: saranno sempre autorizzati di default in quanto il tracciamento avviene in forma

anonima;

> Profilazione:

II banner puo essere aperto e chiuso in qualsiasi momento al fine di modificare le preferenze.
Il salvataggio delle preferenze avviene all'interno dei cookie con scadenza semestrale.

Per quanto riguarda la sezione “Interventi straordinari e di emergenza” € stata implementata:

e Possibilita di filtrare i soli interventi che ricadono nelle ultime 5 annualita in base a quanto
stabilito dal decreto legislativo 14 Marzo 2013, n. 33 secondo il quale “le informazioni e i

documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria devono essere pubblicati per un periodo di
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cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre I'obbligo

di pubblicazione”
e Possibilita di filtrare gli interventi per oggetto al fine di consentire all’'utente di poter

effettuare una ricerca per oggetto dell‘intervento.

Infine si € realizzato all'interno della Intranet Comunale, un sotto-site denominato “Bacheca
Sindacale” allinterno della quale saranno pubblicati e gestiti pubblicazioni e comunicati. Agli
operatori abilitati non sara data possibilita di gestire allinterno dei contenuti materiale
multimediale. Il sotto-site € caratterizzato da una home suddivisa in due colonne: una che

presenta un elenco di pubblicazioni ed una che presenta un elenco di comunicati.
Cliccando sulla singola pubblicazione o comunicato sara possibile accederne al relativo dettaglio.
Allo stato attuale vi sono alcune nuove evolutive in fase di lavorazione:

-) Evoluzione Barinforma (invio notifiche push, form per notifiche speciali, preferenze impostazioni
notifiche, preferenze comune/municipio, link a servizi del portale istituzionale, mobilita, SIT,

Schede servizio)
-) Amministrazione trasparente: evoluzione per gestione allegati
-) Passaggio da Google Analytics a Matomo consigliato da AGID
-) Visualizzazione data pubblicazione allegati su https://www.comune.bari.it/web/trasparenza/dati-
sui-pagamenti
2.5.eGovernment Metropolitano
2.5.1. Accordo Quadro Area Vasta Metropoli Terra di Bari
Nel corso del primo semestre 2022 si & proseguito con I'esecuzione dei contratti attuativi in

essere, nelle more della chiusura del Accordo Quadro vigente, il cui termine, inizialmente fissato al
24 Aprile 2022, & stato ulteriormente prorogato al 24 Ottobre 2022.

I contratti attuativi ancora in fase di ultimazione riguardano le attivita di evoluzione (MEV) e
di supporto specialistico (ASS ON SITE) per i seguenti asset:
e Atti e protocollo

e SUE
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o SIT

Nel mese di Aprile € stato infine sottoscritto un ultimo contratto attuativo di Phase-out, il
cui obiettivo € quello di effettuare un passaggio di consegne, affiancamento e supporto alla
transizione in uscita verso un nuovo fornitore per la gestione di asset software (cruscotto
reportistica, gestione datawarehouse) non piu oggetto del nuovo Accordo Quadro in fase di
aggiudicazione. Le attivita di Phase-out sono state avviate nel mese di Maggio e si stima di
concluderle entro la fine del mese di Luglio.

In vista della fine del vigente Accordo Quadro, a fine 2021 sono state avviate le azioni
necessarie all’espletamento della procedura di gara per I'aggiudicazione del nuovo Accordo Quadro
finalizzato all'affidamento dei servizi di manutenzione, assistenza, conduzione ed evoluzione dei
sistemi di egovernment per imprese, professionisti ed operatori degli enti dell’Area Metropolitana di
Bari. Allo stato attuale, I'aggiudicazione provvisoria &€ avvenuta nel mese di Giugno, e si conta di
procedere con quella definitiva non appena completati gli adempimenti amministrativi relativi ai

controlli sulla societa mandante e sulle societa mandatarie.

2.5.2. Progetto Egov2 Bari Login

Nel corso del primo semestre del 2022, si & proceduto con |'attuazione del contratto Egov2
Bari Login, sottoscritto nell'ambito del progetto Egov2 finanziato a valere con i fondi del
programma PON Metro — Asse 1 Agenda Digitale Metropolitana, il cui obiettivo & quello di
proseguire il processo di reingegnerizzazione ed evoluzione del portale di egovernment
metropolitano, attualmente raggiungibile online al link egov.comune.bari.it, ovvero un sistema
unico tramite il quale € possibile usufruire dei servizi online di pubblica utilita previsti dal progetto,

erogabili da ciascuna istituzione in piena autonomia e secondo standard comuni.
Nei primi mesi del 2022 sono stati sviluppati e rilasciati in esercizio, in aggiunta a quelli gia
esistenti, i seguenti servizi:
e Certificati di Stato Civile (Nascita, Morte, Matrimonio, Unione Civile)
o Iscrizione Asili Nido Comunali
o Iscrizione Scuole d'Infanzia Comunali
e Assistente virtuale (chatbot) all’utilizzo dei servizi digitali

E inoltre in corso il processo di migrazione su ambiente Cloud, contrattualizzato tramite
Contratto Quadro CONSIP — SPC Lotto 1.
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2.5.3. Telesportello (Sportello Virtuale) per il miglioramento dell’accesso ai

servizi erogati dal Comune

Il portale web del sito comunale dispone gia di un servizio di Sportello Virtuale, che
consente al cittadino di selezionare uno sportello e fissare un appuntamento con |‘operatore
comunale da tenersi anche in videochat. E IN corso I'evoluzione del servizio, evolvendo il sistema

attuale con un nuovo asset software sviluppato nell’ambito del progetto Egov2.
2.5.4. Progetto Welfare ‘Casa, Lavoro e Servizi Sociali

Nell'ambito dell’Egovernment e dei servizi al cittadino il Progetto Welfare ‘Casa, Lavoro e
Servizi Sociali’, € in fase di attuazione prevedendo la realizzazione di un sistema integrato di

accesso ai servizi Welfare: Lavoro, Casa e Servizi alla Persona.

2.6.0pen data

La piattaforma raccoglie i dataset comunali, ad oggi 110 quasi tutti di livello 3, in accordo al
"Modello a cinque stelle per i dati aperti sul Web", di cui 1 rilasciato da AMTAB, che ¢ il gestore del
trasporto pubblico locale (TPL) di Bari. Si tratta comunque in gran parte di dataset strutturati che,
pertanto, risultano facilmente accessibili, riusabili e ricercabili. Nel mese di marzo il portale € stato
aggiornato ed i dataset resi compliant alla meta-datazione secondo il profilo DCAT-AP_IT (rif. Linee
Guida AgID sulla valorizzazione del patrimonio informativo pubblico). Ciascun dataset, inoltre,

espone le proprie "DATA API” in accordo alle Linee Guida Agid sulla interoperabilita.

E’ in corso lo sviluppo di un nuovo portale open data che espone diversi filtri di ricerca ed
aree tematiche. Il nuovo portale € parte degli sviluppi previsti nel progetto finanziato PON METRO
MUSICA2, in seguito descritto.

3. AMMINISTRAZIONE DIGITALE

3.1.Sistemi Informativi Settoriali (SIS)
3.1.1. SIS Popolazione (sistema Ascot Web APR)

L'attuale contratto, relativo ai servizi di gestione, manutenzione ed assistenza € in proroga
tecnica, nelle more del nuovo affidamento da eseguirsi in ambito Consip, mediante Appalto
Specifico da aggiudicarsi previa adesione all’Accordo Quadro Servizi Applicativi 2 - Lotto 7 e
selezione mediante procedura di rilancio competitivo tra i soggetti aggiudicatari del suddetto Lotto.
La documentazione tecnica predisposta dalla Rip.ne IT per il nuovo affidamento e trasmessa con

prot. N. 279531 del 26/10/2021, per gli adempimenti conseguenti, alla Rip.ne Servizi Demografici
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ed alla Rip.ne Stazione Unica Appaltante, a seguito di riscontro e valutazione della Rip.ne SUA (rif.
Prot. N. 125124 del 21/4/2022), € all'attenzione della Rip.ne SSDD per le integrazioni richieste.

A Maggio22, nell'ambito del vigente contratto, in occasione della tornata referendaria del
12 giugno 2022, e stata fornita la valutazione tecnico-economica di competenza in merito alle
attivita proposte dal RTI affidatario del servizio di gestione, manutenzione ed assistenza del SIS
Popolazione, finalizzate all'impiego ed attivazione, su infrastruttura Cloud, del software AWE -

Ascot Web Elezioni, e relativi servizi di aggiornamento, assistenza e Disaster Recovery.

3.1.2. SIS Personale (sistema GIPEL)

il contratto vigente € affidato mediante Appalto Specifico, in adesione all’Accordo Quadro
Consip “Servizi Applicativi” Lotto 3 - ID 1432. Nel primo semestre 2022 ¢& stato rilasciato il parere
di competenza in merito ad interventi di manutenzione adeguativa ed evolutiva del modulo GIPEL
Concorsi, finalizzato alla gestione delle graduatorie triennali delle supplenze per le Politiche
educative (scuole di infanzia e asili nido) e implementazione del Portale per la compilazione delle
domande mediante integrazione con la CIE (carta identita elettronica), in aggiunta alla modalita
gia presente di autenticazione tramite SPID. A tal fine, per ragioni di uniformita ed economicita, si
e richiesto di implementare detta funzione mediante integrazione con il servizio IAM (Identity
Access Management) centralizzato, che consente al cittadino I'autenticazione tramite SPID e CIE

alle applicazioni rese disponibili dal Comune di Bari.

3.1.3. SIS Protocollo informatico

Il servizio ¢ affidato nell’ambito dell’Accordo Quadro multiente AVMTB (Progetto Area Vasta
Metropoli Terra di Bari) citato al precedente Par. 2.5.1.

3.1.4. SIS Atti amministrativi

Nelle more del subentro del nuovo sistema Atti di Area Vasta Metropoli Terra di Bari (di
seguito AVMTB), di cui al contratto attuativo CIG derivato 77783891AA stipulato nell'ambito
dell’Accordo Quadro AVMTB (rif. Par. 2.5.1) per MEV e Ass on site Protocollo e Atti, prosegue
I'erogazione del servizio di gestione, manutenzione ed assistenza del sistema Atti Amministrativi
denominato OdeWeb, affidato a Municipia SpA, in continuita con il Contratto Quadro Consip per i
Sistemi Gestionali Integrati Lotto 3 (sottoscritto dal Comune in data 27/12/2018). A Gennaio 2022,
in riscontro alla richiesta prot. 6643/2022 della Rip.ne Segreteria Generale con cui si chiedevano
indicazioni in merito al passaggio di consegne per la migrazione al nuovo sistema Atti e indicazioni
per il prosieguo, il RUP del Progetto AVMTB, con propria nota prot. N. 29233/2022 ha evidenziato
che, in considerazione dell’attuale stato dell'arte delle attivita (collaudato ed in fase di avvio in
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produzione solo la componente “Determine”), il passaggio di consegne completo per la migrazione
al nuovo sistema degli Atti Amministrativi poteva realizzarsi solo a fronte del dispiegamento
completo del nuovo sistema Atti, con tempi indipendenti dalla volonta dell’ufficio scrivente, per le
motivazioni ampiamente dettagliate nella suddetta nota. Richiamato in particolare il “Piano
operativo di adozione del nuovo sistema integrato Protocollo e Atti”, sottoscritto congiuntamente
con la Rip.ne Segreteria Generale e lo Staff Direzione Generale nel Dicembre 2020 (rif. Prot. n.

303713/2020), per il nuovo sistema Atti € previsto un rilascio in due fasi:
> Fase 1, comprendente atti monocratici relativi a:

e Determinazioni dirigenziali senza impegno di spesa

e Determinazioni dirigenziali con impegno di spesa

e Atti di liquidazione> Fase 2, comprendente:

e ulteriori atti monocratici: Provvedimenti, Ordinanze e Determinazioni Commissariali

e atti collegiali relativi a: Deliberazioni di Giunta, Deliberazioni di Consiglio, Deliberazioni per il
Consiglio, Deliberazioni di indirizzo di Giunta, Deliberazioni di consiglio del Municipio,
Deliberazioni Commissariali, Delibere di indirizzo di Consiglio

e funzioni di gestione sedute

Allo stato risulta collaudata ed in fase di avvio in produzione solo la componente Atti Fase 1
(attivita di formazione utenti svolta online, in modalita webinar, a Febbraio'22, cui € seguito un
periodo di sperimentazione in ambiente di test). A Maggio'22 sono riprese, a cura del GdL Atti
Amministrativi, coordinato dallo Staff Direzione Generale, le attivita preliminari di verifica inerenti i
requisiti funzionali degli ulteriori Atti amministrativi da esaminare, di cui alla Fase 2. In particolare
sono stati esaminati gli iter relativi ai restanti atti monocratici (Provvedimenti, Ordinanze, Decreti),

mentre occorre calendarizzare le giornate per I'esame degli iter relativi ai diversi atti collegiali.

3.1.5. SIS Pratiche Edilizie

Il servizio e affidato nell’ambito dell’Accordo Quadro multiente AVMTB (Progetto Area Vasta

Metropoli Terra di Bari) citato al precedente Par. 2.5.1.

3.1.6. Sistema Informativo Territoriale (SIT)

Il servizio e affidato nell’ambito dell’Accordo Quadro multiente AVMTB (Progetto Area Vasta

Metropoli Terra di Bari) citato al precedente Par. 2.5.1.
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3.1.7. Progetto “Colibri — informatizzazione del sistema bibliotecario del

Comune di Bari

Il Progetto “Colibri — Rete delle Biblioteche di Bari” ammesso a finanziamento nell’ambito
dellavviso pubblico Regione Puglia “Community Library”: nellambito di tale progetto, oltre
all'acquisizione di numerose attrezzature tecnologiche, & prevista anche l'acquisizione di un
software per la gestione di biblioteche, la cui gara d‘appalto, esperita mediante ricorso al Mepa, &
risultata deserta (novembre’l8). A fronte delle nuove disposizioni del DG, giusta prot. n.
239075/2019 (nomina Responsabile di Programma e nomina ulteriori RUP), con cui il Direttore
della rip. IT € nominato in particolare RUP del procedimento per |"'Informatizzazione del sistema
bibliotecario del Comune di Bari", si sono tenuti incontri con il Resp. di Programma e con la Rip.ne
SUA per la discussione di alcuni aspetti (es. ammissibilita a finanziamento e rendicontabilita dei
servizi SaaS erogabili a canone, modalita di fatturazione periodica trimestrale posticipata,
possibilita di proroga dei tempi di conclusione dell'intervento), sottoposti all’attenzione della
Regione (ente finanziatore del progetto), vincolanti al fine di procedere con un nuovo
aggiornamento degli atti di gara. A tal fine, in data 10/1/2020, si & tenuta una riunione tecnica
presso la Regione Puglia, cui hanno partecipato il Resp. di Programma ed un funzionario della
Rip.ne IT. Inoltre, a fronte di richiesta formale trasmessa dal Resp. di Programma, a giugno 2020
la Regione Puglia ha fornito riscontro in merito alla ammissibilita a finanziamento e rendicontabilita
del corrispettivo per le attivita a canone dei servizi SaaS, evidenziando che tali spese, essendo
riconducibili a spese di funzionamento, non sono ammesse al bando in questione; pertanto, nel
nuovo bando di gara, si dovranno distinguere tali spese di funzionamento dai costi direttamente
imputabili all’acquisto del software, classificabili invece come spese di investimento, ammesse a
finanziamento. Nel contempo, a fronte di nuovo incontro, tenuto sia fine giugno 2020, con un
referente della Regione Puglia, si € appreso che e disponibile un sw di gestione delle biblioteche,
fruibile tramite convenzione con la Regione Puglia, cui hanno gia aderito diversi Comuni (es. Lecce,
Foggia, Brindisi, la Biblioteca consiglio regionale, la Prov.BAT). Pertanto, sono stati richiesti dettagli
tecnici e condizioni del servizio per poter valutare tale soluzione alternativa. Sono stati definiti,
inoltre, i dettagli tecnici per quanto riguarda la parte di servizi al cittadino, nello specifico portale
utenti, app mobile, rete Indaco. In data 25/06/2021 Regione Puglia e Comune di Bari hanno
sottoscritto convenzione per I'adesione del sistema bibliotecario Colibri del Comune di Bari al polo
bibliotecario unico regionale. Con D.D. 2021-125-00121 esecutiva dal 30/06/2021 si & proceduto
ad impegnare gli importi necessari alla realizzazione del progetto e ad indire procedura negoziata
senza bando ai sensi dell'art. 63, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1, comma
450, della Legge 296/2006(finanziaria 2007) e s.m.i. con importo a base di gara di € 75.000,00
oltre IVA, mediante ricorso al Mepa su Piattaforma Consip, per l'affidamento a DMCultura SRL
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dell'implementazione dei servizi all'utente da attivare nell'ambito dell'informatizzazione del sistema

Bibliotecario Comunale rilevato che:

nella delibera della GC n. 52 del 09/11/2017 recante “Approvazione progetto Colibri" — Rete
delle biblioteche di Bari da candidare nell’'ambito dellavviso pubblico Regione Puglia
"Community Library", allinterno della relazione illustrativa del progetto ivi allegata si
identificava in SEBINAYOU di DMCultura SRL la piattaforma software idonea ad

implementare i servizi all’'utente;

I'insieme dei dati sulle biblioteche, dei dati dei cittadini da esse tesserati e del patrimonio
bibliotecario che si andra censire avra dimora sul database della piattaforma Sebina Next e,
da un punto di vista tecnico, nell'ottica di evitare costosi processi di integrazione tra
piattaforme di diversi fornitori, la soluzione di scegliere di attivare i servizi all'utente
attraverso il medesimo fornitore DMCultura SRL, seguendo I'esempio di altre pubbliche

amministrazioni della Regione Puglia, risulta essere la piu efficace e rapida;

la Societa DM Cultura Srl & l'unica e legittima societa sviluppatrice della piattaforma
applicativa Sebina NEXT, e tutti i relativi servizi professionali di corollario alla piattaforma
Sebina (manutenzione, sviluppo Software, attivazioni componenti come Sebina YOU, App e

Rete Indaco) vengono erogati direttamente da DM Cultura.

In data 12/01/2022 & stato sottoscritto il contratto a seguito di aggiudicazione definitiva

alla ditta DM Cultura con sede legale in piazza s. Andrea della valle n. 6 00186 Roma (RM), per

implementazione servizi all'utente nell'ambito del servizio di informatizzazione del sistema

bibliotecario del Comune di Bari (costituente la rete denominata “progetto colibri”) a mezzo

procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 63, co. 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e

dellart. 1, comma 450, della legge 296/2006 (finanziaria 2007), mediante ricorso al mepa su
piattaforma Consip CUP: 99E18000080002 — CIG 87746817D3.

In data 07/02/2022 si € tenuto il kick off meeting organizzato per condividere gli obiettivi

progettuali, le attivita previste e la pianificazione e dare avvio al progetto.

Sono stati definiti i seguenti obiettivi:

Attivazione del Sistema Bibliotecario di Bari con le 11 biblioteche - 6 di quartiere e 5
scolastiche - nella piattaforma SebinaNEXT messa a disposizione dalla Regione Puglia
(attuale Polo SBN FOG, identificato come polo di partenza per la costituzione della polo

unificato pugliese)
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e Progettazione grafico funzionale e predisposizione del profilo SebinaYOU per il portale
COLIBRI del Sistema Bibliotecario del Comune di Bari

e Attivazione della Biblioteca Digitale ReteINDACO per la gestione e fruizione delle risorse
digitali, gratuite e commerciali, strettamente integrate nel catalogo, nei processi di back-

office - prestito, prenotazione, statistiche, situazione utenti - e nel portale COLIBRI

e Coinvolgimento e partecipazione attiva degli utenti attraverso meccanismi di gamification,
integrati nel portale COLIBRI e nell’APP

e Predisposizione del portale COLIBRI, dedicato ai bambini e ai ragazzi, per la presentazione

degli eventi, oltre alla ricerca nel catalogo ragazzi

e Realizzazione Library App COLIBRI, il Sistema bibliotecario di Bari offre ai propri utenti,
I'accesso ai servizi anche tramite smartphone, con notifiche push per informarli

immediatamente ad es. sulla disponibilita dei documenti prenotati e disponibili

e Consulenza e affiancamento alla definizione della strategia comunicativa digitale, per
promuovere il Sistema Bibliotecario del Comune di Bari nelle diverse fasi del progetto e i
servizi COLIBRI

e Redazione di un documento di linee guida che accompagnera le diverse fasi del progetto

Alla data attuale si sono tenuti diversi incontri telematici fra Amministrazione e fornitore per
addivenire ad un progetto grafico accattivante e in linea con le principali LG su design. La parte di
front-end € stata realizzata e presentata all’Amministrazione sia per quanto riguarda la versione
principale sia per la versione destinata ai ragazzi (portale Young). Sono in fase di configurazione gli
aspetti sistemistici di tali piattaforme (URL, dominio, DNS) e si & proceduto con l'inserimento delle
biblioteche e dei contenuti. Il tutto in linea con quanto progettato.

Nel mese di gennaio 2022 si sono completati i collaudi di dieci delle undici sedi previste,
relativamente alla installazione da parte della ditta SISTEC, delle postazioni e degli ausili
informatici forniti I'anno precedente da parte di vari fornitori. Resta ancora da completare il
trasferimento e l'installazione del materiale informatico presso la Biblioteca Iurlo a tutt'oggi non

completata.

3.2.Sistemi informativi e telematici per la dematerializzazione

Il progetto € articolato su due iniziative in ambito PON Metro. Il primo & su Asse 1, il

secondo su Asse 6.
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II progetto incardinato nell’Asse 1 ha lo scopo di costituire l'infrastruttura per il Document
Management federato e di procedere alla dematerializzazione dei documenti attinenti all’Edilizia
Privata, di competenza della Ripartizione Urbanistica. Il progetto € gia stato avviato nel corso del
secondo semestre 2021 e, per il periodo che qui ci occupa, ha visto la definizione dei criteri di
digitalizzazione di un primo importante set di pratiche, ed il relativo collaudo (Verifica di

Conformita) del primo Lotto, condotto con esito positivo.

Qui di seguito si da conto del progetto incardinato nell’Asse 6 del Piano PON Metro, che ha

alcuni elementi di maggiore complessita in ordine ai contenuti e che sta per avviarsi.

Progetto “Transizione digitale: processo di dematerializzazione dei procedimenti
amministrativi del Comune di Bari, realizzazione di isole digitali e big data modeling” -

Codice progetto BA6.1.1.a Obiettivo del progetto, finanziato con risorse del PON METRO -
Asse 6 “Ripresa verde, digitale e resiliente (ReactEu-Fesr), € proseguire con il processo di
informatizzazione ed automazione dell'ente attraverso la digitalizzazione di nuovi asset, la
dematerializzazione dei procedimenti amministrativi comunali e la realizzazione di isole digitali per

una migliore distribuzione e fruizione dei servizi al cittadino.
In particolare, il progetto contribuira alla realizzazione dei seguenti Lotti:

A) Completamento del processo di dematerializzazione degli asset comunali e

reingegnerizzazione dei processi amministrativi E-GOV ad essi correlati;
B) Realizzazione di isole digitali;
C) Implementazione di un ulteriore lotto del progetto pilota "Gemello digitale”.

In data 5 maggio 2022, il dott. Luca Fortunato e subentrato nel ruolo di Responsabile di
Intervento (RUP) al dott. Antonio Cantatore, giusta conferimento incarico prot. N. 140466/2022,
avallato dal Direttore Generale con Ordine di Servizio prot. N. 0145176/2022.

Allo stato attuale sono in corso di valutazione sia il piano dei fabbisogni che il relativo
Progetto dei fabbisogni predisposto dal R.T.I. Almaviva S.p.A., Almawave S.r.l., Indra Italia S.p.A.
e Intellera Consulting S.r.l. (Convenzione CONSIP “SPC - Lotto 3).

In data 15 giugno 2002 si € tenuto un incontro conoscitivo con rappresentanti del RTI.

3.3.Interoperabilita e sistemi di interscambio
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3.3.1. ESB comunale

Nell'ambito dell'appalto RID/CTA (prestazioni di system management, conduzione di
datacenter, infrastruttura, rete e gestione, manutenzione e supporto software delle postazioni di
lavoro) sono stati completati, rilasciati (sia in ambiente di collaudo che di esercizio) e consolidati
strumenti di monitoraggio del corretto funzionamento sia dell’Enterprise Service Bus (ESB)
comunale che di taluni servizi di particolare interesse per I'Ente, il cui sviluppo era stato avviato a
fine dicembre 2021. Il Comune di Bari dispone infatti di un ESB, potenziato nel corso del tempo,
basato su piattaforma open source WSO2, configurato in ottica di fault tolerance e load balancing,
che centralizza e coordina in modo sicuro l'accesso ad alcuni servizi esposti dai SIS dell’Ente.

Sono in via di definizione le specifiche di interazione fra ESB e Sistema di Document

Management a servizio della Dematerializzazione.
3.4.Piattaforme nazionali

3.4.1. Passaggio a SPID-CIE

Nell’lambito del progetto Casa del Cittadino e Egov2, entrambi finanziati a valere con fondi
PON Metro — Asse 1 Agenda Digitale Metropolitana, € stata sviluppata ed evoluta una componente
software di autenticazione federata integrata con le piattaforme nazionali SPID e CIE. Questa
componente consente ai cittadini che vogliono utilizzare i servizi offerti dai vari portali comunali
(comune.bari.it, egov.comune.bari.it, partecipa.ba.it) di autenticarsi una volta sola e poter

navigare su tutti i portali senza la necessita di doversi autenticare ogni volta.

Nel corso del primo semestre 2022, si € completato il processo di integrazione al canale
CIE, oltre a quello gia attivo per lo SPID, ed € in corso un ulteriore sviluppo per aggiungere anche

il canale di autenticazione CNS.
Tutti i servizi comunali sono pertanto accessibili tramite le suddette piattaforme nazionali.
SPID RAO Pubbilico.

Per incrementare I'utilizzo dei servizi offerti dal Comune di Bari in modalita on line, e in
considerazione dell'obbligo a partire dal 1° ottobre 2021 dell'utilizzo di SPID per accedere ai servizi
della Pubblica Amministrazione - ex L.120/2020, con Delibera n. 2021/00665, la GiuntaComunale
ha espresso parere favorevole alla proposta per il Comune di Bari di diventare RAO pubblico per

facilitare i cittadini ad ottenere l'identita digitale (SPID) con le seguenti modalita:
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e in una prima fase saranno attivati uno o piu sportelli RAO SPID dedicati al personale
dellente ed ubicati presso la Ripartizione Servizi Demografici e i Municipi e

successivamente,

e ad esito positivo della prima fase, saranno attivati SPID Point dedicati ai cittadini

interessando anche la Ripartizione Servizi alla Persona.

A febbraio 2022 si e svolta la formazione degli operatori comunali nominati RAO Pubblici ed
individuati mediante richiesta inviata con Prot. n. 0293266 del 09/11/2021 dalla Ripartizione
Innovazione Tecnologica ai Direttori dei Municipi e della Ripartizione Servizi Demografici.
Contestualmente € stata collaudata la piattaforma RAO necessaria per |'espletamento dell’attivita.
Ad aprile e iniziata la prima fase di attivazione del servizio di Sportello RAO, erogato online
attraverso la tecnologia dello sportello virtuale dal personale della Rip. Servizi Demografi, Municipio
4 e Municipio 5. Il servizio sara attivo fino al 30 giugno 2022, data di conclusione della prima fase

del servizio.

3.4.2. App IO

Nel 2021 il Comune di Bari ha aderito alla piattaforma nazionale AppIO, attivando un
servizio di notifica al cittadino per I'avviso sulla scadenza delle Carte di Identita Elettroniche. Nel
corso del primo semestre 2022, nell'ambito del progetto Egov2 Bari Login, sono previste ulteriori
evoluzioni, evolvendo l'attuale motore di gestione delle notifiche e sviluppando un pannello di
back-office per I'operatore comunale, consentendogli di poter gestire in autonomia la generazione
e la pianificazione degli invii dei messaggi. In particolare, verra implementato un servizio che
consente l'invio massivo ai cittadini di uno specifico messaggio scelto dal’Amministrazione ed

anche di avvisi di pagamento a partire dalla presenza di nuovi dovuti attesi.

3.4.3. PagoPA

E in atto la migrazione dei servizi di pagamento online dalle piattaforme tuttora in esercizio
verso la nuova piattaforma eGov2. In particolare, i servizi di pagamento online di E.FIL, che
corrispondono ai pagamenti per polizia locale, tributi e servizi demografici, saranno integrati sulla
nuova piattaforma eGov2. E inoltre in corso la migrazione del servizio di prenotazione tramite
videochiamata, con la possibilita di effettuare il pagamento online. E in atto anche la migrazione

dei servizi di pagamento online attualmente garantiti tramite Innovapuglia.
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3.5.MUSICA 2

Il progetto MUSICA 2, finanziato con i fondi PON Metro — Asse 1 Agenda Digitale
Metropolitana, si pone come obiettivo quello di realizzare soluzioni per potenziare la raccolta, la
gestione, la pubblicazione e I'analisi di dati per I'ottimizzazione dei processi di erogazione di servizi
di front-end per la smart city, tramite I'evoluzione dell’attuale sistema MUSICA. A Gennaio 2020 il
progetto & stato ammesso a finanziamento dallo Staff dell’Autorita Urbana (Determina Dirigenziale
n. 2020/176/00001). A Dicembre 2020 e’ stato nominato il RUP presso lo Staff Direzione Generale.
E stata modificata la scheda progetto in termini di servizi da realizzarsi e quadro economico a
fronte di un incremento di budget. Con determinazione dirigenziale n. 2021/13032 del 13/10/2021
il Responsabile dell’'Organismo Intermedio ha disposto la nuova ammissione a finanziamento per
una spesa autorizzata di € 1.623.687,69. Si e affidata la realizzazione dei servizi connessi alla
piattaforma “Smart City & Big Data” per I'attuazione degli interventi previsti nel Progetto MUSICA 2
ad RTI Almaviva (Mandataria) mediante adesione ad Accordo Quadro CONSIP SPC Lotto 3 —
contratto stipulato in data 07/09/2021 repertorio n. 326473 del 09/12/2021 CIG derivato n.
90003668FA — per un importo di euro 1.009.537,50 oltre IVA ed una scadenza al 30/03/2022,
prorogato al 30/09/2022. E in corso la realizzazione delle seguenti macro-attivita: 1) Assessment
Big Data e Indagini e KPI per la Smart City; 2) Piattaforma digitale “"Smart Control Room (anche
Smart City Control Room o SCR)” con tecniche di Intelligenza Artificiale, IoT e Big Data; 3) Portale
Open Data 2.0 compliant con gli attuali standard nazionali.

3.6.CyberSecurity
3.6.1. Soluzioni di EndPoint Protection

Con Determinazione Dirigenziale n. 2021/16697 del 09.12.2021 & stato aggiudicato il
servizio di conduzione delle soluzioni di endpoint protection, ci cui 'Amministrazione ha effettuato
rinnovo per il quadriennio 2022-2025. Nei primi giorni dell'anno sono state svolti i necessari
interventi di avvio dei servizi considerato che, oltre alla soluzione di end point gia presente sui
terminali dell’lAmministrazione, con in aggiunta una componente di Endpoint Detection and
Response (EDR), € stata inserita una nuova soluzione di Extend Detection and Response (XDR) per
I'analisi trasversale del comportamento tra piu host. Le attuali tecnologie sono attualmente in

esercizio, coprendo circa 1.400 terminali.

3.6.2. Istituzione del Security Operation Center (SOC)

All'interno dell'appalto di affidamento dei servizi di EndPoint Protection € stato istituito il

servizio di SOC, operativo dall'inizio di gennaio 2022, come supporto all'amministrazione nella
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gestione dei temi riguardanti la cyber security e capacita consulunziali e di approfondimento sul

tema.

3.6.3. Network Access Control (NAC)

Con determinazione dirigenziale n. 2021/17586 €& stato effettuato l'approvvigionamento di
un Network Access Control (NAC) con relativi servizi di avvio. Ad Aprile 2022 sono iniziativi i lavori
di installazione della fornitura portando, dopo un primo bimestre di funing, all’effettuare un‘attivita
di discovery su tutti i dispositivi all'interno della rete comunale, compresi i dispositivi che fanno
accesso da Internet tramite VPN. Tale risultato rappresenta il primo obiettivo che si vuole
raggiungere con l'adozione di tale tecnologia. Gli step successivi, che saranno rilasciati nel secondo
semestre 2022, sono legati ad azioni di reattivo volte a segnalare / bloccare eventuali host che

sono rilevati in rete, e su cui preventivamente non & stata data autorizzazione all’accesso.
3.7.Infrastrutture digitali

3.7.1. Rete, Infrastruttura e Data Center (RID)

Si e portato avanti nel primo semestre 2022 una serie di attivita appaltate all'interno della
“procedura aperta per l'affidamento delle prestazioni di system management, conduzione di
datacenter, infrastruttura, rete e gestione, manutenzione e supporto software delle postazioni del
Comune di Bari — CIG 84483631B3.” in cui sono stati affidati i cosiddetti servizi di “Rete,
Infrastruttura e Datacenter”. Nello specifico, in merito a tale appalto, sono state portate avanti

queste iniziative progettuali:
¢ Rilascio di primi stub relativi alla Console Account Management (CAM);

e Installazione della nuova piattaforma di SIEM (su tecnologia IBM QRadar) e inserimento
dei primi target;

e Rilascio in esercizio della nuova console di monitoraggio (tecnologia PRTG Network);

o Affidamento di servizi straordinari per la conduzione della LAN relativi alla nuova sede di
“Porta Futuro 2”;

e Configurazione in LAN della nuova sede per la delegazione anagrafe del Municipio 4,

e Messa in esercizio di due nuovi Storage, configurati all'interno del virtual data center e
dell'ambiente Oracle clusterizzato e dismissione dei precedenti. In particolare, questo
intervento, ha permesso di liberare uno storage, di circa 30 TB, che I'amministrazione cede
in comodato d’uso gratuito per le attivita di “egov.ba.it”, la cosiddetta Area Vasta Metropoli

Terra di Bari.
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Accanto a queste attivita, nel semestre, si & continuato a garantire i regolari servizi riconducibili

alla conduzione del

3.7.2. Parco PC comunale (approvvigionamento e gestione)

All'interno dell'appalto “procedura aperta per l'affidamento delle prestazioni di system
management, conduzione di datacenter, infrastruttura, rete e gestione, manutenzione e supporto
software delle postazioni del Comune di Bari — CIG 84483631B3.” in cui ricadono i servizi del

Centro Tecnico d’Assistenza, sono state avviati nel semestre le seguenti iniziative progettuali:

e Messa in esercizio del nuovo sistema di Asset Management e Trouble Ticketing (su
tecnologia IVANTI). Il lavoro, in fase di perfezionamento, ha permesso di aggiornare gli
elenchi delle postazioni di lavoro attualmente in produzione presso il Comune di Bari,
ricavando un parco macchine che si aggira intorno alle 1.500 postazioni di lavoro fisse e
250 laptop.

e Messa in esercizio del nuovo sistema di Password Vault su tecnologia Keeper Security

e Messa in esercizio di circa 70 nuove postazioni di lavoro, attraverso forniture concluse
lo scorso anno, e upgrade di circa 250 PC (sostituzione disco con SSD e aggiunta di
nuove RAM). In particolar modo questa attivita di “rigenerazione interna e upgrade” delle
postazioni di lavoro sta permettendo di estendere il ciclo di vita di molti PC, performanti dal
punto di vista del processore, ma limitati dalla presenza di dischi meccanici e/o poca
memoria, risultati in affanno con le nuove versioni di sistema operativo (ultimi
aggiornamenti di Windows 10), ma perfettamente funzionanti con gli interventi correttivi
effettuati. Tale azione, oltre ad ottimizzare i costi e il revamping delle macchine, permette
di sopperire anche ai lunghi tempi di approvvigionamento che, a causa dello shortage di
materie prime che si sta avvertendo a livello globale, dovuti alle limitazioni COVID-19 e
all'instabilita generale indotta dal conflitto in Ucraina, non stanno permettendo il rispetto —
per le c.d. “cause di forza maggiore” - il rispetto dei tempi di consegna per diverse

procedure concluse nel 2021 attraverso all'adesione di Convenzioni Consip.

3.7.3. Migrazione al Cloud

In accordo con il piano strategico nazionale “Cloud Italia” il Comune di Bari ha continuato
ad aderire ad iniziative di cloud computing volte a ridurre le risorse attualmente in uso presso
proprio datacenter, per lI'avvio di nuove iniziative progettuali o la migrazione di applicazioni on

premise. In particolar modo, visto anche il recente Decreto Legge “Aiuti”, si € proceduto ad avviare
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e/o estendere fino al 31.12.2022 I'uso di risorse in cloud computing acquisite attraverso il contratto

quadro Consip “SPC Cloud Lotto 1”, che riguarda i seguenti ambiti:
e Casa del Cittadino, gia in produzione su SPC Cloud Lotto 1 nel semestre precedente
e Egov2, avvio Marzo 2022
e Tracciamento Rifiuti, avvio Aprile 2022
¢ Citta Connessa, avvio Maggio 2022

e MUSICA 2, prossimo all’avvio.

Contestualmente, considerando la limitatezza temporale del gia citato accordo quadro
(scadenza 31.12.2022 con possibile proroga tecnica di 6 mesi) si € iniziato a fare attivita di
pianificazione e progettuali per individuare nuove risorse, in modo conforme al modello Cloud
Italia, su cui far migrare le iniziative sopra elencate, ed avviare nuovi progetti. Bisogna poi tener
conto che sara necessario prevedere la migrazione ad un cloud pubblico anche per il progetto
AVMTB, attualmente in esecuzione su hardware in house presso un datacenter Telecom del

Comune di Bari, nonché le applicazioni attualmente ospitate nel datacenter comunale.

3.7.4. Rete Fonia-Dati

Rispetto al semestre precedente non ci sono particolari interventi da segnalare, che vadano
oltre la corrente erogazione dei servizi regolarmente forniti da Fastweb Srl, per la parte di fonia

fissa, in adesione alla convenzione Consip “Telefonia Fissa 5”.

Per quanto riguarda la telefonia mobile, con le consultazioni referendarie di giugno 2022, si
€ avviato il primo contratto in adesione alla Convenzione Consip “Telefonia Mobile 8”. L'iniziativa,
marginale in quanto ha riguardato I'approvvigionamento esclusivo di dispositivi e SIM per |'uso
elettorale, € il primo passo con cui, nel successivo semestre, si iniziera la migrazione tecnico —
amministrativa di tutte le utenze attualmente aperte nella convenzione “Telefonia Mobile 77,
iniziando contestualmente un profondo lavoro di revisione di tutti quei servizi che furono avviati, in
via del tutto eccezionale, per espletare attivita riguardanti 'emergenza epidemiologica del

coronavirus.

3.7.5. Servizi di connettivita RUPAR-SPC

Rispetto al semestre precedente non ci sono particolari interventi da segnalare, che vadano
oltre la corrente erogazione dei servizi regolarmente forniti da Telecom Italia SpA, allinterno
dell’Accordo Quadro RUPAR SPC Puglia
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3.7.6. Servizi di Posta elettronica (ordinaria e certificata)

In conformita al modello “Cloud Italia”, & stata confermata, per il periodo Gennaio 2022-
Gennaio 2024, l'acquisizione del servizio di posta elettronica ordinaria attraverso uno dei servizi

Saa$S qualificati nel cosiddetto marketplace di AgID.

A seguito della approvazione del “Disciplinare per I'assegnazione e l'uso delle caselle di
posta elettronica istituzionale del Comune di Bari”, avvenuta con Delibera di Giunta Comunale
n.664/2021, e dovendo subentrare nella gestione delle caselle PEC nominali degli Amministratori
comunali e municipali, provvedendo ad approvvigionare le caselle e i relativi servizi di supporto ed
assistenza, e stato completato il processo di adesione alla convenzione CONSIP per i “Servizi di
Posta Elettronica Certificata (PEC) — Lotto 1”, aggiudicata da InfoCert S.p.A.. Le conseguenti
operazioni di trasformazione e migrazione delle caselle PEC esistenti sono terminate positivamente,
come previsto, nella giornata del 12/04/2022. Al 15/06/2022 risultano attive 108 caselle PEC a

beneficio di Assessori Comunali e Consiglieri Comunali e Municipali.

In virtu della comunicazione della Regione Puglia del 25/02/2022, con cui informava che,
nell'intenzione di continuare ad offrire il servizio di Posta Elettronica Certificata agli Enti Pubblici
regionali aderenti alla RUPAR Puglia o alla rete SPC, avrebbe aderito alla suddetta convenzione
CONSIP per i servizi PEC, & stato completato con successo, il 28/04/2022, il richiesto processo di
adesione e migrazione delle caselle PEC, attivate nel tempo dal Comune di Bari e originariamente
gestite da InnovaPuglia S.p.A., verso il nuovo gestore InfoCert S.p.A.. Al 15/06/2022 risultano
attive 118 caselle PEC, rilasciate attraverso il Centro Tecnico RUPAR Puglia, assegnate alle varie

strutture comunali (incluse le caselle PEC personali assegnate per specifiche finalita istituzionali).
3.7.7. Servizi di Firma digitale

Il servizio & svolto dall’Ufficio di Registrazione e rilascio di servizi di certificazione digitale,
istituito presso la Ripartizione Innovazione Tecnologica giusta Del. G.C. n.4/2009, previo Accordo
stipulato tra InfoCert SpA ed il Comune di Bari per lo svolgimento delle attivita connesse. Le
attivita afferenti all’'Ufficio di Registrazione riguardano in particolare I'emissione, il rinnovo, la
revoca e/o sospensione di certificati digitali e sono svolte da personale interno alla Rip. IT (n.3
incaricati RAO - Registration Authority Officer).

A Giugno22, a fronte di valutazione della esigua disponibilita di dispositivi e certificati di
firma digitale rivenienti da precedente acquisto, sulla base delle esigenze dell’Amministrazione
comunale, € stato avviato l'iter per I'acquisto, mediante OdA su Mepa, di n. 50 kit di firma digitale

131



(n. 50 smart card con certificati di sottoscrizione ed autenticazione comprensivi di lettore) ed n.60

coupon per il rinnovo dei certificati di prossima scadenza nel corrente anno 2022.

Al 27/6/2022 risultano attive presso I'Ente circa n. 270 smart card di firma digitale
assegnate ai diversi Responsabili di firma (Amministratori, Dirigenti, Ufficiali di Anagrafe e/o Stato

civile, RUP, ecc.).

3.8.0pen source

Al 15/06/2022, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.69 del Codice
dellAmministrazione Digitale ed alle “Linee guida su acquisizione e riuso di software per le
pubbliche amministrazioni” adottate da AgID, con determinazione n.115 del 9 maggio 2019, il
codice sorgente e la documentazione tecnica a corredo di 6 soluzioni di titolarita dell’Ente risultano
pubblicati su developers.italia.it (consultabili su https://developers.italia.it/it/pa/c_a662) ovvero il
catalogo/vetrina del software open source a disposizione della Pubblica Amministrazione. Sono
stati resi disponibili: SUE/SUAP, PayFlowPA, ADOC2_AVMTB (versione "light" di Engramma, sw per
la gestione di Protocollo e Atti), il primo modulo della “La mia citta”, il “Sistema Informativo
Territoriale” (SIT, Accordo quadro AVMTB) e Osapulie.

3.9.Smart Working

Nel primo semestre 2022, legato allo smartworking, si € iniziato ad introdurre delle
tecnologie, soprattutto grazie all'installazione del Network Access Control, che portera alla
definizione di postazioni “trusted”, certificate dal collegamento da remoto verso la rete interna

comunale. Si prevede di arrivare a traguardare l'obiettivo entro la fine dell'anno corrente.

4. CITTA’ CONNESSA

4.1.Citta Connessa

I principali obiettivi del progetto “Citta Connessa”, PON Metro — Asse 1 Agenda Digitale
Metropolitana, sono i seguenti: a) costruzione del Catasto Digitale Urbano; b) definizione di un
piattaforma cartografica per le attivita di monitoraggio e manutenzione urbana mediante
I'associazione di dispositivi contactless agli oggetti fisici della citta che permetteranno il recupero
veloce, sicuro ed efficiente delle informazioni ad essi associati (dati strutturali, interventi, stato
concessioni, ecc.); c¢) adozione di un modello architetturale di tipo Internet of Things (IoT) che
fornisca un'infrastruttura modulare, sicura, affidabile per supportare dispositivi eterogenei, tramite
protocolli standard e distribuzioni open-source, capace di integrarsi facilmente con altri servizi e

moduli software, cosi da risultare scalabile e personalizzabile sia per altri contesti urbani dell'area
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metropolitana di Bari sia per altre proposte progettuali legate all'ambito Smart City. Il progetto
‘Citta Connessa’ € in fase di completamento e si prevede la sua conclusione entro fine Settembre
2022. In particolare, € stata attivato il Contratto Quadro CONSIP Sistema Pubblico di Connettivita
(SPC) LOTTO 3 — “Servizi di interoperabilita per i dati e di cooperazione applicativa” che offre i
servizi di Cooperazione Applicativa (L3.S2, L3.S3 e L3.54) e Big Data (L3.56) idonei ad assicurare
la realizzazione applicativa della piattaforma IoT di “Citta Connessa”. La piattaforma software ‘Citta
Connessa’, disponibile attualmente presso il CED comunale ma € in corso la migrazione a
piattaforma TIM mediante AQ SPC Lotto 1, presenta i seguenti servizi/moduli applicativi: console
Kubernetes per il monitoraggio delle risorse virtuali, Console e Cruscotto IoT, Cruscotto
geospaziale, Gestionale Passi Carrabili e Occupazioni di suolo pubblico, gestionale asset:
manutenzione strade e traslochi. E in corso il completamento dello sviluppo della
dematerializzazione dell'intero processo di concessione Occupazioni Suolo Pubblico temporanee,
unitamente ai procedimenti di secondo grado e la pianificazione del rilascio in produzione del

Gestionale Passi carrabili.
5. ECOSISTEMI DIGITALI

5.1.Turismo Digitale

Nel periodo di riferimento si sono tenuti diversi incontri con i referenti di CCIAA per
raccogliere le specifiche funzionali della nuova piattaforma BGC ed addivenire ad un Piano dei
fabbisogni completo che possa raccogliere le varie esigenza sia da parte di Camera di Commercio
che dell’Amministrazione, evolvendo quanto gia realizzato in passato e riutilizzando quanto gia in

possesso dell’Amministrazione.

5.2.E-gov per i servizi scolastici

In data 27/01/2022 e stato sottoscritto con Pluservice SRL il contratto di affidamento del
servizio di fornitura e sviluppo delle estensioni funzionali di smart payment per il servizio

scolastico.

In data 07/03/2022 I'Amministrazione ha richiesto di avvalersi del periodo di proroga
temporale previsto dall’Art. 5.2 del Contratto Quadro — Lotto 3. In considerazione di tale richiesta il
RTI si & reso disponibile a prorogare il termine del contratto in essere sino al 30/09/2022 a parita

di condizioni economiche.

In data 08/03/2022, il RTI ha inviato al Committente, a mezzo PEC, la nuova versione del

Progetto dei Fabbisogni: ver. 1.1 che recepisce la suddetta richiesta.
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Con la sottoscrizione dell'Addendum al Contratto Esecutivo al 16/03/2022, e stata
formalmente recepita, ai fini contrattuali, la corrente versione 1.1 del Progetto dei Fabbisogni del
08/03/2022.

In data 29/03/2022, in seguito alla proroga temporale del progetto dettagliata nella sezione
“Change di progetto” (Topic 2), € stato trasmesso il Piano delle attivita attualizzato nella versione
1.2.

In data 27/04/2022 e stato trasmesso il Piano delle attivita nella versione 1.3. che recepisce
il ritardo introdotto dalla mancanza di riscontri da parte dei referenti tecnici della Piattaforma
SmartMobility sulle modalita di integrazione tra le piattaforme SUSS e SmartMobility, e ripianifica

come segue:
e ritarda la realizzazione del “Servizio di Ticket Digitale per il Trasporto Scolastico”

¢ anticipa I'implementazione del modulo di “Estensione dei servizi in modalita sovracomunale”
Tale piano potra subire ulteriori aggiornamenti in funzione di specifiche esigenze di progetto.

Alla data del 27/05/2022 risultano avviati i seguenti macro-servizi:
e Governance di Progetto;
e Sviluppo Software

o Ulteriori interventi ed attivita generiche

Nel periodo di riferimento sono stati rilasciati i seguenti servizi:
e Servizio di iscrizione scuole dellinfanzia
e Servizio di iscrizione asili nido
e Servizio di iscrizione Trasporto scolastico
e Servizio di iscrizione Refezione scolastica
e Estensione dei servizi in modalita sovracomunale
e Progetto Obiettivo MEV 2 che prevedeva:

e Asili - Scelta Scuola Montessori: Permettere ad un utente di selezionare come scuola
alternativa una scuola Montessori abbinata alla scuola principale scelta ma

compatibile con la fascia di eta di appartenenza del minore
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e Asili - Criteri con il Numero di Minori: Permettere ad un utente di inserire anche il
numero di minori interessato da alcuni criteri di valutazione specifici che

determinano punteggio cumulabile per numero di minori

e Asili - Criterio Residente: Permettere ad un utente di vedere valorizzato in

automatico il criterio sui residenti

e Mensa — Allegati Differenti per Dieta: Permettere ad un utente di allegare

documenti diversi a seconda che si selezioni dieta

e Speciale o dieta Etico-Religiosa
Alla data attuale sono state ravvisate nuove esigenze evolutive non precedentemente

segnalate dalle referenti PEG dei servizi che cosi si riassumono:

¢ Asili — Flag Altro Genitore, si richiede che nello step dell’Altro Genitore, |'utente possa
dichiarare di essere in una delle condizioni per cui non € necessario inserire
obbligatoriamente I'altro genitore. Se I'utente inserisce questo flag, il sistema non richiede
I'inserimento dell’altro genitore. Alternativamente, I'utente dovra inserire obbligatoriamente
i dati dell’altro genitore.

¢ Mensa — Campo Sezione, si richiede che nello step del minore I'utente possa inserire
oltre alla classe anche la sezione. L'inserimento della sezione deve avvenire tramite casella
di testo.

¢ Mensa — Export CSV si richiede che nell’'export csv dei dati degli iscritti disponibile nel
backoffice, ci siano al minimo i seguenti dati: richiedente (cognome, nome e codice fiscale),
altro genitore (cognome, nome e codice fiscale), minore (cognome, nome e codice fiscale),
anno scolastico, ISEE, id richiesta

¢ Trasporto - Inserimento manuale via di residenza, si richiede di permettere solo
all'operatore PEG in fase di iscrizione con delega, di poter inserire manualmente (senza
autocompletamento o controlli) la via di residenza (incluso il codice via) e di procedere con
I'iscrizione con i dati inseriti. Per la realizzazione di questo intervento si modifichera il form
di frontend al fine di permettere solo all'operatore PEG di inserire manualmente la via di
residenza.

e Trasporto - Modifica scuola da backoffice, si richiede di permettere solo all'operatore
PEG di modificare dal backoffice la scuola e la classe scelta dall’'utente, selezionandola
dall’elenco di scuole disponibili. L'operatore dovra modificare manualmente anche il flag
maggiorazione e lo stato del minore Approvato/Da Approvare. Il sistema al salvataggio
dovra ricalcolare gli importi delle rate. Per la realizzazione di questo intervento si estendera

il backoffice in modo da permettere la modifica della scuola.
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5.3.Brand Gnu 2
Il progetto si € concluso a Dicembre 2021 con la consegna degli ultimi pc residui.

Con detto progetto nel triennio 2017-2019 e successiva estensione fino al 2021, si e
provveduto a rigenerare ed a consegnare un totale di n.632 pc completi di monitor e tastiera,
suddivisi secondo la seguente distribuzione: n. 273 pc ad associazioni a carattere sociale, n. 200 a
cittadini meno abbienti e n. 159 pc a studenti individuati dalle scuole che ne hanno fatto specifica

richiesta al Comune di Bari.

Per poter rigenerare detti pc, la ditta Rehardwareing ha provveduto al ritiro di n.765 pc
inutilizzati dal Comune di Bari, n. 201 pc ceduti dalla ditta Fastweb e n. 150 pc ceduti da altre

aziende del territorio circostante.

Questo progetto ha riscosso notevole interesse a livello nazionale e si prospetta una futura

riproposta con nuovi obiettivi.
5.4.Smart Waste (tracciamento rifiuti)

Il progetto Tracciamento Rifiuti, finanziato nell'ambito del programma PON Metro 2014-
2020 - Asse 1 ‘Agenda Digitale Metropolitana’, si pone come obiettivo quello di sviluppare una
nuova piattaforma software, denominata Bari Pulita, per un monitoraggio puntuale dei servizi
d'igiene urbana e di conferimento rifiuti nella citta di Bari, finalizzati all'introduzione di nuovi servizi
online per i cittadini ed al contempo offrire un sistema di controllo e di gestione all'amministrazione

comunale e ad AMIU Puglia SpA sui servizi erogati.

Il progetto € nella sua fase finale di esecuzione, la piattaforma software € gia installata e
funzionante in ambiente di collaudo ed entro la fine del mese di Luglio 2022 ¢ previsto il rilascio in

esercizio e l'avvio di una sperimentazione in sinergia tra Comune di Bari ed AMIU Puglia SpA.

Nei primi mesi del 2022 si sono tenute diverse sessioni di formazione al personale
comunale e di AMIU, propedeutiche allavvio in esercizio ed € in corso la programmazione di nuovi

incontri finalizzati alla sperimentazione sul campo.
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¥ Citta di Bari
SERVIZIO FINANZIARIO

Esercizio:

Stato di Attuazione dei Programmi della Sezione Operativa del DUP

Progr. di Mandato: 190 - Innovazione tecnologica ed informatica
Responsabile: CANTATORE ANTONIO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0108 - Statistica e sistemi informativi

Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest. 15.000.000 —
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 14.469.592,19 6.405.757,88| 44,27 943.804,94 14,73
2 - Spese in conto capitale 8.806.963,07 4.860.621,39 55,19 569.417,88 11,71
Totale Programma: 0108 23.276.555,26 11.266.379,27 1.513.222,82
Totale Missione: 01 23.276.555,26 11.266.379,27 1.513.222,82 10.000.000 —
[otale Progr, di Mandato: 190 23.276.555,26 11.266.379,27 1.513.222,82

5.000.000 —

Titolo

2022

. Assestato . Impegnato . Pagato
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19.PROGRAMMA 200 — PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E POLITICHE COMUNITARIE

Il Settore al fine di creare i presupposti per un piu incisivo ruolo dell’ ente locale all'impiego
delle risorse finanziarie europee individuabili attraverso la conoscenza e la capacita gestionale dei
Programmi Europei, per accrescere le possibilita di sviluppo economico della popolazione e delle
imprese del territorio anche attraverso I'accelerazione dell’attuazione di interventi infrastrutturali,
sociali, tecnologici e di innovazione, per la valorizzare e lo sviluppo del territorio, ha efficacemente

svolto le seguenti attivita.
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA

Sviluppo di azioni a supporto della programmazione economica delle varie ripartizioni
dell’Ente anche attraverso la selezione di opportunita di sviluppo offerte a livello comunitario,

nazionale, regionale e locale.

Si & occupato delle relazioni istituzionali e contrattuali con il governo nazionale e con la
Regione Puglia predisponendo una rete di rapporti utili a partenariati economici e sociali al fine di
sviluppare una strategia di sviluppo del territoriale che sfruttasse I'impiego di risorse finanziarie

europee di tipo diretto ed indiretto.

E’ stata efficacemente svolta Iattivita di coordinamento, informazione ed orientamento in
materia di Politiche Comunitarie nei confronti anche degli uffici comunali che ha avuto culmine con
I'organizzazione di percorsi formativi sulle conoscenza e sulle modalita di gestione dei fondi

europei.

A tal fine nel corso del 2019 nell'ambito dell’obiettivo organizzativo di competenza, € stato
predisposto un sistema di aggiornamento dei progetti con fondi comunitari che ha visto interessato
anche il Portale Web del Comune di Bari, in relazione alla previsione di un aggiornamento

complessivo delle pagine telematiche presenti nella rete Intranet della Civica Amministrazione.

Inoltre nell'ambito degli obiettivi organizzativi ed operativi di competenza riferiti all'anno
2020, il Settore ha predisposto un documento programmatico di buone pratiche per i progetti con
Fondi Comunitari che interessano la Civica Amministrazione che rendano possibile il
consolidamento delle reti di Cooperazione Territoriale Europea e un protocollo di intesa tra
Comune di Bari e Citta Metropolitana per la gestione dei fondi comunitari e per avviare piani di

rafforzamento amministrativo congiunti.

Per quello che concerne l'obiettivo organizzativo 2021, il settore Fondi Comunitari sta

predisponendo uno schema progettuale per il controllo dei flussi in entrata e in uscita dei fondi
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connessi al RecoverY Fund e all’Agenda ONU 2030 sulla base del Decreto PNRR e Semplificazioni
2021.

L’ATTIVITA’ RELATIVA ALLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013

Il Settore ha gestito direttamente progetti finanziati a valere su risorse extra- bilancio

comunitarie, nazionali e regionali relativi alla programmazione 2007-2013.

Tali progetti sono in gran parte completati; ad ogni buon si offre una panoramica

riassuntiva in merito all‘'oggetto.
A)I PROGETTI INTERREG ITALIA - GRECIA

Come si e gia avuto modo di evidenziare nel corso delle annualita precedenti,per il
Programma Interreg Italia - Grecia 2007-2013: sono stati portati a compimento i quattro progetti:
Cielo realizzazione di una pista ciclabile; WaS4D realizzazione della Casa dell’Acqua ed il PAL
(piano di azione locale), Summit realizzazione di un sistema di mobilita sostenibile e No Barrier
creazione di strutture ad uso di persone disabili. Il Settore in collaborazione con gli uffici tecnici
competenti ha effettuato le attivita di gestione amministrativa dei progetti. A seguito delle
determinazioni dirigenziali della Regione Puglia numeri 43 e 44 del 6 dicembre 2018 I'Ente Regione
Puglia ha provveduto a corrispondere le ultime quote di spettanza quale Organismo Intermedio, e

attualmente si stanno verificando le ultime pendenze in ordine ai residui attivi dei detti progetti.

Per quello che concerne il solo Progetto SUMMIT a seguito di interlocuzione con la
Regione Puglia e I'Autorita di Gestione Ellenica per la problematica relativa al residuo
attivo di Euro 152.038,14= il Comune di Patrasso, Lead Partner del progetto ha
effettuato in data 11 novembre 2021 la liquidazione a titolo di residuo dell'importo di
Euro 140.438,57= incassato dal Comune di Bari con con reversale n. 42438 del
17.11.2021

B) IL PROGETTO PIT TRE

. in data 3 febbraio 2004 si costituiva I’Associazione dei Comuni denominata Pit3 — Area
metropolitana di Bari, finalizzata alla gestione ed attuazione del “Progetto Integrativo
Territoriale” a sua volta mirante al “Consolidamento del polo di reti e di nodi di servizio

presenti nell'area metropolitana” alla quale aderiva anche il Comune di Modugno.

Con deliberazione di Giunta Regionale numero 1898 del 14 febbraio 2004, pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 16 marzo 2005, veniva approvato il programma di

opere pubbliche da attuarsi nell'ambito del Pit3 finanziato con somme rivenienti dal POR 2000-

139



2006 e dai bilanci dei singoli Comuni aderenti all’Associazione mediante la formula del
cofinanziamento: l'indicato programma di opere pubbliche prevedeva, tra I'altro, la

realizzazione del tratto viario di collegamento tra il Viale de Blasio e la ex SS 98.

Con deliberazione numero 85 del 9 settembre 2005, la Giunta del Comune di Modugno
approvava il progetto definitivo-esecutivo, con annesso piano particellare di espropriazione,
relativo ai lavori di collegamento tra il viale de Blasio e la Strada provinciale 231 (ex SS 98) —
tratto funzionale tra SP 231 e via dei Gladioli — rientrante nel programma suddetto, per il

complessivo importo di Euro 2.200.000= cosi finanziato:

1. Euro 1.800.000=con fondi POR Puglia 2000-2006, misura 4.2, inseriti nel Pit3;

2. Euro 400.000=con fondi del civico bilancio, mediante mutuo della Cassa DD.PP. Posizione
numero 4489706/00.

Di poi, il 26 gennaio 2007, veniva sottoscritta, tra i Comuni aderenti all’Associazione Pit3,
apposita convenzione disciplinante i rapporti tra il Comune capofila, ossia il Comune di Bari e

gli altri Comuni.

In data 17 aprile 2007 veniva sottoscritto tra la Provincia di Bari, il Comune di Bari e il
Consorzio ASI un accordo di programma ex articolo 34 del Testo Unico enti locali di cui al
decreto legislativo 267/2000, per la costruzione del piu ampio progetto di collegamento
stradale delle “Diramazioni” della Strada provinciale al Km 1+450 verso la Strada provinciale
54 e la SS 96 con cui il Comune di Modugno si impegnava a realizzare il tratto stradale tra la
SP 231 e via dei Gladioli (in zona ASI), oggetto del cofinanziamento con fondi POR Puglia

2000-2006 misura 4.2, inseriti nel Pit3, e successivamente a cederlo alla Provincia di Bari.

Le procedure di gara per l'affidamento dei lavori dell'opera pubblica suddetta, esperite dal
Comune di Bari, si concludevano con I'aggiudicazione in favore della “impresa Casillo Gennaro
Costruzioni del Geometra Gennaro Casillo con sede in Cardito (Napoli) per un importo
contrattuale, al netto del ribasso d’asta, pari ad Euro 1.178.044,06= comprensivo degli oneri

della sicurezza, oltre IVA.

Il contratto di appalto veniva sottoscritto il 24 luglio 2007, e i lavori venivano consegnati il
22 agosto 2007.

Successivamente i lavori, dopo una serie di sospensioni e riprese, subivano uno stallo
pressoché definitivo, per ragioni di carattere tecnico e burocratico, e di fatto, a partire dal
mese di marzo 2011 non venivano piu ripresi, in ragione delle numerose riserve apposte dalla

Ditta appaltatrice, nonché la necessita di quest’ultima di rivedere il crono programma relativo
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alla ultimazione dellintervento, consistente in realta nella realizzazione del cavalcavia sulla
Autostrada A 14.

II contrasto sorto tra la ditta appaltatrice e la Stazione appaltante sfociava dapprima in un
tentativo di giudizio arbitrale promosso dalla impresa nei confronti del Comune capofila, e da
quest’ultimo declinato per insussistenza della clausola compromissoria nel contratto di appalto;
a seguito di ci0, con atto notificato il 20 maggio 2011, I'impresa citava il Comune di Bari
all'udienza del 10 ottobre 2011, per ivi sentire accertare e dichiarare (in estrema sintesi) la
risoluzione del contratto di appalto per grave inadempienza, negligenza e colpa della stazione
appaltante, nonché per il pagamento delle riserve e del risarcimento del danno (giudizio

rubricato con il numero 5924/2011 di Registro Generale).

Nelle more, con determina, numero 651/2011 del 16 settembre 2011 il Comune di
Modugno disponeva la risoluzione del contratto di appalto stipulato con l'impresa per grave
ritardo e inadempimento nella esecuzione dei lavori. Nel giudizio tuttora pendente, il CTU
aveva ritenuto ammissibili soltanto alcune delle riserve apposte dalla ditta appaltatrice peraltro

riducendo notevolmente le pretese economiche da questa avanzate.

E’ il caso di rilevare come nel corso del giudizio I'impresa Casillo avesse dichiarato di volere
risolvere il contratto intercorso con il Comune di Modugno, spostando l'oggetto del thema

decidendum sul piano del risarcimento del danno.

In ogni caso, il disciplinare di cui al POR 2000-2006 prevedeva espressamente che “nel
caso in cui il ritardo dipenda da cause di forza maggiore comprovata, la Regione avrebbe
potuto consentire una proroga, ove potesse ragionevolmente ritenersi che l'intervento fosse
comunque destinato a buon fine, purché i lavori venissero realizzati e la relativa

rendicontazione venisse effettuata nei termini previsti dal POR".

Orbene, va considerato che in tale circostanza la sussistenza di una controversia legale che
ha visto in contrapposizione il Comune di Modugno e I'Ufficio Pit3 contro la impresa Casillo
Gennaro costruzioni ben poteva rappresentare quell’elemento di “forza maggiore” che avrebbe
reso ammissibile la concessione di una proroga con l'espletamento di una nuova procedura di

affidamento.

Peraltro, occorre considerare che la Regione Puglia, a seguito dei numerosi incontri
intercorsi tra le parti (Pit 3 quale capofila, Comune di Mudugno, e delegati della Citta
Metropolitana, di concerto con la Regione Puglia), con la nota protocollo 0000526 del 20

gennaio 2017, segnalava l'opportunita di una convocazione dell’Assemblea degli Enti aderenti
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al Pit3 per la delibera della delega da parte del Comune di Bari, Ente capofila del Pit3, alla
Citta Metropolitana delle funzioni e della gestione delle risorse per il completamento dell'opera
insistente nel territorio del comune di Modugno. Il Settore Fondi Comunitari, in ogni caso
informava preventivamente Sindaco della Citta Metropolitana Segretario Generale e Dirigente
Settore Viabilita della Citta Metropolitana della situazione segnalando, con nota protocollo
211647 del 5 settembre 2017 in ordine alla richiesta di convocazione formulata dalla Regione
Puglia degli Enti aderenti al Pit3, che con deliberazione numero 4 del 14 dicembre 2015
veniva disposto lo scioglimento dell’Associazione del Pit3, demandando ulteriori funzioni e

compiti residuali connessi al completamento di alcune opere e progetti direttamente:

1. al Comune di Modugno, per quanto concerne |'opera indicata in epigrafe;

2. al Comune di Noicattaro, per quanto concerne la controversia Aedes Aurora Srl/Comune di
Noicattaro;

3. al Comune di Bari capofila del cessante Pit 3 per la definizione contabile dei rapporti con la
Regione Puglia per la misura 6.2 del Portale Multicanale.

Cio posto, il Settore con la detta nota invitava il Sindaco, il Direttore generale e il Direttore
del settore Lavori Pubblici e viabilita della Citta Metropolitana a valutare in tale ambito le

seguenti opzioni:

e lipotesi di un trasferimento diretto della delega dal Comune di Bari capofila del Pit3
alla Citta Metropolitana stante I'avvenuto scioglimento dell’Assemblea e il permanere
in capo al Comune capofila di tutte le funzioni residuali di tipo gestionale, contabile
ed amministrativo;

e lipotesi della preventiva convocazione dell’/Assemblea, alla luce della espressa
richiesta formulata dalla Regione Puglia e in considerazione del fatto che la
controversia tra Comune di Modugno/Ati Casillo(aggiudicataria della gara d’appalto
per la realizzazione dell'opera) dinanzi al Tribunale di Bari verteva sulla risoluzione
del contratto relativo alla realizzazione dell'opera e non sono previste ipotesi che
rendano possibile una soluzione transattiva della controversia, circostanza questa
che rende oggettivamente impossibile il completamento dell'opera da parte del
Comune di Modugno, completamento che era stato individuato quale oggetto di

previsione nella allegata delibera numero 4 del 14 dicembre 2015.

Occorre peraltro considerare che, alla luce dell'incontro tenutosi presso la sede della
Regione Puglia in Corso Sonnino 167 al fine di valutare I'efficacia della summenzionata

delibera numero 4 del 14 dicembre 2015, si rilevava l'inefficacia della stessa e la necessita di
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convocare I’Assemblea del Pit 3 per consentire il trasferimento da Ente Pit 3 a Citta
Metropolitana delle funzioni relative alla procedura di affidamento dei lavori di completamento
dell'opera a un nuovo soggetto e il conseguente trasferimento di risorse finanziarie alla stessa
Citta Metropolitana; tale convocazione aveva luogo in data 28 novembre 2017 e la Assemblea
veniva ricostituita deliberando quanto citato in premessa, previo reperimento di nuove risorse
presso la Regione Puglia alla luce del mutato quadro economico conseguente al tempo

trascorso rispetto al momento dell’affidamento originario.

Con successivo verbale di riunione dell’ll dicembre 2017, tenutasi presso la sede della
Regione Puglia in Corso Sonnino 177, la Regione Puglia prendeva atto dell'avvenuta
convocazione e deliberazione dell’Assemblea del Pit 3 e prendeva atto degli ulteriori elaborati
progettuali predisposti dal Comune di Modugno e dalla Citta Metropolitana di Bari, dai quali
emergeva un fabbisogno stimato per ulteriori Euro 1.256.759,80= per il completamento
dell'opera, si riservava di esprimere il proprio nulla osta al nuovo reperimento di risorse e
acquisiva dal Comune di Modugno, dalla Citta Metropolitana di Bari e dal Comune di Bari-Ente
capofila del Pit 3, la manifesta volonta di sottoscrivere I'accordo di programma ed effettuare

tutte le operazioni rientranti nel cronoprogramma entro la data del 7 ottobre 2018.

A seguito di tanto, veniva successivamente sottoscritto, in data 2 luglio 2018 il nuovo
accordo di programma tra il Comune di Bari, il Comune di Modugno e la Citta metropolitana
che vedeva quest’ultima come soggetto designato sl completamento dell'opera, e la previsione
della corresponsione in favore della medesima del residuo attivo, originariamente spettante al

Comune di Modugno.

Cio premesso, occorre rilevare che a seguito dell'invio del nuovo schema di progetto per
la realizzazione dell'opera da parte della Citta Metropolitana di Bari veniva approvata e resa
esecutiva la determinazione dirigenziale della Regione Puglia numero 137 del 12 marzo 2019
con la quale si disponeva l'ammissione a finanziamento del nuovo progetto per il
completamento dell'opera di che trattasi per complessivi Euro 1.256.715,37= e nel contempo,
il Settore Fondi Comunitari evidenziava alla Regione Puglia, alla Ripartizione ragioneria del
Comune di Bari, al Comune di Modugno e alla Citta Metropolitana di Bari in relazione al
vecchio progetto relativo alla medesima opera sussisteva il gia citato residuo attivo di Euro
215.982,48= di cui alla determinazione della Ripartizione Strategie Metropolitane numero 12
del 14 dicembre 2006, richiamato nel prospetto allegato alla presente nota e che, in base
all'accordo di programma stipulato in data 2 luglio 2018 tra Citta Metropolitana di Bari,

Comune di Bari, Comune di Modugno e Ufficio Pit Tre, doveva essere corrisposto dalla Regione
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Puglia alla citta Metropolitana di Bari, insieme all'importo previsto con il nuovo finanziamento

dell'opera (pagine 11 e 12 dell’accordo).

Il Settore € in attesa dei riscontri della Regione Puglia in ordine alla problematica inerente il
gia citato residuo attivo.

In ogni caso la data prevista per il completamento dell'opera da parte della Citta Metropolitana
di Bari € quella del 31 dicembre 2020.

Si rappresenta che in data 17 settembre 2019 é stato stipulato tra la Regione Puglia e la citta
Metropolitana il disciplinare relativo al nuovo progetto che vede come soggetto beneficiario del

finanziamento la stessa Citta metropolitana di Bari.

A seguito dell'accordo € stato nominato RUP del progetto in questione l'ingegner Saverio
CARAVELLI della Ripartizione Viabilita e trasporti della Citta Metropolitana di Bari, che sta

provvedendo al nuovo bando di gara per il completamento dell'opera.

Inoltre, si rappresenta che in data 31 ottobre 2019 e pubblicata il successivo 8 novembre
2019 ¢ stata emessa dal Tribunale di Bari la sentenza 4147/2019 che riguardava la problematica
relativa alla risoluzione del contratto di appalto fra la ITC Casillo il Comune di Bari capofila Pit Tre e

il Comune di Modugno, gia richiamata in precedenza,o che ha cosi statuito:
a) Accoglie la domanda per quanto di ragione e per l'effetto:

e dichiara risolto il contratto per grave inadempimento della stazione appaltante;

e condanna il Comune di Bari al pagamento in favore della Societa attrice della somma di
euro 29.390,26= oltre a interessi legali dalla domanda al soddisfo e della somma di Euro
124.150,38= oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dall1/1/2019 sino al soddisfo,
a titolo di risarcimento del danno,

e condanna il Comune di Modugno a tenere indenne il convenuto di quanto lo stesso é
obbligato a pagare in adempimento delle statuizioni di cui al punto che precede;

e rigetta la domanda riconvenzionale;

e rigetta ogni altra domanda,

e condanna Il terzo chiamato a rifondere allattrice le spese processual, che liquida in
complessivi Euro 8.391,67= (di cui Euro 1.229,00= per esborsi)

e conadanna il terzo chiamato a rifondere al convenuto le spese processuali, che liquida in
complessivi Euro 10.744,00= oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% oltre
IVA e CAP come per legge;
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e pone definitivamente a carico del terzo chiamato le spese di consulenza tecnica di ufficio
come liguidate nel relativo decreto, condannando lo stesso a rifondere allattrice e al
convenuto quanto dagli stessi versato a tale titolo
La detta sentenza 4147/2019 veniva notificata dalla ITC Casillo in data 30 giugno 2020 al

Comune di Bari e al Comune di Modugno ai fini della corresponsione delle spese; a tal fine il
Comune di Modugno aveva predisposto e pubblicato una determinazione di liquidazione delle
spese di giudizio numero 796/2020 per Iimporto di Euro 11.680,19= in favore della ITC Casillo e di
Euro 15.676,78= in favore del Comune di Bari; lo stesso Comune di Modugno aveva impegnato
con determinazione dirigenziale numero 1457/2019 del 27 dicembre 2019 limporto a titolo di
risarcimento del danno in favore della ITC Casillo di complessivi Euro 180.000,00= in relazione agli
importi di Euro 29.390,26= oltre a interessi legali dalla domanda al soddisfo e della somma di
Euro 124.150,38= oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dall1/1/2019 sino al soddisfo, a

titolo di risarcimento del danno richiamati nella citata sentenza.

SEGUE: GLI ULTERIORI SVILUPPI DEL PROGETTO PIT 3 E LA RISOLUZIONE DELLE
PROBLEMATICHE GIURISDIZIONALI E CONTABILI CONNESSE

Con nota protocollo 075195/2021 del 24 marzo 2021 il Settore evidenziava che in ordine al

progetto in questione vi era tre problematiche in corso di definizione ovverosia:
A) lo stato del progetto;

B) le problematiche di natura contabile e giuridica connesse alla notifica della sentenza 4147/2019
del Tribunale di Bari da parte della ICG Costruzioni Srl;

C) la problematica relativa alle competenze professionali da liquidarsi in favore dell’Avvocato Vito
Aurelio PAPPALEPORE, legale officiato dalla Civica Amministrazione a tutela degli interessi del

Comune di bari e del Comune di Modugno per il progetto Pit 3.
Si segnalava che:

1) in merito alla problematica di cui al punto B) si estinguevano tutte le problematiche di natura

contabile e giuridiche connesse.

Infatti, in favore della ICG Costruzioni Rsl venivano effettuate a titolo di risarcimento del
danno e di spese di Consulenza tecnica di Ufficio relative alla controversia inerente alla risoluzione
del contratto tra Impresa e Comune di Modugno (soggetto beneficiario dell'opera in questione) per

i seguenti importi e con i sottoelencati provvedimenti dirigenziali.
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a) Euro 180.000,00= con la determinazione dirigenziale del Settore Fondi Comunitari
2020/086/00082 del 5 novembre 2020, divenuta definitiva in data 10 novembre 2020;

b) Euro 25.284,60= con la determinazione dirigenziale del Settore Fondi Comunitari numero
2021/086/00017 del 16 febbraio 2021, divenuta definitiva in data 22 febbraio 2021.

Tali liquidazioni sono avvenute con somme impegnate e trasferite dal Comune di Modugno
al Comune di Bari che le ha accertate in entrata e successivamente erogate in favore dellImpresa

beneficiaria.

L'estinzione delle summenzionate questioni si giustifica sulla base del fatto che con la
notificazione della citata sentenza 4147/2019, l'impresa si era preclusa la possibilita di un appello
avverso la detta decisione sancendo cosi la definitivita della risoluzione del contratto di appalto e la

definitivita dell’entita del danno risarcibile.

Inoltre, essendo le somme impegnate direttamente dal Comune di Modugno- unico
soggetto realmente inciso dalla decisione in questione- questa circostanza aveva comportato

I'assenza di impegni e di esborsi direttamente a carico della Civica Amministrazione.

2) In merito alla problematica di cui al punto C) con la liquidazione delle competenze professionali
per limporto complessivo di Euro 31.212,04= in favore del legale officiato dalla Civica
Amministrazione nella controversia succitata, ovverosia I'Avvocato Vito Aurelio PAPPALEPORE con
la determinazione dirigenziale numero 2020/086/00088 del 24 novembre 2020, divenuta definitiva
il successivo 3 dicembre 2020, non sussistevano piu competenze professionali dal liquidarsi

connesse alla controversia in oggetto.

3) in merito alla problematica di cui al punto A) in data 4 dicembre 2020 la Citta Metropolitana di
Bari richiedeva, in forza dellaccordo di programma intercorso con la Regione Puglia per il
completamento dell'opera dopo la risoluzione del contratto intercorso tra il Pit 3 e la ICG
Costruzioni una proroga del cronoprogramma per una proroga del termine di completamento
dell'opera, originariamente scadente al 31 dicembre 2020, con una previsione di massima di
completamento per il mese di Agosto 2021, e Ila Regione Puglia con la nota
AOO/_158/PROT/17/2020/0017038 aveva accordato tale proroga; attualmente il Settore & in
costante contatto con I'Ufficio Viabilita e Trasporti della CMB per conoscere lo stato di attuazione
del progetto, l'esistenza di eventuali ulteriori richieste di proroga del detto cronoprogramma,
I'eventuale approvazione da parte della CMB del nuovo progetto e la eventuale indizione della

nuova gara d’appalto per I'esecuzione materiale dell'opera.
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Inoltre si evidenzia che la Citta Metropolitana ha avviato la procedura per la indizione della
gara per l'individuazione del soggetto preposto al completamento dell’'opera; la procedura € in fase

di attivazione.
C) IL PROGETTO SHARE & SHAKE

1) con deliberazione della Giunta Municipale numero 15 del 21 gennaio 2016 veniva autorizzata la
candidatura della proposta progettuale denominata “Share & Shake” a valere sull’Avviso a
manifestare interesse denominato EAC/A04/2015 Erasmus+, Collaborative partenrships, Not-Far-
Profit European Sport Events, European Week of Sport, il tutto nell'ambito del modello ALCIS,
avente l'obbiettivo di incoraggiare i bambini a riflettere sui differenti stili di vita in relazione
all'attivita fisica, alla gestione dello stress e al benessere generale allo scopo di ottenere un

impatto a lungo termine.

In particolare, il Comune di Bari, in qualita di capofila, avrebbe proposto e realizzato attivita

volte a:

3. promuovere il riconoscimento dell’apprendimento non formale ed informale(peer
education);

4. combattere il razzismo, la xenofobia, e la connessa intolleranza allo sport (promozione
dell'inclusione sociale);

5. sostenere progetti e reti transnazionali nel campo dell'attivita fisica a vantaggio della
salute;

6. sostenere iniziative innovative relative all’attivita fisica nelle scuole (metodologia ALCIS) nel
quadro del programma di apprendimento permanente;
sostenere le reti transnazionali attraverso partenariati strategici e consolidati;

8. garantire pari opportunita.

In tale ambito, venivano individuati quali soggetti partners:

4. |'Associazione Union pro Europe, per I'Ttalia;

5. Ila Direzione Regionale delle istruzione primaria e secondaria di Creta, per la Grecia;

6. la Szkola Podtawowa di Cracovia, per la Polonia;

7. la Out of the Box International, per il Belgio;

8. il Municipio di Mirandela per il Portogallo.
Veniva peraltro individuato, quale budget complessivo, un costo totale del progetto pari ad Euro
165.040,00= di cui Euro 33.008,00= di cofinanziamento pari al 20% del costo complessivo di
progetto. II Comune di Bari, in qualita di capofila, avrebbe operato un cofinanziamento del
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progetto nella misura di Euro 12.000,00= a valere interamente sul costo del personale comunale

impegnato nell'attivita di coordinamento e gestione amministrativa.

2) Con successiva delibera numero 467 del 6 luglio 2016, preso atto che la candidatura del
progetto “Share & Shake” da parte del Comune di Bari in qualita di capofila era stato approvato da
parte della EACEA di Bruxelles, (Education, Audio visual and Culture Executive Agency) con un
punteggio pari ad 83/100, veniva autorizzata la accettazione del finanziamento del progetto
attraverso la sottoscrizione del Grant Agreement numero 2016-1229/001-001 e relativi allegati da
parte del Sindaco di Bari in qualita di rappresentante legale del Comune di Bari, e veniva nominato
lo scrivente estensore della presente quale Project Manager in sostituzione del precedente PM
dottor Vitandrea MARZANO.

3) L'attivita successivamente svolta dal Settore & consistita nelle seguenti attivita:

¢ l'invio per posta elettronica ai vari partners degli addendum del progetto;

e la predisposizione, su sollecitazione — che si allega alla presente nota - della Union
pro Europe, in qualita di partner italiano, che ha curato i rapporti sottostanti con gli
altri partners europei precedentemente citati, di una determina per il finanziamento
di spese postali relative alla disseminazione del materiale cartaceo inerente al
progetto in questione agli altri partners europei;; tale provvedimento si €
sostanziato nella determina dirigenziale 2017/086/00074

e |'ottenimento di una proroga dalla EACEA di Bruxelles per |'espletamento delle
attivita connesse al progetto, con esclusione della reportistica finale e della
rendicontazione finale relativa al progetto, proroga che & stata concessa con
termine fino al 30 novembre 2017.

Cio premesso, il report nel 2018 ha evidenziato le linee guida del progetto, oltre agli
indicatori relativi al budget del progetto, alle attivita svolte, ed al numero di eventi che hanno

avuto luogo.

Successivamente, nel 2019 e stata inviata anche la documentazione relativa alla

rendicontazione finale e al materiale illustrativo del progetto medesimo.

Attualmente, nel corso del 2020, il settore sta operando per fornire all’Autorita di Bruxelles

I'ulteriore documentazione richiesta a completamento della rendicontazione del progetto, ovvero:

e |'’Annex;
e la trasposizione sulla Piattaforma Erasmus della documentazione fotografica e cartacea
richiesta per il progetto. Con comunicazione del 27 gennaio 2021 la Commissione
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Europea con nota del 27 gennaio 2021 ha riconosciuto come Final grant del
progetto, a fronte della somma di Euro 92.422,40= gia erogata lI'importo di

Euro 89.996,31=, per cui il progetto & da considerarsi avviato alla conclusione.

L’ATTIVITA’ CONNESSA AL RECUPERO DEI RESIDUI ATTIVI

Il Settore ha operato anche nel corso del 2022, al fine di ottenere corresponsione in via
bonaria da parte dei Comuni aderenti all’Area Vasta di Bari e della stessa Citta Metropolitana, degli

importi relativi alle quote associative delle spese di fonia mobile a carico del Comune di Triggiano
L’ATTIVITA’ RELATIVA ALLE PROPOSTE TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE
Si segnala che il Settore ha predisposto:

Cio premesso, si evidenzia che il Settore ha predisposto, con separata relazione di cui alla
nota protocollo 0136337/2021 del 26 maggio 2021, proposte migliorative relative all'incidenza dei
fattori di rischio, di cui ai processi contrassegnati con la sigla PO007 e P0008 di seguito alla
precedente proposta migliorativa per I'anno 2020 e alla prevenzione dei medesimi sulla base delle

seguenti direttrici:

e la quantificazione del rischio che un determinato tipo di frode corruttiva possa essere
commessa, valutandone I'impatto e la probabilita(c.d. rischio lordo);

¢ la valutazione dell’efficacia dei controlli esistenti volti a ridurre il c.d. rischio lordo;

e la valutazione del rischio netto, dopo avere preso in considerazione la situazione attuale
alla presenza del sistema di controlli gia esistenti(c.d. rischio residuo);

e la valutazione dell'impatto dei controlli per I'attenuazione del rischio previsti sul rischio
netto (residuo);

o definizione di un obiettivo di rischio, ossia il livello di rischio che pud essere considerato
tollerabile.

Ci si richiama al contenuto della detta nota.

Per quanto poi concerne I'ambito della trasparenza, anche se il Settore evidenzia di non
avere al momento svolto attivita specifiche riferite all’lambito della trasparenza intese come misure
specifiche, salvo gli adempimenti relativi all’assolvimento degli obblighi di trasparenza nella

pubblicazione delle sue determinazioni dirigenziali.

Cid nonostante, nel richiamarsi alla proposta migliorativa anticorruzione 2020
considerato che la Misura 2 prevedeva I'adeguamento del sistema di pubblicita dei progetti
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comunitari, lo scrivente ha proposto, nell'lambito della trasparenza, con nota protocollo
0181395/2021 del 12 luglio 2021 di istituire nel Portale intranet in una specifica sottosezione,
un elenco contenente i dati relativi a ogni singolo progetto comunitario, con un riferimento alla
persona dei tecnici esterni che abbiano operato per I'attivita di certificazione e rendicontazione,

nel rispetto della tutela dei dati personali e sensibili relativa a ciascun singolo professionista.
Ci si richiama al contenuto della detta nota.

Per quanto concerne lattivita propositiva anticorruzione 2022, il Settore sta
predisponendo una proposta vertente ad inserire nell'ambito del PTPCT 2022-2024 una serie di
attivita connesse alla materia dell’antiriciclaggio nell'ambito del proprio obiettivo organizzativo

2022, e in particolare:

¢ la nomina del Gestore;

e il recepimento e la attuazione delle griglie di controllo che evidenzino la presenza di

indicatori di anomalia utilizzabile dagli istruttori e dai Responsabili dei procedimenti;

¢ la pianificazione di una attivita formazione del personale della Civica Amministrazione sulla

materia dell’Anti riciclaggio;

e la individuazione delle modalita di valutazione e di approfondimento per classificare

I'operazione attenzionata come sospetta.
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¥ Citta di Bari

Esercizio: 2022
SERVIZIO FINANZIARIO

Stato di Attuazione dei Programmi della Sezione Operativa del DUP

Progr. di Mandato: 200 - Programmazione Economica e Politiche Comunitarie

Responsabile: VALENTINI VALENTINO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)l 500,000 —
1 - Spese correnti 235.660,24 142.623,27( 60,52 36.966,02| 25,92
Totale Programma: 0103 235.660,24 142.623.27 36.966,02
Programma: 0111 - Altri servizi generali 400.000
Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
300.000 —
1 - Spese correnti 496.548,32 32.951,70 6,64 104,38 0,32
Totale Programma: 0111 496.548,32 32.951,70 104,38
Totale Missione: 01 732.208,56 175.574,97 37.070,40 200.000 —
[otale Progr. di Mandato: 200 732.208,56 175.574,97 37.070,40
100.000 —

1
Titolo

. Assestato

. Impegnato

. Pagato
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20.PROGRAMMA 220 — POLIZIA MUNICIPALE

In primis & necessario premettere che l'insieme delle attivita e dei servizi svolti & stato
interessato in modo trasversale dal permanere dell'emergenza pandemica che, gia da inizio 2020
ha condizionato I'ordinario svolgimento dei compiti istituzionali, proseguendo nelle diverse forme di

gravita anche nel 2021.

Per quanto innanzi premesso, i tradizionali campi d’intervento per il programma 220 —
sicurezza urbana e sicurezza stradale — sono stati ampliati attraverso lo svolgimento di attivita e

servizi propedeutici all’applicazione della normativa emergenziale.

Al riguardo i servizi di monitoraggio della viabilita e di polizia amministrativa-annonaria sono
stati effettuati con l'ulteriore finalita di monitorare il rispetto delle disposizioni emergenziali
secondo le linee guida che il Ministero della Salute e ha diramato volta per volta nel corso del
2021. Nel dettaglio, anticipando i successivi contenuti di dettaglio della presente, si rileva che i
servizi di monitoraggio programmati hanno condotto all’accertamento di n.702 violazioni a vario

titolo alle prescrizioni emergenziali.

In primis i servizi svolti hanno dovuto contemperare le esigenze legate alla gestione delle
risorse umane e strumentali a supporto delle attivita in materia di sicurezza urbana, stradale e
COVID 19. Infatti, attraverso un approfondito studio del fabbisogno di personale impegnato in
servizi interni ed esterni - & stato redatto I'aggiornamento del ‘Piano Pandemico’ gia adottato dalla
Ripartizione P.M., teso ad individuare laliquota di personale strettamente funzionale allo
svolgimento efficiente delle nuove funzioni a cui il Corpo di POLIZIA LOCALE é stato chiamato ad
assolvere a seguito del perdurare della pandemia; il ‘Piano’ ha avuto lo scopo di continuare a
proteggere dal contagio una sufficiente aliquota di personale al fine di poter assicurare I'efficienza
dei servizi istituzionali resi all'utenza e all'amministrazione; I'azione ad oggi si € dimostrata efficace
e la Struttura e riuscita a garantire gli ordinari servizi istituzionali e quelli straordinari richiesti dalle
diverse emergenze conclamatisi nel periodo di riferimento in maniera ottimale rispetto agli ordinari

standard di riferimento.

Per quanto inerisce ancora I'ambito delle attivita svolte per la pandemia, gli uffici dell'area
Affari Generali hanno curato listruttoria per l'individuazione di associazioni ONLUS per le funzioni
di assistenza alla popolazione nei luoghi e nei siti in cui sono state somministrate le vaccinazioni

anti COVID19 nonché in corrispondenza delle aree mercatali cittadine.

Le attivita di volontariato sono state concertate in affiancamento alla Polizia Locale che ha

garantito il necessario supporto alle associazioni designate per il presidio dei siti individuati sul
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territorio comunale. Negli schemi di convenzione, regolarmente approvati dalla Giunta Comunale

con apposita Delibera, sono stati anche allegati i piani di intervento a favore dell'utenza.

La corretta attuazione delle Convenzioni sottoscritte & stata quotidianamente verificata dal

personale del Corpo appartenente al work group Pandemia che ha implementato, sul campo,

continue azioni di problem solving. Le Associazioni coinvolte sono state: ANC ( Associazione

nazionale Carabinieri) e ANPS ( associazione nazionale di polizia di Stato).

Con l'apertura dei primi HUB vaccinali si &€ reso necessario garantire servizi di assistenza
civica presso le strutture individuate con la duplice finalita di gestire il flusso dei cittadini che, in
attesa della prestazione medica avrebbero potuto creare assembramenti, e di garantire il rispetto
delle priorita di accesso alla prestazione sanitaria come previste dal Piano nazionale e regionale di

vaccinazioni.

Personale del Corpo, coadiuvato dal personale delle individuate associazioni, ha fornito
presidio e assistenza alla popolazione, offrendo un presidio di rispetto della legalita e di sicurezza

in luoghi potenzialmente in grado di generare conflitti sociali e disordini.

Ancora, in ambito di emergenza pandemica, il team denominato “ready to work” , in seno
agli Affari Generali della Ripartizione P.M., ha collaborato con la Direzione Generale per la
distribuzione dei “buoni spesa” e dei “buoni farmacia” presso i centri di raccolta gia presenti nei
vari quartieri cittadini, svolgendo un’attivita qualificata in termini di pronto impiego e supporto
operativo al fine di agevolare le strutture territoriali competenti allo smistamento delle richiamate

agevolazioni.

In particolare il ridetto personale € stato organizzato su turni di lavoro appositamente ri-
programmati per garantire una copertura oraria “totale” dei servizi ed attivita disposti dalla

Direzione Generale.

Inoltre, al fine di meglio efficientare - durante I'emergenza pandemica - il servizio
istituzionale di accesso agli atti (procedimentale e generalizzato, con esclusione degli atti inerenti
I'Infortunistica stradale) e di renderlo sempre fruibile all'utenza, si sono individuate tre unita cat.C
e un Ufficiale/Funzionario cat.D, di supporto alla POS che hanno costituito un apposito ufficio
centralizzato della Ripartizione di P.M. e Protezione Civile deputato alla gestione anche telematica
di ogni istanza nel pieno rispetto dei tempi procedimentali di legge. L'ufficio ha istruito n. 55
richieste ex art. 22 della legge 241/90, n. 7 richieste di accesso civico generalizzato, n. 2 richieste

di accesso civico di consiglieri comunali ex art. 43 TUEL.
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Sul fronte del codice della Strada, e dunque in linea con l'obiettivo strategico di accrescere
la sicurezza nella circolazione stradale, sono stati intensificati nelle aree pedonali i controlli
finalizzati a tutelare gli utenti deboli della strada ( pedoni ) con particolare riferimento al rispetto
delle regole che interessano la nuova micro mobilita elettrica ( monopattini elettrici, hoverboard,

etc).

Sono stati effettuati interventi di controllo mediante la previsione anche di appositi P.C.T.
(posti di controllo traffico) implementati in Viale della Costituente, Resistenza, Repubblica, De
Laurentis, Camillo Rosalba, Trisorio Liuzzi. Sono state accertate n. 116 violazioni all'art. 193 del
CDS. In totale sono stati predisposti, nella zona di competenza, circa 900 verifiche/ posti di

controllo Traffico finalizzati anche al raggiungimento dell'obiettivo de quo.

Sono stati eseguiti nelle aree pedonali delle ex frazioni di Ceglie e Carbonara - nonché nella
zona di Via Pappacena, particolari servizi a tutela della mobilita pedonale con repressione di
comportamenti irregolari e non conformi alle prescrizioni del C.D.S. assunti da parte dei conducenti

di veicoli della nuova mobilita elettrica.

Sono state elevate n. 234 sanzioni per violazioni di prescrizioni normative a tutela degli
utenti deboli della strada anche in relazione all’illecito utilizzo di monopattini elettrici nelle aree

destinate al transito esclusivo dei pedoni.

Per I'ambito territoriale del 1° Municipio, le attivita svolte anche a mezzo P.C.T. hanno
interessato in particolare Piazza Aldo Moro, Piazza Liberta, Piazza Garibaldi, Corso Vittorio Veneto,
Piazza IV Novembre, Piazza Redentore, Piazza della Torre, Viale Imperatore Traiano, Via Gentile,
Via Caldarola, Via Oberdan. Sono state accertate n. 186 violazioni all'art. 193 del CDS. In totale
sono stati predisposti, nella zona di competenza, circa 1.700 verifiche/ posti di controllo Traffico

finalizzati anche al raggiungimento dell’obiettivo de quo.

Sono stati predisposti anche nelle aree pedonali del murattiano e in Torre a Mare,
particolari servizi a tutela della mobilita pedonale con repressione di comportamenti irregolari e
non conformi alle prescrizioni del C.D.S. , intensificando i servizi nei periodi di maggiore affluenza
legati alle caratteristiche dei luoghi (ad. Es. stagione estiva per Torre a Mare e periodi di festivita

natalizie e periodo di offerta merci a saldi per il centro Murattiano).

Sono state elevate n. 672 sanzioni a tutela degli utenti deboli della strada; un risultato
rilevatore dellindice di presenza del personale del Corpo nella zona di riferimento e del tipo di

attivita svolta.
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Con riferimento alle ex-frazioni, interessate da importanti interventi di riqualificazione legati
alla valorizzazione del territorio con particolare riferimento all’elemento mare, si evidenzia che nella
zona del Lungomare Cristoforo Colombo in Santo Spirito e sul Lungomare IX Maggio (Water Front
di San Girolamo/Fesca) si € assicurato un presidio costante con pattuglie impegnate a tutela degli

utenti deboli che affollano la zona soprattutto nel periodo di balneabilita.

Circa 860 sono i posti di controllo traffico con accertamenti che hanno riguardato il Codice
della Strada e la normativa pandemica emergenziale con particolare riguardo al divieto di

affollamento e all‘obbligo di utilizzo della mascherina.

Per la velocita sono proseguite senza soluzione di continuita i presidi mobili nelle arterie a

maggior rischio di violazioni con I'impiego di Telelaser e Autovelox in dotazione alla Struttura.

L'esito dell’azione preventiva e repressiva ha condotto ad una diminuzione pari a circa il
30% delle violazioni rispetto al 2020, contribuendo a rafforzare nei conducenti la certezza di una

presenza costante del personale del Corpo della P.L. sul territorio.

La persistente attivita di presidio contro la violazione dei limiti di velocita ha contribuito alla
diffusione di una cultura del “rispetto” per la relativa disciplina, accrescendo il senso di sicurezza
dei pedoni anche grazie all’attenzione destinata alle strade ad alto scorrimento con attraversamenti

pedonali.

Nel novero delle tradizionali attivita di repressione violazioni al c.d.s. che costituiscono
naturale presupposto per le condizioni di sicurezza nella circolazione, continua costantemente il

contrasto agli illeciti in materia di arresto, fermata e sosta dei veicoli (artt. 157 e 158 c.d.s.).

Rispetto al 2020, anno in cui la mobilita delle persone & stata fortemente limitata dalle
disposizioni pandemiche, nel 2021 si & assistito ad un aumento pari a circa il 10% delle infrazioni

per violazioni alle norme sulla sosta e sulla fermata.

Sempre alta I'attenzione alla fruibilita e all'accessibilita degli spazi pubblici; al riguardo i
servizi di vigilanza e prevenzione che hanno interessato le vie Pietro Sette, Tridente, Einaudi e
Hahnemann, Pappacena, Volta, Capruzzi, Amendola, Piazza Umberto I in Carbonara, Piazza Santa
Maria del Campo (Ceglie) sono stati espletati anche in abiti civili e nelle ore serali/notturne,
consentendo di effettuare controlli a carico di persone fisiche ed esercizi pubblici/commerciali per

un totale pari n.6.548 accertamenti.

Le aree/piazze pedonali, i giardini e parchi pubblici sono stati interessati da servizi di

prevenzione e repressione mirati per la riqualificazione e recupero degli stessi alle proprie funzioni
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sociali; il contrasto al degrado e all'abbandono & stato affrontato attraverso servizi di zona in grado
di far percepire una presenza costante delle istituzioni in tali luoghi, dissuadendo da

comportamenti criminogeni o di semplicemente incivili.

Nelle zone centrali della Citta, con particolare riferimento al quadrilatero dell’'Umbertino, al
Murattiano, al Borgo Antico nonché ai quartieri Madonnella, Liberta e Japigia, i medesimi servizi

hanno esitato n.11.898 controlli ne confronti di persone fisiche.

Al fine di uniformare l'operato del Corpo sul territorio cittadino in applicazione del principio
di universalita dei servizi resi, le medesime attivita hanno interessato pedissequamente le zone
periferiche. In particolare con riferimento alle Piazza Europa, Giardini De Romita, Piazza San
Francesco, Piazza Magrini, Piazza Capitaneo sono stati previsti appositi servizi di prevenzione e
repressione, espletati anche in abiti civili e nelle ore serali/notturne che hanno consentito controlli

a carico di persone fisiche ed esercizi pubblici/commerciali per un totale di n.4.240 accertamenti.

Nondimeno i luoghi di aggregazione sono stati attenzionati dal personale del Corpo, anche
attraverso servizi congiunti con le altre forze dell'ordine, al fine di prevenire assembramenti o

condizioni di affollamento comunque contrarie alle misure anti-pandemiche.

Le attivita congiunte hanno rivelato la loro efficacia nell’azione special-preventiva per la
realizzazione della c.d. perfomance di filiera, un nuovo approccio — nelle intenzioni della scrivente
Direzione — che mira a coinvolgere tutti gli attori deputati a garantire la sicurezza nell'ambito
cittadino. Pietra miliare di tale nuovo modo di intendere la sicurezza € stato il Patto per la sicurezza

urbana sottoscritto nel novembre 2019 tra il Comune di Bari e la locale Prefettura.

Con riferimento alla parte del programma 220 gestita dal Settore Polizia Giudiziaria —
ecologia — tributi e annona, le attivita svolte, collegate strettamente agli obiettivi di Mandato e
Strategici 2019-2024 del Sindaco di Bari, hanno ampliato i servizi contemplati nel Progetto Pilota
"Bari per Bene" degli anni precedenti; i servizi istituzionali sono stati integranti recependo le norme
nazionali, regionali e comunali oltre alle linee guida e di indirizzo in materia di gestione,
contenimento e contrasto del rischio epidemiologico da COVID-19, mettendo in campo tutta una

serie di attivita, misure e uomini per affrontare la grave emergenza in atto.

Nel dettaglio si evidenzia che le zone del territorio urbano sono state interessate da servizi
mirati alla individuazione, messa in sicurezza e bonifica dei siti e dei materiali rivenienti da attivita
di abbandono di rifiuti (in genere) con particolare riferimento ai rifiuti RAEE. L'attivita di
prevenzione e repressione dell’illecito smaltimento dei rifiuti ha interessato i luoghi con elevata

concentrazione di esercizi pubblici.
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Dall'esito degli accertamenti svolti sono state rilevate diverse irregolarita nella gestione dei
RAEE che hanno determinato la contestazione si di illeciti amministrativi che penali (violazioni al
T.U.A.), contribuendo ad incentivare condotte conformi alle policy ambientali ed allo stesso tempo

a garantire il rispetto del diritto dei cittadini a vivere in un ambiente salubre.

I risultati delle attivita svolte hanno condotto a n. 17 controlli strutturati finalizzati alla
verifica della corretta gestione dei R.A.E.E. rivolti ad altrettanti esercizi commerciali per la vendita

di prodotti elettrici/elettronici. ed ai rispettivi annessi depositi. All'esito dei servizi svolti:

> n. 5 attivita risultavano non essere iscritte all'albo gestori Ambientali per la categoria 3 bis
ed i titolari sono stati deferiti alla Procura della Repubblica per violazione dell’art. 256 co.1
del D. Lgs. 152/2006;

> sono stati sottoposti a sequestro giudiziario n. 2 siti (locali) allinterno dei quali veniva
effettuato un deposito incontrollato di rifiuti ed i titolari di tali attivita sono stati deferiti alla

locale Procura della Repubblica per violazione dell’art. 256 del D. Lgs. 152/2006;

» Inoltre sono state anche accertate violazioni di carattere amministrativo cosi come di

seguito elencate:

» n. 7 verbali per mancanza dello schedario di carico e scarico di R.A.E.E. PERICOLOSI ex art.
1 co. 3 del D.M. 65/2010 sanzionato dagli artt. 190 e 258 co. 2 del D. Lgs.152/2006 (€
4133,00 x 7);

» n. 8 verbali per mancanza dello schedario di carico e scarico di R.A.E.E. NON PERICOLOSI
ex art. 1 co. 3 del D.M. 65/2010 sanzionato dagli artt. 190 e 258 co. 3 del D. Lgs.152/2006
(€ 2.066.67 x 8);

» n. 7 verbali per mancanza del documento di trasporto dei RAEE dal domicilio del
consumatore ex art. 2 co. 2 del D.M. 65/2010 sanzionato dagli artt. 193 e 258 co. 5 del D.
Lgs.152/2006 (€ 516,00 x 7);

» n. 1 verbale per mancanza all'interno dell’esercizio commerciale del contenitore deputato
alla raccolta dei piccoli R.A.E.E. eventualmente lasciati dagli avventori (c.d. uno contro
zero, ovvero la possibilita per gli avventori di depositare presso gli esercizi commerciali di
A.E.E. piccoli elettrodomestici in disuso anche senza obbligo di acquisto) ex art. 11 co. 3 e
art. 38 co. 1 del D.Lgs. 49/2014 (€ 133,00).

Nell'ambito dell’attivita di controllo del territorio, al termine di accurati accertamenti e

indagini, sono stati individuati e deferiti alla A.G. n. 5 soggetti resisi responsabili, in tempi e
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circostanze diverse, del trasporto abusivo di R.A.E.E., ovvero senza essere iscritti nell’Albo
Nazionale dei Gestori Ambientali, e dell'abbandono degli stessi in campagna, procedendo al
sequestro giudiziario dei mezzi utilizzati per il trasporto e delle aree (suoli) sulle quali era stata
realizzata la discarica abusiva.

Alla luce di quanto sin qui esposto si evidenzia anche per tale ambito d’intervento il
raggiungimento dei valori di ouput previsti nella fase previsionale, in piena aderenza agli obiettivi
definiti nell'ambito temporale di riferimento.

Nellambito del medesimo Settore, le attivita svolte dal nucleo Annona/Polizia
Amministrativa hanno perseguito, come gia indicato per le attivita precedenti, le linee
programmatiche del mandato politico amministrativo degli anni 2019/2024;

In materia di anticontraffazione, nell'ambito delle linee programmatiche della "Citta dei
Diritti" e in sinergia con ANCI, si & attuato un progetto nazionale anticontraffazione rivolto ai
comuni metropolitani.

In particolare, il Corpo di Polizia Locale di Bari, unitamente ai Comandi delle Citta
metropolitane di Reggio Calabria e Napoli, ha realizzato il progetto Contra-Falsum che ha
previsto sinergiche azioni territoriali di prevenzione e repressione mediante I'utilizzo e lo scambio di
risorse professionali. La costituzione del GOAC (Gruppo Operativo Anti Contraffazione), nonché la
collaborazione tra Enti e altre Forze di Polizia, ha rappresentato una novita significativa nel
panorama nazionale ed una sperimentazione unica nel suo genere che ha implementato risorse e
competenze dei nuclei specializzati delle Polizie Locali.

I servizi di polizia amministrativa e annonaria hanno beneficiato delle competenze acquisite
dal personale del Corpo aderente al Progetto, specializzatosi nel riconoscimento di prodotti falsi e
nelle diverse forme di commercio sommerso che li conducono sul mercato.

La progettualita e stata espressione di benchmarking nella pubblica amministrazione:
misurazione delle performance, confronto e condivisione di esperienze e risorse per migliorare la
qualita dei servizi offerti al cittadino.

Inoltre, tra i servizi svolti, con il proposito di preservare il capitale umano giovanile, si €
avviato un monitoraggio al fine di verificare il corretto utilizzo dei distributori automatici di
bevande su tutto il territorio comunale.

Al riguardo si € valutato in fase di preventiva che il corretto uso di tali apparecchi fosse
indispensabile a tutelare la salute dei minori, verificando, in particolare, la presenza e il corretto
funzionamento del dispositivo-lettore della carta d'identita dell'acquirente al fine di evitare la
somministrazione di bevande alcoliche a minori (considerando che tali apparecchi sono gestiti

senza la presenza di personale in grado di verificare I'eta degli stessi acquirenti).
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Inoltre, data la perdurante emergenza pandemica che, secondo alternanti scenari di
gravita, ha imperversato nel 2021, si € avviato il censimento e il controllo dei distributori anche al
fine di verificare che, nei locali ove sono allocati detti apparecchi, non si verificassero situazioni di
assembramenti per la presenza di giovani privi di adeguati DPI, considerando le ridotte dimensioni
dei predetti locali.

Il personale incaricato per detti controlli si & rapportato in particolare con la Ripartizione
Sviluppo Economico al fine di provvedere all'acquisizione della documentazione (Segnalazione
Certificata di Inizio Attivita) necessaria all'installazione di dette apparecchiature o altra
documentazione utile circa I'esatta ubicazione sul territorio di tali apparecchiature.

Di seguito si & proceduto con le attivita operative che hanno anche previsto, tra l'altro,
appostamenti nelle ore serali e notturne onde verificare che non venissero somministrate a minori

bevande alcoliche.
Gli esiti dei controlli hanno condotto ai seguenti risultati:

- n. 7 attivita sono state verbalizzate per violazione dell’art. 58 c. 6 L.R. 24/2015, in quanto
prive del lettore automatico dei documenti d'identita degli acquirenti, oppure con lettore

automatico presente ma non funzionante (sanzione € 1.000 x 7);

- n. 1 attivita & stata verbalizzata per violazione dell’art. 61 c. 3 L.R. 24/2015 in quanto priva

di Segnalazione Certificata Inizio Attivita (sanzione € 5.000 x 1);

- n. 1 attivita e stata verbalizzata per violazione della 0.S. 908/2010 in quanto conferiva fuori

orario i rifiuti rivenienti dallattivita commerciale (sanzione € 100 x 1);

Ulteriori verifiche al rispetto della disciplina di settore hanno consentito di rilevare
complessivamente n.53 (cinquantatré) accertamenti/violazioni, rilevando dunque quanto fosse
necessario avviare e portare a regime tale nuova forma di controllo su una forma di vendita non

assistita largamente diffusa specie tra la popolazione piu giovane.
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¥ Citta di Bari
SERVIZIO FINANZIARIO

Progr. di Mandato: 220 - Polizia Municipale
Responsabile: PALUMBO MICHELE

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 0301 - Polizia locale e amministrativa

Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 36.233.208,41 29.565.388,02 81,60 9.524.108,02 32,21
2 - Spese in conto capitale 3.964.811,01 1.365.831,24| 34,45 4.436,41 0,32
Totale Programma: 0301 40.198.019,42 30.931.219,26 9.528.544,43
Totale Missione: 03 40.198.019,42 30.931.219,26 9.528.544,43
Missione: 11 - Soccorso civile
Programma: 1101 - Sistema di protezione civile
Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 233.048,81 131.514,80 56,43 42.578,67 32,38
2 - Spese in conto capitale 15.000,00 15.000,00| 100,00 0,00
Totale Programma: 1101 248.048,81 146.514,80 42.578,67
Totale Missione: 11 248.048,81 146.514,80 42.578,67
[otale Progr. di Mandato: 220 40.446.068,23 31.077.734,06 9.571.123,10

40.000.000 —

30.000.000 —

20.000.000 —

10.000.000 —

Stato di Attuazione dei Programmi della Sezione Operativa del DUP

Titolo
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2022
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21.PROGRAMMA 225 — SvILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Con riferimento al Programma n. 225, strettamente connesso alla linea d'azione 3.5 D _Bari
ed in particolare agli obiettivi di mandato 3.5.1 Documento strategico del commercio, 3.5.2
Distretto Urbano del Commercio, 3.5.3 Piano mercati, 3.5.4 Economia del mare, ricompresi nella
macro area n. 3 'La Citta delle opportunita”, la scrivente Ripartizione ha inteso proseguire le
attivita relative alla gestione telematica del SUAP, all'approvazione del Piano Comunale
delle Coste nonché del Documento Strategico del Commercio ed al trasferimento di tutti gli

operatori mercatali presso la nuova struttura coperta del mercato “Santa Chiara”.

Per quanto attiene alla gestione telematica del SUAP, nel mese di gennaio 2020, allo

scopo di realizzare la transizione dalla piattaforma Sigepro a quella di Impresainungiorno + Cross
(ossia il back-office del Sistema Informativo di Area Vasta Metropoli Terra di Bari) si sono
organizzati e tenuti una serie di incontri promossi dalla Ripartizione Innovazione Tecnologica del
Comune di Bari (RUP di tale procedimento) tra i responsabili SUAP di vari Comuni dell’Area
Metropolitana interessati al passaggio, i rappresentanti della Camera di Commercio, quale ente che
ai sensi del D.Lgs. 59/2010 mette a disposizione il proprio sistema SUAP telematico cui i Comuni
possono aderire anche mediante la stipulazione di accordi ex art. 15, L. 241/90, Infocamere, quale
struttura della Camera di Commercio espressamente competente alla gestione dei sistemi
informatici e, conseguentemente, anche  del portale  del SUAP  Camerale
impresainungiorno.gov.it, e i referenti commerciali e tecnici di CLE, societd incaricata di
mettere a punto il sistema informatico in grado di sostituire la piattaforma Sigepro per la gestione
del back-office del SUAP.

Questa serie di incontri ha portato alla enucleazione dei procedimenti che per primi potevano
essere avviati mediante SUAP camerale. Dei circa settecento procedimenti che a norma di legge
sono di competenza del SUAP, si & scelto di far transitare per primi quelli da destinare ad enti terzi
rispetto al Comune, cio al fine di poter meglio organizzare la graduale dismissione della
piattaforma Sigepro, utilizzata sia come banca dati che come programma gestionale di back-office.
Per tale motivo si sono selezionati i procedimenti di competenza della ASL, dei Vigili del Fuoco,

della Regione Puglia, della Citta Metropolitana, etc.

Una volta messo a punto il sistema informatico sostitutivo di Sigepro e calendarizzato il
passaggio dei procedimenti, si € reso necessario predisporre lo schema della proposta di
deliberazione di Giunta comunale avente ad oggetto I'adesione del Comune di Bari al servizio in

parola.
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A tale scopo si & proceduto a ricostruire liter giuridico-normativo che ha portato alla
istituzione dello Sportello Unico, nonché alla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi e di
erogazione del servizio online. Tale iter ha costituito premessa necessaria per richiesta oggetto di

delibera.

Avviato il descritto passaggio al Suap camerale verso la conclusione giuridica e formale con
la predisposizione della proposta di Deliberazione, affinché concretamente ed efficacemente si
potesse realizzare, si € provveduto ad individuare le azioni necessarie da intraprendere, tanto da
parte del Comune di Bari, quanto da parte della Camera di Commercio, ed anche nei confronti

degli operatori economici.

Tali adempimenti consistevano nell‘invio alla Camera di commercio della scheda di raccolta
dati per la adesione, insieme alla Convenzione Quadro Nazionale tra Unioncamere e ANCI

originaria del 2010 e periodicamente rinnovata senza modifiche, da firmare digitalmente.

Parallelamente a queste attivita, & stata pianificata un‘azione diretta a dare la massima
diffusione a questo progetto mediante predisposizione di note dirette alle maggiori Associazioni di
Categoria nonché agli Ordini Professionali, affinché il maggior numero di operatori economici, reali

fruitori del servizio, potesse venirne a conoscenza in tempo utile.

Successivamente all'adozione della delibera, avvenuta il 13.08.2020 con il n. 406, per
concludere liter amministrativo sono stati necessari una serie di importanti passaggi finalizzati a
perfezione I'adesione del Comune al SUAP camerale. In esecuzione di tali necessari passaggi, la
Ripartizione Sviluppo Economico ha provveduto a predisporre e trasmettere al Ministero dello
Sviluppo Economico la richiesta da parte del Sindaco di prendere atto della revoca da parte del
Comune di Bari del servizio di gestione del SUAP in modalita autonoma e del passaggio in delega

al servizio fornito dalla Camera di Commercio, gia precedentemente richiesta.

D’intesa con tutti i soggetti coinvolti in questa operazione (Ripartizione Innovazione
Tecnologica, Sistemi Informativi e TLC, CLE’, Infocamere) si € infine stabilita la data del 09
novembre per l'avvio dell’adesione al portale per i primi 188 procedimenti, e completamento nelle

settimane e mesi successivi fino a saturare i 700 procedimenti distinti previsti dalle norme.

Per dare massima diffusione alla notizia, affinché non si creassero disservizi, oltre alle citate
note dirette alle Associazioni di categoria e agli Ordini professionali, protocollate il 03 novembre, la

si & pubblicata sul portale dell’Ente.

Con nota prot. n. 143729 del 03.06.2021, indirizzata alla Ripartizione Urbanistica ed Edilizia

Privata e, per conoscenza, alla Ripartizione Innovazione Tecnologica, Sistemi Informativi e TLC
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affinché assicurasse supporto da parte del personale tecnico che sta collaborando al progetto, &
stata convocata per il giorno 10 giugno una riunione avente ad oggetto il coordinamento per

I'attuazione degli endoprocedimenti.

Come noto, a partire dal mese di nhovembre 2020, questa Amministrazione ha avviato I'uso
del portale impresainungiorno.gov.it per rendere disponibili on-line i servizi dello Sportello
Unico delle Attivita Produttive (SUAP), percorso che coinvolgera, progressivamente, circa 800
procedimenti che cittadini ed operatori economici possono avviare. Di questi, circa 400 sono stati

gia avviati.

Tuttavia, vi € una parte degli iter riferiti all’edilizia, connessa ad attivita produttive, che
prevede specifici e differenziati endoprocedimenti a cura della Ripartizione Edilizia. Si € ravvisata,
dunque, la necessita di concordare e coordinare le modalita organizzative con le quali dar seguito

alle istanze pervenute.

Successivamente, con nota prot. n. 329936 del 13.12.2021, indirizzata alla Ripartizione
Innovazione Tecnologica, Sistemi Informativi e TLC, visto I'approssimarsi della fine dell'anno, &
stato chiesto di riprendere ogni attivita finalizzata a rendere disponibile on-line tutti i servizi SUAP,

rilevandosi un sostanziale rallentamento delliter a cio finalizzato.

Ancora, con l'approvazione del Piano Comunale delle Coste, si potra dare un nuovo

impulso allo sviluppo del settore turistico, con le relative implicazioni di carattere socio-economico,

non trascurando il godimento di un bene cosi prezioso da parte della collettivita.

Tale sviluppo sara coerente con la protezione dell'ambiente naturale e con il recupero dei
tratti di costa che versano in stato di degrado, con una logica di sistema basata su un corretto

rapporto tra ambiente costruito e ambiente naturale.

Con determinazione dirigenziale n. 2016/03421 del 05.04.2016, si € preso atto dell’avvenuta
sottoscrizione del "Disciplinare regolante i rapporti tra Comune di Bari e Politecnico di Bari per la
redazione del Piano Comunale delle Coste” ed € stato formalizzato il gruppo di lavoro inter-

ripartizione (Urbanistica/Attivita Produttive) incaricato della redazione del Piano medesimo.

Dopo una prima fase di analisi confluita nella redazione afferenti alla Serie A di cui alle c.d.
“Istruzioni Tecniche”, con nota PEC rif. prot. 11405 — III/14 del 13.05.2019, acquisita al prot. n.
134865 del 14.05.2019, il Responsabile scientifico del Politecnico di Bari ha consegnato — da ultimo

— la documentazione (Serie A e Serie B) della proposta di Piano.
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Sulla base della documentazione consegnata dal Politecnico di Bari, il gruppo di
progettazione ha effettuato le valutazioni ed integrazioni di competenza oltre che una puntuale
verifica di quanto prodotto, provvedendo al completamento degli elaborati scritto-grafici della
proposta di PCC (Relazioni, Rapporto preliminare di verifica VAS, documento di Screening VINCA,
NTA).

In particolare, oltre alle elaborazioni degli strati informativi in formato shp nel sistema di
riferimento UTM WGS84 fuso 33N previsti dalle citate “Istruzioni Tecniche”, sono stati previsti e
prodotti ulteriori elaborati redatti nell’'ottica della maggior comprensione/diffusione del piano

stesso, anche se non espressamente richiesti dalla disciplina medesima.

Con determinazione dirigenziale n. 2020/00762 del 28.01.2020 si e provveduto alla presa
d’atto della documentazione relativa alla proposta di Piano Comunale delle Coste del Comune di
Bari. Tanto si € reso necessario, dovendo dare corso al procedimento di valutazione ambientale
strategica e di valutazione d’incidenza (VAS e VINCA), coerentemente con la normativa e gli
indirizzi regionali di riferimento che prevedono il coordinamento delle procedure da avviare prima
dell’adozione del PCC.

Con riguardo alla procedura di VAS, come noto con la comunicazione rif. AO0_108/0008154
del 15.06.2016 (prot. n. 158043/2016) avente ad oggetto “Piani comunali delle Coste (PCC).
Indirizzi per la procedura di formazione e approvazione dei PCC in relazione agli adempimenti di
legge in materia di compatibilita ambientale”, il Servizio Regionale Demanio Marittimo ha chiarito

che "fe competenze in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PCC sono attribuite

ai Comuni costieri, ai sensi dellart. 4 — comma 3 — della L.R. 44/2012 (...) considerando che i PCC

sono approvati in via definitiva dai Comuni. Ai sensi dellart. 7, comma 3 — della L.R. 44/2012,
come modificato dalla L.R. 4/2014, art, 11, la verifica di assoggettabilita e /impostazione della VAS

di cui alle lettere a) e b) del comma 1 vengono svolte preferibilmente prima dell adozione del piano

0 programma, laddove prevista, e _comunqgue nelle fasi preliminari della procedura di formazione

del piano. (...) qualora ricorrano le circostanze di cui allart. 5 del D.P.R. n. 357/1997, prima della
formale adozione del PCC, dovra altresi essere effettuata anche la Valutazione di Incidenza relativa

al piano (VINCA), di competenza regionale ai sensi del comma 1 bis, art. 6, della L.R. 11/2001".

In considerazione di quanto innanzi descritto, con nota prot. n. 65212 del 05.03.2020, a
firma del Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata, & stata trasmessa richiesta al
Direttore del Settore Pianificazione del Territorio PRG, quale Autorita Competente per la VAS
(giusta sub delega, di cui alla nota AOO_089-0002162 del 28.02.2014), di attivare le

corrispondenti attivita, rilevato che il Rapporto preliminare di Verifica VAS & parte integrante e
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sostanziale della proposta di Piano e che in coda allo stesso € presente il documento di Screening
VINCA per il quale & necessario attivare apposito specifico procedimento con istanza alla Regione

Puglia Autorita Competente.

Con nota della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata, prot. n. 92355 del 13.04.2021, &
stata inviata documentazione integrativa alla Regione Puglia — Dipartimento Mobilita, Qualita
Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio — Sezione Ecologia — Servizio VIA e VINCA, circa la proposta
del Piano delle Coste del Comune di Bari ai sensi della L.R. n.17/2015, per la valutazione di
Incidenza — Livello I (Screening) nell'ambito del procedimento di Verifica di Assoggettabilita a VAS
ex D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e L.R. n.44/2012.

Per quanto attiene alle attivita concernenti I'approvazione del Documento strategico del

Commercio e I'avvio dell’associazione D_Bari per la formazione e la gestione del Distretto Urbano
del Commercio, volte a perseguire obiettivi quali lo sviluppo economico, culturale e turistico della

citta di Bari, ai sensi della legge regionale n. 24/2015, si rappresenta quanto segue.

L’Amministrazione Comunale di Bari ha avviato un programma per il rilancio dell’'economia
urbana denominato D_Bari avente |'obiettivo di favorire la nascita di nuove realta imprenditoriali e
consolidare le attivita economiche esistenti attuando un processo partecipativo da attuarsi nei
cinque Municipi che mirino a valorizzare le vocazioni territoriali e a generare nuove idee e progetti

secondo un modello “bottom up”.

Gli obiettivi del Documento Strategico del Commercio sono in linea con la visione del
programma D_Bari e rappresentano la volonta dell’Amministrazione Comunale di razionalizzare la
rete commerciale cittadina per allineare I'offerta alle mutate esigenze dei cittadini e a una diversa

domanda su base territoriale.

Il regolamento per il commercio su area pubblica del Comune di Bari, attualmente in vigore,
€ stato adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2009/00015 del 19.03.2009 e
modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 2011/00103 del 15.12.2011.

L'esperienza amministrativa e di gestione dei mercati condotta nel tempo ha consentito di
individuare le effettive esigenze di aggiornamento della normazione di dettaglio e di adeguamento
della stessa alle sopraggiunte necessita del settore, a beneficio sia degli operatori commerciali che

dell'utenza.

Inoltre, la Legge Regionale Puglia 24/2015 dispone che i Comuni si dotino di un documento
che, in maniera organica e complessiva, riguardi tutto il commercio e la rete distributiva dell'intera

citta.
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Come gia disciplinato con la citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 2009/00015 del
19.03.2009 e ss.mm., si & definito lo schema tipo di convenzione da stipulare per I'eventuale
affidamento della gestione di mercati a terzi. Nello schema di convenzione si & ritenuto di non
definire a priori la percentuale che il gestore deve corrispondere al Comune, ritenendosi opportuno
definire tale percentuale per ogni singolo mercato, in considerazione di specifiche valutazioni
economico finanziarie che gli uffici comunali potranno effettuare e da sottoporre all'approvazione
della Giunta Municipale, pertanto si € ritenuto di confermare tale iter procedimentale anche con

I'attuale nuovo regolamento.

In considerazione dell'evoluzione dell‘attivita commerciale nei singoli mercati e delle
prospettive di migliore utilizzo delle strutture, si € ritenuto di procedere al ridimensionamento di
alcuni mercati, nonché all’istituzione di 2 nuovi mercati settimanali, recependo le proposte del
Municipio di riferimento e le esigenze rilevate dagli operatori commerciali e dall’'utenza, ossia si
istituiscono un mercato settimanale in via Manzari a Ceglie del Campo (Municipio 4) e un mercato

settimanale a San Girolamo in prossimita del mercato Giornaliero (Municipio 3).

Riguardo all'importante appuntamento della festa di San Nicola, si € ritenuto di riunire in un
unico evento denominato Fiera di San Nicola, cio che il previgente piano del commercio definiva
come la Fiera e la Sagra di San Nicola, utilizzando per quanto possibile il lungomare Imperatore

Augusto con un conseguente incremento dei posteggi disponibili.

L'esigenza indotta dalla necessita di riorganizzare gli spazi dei mercati settimanali, per
I'adeguamento alle normative di contrasto al COVID 19, ha dato l'occasione per sperimentare
favorevolmente nuove collocazioni di alcuni di tali mercati, quali il mercato del mercoledi di Santo
Spirito, che & stato posizionato sul lungomare C. Colombo, ed il mercato del mercoledi di via
Caduti Partigiani che e stato parzialmente collocato nell'area di parcheggio adiacente alla via
Caduti Partigiani. Riguardo al mercato settimanale del sabato in Poggiofranco, si € ritenuto di
rendere definitiva I'attuale collocazione presso la via Madre Teresa di Calcutta, in considerazione
della positiva esperienza rilevata sia riguardo alla viabilita, sia per la comodita di collocazione per
gli operatori commerciali che per la facilita di accesso a tutti gli spazi di vendita da parte dei
visitatori. Inoltre si & proceduto alla soppressione del mercato di piazza Ferrarese, i cui spazi

saranno oggetto diverso utilizzo.

Riguardo ai posteggi isolati, si € preso atto di quanto comunicato dai Municipi e dalla
Ripartizione Patrimonio. In particolare, in fase preparatoria, per il Municipio 1 & stata acquisita la
deliberazione di municipio 2015/00082 del 20.07.2015, per il Municipio II sono state acquisita le
indicazioni fornite con la nota 70591 del 24.03.2015, con la deliberazione n. 2016/00048 del
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03.11.2016 e con la nota n. 271443 del 31.10.2017, per il Municipio 5 & stata acquisita la
deliberazione di Municipio n. 2015/00012 del 20.02.2015 e la nota n. 317344 del 31.12.2015.

Riguardo al commercio in sede fissa, dopo aver proceduto ad un’analisi del territorio Comunale
di Bari, con riferimento alla rete commerciale attuale, in linea con quanto previsto dall'art.12, co. 4
della L.R. 24/2015, si sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture

di vendita, avendo come obiettivo il perseguimento delle seguenti finalita:

1. minimizzare I'imbatto ambientale, urbanistico e sociale;

2. favorire la riallocazione di strutture gia esistenti per sviluppare una maggiore capacita di
servizio;

3. favorire gli insediamenti nelle aree territoriali che presentano deficit di servizio;

4. tenere conto delle implicazioni delle strutture in termini di mobilita;

5. favorire iniziative per la riqualificazione del territorio, lo sviluppo dei livelli occupazionali e il
recupero di aree degradate;

6. favorire i progetti oggetto di accordi territoriali tra enti;

7. tutelare i diritti del consumatore.

Si sono innanzitutto stabiliti i criteri insediativi alle nuove aperture di medie strutture di vendita
nelle aree che consentono l'insediamento e/o il trasferimento delle stesse, differenziandoli in
relazione alle diverse zone urbane.

Il rilascio delle autorizzazioni per nuove medie strutture di vendita potra avvenire a condizione
che l'intervento commerciale risponda allo strumento urbanistico vigente, e che l'impatto sul
territorio sia considerato compatibile dal punto di vista socio-economico, infrastrutturale,
ambientale e paesaggistico.

Tale compatibilita si valutera in base ai criteri di insediamento indicati dall'art. 11 del R.R.
11/2018, contenuti in tabelle, a ciascuno dei quali & stato attribuito un punteggio. L'intervento
commerciale sara considerato compatibile e quindi autorizzabile se riportera un punteggio minimo
di 60 punti sui 100 complessivamente disponibili.

La proposta di Documento Strategico del Commercio, con nota n. 195629 del 04.09.2020 della
Ripartizione Sviluppo Economico, € stata sottoposta alla valutazione delle Ripartizioni Polizia
Locale, Urbanistica ed Edilizia Privata, Infrastrutture Viabilita e Opere Pubbliche, Patrimonio, Tutela
Ambiente — Igiene e Sanita, nonché alle Associazioni Sindacali di categoria degli operatori
commerciali individuate con nota n. 1743 del 29.03.2019 della Regione Puglia in attuazione della L.
R. Puglia 24/2015 art. 3.

In esito alla suddetta richiesta di parere, sono pervenute le osservazioni di seguito riportate:
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e Ripartizione Polizia Locale, con e-mail del 06.10.2020, non ha rilevato motivi ostativi;

e Ripartizione Enti Partecipati e Fondi Comunitari, con nota n. 213528 del 25.09.2020, ha
suggerito di fornire indicazioni riguardo al MAAB e MOI e tale indicazione & stata recepita
nell'ambito del Documento Strategico del Commercio;

e Ripartizione Tutela dell’Ambiente - Sanita e Igiene, con nota n. 210905 del 23.09.2020, ha
suggerito di valutare I'opportunita di acquisizione della VAS, ma tale valutazione riguarda gli
strumenti di pianificazione urbanistica e di gestione del territorio, non il documento di
pianificazione della distribuzione commerciale.

Successivamente, con nota n. 228064 del 12.10.2020, & stata trasmessa ai Municipi la bozza
del Documento Strategico del Commercio per la formulazione del relativo parere ex art. 55 lett. g)
della deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 24.04.2014.

In esito a tale richiesta di parere, con nota n. 257052 del 11.11.2020 il Municipio 1 ha

comunicato che nella seduta del 10.11.2020 il Consiglio ha espresso parere favorevole.

II Municipio 2 con nota n. 255082 ha comunicato che nella seduta del 09.11.2020 il Consiglio
ha formulato un parere favorevole condizionato come segue: 1) "riportare nel testo del documento

7

strategico e nella relativa proposta di delibera la previsione dellart. 54 lett. a) Reg. Dec. ...... "SI
ritiene di non inserire tale specificazione atteso che si tratta di una disposizione gia contenuta in
altro regolamento attualmente vigente; 2) con riferimento al mercato di via Amendola si chiede
che "all'esito della chiusura dei bandi di concessione in corso, concedere al Municipio in comodato
gratuito di durata annuale alcuni box inutilizzati per lo svolgimento di attivita no profit da parte di
associazioni del territorio, all'esito di regolari procedure ad evidenza pubblica” , tale richiesta non €
allo stato accoglibile, poiché € necessario ed opportuno verificare prima le possibilita di rilancio
commerciale del mercato, quindi si dovra procedere ad una possibile redistribuzione dei locali
commerciali o degli operatori commerciali ivi esercenti e, successivamente valutare le eventuali
possibilita di rifunzionalizzazione, anche parziale della struttura, analogamente a quanto ora si sta
facendo per il mercato giornaliero San Filippo Neri in via Vaccarella — Carbonara. "3) delegare ai
Municipi, ai sensi dellart. 54 Reg. Dec. Amm.vo, la potesta di approvare piani di adeguamento
territoriale che vadano a disciplinare, anche in deroga parziale a quanto previsto dai vigenti
Regolamenti Comunalj, le seguenti materie: g) arredi urbani: come ad es. tipologie e colori di
strutture esterne (ombrelloni, dehors); h) mercati straordinari, mercati serali € mercati natalizi; i)
pubblicita legata ad esercizi commerciali e attivita di promozione: come ad es. tipologie di insegne,
cartellonistica, ecc.; j) aree e posti di parcheggio a servizio €/o in prossimita dei mercati; k)
realizzazione e cambio di destinazione duso di manufatti nei giardinj/parchi; 1) rilascio delle

autorizzazioni al commercio ambulante un forma itinerante (tipo b) e relativa individuazione dei
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luoghi di collocazione fisica’, riguardo a tali riserve occorre rilevare che le indicazioni di cui ai punti
g), i) ed |) afferiscono ad altri regolamenti comunali attualmente vigenti, la cui modifica ed
aggiornamento & necessario che sia attuato con una specifica e separata deliberazione di Consiglio
Comunale, con specifico riferimento alle indicazioni della lett. I) si aggiunge che attualmente le
autorizzazioni itineranti sono sostituite da SCIA e le stesse non si riferiscono a un luogo
determinato di esercizio dell’attivita ma consentono il commercio itinerante su tutto il territorio
nazionale, le indicazioni di cui alla lettera h) sono state trattate agli artt. 33 e 34 del regolamento
unito al presente Documento Strategico, considerato, peraltro che il Comune deve garantire un
coordinamento nella gestione del commercio su area pubblica su tutto il proprio territorio; riguardo
alle indicazioni di cui alle lettere j) e k) occorre rilevare che non sono pertinenti al presente
documento di pianificazione commerciale, riguardando piuttosto la gestione del patrimonio e la
pianificazione delle opere pubbliche; "4) prevedere listituzione di DUC nel Municipio 2 in relazione

alle diverse aree a vocazione commerciale presenti sul territorio”.

Il Municipio 3 con nota n. 250290 del 04.11.2020 ha comunicato che con deliberazione
n. 2020/00028 del 03.11.2020 e stato formulato parere favorevole.

Il Municipio 4 con nota 258748 del 12.11.2020 ha comunicato che con deliberazione di
Consiglio del 12.11.2020 e stato espresso parere favorevole, tuttavia contestualmente si rileva che
1) "non risulta lattivazione del mercato settimanale in via Manzari”, tale proposta risulta gia
inserita con il piano del commercio su area pubblica allegato al Documento Strategico che prevede
I'istituzione di tale mercato settimanale in via Manzari (Ceglie); riguardo a quanto rilevato al punto
2) occorre notare che il piano del commercio su area pubblica che & parte del Documento
Strategico del commercio, correttamente annovera 147 stalli per il mercato settimanale del martedi
di via Vaccarella e riduce a 26 gli attuali 56 posteggi del mercato giornaliero, cosi liberando 30 box
da poter rendere disponibili per i diversi usi dell’Ente. Riguardo all'indicazione di cui al punto 4) si
ritiene di incrementare i posteggi isolati, inoltre, recependo il rilievo del Municipio si & proceduto a
rettificare la denominazione della piazza ove € ubicato un chiosco bar, analogamente sono state
recepite le osservazioni esposte al punto 5 con conseguente correzione della bozza gia

predisposta.

II Municipio 5 con nota n. 155566 del 09.11.2020 ha comunicato che, con deliberazione .
2020/405/00019 del 07.11.2020, e stato formulato parere favorevole. II suddetto Municipio nella
formulazione del parere favorevole, ha rilevato alcune osservazioni rispetto alla bozza di
documento esaminata, alcune delle quali del tutto analoghe a quelle proposte dal Municipio 2 e per
esse valgono gli stessi motivi di replica; riguardo alla proposta di prevedere la temporaneita della

collocazione dei mercati settimanali di Santo Spirito e di Palese, occorre rilevare che il Documento
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Strategico del Commercio ha durata triennale e che, comunque, allorquando si creino le condizioni
per il trasferimento dei suddetti mercati potra essere adottata una deliberazione di parziale

modifica del piano.

Riguardo alla costituzione di un DUC per il Municipio 5 cosi come analogamente richiesto dal
Municipio 2 € il caso di richiamare la deliberazione di GM n. 2018/263/00004 del 13.03.2018: "i/
programma delle attivita distrettuali si focalizzera sull'attuazione del DUC quale cabina di regia
metropolitana e sulla realizzazione di prototipi di servizi e di approcci metodologici che solo
successivamente potranno essere implementati sui DUC municipali allorquando essi saranno
costituiti sulla base di specifici accordi che risponderanno alle esigenze dei Municipi o di porzioni

urbane dei Municipi”.

In data 10.12.2020 e stata inserita nell'ode-web la proposta di deliberazione di Consiglio
Comunale n. 2020/263/00013 della Ripartizione Sviluppo Economico, avente ad oggetto
“Documento Strategico del Commercio del Comune di Bari ex l.r. Puglia 16.04.2015 n. 24 art. 12"

per la relativa approvazione.

Successivamente all'avvio della procedura informatica intesa all’adozione della suddetta
deliberazione, € stata acquisita a protocollo n. 299093 del 23.12.2020 la nota dell'organizzazione
sindacale FIVAG — CISL, con sui si rilevano perplessita riguardo alla localizzazione di 5 posteggi per
automarket ubicati sul lato mare del lungomare Imperatore Augusto nel tratto compreso tra il

teatro Margherita ed il molo Sant’Antonio.

Con e-mail del 04.01.2021, la Polizia Locale ha trasmesso una nuova planimetria della fiera
di San Nicola, collocando tali posteggi sul lato terra antistante I'ex mercato ittico. In vero, la
suddetta modifica si limita a ripristinare l'originaria collocazione dei suddetti posteggi, che erano
stati temporaneamente ubicati sul lato mare al solo scopo di consentire lo svolgimento dei lavori di
ristrutturazione dell’'ex mercato ittico, nel frattempo terminati; sicché tale modifica non costituisce
propriamente un elemento innovativo rispetto al piano del commercio gia predisposto e, essendo
stata elaborata dalla stessa Polizia Locale, € gia supportata dalla necessaria valutazione tecnica,
quindi si & ritenuto di acquisire al piano del commercio su area pubblica tale distribuzione dei

posteggi come descritta dalla Polizia Locale.

Con nota prot. n. 344697 del 27.12.2021 indirizzata ai Municipi e, per conoscenza, al
Segretario Generale e all’Assessore allo Sviluppo Economico, € stata trasmessa la stesura definitiva
del Documento Strategico del Commercio, cosi come modificato rispetto a quello gia vagliato dai

Consigli dei Municipi, affinché gli stessi si esprimessero nuovamente in relazione alle, sia pur
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limitate, modifiche intervenute relative, in particolare, alla disciplina degli impianti di carburanti e

all’elenco aggiornato dei chioschi/edicole/posteggi isolati.

Nella seduta del 29.12.2021, il Consiglio Comunale ha approvato la proposta di deliberazione
n. 2021/263/00007 avente ad oggetto la proposta di modifica del vigente Regolamento delle
occupazioni di suolo pubblico (approvato con D.C.C. n. 51/2011), rendendola immediatamente

eseguibile.
Nella fattispecie, le modifiche apportate riguardano i seguenti articoli:

» art. 2 ("Istanza di concessione di suolo pubblico e relativi allegati”). comma 1 lett. a),
comma 3 lett. h), comma 4;
= art. 18 (Decadenza dalla concessione di suolo pubblico”). inserimento comma 7), all.
A (inserimento comma 7 art. 18);
= art. 48 ("Negozi mobili ed esercizio di attivita commerciale in sede fissa su area
pubblica”): comma 1.
Si & colta, inoltre, l'occasione per sostituire in tutto il testo del vigente Regolamento la
precedente denominazione delle Circoscrizioni con quella attuale ossia Municipi, nonché

I'informativa privacy.

Considerata la necessita di concludere liter di approvazione del Documento Strategico del
Commercio, nel piu breve tempo possibile, atteso che la Regione Puglia ha concesso un’ultima
inderogabile proroga al 30.04.2022 per I'adozione dello stesso, con la predetta nota € stato chiesto
pertanto ai Municipi l'espressione del parere ai sensi dell'art. 55 del Regolamento sul

decentramento amministrativo nel termine abbreviato di 15 giorni.

Con le note prot. nn. 11658 del 14.01.2022, 8916 del 12.01.2022, 7494 dell'11.01.2022,
6864 dell’11.01.2022, 11365 del 14.01.2022, i cinque Municipi hanno espresso parere favorevole.

Durante la trattazione nella seduta consiliare del 16 maggio 2022, sono stati presentati 11

emendamenti, di cui 9 approvati.
In particolare, tali emendamenti hanno inciso sulle seguenti materie:

- servizio di ricarica degli autoveicoli elettrici ed ibridi p/lug-in, rispetto al quale il Comune

dovra consentire l'installazione di un numero massimo di 320 punti di ricarica;

- medie strutture di vendita, rispetto alle quali si sono stabiliti i criteri di attribuzione dei

punteggi per la valutazione delle domande, nonché i limiti in relazione alle zone urbanistiche di
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insediamento; si € inoltre affermato il diritto della monetizzazione delle aree a parcheggio nelle

aree di espansione “C”;

- per quanto riguarda i mercati si € statuito che, su richiesta delle associazioni di categoria o

del Comune ma sentite le stesse, si possa derogare al divieto di svolgimento nei giorni festivi.

Con tali modifiche il Documento Strategico del Commercio & stato approvato dal
Consiglio Comunale il 16 maggio 2022 e contestualmente ne & stata deliberata I'immediata
eseguibilita ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Con l'approvazione del Documento Strategico, con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 2022/00027 del 16.05.2022, e stato reso esecutivo il nuovo Piano del Commercio dei
mercati della Citta di Bari, in cui € previsto il trasferimento del mercato giornaliero scoperto
“Santa Chiara” e del mercato settimanale, gia siti su via Pitagora, nella nuova struttura

mercatale “Santa Chiara”.

Al fine di procedere al trasferimento del mercato giornaliero scoperto “Santa Chiara”, gia
sito su via Pitagora, nella nuova struttura coperta compresa tra via Peucetia, via Aristosseno e via
Viterbo, nonché allo spostamento del mercato settimanale, anch’esso gia sito su via Pitagora, nei
pressi della predetta struttura, dal lato via Viterbo, la scrivente Ripartizione ha preliminarmente
provveduto ad approvare le graduatorie di anzianita di esercizio dei concessionari operanti in
ambedue i predetti mercati, adottando la determinazione dirigenziale n. 2020/13311 del
10.11.2020 per gli operatori concessionari di stalli all'interno del mercato giornaliero scoperto
“Santa Chiara” (gia approvata in via provvisoria con determinazione dirigenziale n. 2020/10156 del
04.09.2020) e la determinazione dirigenziale n. 2020/15148 del 14.12.2020 per gli operatori che si
alternano, nei vari giorni della settimana, sui 21 stalli dedicati alla parte settimanale del mercato
sito su via Pitagora (gia approvata in via provvisoria con determinazione dirigenziale n.
2020/11425 del 01.10.2020).

Successivamente, nell'ambito della procedura di rinnovo delle concessioni d'uso dei
posteggi ubicati nei mercati cittadini scadute il 31.12.2020, predisposta in ottemperanza a quanto
previsto dall'art. 181 comma 4-bis del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si e provveduto alla verifica del possesso sia dei
requisiti soggettivi che professionali in capo a tutti gli operatori esercenti nel mercato giornaliero

scoperto “Santa Chiara” ed in quello settimanale gia sito su via Pitagora.

All'esito di tali controlli € stata adottata la determinazione dirigenziale n. 2021/09599 del

26.07.2021 per il rinnovo di tutte le concessioni relative ai posteggi ubicati nel mercato settimanale
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e la determinazione dirigenziale n. 2021/09680 del 27.07.2021 per il rinnovo delle concessioni dei
posteggi ubicati nel mercato giornaliero scoperto “Santa Chiara”, scadute al 31.12.2020 ed in fase

di trasferimento nella nuova struttura coperta.

Sulla scorta delle predette graduatorie definitive di anzianita predisposte per entrambi i
mercati in fase di trasferimento, si &€ dato seguito alle operazioni di scelta, da parte degli operatori,

dei nuovi box e posteggi da occupare nei mercati di cui trattasi.

Pertanto, con nota prot. n. 239947 del 21.09.2021 si & provveduto a convocare, presso la
sala Ianni del Comando di Polizia Locale, per i giorni 27 e 28 settembre 2021, gli operatori
esercenti nel mercato scoperto “Santa Chiara” per la scelta del box da occupare nella nuova
struttura coperta in fase di ultimazione, secondo l'ordine della graduatoria definitiva di anzianita
approvata con determinazione dirigenziale n. 2020/13311 del 10.11.2020; al contempo, con nota
prot. n. 239955 del 21.09.2021, sono stati convocati, presso la sala Ianni del Comando di Polizia
Locale, per i giorni 29 e 30 settembre 2021, gli operatori esercenti nel mercato settimanale gia sito
su via Pitagora, per la scelta dei posteggi da occupare nei pressi della nuova struttura coperta in
fase di ultimazione, seguendo l'ordine della graduatoria definitiva di anzianita approvata con
determinazione dirigenziale n. 2020/15148 del 14.12.2020.

Successivamente, con nota prot. n. 263223 del 12.10.2021, si e proceduto alla
convocazione degli operatori, sia giornalieri che settimanali, risultati assenti nelle predette
giornate, invitandoli a presentarsi, il giorno 14.10.2021, presso la Ripartizione Sviluppo Economico,

al fine di procedere alla scelta dei box/posteggi da occupare.

Inoltre, con nota prot. n. 267809 del 15.10.2021, notificata a mezzo PEC, si € provveduto
alla terza convocazione, per il giorno 18.10.2021, dell'operatore commerciale A. P. con l'avvertenza
che, in caso di mancata presentazione, allo stesso sarebbe stato assegnato d’ufficio il primo box

libero compatibile con la categoria merceologica esercitata.

Parimenti, con nota prot. n. 267804 del 15.10.2021, si & provveduto all'ulteriore
convocazione, per il giorno 25/10/2021, degli operatori commerciali D. H. e G. F. con l'avvertenza
che, in caso di mancata presentazione, si sarebbe proceduto all'assegnazione d’ufficio del primo

posteggio libero compatibile con la categoria merceologica esercitata dagli stessi.

Conclusesi le operazioni di scelta dei box/posteggi da occupare, con determinazioni
dirigenziali n. 2021/15309 del 23.11.2021 e n. 2021/15310 del 23.11.2021, si € preso atto della

scelta degli stalli e dei box da occupare effettuata rispettivamente dagli operatori commerciali
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settimanali e dagli esercenti I'attivita di vendita presso il mercato giornaliero scoperto “Santa
Chiara”.

Successivamente all’adozione di tali provvedimenti, per concludere l'iter amministrativo di
trasferimento degli operatori, € stata adottata |'Ordinanza Dirigenziale n. 2021/04082 del
10.12.2021, con cui € stato disposto il trasferimento del mercato settimanale, gia sito su via
Pitagora, nei pressi della nuova struttura coperta “Santa Chiara”, lato via Viterbo, nonché
I'Ordinanza Dirigenziale n. 2021/04083 del 10.12.2021, con cui e stato disposto il trasferimento del
mercato scoperto giornaliero “Santa Chiara”, gia sito su via Pitagora, nella nuova struttura coperta
compresa tra via Peucetia, via Aristosseno e via Viterbo, in entrambi i casi con decorrenza dal
20.12.2021.

A seguito di consegna anticipata della struttura mercatale denominata “Santa Chiara”,
avvenuta il 29.11.2021 da parte della Ripartizione Infrastrutture Viabilita e Opere Pubbliche, per
conto dell’Amministrazione Comunale, la Ripartizione Sviluppo Economico, in data 30.11.2021, ha
consegnato materialmente agli operatori commerciali le chiavi dei box scelti ubicati nella struttura
coperta “Santa Chiara”, al fine di consentirne I'allestimento dei locali per I'esercizio dell’attivita di
vendita, di fatto avviata a far data dal 20.12.2021.

Infine, si € provveduto ad adottare le determinazioni dirigenziali di assegnazione dei box e
dei posteggi sia per gli operatori esercenti nel mercato giornaliero coperto “Santa Chiara”, sia per
quelli che si alternano giornalmente negli stalli del mercato settimanale ubicato nei pressi della

nuova struttura.

Allo stato, a conclusione delle procedure di rinnovo delle concessioni scadute il 30.12.2020,
si sta provvedendo al rilascio materiale dei singoli atti concessori rinnovati e delle relative

autorizzazioni amministrative.
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¥ Citta di Bari
SERVIZIO FINANZIARIO

Stato di Attuazione dei Programmi della Sezione Operativa del DUP

Progr. di Mandato: 225 - Sviluppo economico ed attivita produttive
Responsabile: MARCHILLO MARIO

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita

Programma: 1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 2.153.831,12 1.663.855,85( 77,25 583.445,96 35,07
2 - Spese in conto capitale 8.118.267,78 444.892,76 5,48 10.315,71 2,32
Totale Programma: 1402 10.272.098,90 2.108.748.,61 593.761,67
Programma: 1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilita
Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 224.587,49 101.268,54| 45,09 1.149,74 1,14
2 - Spese in conto capitale 1.250,13 1.250,13| 100,00 1.250,13] 100,00
Totale Programma: 1404 225.837,62 102.518,67 2.399,87
Totale Missione: 14 10.497.936,52 2.211.267,28 596.161,54
[otale Progr. di Mandato: 225 10.497.936,52 2.211.267,28 596.161,54
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22.PROGRAMMA 245 — SPORT E PROMOZIONE SOCIALE

Gli impianti sportivi comunali sono funzionali a soddisfare l'interesse generale della

collettivita locale alla pratica dello sport.

Il Comune di Bari, in qualita di Ente proprietario, € impegnato a definire modalita gestionali
idonee ad assicurare il mantenimento delle strutture sportive e ad incentivarne la fruizione

collettiva.

Nella consapevolezza che la civica Amministrazione non € nelle condizioni di assicurare la
gestione diretta di tali impianti, poiché la complessita che li connotano comporta la necessita di
provvedere a mansioni diversificate, che richiedono I'utilizzo di personale altamente specializzato,
non facilmente reperibile nella dotazione organica dell’Ente, questo Ufficio ha esternalizzato la

gestione delle strutture sportive di interesse cittadino, ad eccezione dello stadio della Vittoria.

Purtroppo, le misure restrittive adottate per il contenimento e la gestione dell’'emergenza
epidemiologica da Covid-19 hanno imposto severe limitazioni alle attivita sportive anche nei primi
mesi dell'anno in corso. Infatti i c.d. decreti “anti-covid” che si sono susseguiti hanno di fatto
impedito lo svolgimento di qualsivoglia attivita sportiva e culturale all'interno di tali impianti
sportivi, determinando un abbattimento dei ricavi di gestione introitati dai rispettivi concessionari.
Muovendo da tale consapevolezza, sono state promosse azioni preordinate ad agevolare il
permanere della sostenibilita finanziaria di tali concessioni, consentendo ai predetti concessionari di
ripianare i mancati guadagni. Pertanto, in conformita a quanto disposto dall’art.216, comma 2,
del D.Lgs 19.05.2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), I'Ufficio ha avviato la revisione delle
concessioni del Palaflorio e del Palamartino, mediante la rideterminazione delle condizioni di
equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, in modo da favorire il graduale recupero
dei proventi non incassati. Tale attivita si & conclusa con la proroga trimestrale delle anzidette

strutture.

PISCINE COMUNALI

La gestione del complesso delle Piscine comunali € stata affidata alla Waterpolo Bari A.S.D.

per dieci anni.

Ai sensi del Contratto Rep. n. 37501/2015, il gestore deve effettuare corsi didattici
mattutini in orario curricolare per I'avviamento al nuoto degli studenti della Citta di Bari, riservare

all’lAmministrazione comunale I'uso gratuito della struttura per allenamenti e competizioni delle
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squadre locali e praticare condizioni di accesso agevolate a Societa, Associazioni, Enti di

Promozione e Federazioni sportive.

L'’Assessorato allo Sport, di concerto con il citato gestore, organizza corsi di nuoto mattutini

destinati agli studenti dei Circoli d'infanzia comunali e delle Scuole Statali primarie e secondarie.

Nel trimestre gennaio/marzo 2022 hanno aderito a tali corsi 65 alunni provenienti dagli

Istituti Perone-Levi e Majorana.

Nel trimestre aprile/giugno 2022 hanno partecipato ai ridetti corsi 30 alunni provenienti

dall'Istituto Gorjux-Tridente-Vivante.

Inoltre, al fine di incentivare la fruizione del complesso natatorio da parte di alcune
categorie svantaggiate, sono organizzati gratuitamente corsi di nuoto trimestrali, con frequenza

bisettimanale, indirizzati a ragazzi disagiati e diversamente abili.

Nel periodo gennaio/giugno 2022 risultano aver fruito di tali corsi nr. 40 ragazzi portatori di

handicap.

Contestualmente, I'Ufficio Sport si € attivato per assicurare I'avviamento gratuito al nuoto di
minori appartenenti a famiglie disagiate, segnalati dai cinque Municipi. Nel corso del primo

semestre 2022 hanno partecipato gratuitamente a tali corsi nr. 68 minori disagiati.

Relativamente alle manifestazioni sportive, si rappresenta che presso le Piscine comunali

sono stati organizzati i seguenti eventi:
da Gennaio a Giugno 2022:

1. Campionati Regionali di Pallanuoto — Categoria Under 12, Under 14 e Propaganda;
2. Campionato Regionale “Master”;
3. Meeting di Nuoto.

CAMPO SCUOLA BELLAVISTA

Nel primo semestre 2022 il Campo Scuola Bellavista € stato gestito dalla FIDAL
(Federazione Italiana Atletica Leggera), giusta Convenzione rep. n. 37359 del 10.02.2014, ovvero
da un soggetto particolarmente qualificato, istituzionalmente preposto a promuovere la disciplina
dell’atletica leggera ed annoverato dall’art. 90, comma 25, della L. 289/2002 (Finanziaria 2003) tra
gli organismi ai quali affidare in via preferenziale la gestione degli impianti sportivi, nei casi in cui

la P.A. non intenda provvedere direttamente ad essa.
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Il predetto gestore, in esecuzione del relativo contratto di servizio, ha provveduto alla
conduzione, pulizia e manutenzione della struttura, assicurando, altresi, importanti servizi socio

sportivi.

L'’Assessorato allo Sport, di concerto con la FIDAL, ha organizzato presso tale impianto corsi
gratuiti di avviamento alla pratica dell’atletica leggera, curati da istruttori federali, destinati a

ragazzi disabili e disagiati della Citta di Bari, segnalati dai Municipi di appartenenza.

Nel trimestre gennaio/marzo, presso tale impianto hanno svolto attivita motoria gli studenti

del Liceo Scientifico “Salvemini” e della scuola “Nissolino”.

Anche numerose Associazioni sportive locali, dedite alla pratica dell’atletica leggera, hanno
svolto pratica sportiva presso il ridetto impianto: ASD Amatori Atletica Acquaviva, ASD Atletica
Phoenix, CUS Bari, ASD Athletica Locorotondo, Atletica Giov. Sammichele, ASD Athletic Team
Barletta, ASD Atletica Bitritto, US Elite Giovani Atleti, ASD Elite Academy Bari, ASD Atletica
Mediterranea, Olimpia Club Molfetta, ASD Pila Bari e ASD Tris.

Nel Campo Scuola Bellavista, infine, sono state organizzate attivita collaterali, sia sulla pista

che nella palestra, di seguito elencate:

- 23 Gennaio: Master "Pista al Corripuglia — Finali”;

- 20 Febbraio: Raduno “Velocita”;

- 26 Febbraio: Raduno “Ostacoli”;

- 13 Marzo: Raduno "Salti Estensione e Salti Elevazione”;

- 20 Marzo: Raduno “Lanci e Marcia”;

- 27 Marzo: Raduno “Prove Multiple”;

- 9 Aprile: C.D.S. Esordienti;

- 24/25 Aprile: C.D.S. Rag-Cad (fase provinciale);

- 28/29 Maggio: Campionati Regionali Individuali Allievi e Juniores;
- 4/5 Giugno: C.D.S. Rag-Cad (finale);

- 9 Giugno: Trofeo "CONI";

- 12 Giugno: Biathlon Esordienti;

- 18/19 Giugno: Campionati Individuali Rag-Cad;

- 25/26 Giugno: Campionati Individuali e di Societa di prove multiple Rag-Cad.
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STADIO COMUNALE ED ALTRI IMPIANTI SPORTIVI
STADIO SAN NICOLA

Lo stadio San Nicola, a seguito di una procedura di gara indetta nellanno 2019, & stato
affidato in concessione alla Societa Sportiva Calcio Bari S.p.A, ovvero all'unica Societa calcistica

rappresentativa della nostra citta nell’lambito dei campionati di calcio professionistico.

In tal modo si € inteso soddisfare l'interesse della collettivita per lo sport calcistico locale,
perseguendo l'obiettivo di assicurare una gestione dello stadio cittadino ispirata ai canoni
dell’efficacia e dell’efficienza, che consenta di continuare ad ospitare al suo interno le partite di
calcio della principale squadra locale. Infatti I’Amministrazione comunale non & nelle condizioni di
assicurare la gestione diretta dello Stadio San Nicola, poiché la complessita di tale impianto
sportivo comporta la necessita di provvedere a mansioni diversificate (manutenzione e conduzione
del complesso e dei suoi impianti tecnologici, pulizia, custodia, organizzazione tecnico sportiva,
gestione manageriale del servizio ecc.), che richiedono ['utilizzo di personale altamente
specializzato nel settore, non reperibile nella dotazione organica dellEnte. Pertanto
I'esternalizzazione della gestione dello stadio San Nicola si configura come un modello gestionale
funzionale sia ad assicurare una conduzione dell'impianto che ne garantisca il massimo utilizzo e la
piena fruibilita da parte della collettivita locale interessata a seguire lo sport calcistico, sia a
sollevare I'Ente proprietario dai gravosi oneri economici di gestione e manutenzione. Con tale
contratto la civica Amministrazione ha affidato alla SSC Bari S.p.A. la conduzione e gestione della
struttura, a fronte del diritto riconosciuto al concessionario di sfruttare economicamente il
compendio immobiliare, attraverso I'incameramento delle tariffe dei vari servizi offerti agli utenti. II
concessionario, pertanto, ha assunto su di sé il rischio operativo connesso alla gestione del
servizio, accollandosi altresi il gravoso impegno della manutenzione ordinaria dello stadio e
sollevando il Comune dai significativi relativi oneri economici. Inoltre, ai sensi dell’anzidetto
contratto spetta al concessionario provvedere ad una gestione completa dell'immobile, utilizzando
le potenzialita sportive, ricreative, culturali ed economiche che connotano la struttura e
valorizzandone le caratteristiche multifunzionali. Infatti, il citato contratto promuove I'impegno del
gestore alla massima valorizzazione dell'impianto, affinché lo stadio generi entrate non solo
attraverso I'utilizzo del campo di gioco per gli allenamenti e le gare, ma anche mediante lo
sfruttamento commerciale di una serie di spazi, quali uffici, palestre, bar, aree ristorazione e

merchandising, garantendo la sostenibilita finanziaria dell'operazione. Il valore del contratto &
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stato quantificato in € 3.534.500,00, pari al fatturato totale del concessionario, come stimato nel

Piano Economico posto a base della concessione.

Da tempo I'Amministrazione comunale si prefigge l'obiettivo strategico di potenziare la
fruibilita dello stadio, individuando attivita complementari compatibili con le caratteristiche
funzionali della struttura, finalizzate a generare nuove entrate, idonee a garantire la copertura

degli ingenti costi di manutenzione e conduzione di questo grande complesso sportivo.

Infatti, come & noto, lo Stadio San Nicola & il pil importante impianto sportivo
cittadino, realizzato in occasione dei mondiali di calcio del ‘90 e conosciuto come una delle piu
interessanti realta di questo tipo in Italia e nel mondo. La sua notorieta & legata essenzialmente al
valore estetico-architettonico, essendo stato progettato dal famoso architetto Renzo Piano.
Tuttavia, I'approccio progettuale non ¢ risultato altrettanto soddisfacente sotto il profilo gestionale
ed economico, trattandosi di uno stadio dedicato esclusivamente al gioco del calcio, con spazi poco
flessibili, inidonei a garantire la necessaria polifunzionalita. Per questa ragione il Comune di Bari ha
sempre dovuto sostenere ingenti costi di manutenzione per una struttura connotata da scarsa

potenzialita di fruizione, la cui utilizzazione € limitata alle partite del campionato di calcio.

Nella piena consapevolezza di tale criticita, si € inteso valorizzare la connotazione
polifunzionale dello Stadio San Nicola, attraverso la promozione e I'organizzazione, di concerto con
il soggetto concessionario, di eventi spettacolari di rilievo nazionale, in linea con I'emergente
concezione dello “stadio moderno polifunzionale”, in grado di accogliere attivita complementari ed
integrative rispetto a quella prettamente sportiva, con positivi riscontri sotto |'aspetto economico-
gestionale. Quindi presso tale complesso sportivo in data 22.06.2022 e in data 3.07.2022 si
sono tenuti i concerti degli artisti di fama internazionale “"Vasco Rossi " e “Ultimo” alla presenza
di migliaia di spettatori provenienti da tutta I'ltalia centro-meridionale, oltre che da tutta la Puglia.
Tale significativa affluenza di pubblico, accompagnata dalla massiccia esposizione mediatica, ha
confermato la connotazione polifunzionale dello stadio San Nicola, che si configura sempre piu
come un impianto idoneo ad ospitare non solo importanti eventi sportivi, ma anche eventi di

natura artistica di caratura internazionale.

ARENA DELLA VITTORIA

Nel primo semestre 2022 la gestione dello Stadio della Vittoria € stata curata direttamente

dall'’Amministrazione comunale.

L'uso del campo & stato temporaneamente destinato alle discipline sportive diverse dal

calcio, al fine di incentivare e sostenere anche tali attivita.
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Pertanto, successivamente alla pubblicazione del relativo avviso, I'uso dello stadio della
Vittoria & stato concesso, per la pratica delle discipline sportive del Rugby e del Football
Americano, alle ASD Tigri Rugby Bari 1980 e SSD Sport a Bassa Tensione, attraverso un

Protocollo d'Intesa di durata annuale.
Inoltre, la predetta struttura ha ospitato:

- la ASD “Speed Skate Academy Bari”, per lo svolgimento degli allenamenti di pattinaggio a
rotelle, a far data da 1° ottobre 2021 e fino al 31.07.2022;

- dal gennaio 2022 e fino a maggio 2022, la Militia Sancti Nicolae, per la preparazione del
corteo storico per la festa del Santo Patrono di Bari, San Nicola, in programma dal 7 maggio al 9

maggio;

- 'Oratorio Centro Giovanile “Figlie di Maria Ausiliatrice”, per l'organizzazione del “Centro
Estivo 2022”, dal 28 giugno al 31 luglio 2022, con l'intento di promuovere la pratica delle attivita

sportive da parte dei minori piu bisognosi;
- le Gare di Campionato della ASD Tigri Rugby Bari (Seniores) dall'l marzo al 31 maggio.

Il campo da gioco €& stato anche utilizzato in orario diurno, dal 15 marzo all’ 1 giugno, dagli
Istituti tecnici-scolastici Gorjux e Lenoci, in "partnership” con la ASD Tigri Rugby Bari, per avviare

gli studenti delle scuole superiori alla pratica del Rugby.

L'Arena ospita, altresi, le compagini regionali delle maggiori Federazioni sportive italiane,
grazie alla conclusione di un accordo di durata decennale predisposto e curato da questo Ufficio,
sottoscritto in data 07.02.2022 con la Sport e Salute S.p.A, societa in house interamente

partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Attraverso tale convenzione I’"Amministrazione ha inteso garantire sul territorio comunale la
presenza di un soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare
riferimento all’erogazione di contributi da destinare alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline

Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva ed altri organismi sportivi.

Inoltre, la presenza della Sport e Salute S.p.A all'interno dello Stadio della Vittoria permette
di valorizzare un‘area disagiata, quale quella che circonda tale impianto. Tra i compiti principali
della Societa de gua, infatti, vi & la promozione della pratica sportiva e il riconoscimento della
sua funzione sociale, quale mezzo di recupero ed inclusione dei soggetti piu fragili, nonché quella
preventiva in ambito sanitario, quale strumento di miglioramento della qualita della vita e della

salute dei cittadini, attraverso la realizzazione di progetti funzionali, orientati a diffondere la cultura
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sportiva tra la collettivita e ad avviare alle discipline sportive anche coloro che appartengono alle
categorie piu vulnerabili ed emarginate. Con la predetta convenzione, I’Amministrazione ha
concluso un accordo di durata decennale, al cui esito si & giunti dopo impegnative trattative. In
virtu di tale contratto, la Sport e Salute S.p.A. godra, dietro pagamento di un canone agevolato,
della concessione dei locali situati ai civici 5, 7a e 7b e 9a e 9b del piano terra, da destinare ad

uso palestra, ai civici 3,4 e 5 del primo piano e ai civici al 13 e 14 del secondo piano.

Inoltre I'Arena della Vittoria ospitera per i prossimi dieci anni I'Istituto di Medicina dello
Sport di Bari al civico 15, configurandosi sempre pil come un polo sportivo di grande interesse per

i cittadini dediti alla pratica delle discipline sportive.

L'Istituto in parola € deputato alla tutela sanitaria dello sport, attraverso lo svolgimento di
attivita di prevenzione e controllo in favore di chi pratica discipline sportive, di valutazione
funzionale degli atleti appartenenti a Federazioni Nazionali ed Enti di Promozione Sportiva e di
consulenza specialistica. Esso, inoltre, nel territorio della Citta Metropolitana di Bari, &€ l'unica
struttura convenzionata con la FMSI — Federazione Medica Sportiva, istituzionalmente preposta
alla tutela della salute degli atleti, per I'espletamento in ambito locale dei compiti di tale
Organismo, con il quale, pertanto, coopera nell‘attivita di promozione dell'educazione e
dell’assistenza sanitaria della popolazione sportiva. Per tali ragioni, ritenute in linea con le scelte
politiche dell’Amministrazione in ambito sportivo, si & proceduto alla stipula relativa Convenzione
Rep. N. 38022 del 13.01.2022, attraverso cui sono stati concessi all'anzidetto Istituto i locali al
Civ. 15/a-b-c, dell'impianto in parola. Per tale concessione decennale & stato previsto il pagamento
di un canone agevolato, a fronte della erogazione annuale di 200 prestazioni sanitarie gratuite in

favore di categorie svantaggiate, quali disabili e disagiati.

L'’Arena della Vittoria € stata sede anche di manifestazioni ed eventi che, nonostante i
periodi di fermo dovuti all'emergenza sanitaria mondiale da COVID-19, dal marzo 2022 sono ripresi

a pieno regime. Difatti la struttura de gua e stata utilizzata dal:

= 0Old Cars Club, associazione automobilistica che, il giorno 24.04.2022 , ha organizzato
un’esposizione di auto d’epoca allinterno del parcheggio dello Stadio della Vittoria, al fine di
celebrare I'evento “"Gran Premio di Bari”, manifestazione a rilevanza cittadina;

= CONI Puglia, che, in data 5 giugno 2022, ha organizzato nell'area dello Stadio
denominata “P.zza del Mediterraneo” un evento sportivo con la partecipazione di
federazioni e associazioni sportive cittadine;

= ['Ass.ne Angeli della Strada, che ha organizzato presso tale spazio un raduno di Bikers

in occasione dell'evento “Trofeo Andrea Testa”.
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Lo Stadio della Vittoria non rappresenta solo un importante polo sportivo cittadino, bensi una
struttura polifunzionale, utilizzata anche per attivita ed eventi culturali. Difatti, i locali al Civ. 4/a
dell’Arena ospitano, dal lontano 1998, I’Ass.ne Onlus “Granteatrino Casa di Pulcinella”. Quest’ultima
persegue esclusivamente fini di solidarieta sociale, dedicandosi alla promozione del teatro popolare
delle marionette, attraverso la produzione di spettacoli con burattini. La stessa da anni svolge sul
territorio comunale un’intensa attivita culturale nel campo dell’animazione infantile, eseguendo
spettacoli teatrali negli ospedali e svolgendo progetti per la prevenzione della devianza minorile.
Inoltre, tale Associazione riveste un importante ruolo nelle preparazione e formazione dei futuri
burattinai e organizza corsi di formazione e aggiornamento per il personale docente nelle scuole.
La Convenzione tra il Comune di Bari e I’Associazione in parola € in scadenza il 31.07.2022.
Tuttavia, questo Ufficio € in prossimita di stipularne una ex novo, al fine di garantire continuita alle

attivita sopraesposte.

Infine, si e inteso valorizzare la connotazione polifunzionale dello Stadio della Vittoria,
attraverso la promozione e l'organizzazione di un evento spettacolare di rilievo nazionale, in linea
con I'emergente concezione dello “stadio moderno polifunzionale”, in grado di accogliere attivita
complementari ed integrative rispetto a quella prettamente sportiva, con positivi riscontri sotto
I'aspetto economico-gestionale. Quindi, con Deliberazione di G.C. n. 226 del 15 aprile 2022 &
stato concesso I'utilizzo dello Stadio della Vittoria alla Live Nation S.r.L. per lo svolgimento dei
concerti dell’artista Cesare Cremonini del 25.06.2022 e per le necessarie operazioni di

allestimento e disallestimento.

Questo Ufficio ha curato altresi, l'istruttoria avente ad oggetto I'accettazione della donazione di
attrezzature ginniche da parte di Pfizer s.r.l. Difatti con delibera di G.C. n. 118 del
01.03.2022, I'Assessorato allo Sport ha accettato la donazione, nell’ambito del progetto Voltati
Guarda, Ascolta da parte di Pfizer, di attrezzatture ginniche per un importo pari a € 85.000, da
installare nella spiaggia adiacente la piazzetta di “Pane e Pomodoro”. L'istruttoria, stante la natura
demaniale della predetta area, ha richiesto il coinvolgimento della Capitaneria di Porto-

Compartimento Marittimo di Bari, che ha condiviso la realizzazione di tale progetto.
PALAMARTINO

Il Palamartino, realizzato in occasione dei XIII Giochi del Mediterraneo, & attualmente
gestito da un’Associazione sportiva, cui € stato affidato in concessione a seguito di apposita gara
pubblica. Tale procedura € stata posta in essere nel rispetto dellart. 90, comma 25, della L.
289/2002 e dell'art. 19 della L.R. Puglia n. 33/2006, che individua nelle Societa ed Associazioni

Sportive Dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni
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sportive nazionali i soggetti cui affidare in via preferenziale la gestione degli impianti sportivi, nei

casi in cui I'Ente territoriale non intenda provvedere direttamente alla stessa.

L'Ufficio scrivente, cui compete il coordinamento e il controllo sull’operato di tale gestore,
ha coadiuvato il concessionario nella conduzione dell'impianto, essenzialmente al fine di garantirne
la piena fruibilita da parte degli utenti, assicurando nel contempo l'ottimale manutenzione degli

stessi.

L'uso della struttura € stato configurato quale servizio a domanda individuale, reso a

richiesta dei singoli fruitori, previo pagamento della relativa tariffa.

Al'’Amministrazione comunale €& stato riservato Iutilizzo gratuito dell'impianto in
convenzione per alcune ore al giorno e per alcuni giorni all'anno, al fine di consentire

I'organizzazione, rispettivamente, di corsi di avviamento allo sport e di manifestazioni sportive.

II Palamartino, nel corso del primo semestre del corrente anno, ha ospitato le seguenti

Associazioni:

- Adria Academy a.s.d. — Pallavolo e Pallacanestro - Gennaio/Giugno;
- Duma ssd a.r.l. — Basket, parkour, skateboard — Gennaio/Giugno;

- Bulls Basket a.s.d. — Pallacanestro - Gennaio/Giugno;

- ASD Christal — Pattinaggio — Gennaio/Giugno;

Si sono inoltre svolti i seguenti eventi:

- Vintage market — 30 aprile e 1 maggio, 4 e 5 giugno — Bidonville (organizzatore);

- Gare lotta — 20 febbraio, 27 marzo — Fijlkam (organizzatore);

- Fiera del Disco — 19 e 20 marzo — Ernyaldisco (organizzatore);

- Gare Scherma — 13 febbraio, 2 e 3 aprile, 9 e 10 aprile, 24 aprile — FIS
(organizzatore);

- Gare Haikido — 7 e 8 maggio — Associazione Shumeikei Italia (organizzatore);

- Evento Agesci — 15 maggio — Agesci (organizzatore);

- Garage Gallery — 21 e 22 maggio — Asd Motoclassix (organizzatore);

- Concorso — 24 maggio — Bari congressi e cultura (organizzatore);

- Evento Jodo — 28 e 29 maggio — Asd Sei Shin Kan (organizzatore).
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PALAFLORIO

Il Comune di Bari € proprietario di un palazzetto dello sport polivalente denominato “
Palaflorio”, sito in Viale Archimede, destinato alla promozione ed alla pratica dell’attivita sportiva,
motoria e ricreativa. L’Amministrazione comunale non € nelle condizioni di assicurare la gestione
diretta di tale struttura, poiché la complessita del compendio immobiliare comporta la necessita di
provvedere a mansioni diversificate (manutenzione e conduzione del complesso e dei suoi impianti
tecnologici, pulizia, custodia, organizzazione tecnico sportiva, gestione manageriale del servizio
ecc.), che richiedono I'utilizzo di personale altamente specializzato nel settore, non reperibile nella
dotazione organica dellEnte. Pertanto, la gestione del suddetto impianto & stata esternalizzata,
con la stipula del contratto decennale di concessione rep. n. 38021/2021, al duplice fine di

ottimizzare il servizio di conduzione e di razionalizzarne i costi.

Nel predetto impianto sportivo, nel corso del primo semestre del corrente anno, si sono svolti gli

allenamenti della ASD Pallavolo Bari, che ha disputato il Campionato di Pallavolo di serie B.
Si sono inoltre svolti i seguenti eventi:

- Concorso ASL Bari — 12 gennaio 2022 — ASL Bari (organizzatore);

- Concorso ARPAL Puglia — 20 gennaio 2022 — ARPAL Puglia (organizzatore);

- Concorso SANB — 2 febbraio 2022 — SANB (organizzatore);

- Concorso SANB — 3 febbraio 2022 — SANB (organizzatore);

- Campionato Regionale Puglia Taekwondo — 13 febbraio 2022 — FITA Puglia (organizzatore);

- Concorso ARPAL Puglia — 14 febbraio 2022 — ARPAL Puglia (organizzatore);

- Concorso ARPAL Puglia — 15 febbraio 2022 — ARPAL Puglia (organizzatore);

- Concorso ARPAL Puglia — 18 febbraio 2022 — ARPAL Puglia (organizzatore);

- Concorso ARPAL Puglia — 19 febbraio 2022 — ARPAL Puglia (organizzatore);

- Concorso ARPAL Puglia — 28 febbraio 2022 — ARPAL Puglia (organizzatore);

- Concorso ARPAL Puglia — 1 marzo 2022 — ARPAL Puglia (organizzatore);

- Tappa Serie A Ginnastica Ritmica — 5 marzo 2022 — ASD Ginnastica Ritmica Iris (organizzatore);
- Tappa Serie A Ginnastica Ritmica — 6 marzo 2022 — ASD Ginnastica Ritmica Iris (organizzatore);
- Campionato Pallavolo M — Serie B — 13 marzo 2022 — Pallavolo Bari (organizzatore);

- Campionati Italiani Cinture Rosse di Taekwondo — 19 marzo 2022 — FITA (organizzatore);

- Campionati Italiani Cinture Rosse di Taekwondo — 20 marzo 2022 — FITA (organizzatore);

- Concorso ARPAL Puglia — 21 marzo 2022 — ARPAL Puglia (organizzatore);

- Concorso ARPAL Puglia — 23 marzo 2022 — ARPAL Puglia (organizzatore);

- Concorso ARPAL Puglia — 24 marzo 2022 — ARPAL Puglia (organizzatore);
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- Concorso ARPAL Puglia — 25 marzo 2022 — ARPAL Puglia (organizzatore);

- Concorso ARPAL Puglia — 26 marzo 2022 — ARPAL Puglia (organizzatore);

- Campionato Pallavolo M — Serie B — 26 marzo 2022 — Pallavolo Bari (organizzatore);
- Concorso Coesione Sud — 30 marzo 2022 — Coesione Sud (organizzatore);

- Concorso Coesione Sud — 31 marzo 2022 — Coesione Sud (organizzatore);

- Trofeo Apulia di Pattinaggio a Rotelle — 1 aprile 2022 — FISR Puglia (organizzatore);
- Trofeo Apulia di Pattinaggio a Rotelle — 2 aprile 2022 — FISR Puglia (organizzatore);
- Trofeo Apulia di Pattinaggio a Rotelle — 3 aprile 2022 — FISR Puglia (organizzatore);
- Concorso AMIU Bari — 4 aprile 2022 — AMIU Bari (organizzatore);

- Concorso AMIU Bari — 5 aprile 2022 — AMIU Bari (organizzatore);

- Concorso AMIU Bari — 6 aprile 2022 — AMIU Bari (organizzatore);

- Concorso AMIU Bari — 7 aprile 2022 — AMIU Bari (organizzatore);

- Concorso AMIU Bari — 8 aprile 2022 — AMIU Bari (organizzatore);

- Assemblea FIDAS — 9 aprile 2022 — FIDAS Puglia (organizzatore);

- Campionato Pallavolo M — Serie B — 10 aprile 2022 — Pallavolo Bari (organizzatore);
- Concorso AMIU Bari — 11 aprile 2022 — AMIU Bari (organizzatore);

- Concorso ASL Bari — 20 aprile 2022 — ASL Bari (organizzatore);

- Concorso Comune di Bitonto — 21 aprile 2022 — Comune di Bitonto (organizzatore);
- Concorso ARESS — 27 aprile 2022 — ARESS (organizzatore);

- Campionato Pallavolo M — Serie B — 30 aprile 2022 — Pallavolo Bari (organizzatore);
- Concorso AMIU Bari — 9 maggio 2022 — AMIU Bari (organizzatore);

- Concorso AMIU Bari — 10 maggio 2022 — AMIU Bari (organizzatore);

- Concorso AMIU Bari — 11 maggio 2022 — AMIU Bari (organizzatore);

- Concorso AMIU Bari — 12 maggio 2022 — AMIU Bari (organizzatore);

- Campionato Regionale Puglia Kids, Children e Beginners di Taekwondo — 14 maggio 2022 — FITA
Puglia (organizzatore);

- Campionato Regionale Puglia Kids, Children e Beginners di Taekwondo — 15 maggio 2022 — FITA
Puglia (organizzatore);

- Campionato Pallavolo M — Serie B — 15 maggio 2022 — Pallavolo Bari (organizzatore);
- Concorso Regione Puglia — 16 maggio 2022 — Regione Puglia (organizzatore);

- Concorso Regione Puglia — 17 maggio 2022 — Regione Puglia (organizzatore);

- Concorso Regione Puglia — 18 maggio 2022 — Regione Puglia (organizzatore);

- Concerto Moda — 20 maggio 2022 — Friends & Partners (organizzatore);

- Concerto Moda — 21 maggio 2022 — Friends & Partners (organizzatore);

- Concerto Brunori SAS — 22 maggio 2022 — Vivo Concerti (organizzatore);
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- Concerto Gazzelle — 25 maggio 2022 — Vivo Concerti (organizzatore);

- Campionato Pallavolo M — Serie B — 28 maggio 2022 — Pallavolo Bari (organizzatore);
- Concorso Comune di Bari — 6 giugno 2022 — Comune di Bari (organizzatore);

- Concorso Comune di Bari — 7 giugno 2022 — Comune di Bari (organizzatore);

- Concorso Comune di Bari — 8 giugno 2022 — Comune di Bari (organizzatore);

- Concorso Comune di Bari — 9 giugno 2022 — Comune di Bari (organizzatore);

- Concorso Comune di Bari — 10 giugno 2022 — Comune di Bari (organizzatore);

-Concorso Sanita Service Lecce — 11 giugno 2022 - Sanita Service Lecce (organizzatore).

Sviluppo dello Sport, manifestazioni sportive e loro decentramento

Si elencano, qui di seguito, le manifestazioni ed attivita promosse nei primi mesi del 2022,
nel rigoroso rispetto dei Protocolli funzionali a contenere e contrastare la diffusione della pandemia
da Covid 19:

marzo 2022

“JUST THE WOMAN I AM”, un evento nazionale alla sua 10~ edizione, consistente in una
corsa/camminata di 5 km, il cui ricavato € devoluto in beneficenza, a sostegno della ricerca
universitaria sul cancro. Organizzato a Bari dal Comitato Regionale Sport Puglia, in collaborazione

con Decathlon Italia e Bari e con il CUS Bari in data 6 marzo 2022;

Torneo di Squash “Citta d'Italia”: dal 26 al 27 Marzo si € svolto, presso la sede della Asd
Squash Bairi, il prestigioso torneo di squash “Citta d'Italia”. Il torneo si svolge in 4 citta italiane e
Bari e stata individuata per la tappa “élite”, che ha visto la partecipazione dei giocatori di maggiore
categoria. All'evento hanno partecipato 60 atleti provenienti da tutta Italia.

aprile 2022

“Girovagando”, attivita sportiva e di promozione del coast rowing/canottaggio costiero,

organizzato a Bari dal Comitato Regionale FIC Puglia e Basilicata il 24 aprile 2022;

“COPPA ITALIA DINGHY 12'", prima tappa della Regata Nazionale-Coppa Italia, organizzata

a Bari dal Circolo Canottieri Barion nei giorni 23 e 24 aprile 2022;

“Trofeo Nazionale di Judo” 19~ edizione, organizzato a Bari dal Comitato Provinciale CSEN Bari
—il 9 e 10 aprile 2022;
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IIIN edizione della Coppa dei Campioni — Campionato Zonale di Vela d'Altura,

organizzata a Bari dal Circolo Canottieri Barion, durante il mese di aprile 2022;

“SIAMO TUTTI PEDONI", Campagna Nazionale sulla vivibilita, accessibilita e rigenerazione
urbana, proposto ed organizzato dal Centro Antartide di Bologna, insieme ai sindacati dei
pensionati SPI CGIL, Fnp Cisl, Uilp Uil, con l'adesione del Comune di Bari, di concerto con

numerose altre pubbliche amministrazioni - aprile 2022;

“Trofeo Apulia” : dal 1 al 3 Aprile 2022 si € svolto, presso il Palaflorio di Bari, il Trofeo Nazionale
Federale di pattinaggio artistico “Trofeo Apulia Memorial Nicola Cald”, a cura della Federazione
Sport Rotellistici FISR.

La manifestazione ha coinvolto tutte le societa rotellistiche pugliesi e 40 societa nazionali ed ha
visto la partecipazione di circa 250 atleti nazionali, che hanno offerto al pubblico un grande

spettacolo di musica e coreografia;

Evento “"Hand Bike”: I'asd “Scuola di Ciclismo Franco Ballerini” ha realizzato la manifestazione
ciclistica paralimpica denominata “Bari Pedala Senza Barriere - 1~ Tappa del Giro dTtalia di

Handbike”, programmata a Bari in data 3 aprile 2022.

Il “Giro Handbike” & una gara ufficiale, che ha il sostegno di importanti Istituzioni Sportive, come il
CONI, il Comitato Italiano Paralimpico e la Federazione Ciclistica Italiana; si tratta, inoltre, di un

evento riconosciuto dall'Unione Ciclistica Internazionale.

La manifestazione € alla sua 12 edizione e quella del 2022 ha visto la partenza della prima tappa
proprio dalla citta di Bari; si & svolta su un percorso cittadino con avvio da Piazza della Liberta. La

Hand Bike ha visto la partecipazione di centinaia di atleti paralimpici, provenienti da tutta Italia;

“VIVICITTA": si tratta della maratona cittadina piu importante in Italia, organizzata dalla UISP e
patrocinata dal Coni, dalla Fidal, dalla Regione Puglia, dal Consiglio di Ministri, alla quale & stato
riconosciuto I'Alto Patronato del Presidente della Repubblica. A Bari tale evento si € svolto il 10
aprile 2022 nel quartiere Murat, con l'organizzazione di due percorsi: uno piu impegnativo e
veloce da 12 km e l'altro percorribile come passeggiata ludico-motoria da 4 km, aperto a tutti.
All'interno di un piccolo villaggio, Expo Village, allestito nel Parco 2 Giugno,sono stati accolti tutti i
partecipanti, sono stati distribuiti vari gadgets e sono stati organizzati spettacoli con campioni dello

sport e personaggi dello spettacolo.

“GRAN PREMIO DI BARI", rievocazione della gara automobilistica che si disputo tra le strade
del capoluogo pugliese per nove volte, dal 1945 al 1956. Organizzata dall'Old Cars Club, ha
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richiamato a Bari una cinquantina di bolidi: auto d'epoca di Formula 1 e di altre formule, dei
marchi piu diversi: i famosi Ferrari, Alfa Romeo e Maserati, ma anche vetture di Stanguellini,
Cisitalia e Taraschi. Il programma ha previsto anche una serie di eventi culturali collaterali, come,
per esempio, una mostra di cimeli, fotografie, filmati, curiosita e testimonianze di quegli anni
ruggenti e partecipazione di personaggi illustri del mondo automobilistico locali e nazionali - 24
aprile 2022;

maggio 2021

“EST 105", 15~ edizione della Regata Velica offshore, da Bari a Portonovi Montenegro,
organizzata a Bari dal CUS Bari e dal Comitato della VIII Zona della Federazione Italiana Vela, in

partnership con Portonovi Yacht Club - 26 maggio 2022;

“BIMBIMBICI”, passeggiata in bicicletta dedicata ai bambini, organizzata dalla asd FIAB- Bari

Ruota Libera, in occasione della Giornata Nazionale della Bicicletta - 1° maggio 2022;

“The Euro Tour” e “Sup Race for the Cure” , 1~ Tappa del Circuito Internazionale delle
regate valide per il Campionato Nazionale di SUP RACE FISW CONI, organizzato a Bari dalla asd
BigEye, in occasione della giornata della “Race for the Cure” - 14 e 15 maggio 2022;

“Il Bowling a Scuola”, Finale Regionale delle gare scolastiche di bowling degli alunni delle
scuole medie inferiori di Bari, per la classificazione alle Nazionali di Roma, organizzata dalla asd

Barium - durante tutto il mese di maggio 2022;

“Ciclopasseggiata STARGATE", passeggiata in VELOPLUS - bicicletta elettrica per disabili,
organizzata, a scopo di beneficenza, dall'ass. ASPASSOBIKE, in collaborazione con la Scuola di
Ciclismo “Franco Ballerini” e 'asd Mountain Bike Club Bari — 7 maggio 2022;

“Distinguished Gentleman's ride”, un evento motociclistico di beneficenza, con l'obiettivo di
promuovere una raccolta fondi per la ricerca sul cancro, sensibilizzando e informando i cittadini,
grazie anche alla collaborazione di medici specialisti in urologia, presenti in occasione dell’evento,
organizzato a Bari dalla asd Cool Riders - 22 maggio 2022;

“Garage Gallery Bari”, una manifestazione statica espositiva, rievocativa dei costumi dei
motociclisti “eleganti” degli anni 50" — 80’, organizzata a Bari dalla asd Cool Riders, anche questa a

scopo benefico in favore della ricerca sul cancro alla prostata — 21 e 22 maggio 2022;
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“Race for the Cure”, la famosa maratona per la prevenzione dei tumori al seno, con la quale

sono stati raccolti fondi per sostenere progetti sul territorio, organizzata a Bari dal Comitato

Regionale Puglia della Susan G. Komen Italia. Piu di una cinquantina, ormai, i progetti che la
Komen ha finanziato in Puglia, tutti resi possibili proprio dalle iscrizioni alla Race, poiché, per
direttiva della Susan G. Komen, i fondi restano quasi totalmente sul territorio dove sono stati
raccolti. L'iniziativa, che coniuga, appunto, salute, sport e benessere si € sviluppata in tre giornate
di laboratori educativi, attivita sportive, consulti medici nel “Villaggio Race della Salute”, allestito in
piazza Liberta, ed € culminata con la tradizionale corsa competitiva di 5 km e la passeggiata non

competitiva di domenica 15 maggio 2022;

“Med Marathon”, gara nazionale di corsa su strada, alla sua 1~ edizione a Bari, scelta proprio
come crocevia di relazioni tra Oriente e Occidente, organizzata dalla asd La Fabrica di Corsa - 22

maggio 2022;

“DEEJAY TEN BARI"”, una maratona cittadina di 10 chilometri, tra le piu famose d'Italia, ideata
da Linus, storico dj dell'emittente radiofonica Radio DEEJAY, che, insieme alla Deejay Five, gara

non competitiva di 5 km, € stata organizzata da Radio Deejay - 29 maggio 2022;

“Fair Play .. Memorial Vincenzo Farina”, torneo di calcetto giovanile, organizzato dall’ass.

Agebeo, in favore della ricerca contro la leucemia infantile - 22 maggio 2022;

“Memorial Nuoto Michele Lorusso”, 13/ edizione del Trofeo di Nuoto, dedicato ad un atleta
barese scomparso giovanissimo, distintosi per il suo esempio di correttezza e gioia di vivere,

organizzato dal CUS Bari — 28 e 29 maggio 2022;

Big Eye Sup Race: dal 14 al 15 Maggio 2022, presso la spiaggia del Lido Trampolino di Bari, si €
svolta una tappa di campionato Nazionale surfing Fisw, che ha visto la partecipazione dei migliori
atleti di Sup Race, provenienti da tutta Europa e da tutta Italia. Hanno aderito alla tappa barese

tutte le scuole federali di Sup pugliesi.

La regata di Sup, denominata “Bigeye Sup Race”, & stata organizzata dall’Asd locale BigEye, che

vanta fra i suoi tesserati il campione nazionale di categoria 2019, Davide Alpino.

L'edizione di quest’anno della ‘Bigeye Sup Race” ha ospitato, inoltre, la prima tappa del circuito
“The Euro Tour” nella giornata del 14 maggio e la regata di beneficenza “Sup Race for the Cure” —
anche tappa di campionato regionale- nella giornata del 15 maggio, in contemporanea con la gara
podistica di beneficienza “Susan G. Komen Race”, organizzata per la raccolta fondi per la lotta al

tumore al seno.
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Spareggio U19 eccellenza di Pallacanestro: L'Asd “Adria Bari” ha organizzato il 26/27 Maggio
a Bari lo spareggio interregionale di pallacanestro contro la Scavolini Pesaro, per il diritto alle finali

Nazionali.

La Adria Bari, infatti, dopo la vittoria nella fase Regionale di Campionato Pallacanestro Under 19

d’eccellenza, € approdata agli spareggi interregionali per la finale.

Per la squadra barese si € trattato di un risultato di grande valore sportivo, che porta il nome di

una societa della nostra citta.

L'evento sportivo e stato trasmesso in diretta televisiva su una delle reti tv locali ed ha suscitato un
notevole interesse sportivo anche per la presenza della Scavolini Pesaro, squadra antagonista e

societa militante nella massima serie di categoria e storicamente fra le migliori d’Italia.

L'evento sportivo ha visto l'arrivo nella nostra Citta di tutta la compagine marchigiana, tifosi e

appassionati.

giugno 2022

“Nordic Walking, Trekking e Ginnastica Posturale”, passeggiata a piedi, tra i vicoli della
Citta Vecchia e lungo il lungomare verso Torre Quetta, organizzata dalla BAS ANWI NORDIC al
SUD - 4 e 5 giugno 2022;

“Le Rosse in Puglia e Lucania”, tour di auto d’epoca, tutte rigorosamente rosse, provenienti da
tutta Italia, organizzato dalla asd TARGA PUGLIA — dal 1° al 5 giugno 2022;

“Mensa Italia”, evento nazionale di attivita sportive libere all'aperto, dedicato alle ragazze e ai
ragazzi di ogni eta, organizzato dalla asd Mensa Puglia Basilicata, all'interno del Parco Perotti — 4
giugno 2022;

“Insediamento Rupestre e la Masseria di Lamalunga”, passeggiata in bicicletta attraverso le
masserie del territorio barese, in occasione della Giornata Nazionale del Cicloturismo, organizzata
dalla asd FIAB — Bari Ruota Libera — 12 giugno 2022;

“Lo Sport contro la Droga”, evento ricco di attivita sportive, convegni, seminari e incontri
musicali, organizzato in occasione della Giornata Internazionale contro I'abuso e il traffico illecito di

droga, dalla ass. Dico No Alla Droga Onlus — 26 giugno 2022;
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“No alla Violenza e Stop alla Guerra”, tornei giovanili di calcio, rivolto alle fasce degli
esordienti e dei “Pulcini”, alla presenza di vecchie glorie, organizzati dalla asd All Stars — 20 giugno
2022;

“"BARI NIGHT RUN” — TROFEO ANDREA TESTA, raduno e tour cittadino di motociclisti
dell'ass. di volontariato, Angeli della Strada, che svolgono servizi di pubblica utilita, soccorritori
volontari del servizio 118, formati in BLSD, abilitati al primo soccorso e volontari della Protezione

Civile Nazionale, vincitori del premio Trofeo Andrea Testa. — 11 giugno 2022;

“Volkswagen Summer Fest — 8° Raduno Internazionale Bulli & Maggiolini”, raduno di
livello Internazionale, di possessori ed estimatori di auto Bulli e Maggiolini della Volkswagen,
provenienti da varie regioni d'Italia e da paesi europei, al fine di incoraggiare il restauro e la
conservazione di queste vetture, ormai antiche e preziose, e, nel contempo, di far conoscere ai
partecipanti prodotti, aziende, usi e localita della Regione che li ospita. Organizzato dalla ass.
“Apulia Volks Club Bari” — 26 giugno 2022;

“A.....MAREBARI", 2° edizione di questo evento sportivo dedicato agli sport nautici, che si &
svolto sulla spiaggia di Pane e Pomodoro e su parte del Lungomare di Bari, con il coinvolgimento
delle associazioni dei Municipi 1, 3 e 5, per l'organizzazione di tutte le attivita, non come
competizione agonistica, ma come semplici prove libere delle varie discipline nautiche, come il
S.U.P. (Stand Up Paddle), BigSUP, SUPWave, Aquathlon (nuoto + corsa), DragonBoat (canoa a 20
posti - in team), Canottaggio, Vela, KiteSurf (surf trainato da un aquilone), Canoa, Snorkeling
(nuoto con la testa in immersione con boccaglio e il corpo a pelo d’acqua), Surf Foil (surf con
motore elettrico a propulsione jet per sollevarsi dall’acqua). Proposto e coordinato dal Comitato

Regionale Sport Puglia - dal 25 al 30 giugno 2022;

Campionato di calcio a 11 per non udenti: L'Asd “Sordi Bari” ha organizzato per il 11/12
giugno a Bari presso il campo sportivo di San Pio, il campionato italiano di Calcio a 11 per non
udenti. L'evento ha visto la partecipazione di quattro squadre di giocatori non udenti: asd Sordi

Bari, asd Deafspqr Roma, Ens Venezia ed Asd Sss Siena.

ROTTA verso Bari: Dopo due anni di fermo a causa del Covid, questo Ufficio ha riorganizzato il

grande progetto sportivo di avvicinamento agli sports acquatici “Rotta verso Bari”.

Si tratta di un progetto che prevede la realizzazione di corsi gratuiti destinati ai ragazzi di 7/14
anni, nell'intento di promuovere |” avvicinamento agli sport acquatici da scivolamento (vela, canoa,
surf, sup, ecc.). E’ organizzato dal Comune di Bari, in collaborazione con i circoli nautici cittadini e

con le asd locali specializzate nei predetti sports.
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Il progetto € partito il 4 giugno, con I'Open Day dedicato alla raccolta delle iscrizioni dei

partecipanti e durera tutto il periodo estivo, con il coinvolgimento di circa 800 ragazzi.

A conclusione del progetto saranno rilasciati gli attestati di partecipazione. durante una cerimonia

di chiusura che si svolgera sul lungomare di Bari.

CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ORGANISMI SPORTIVI

Il Comune di Bari, in attuazione dei principi di legge e delle proprie finalita statutarie, riconosce la
funzione educativa e sociale dello sport, ai fini dello sviluppo armonico e della tutela del benessere
psicofisico della persona, e promuove, sostiene e valorizza I'attivita sportiva degli organismi, delle

associazioni e delle societa sportive operanti sul territorio.

A tal fine ogni anno I'Ente concede contributi economici alle Associazioni Sportive Dilettantistiche
(ASD) operative e con sede nel territorio cittadino, ai sensi dell’art.5 del Regolamento Comunale

per la concessione di benefici, approvato con deliberazione CC n.138/2007.

I predetti contributi sono concessi a sostegno dell'attivita sportiva ordinaria a carattere

continuativo e sono finalizzati ad incentivare e sostenere |'attivita delle ASD.

193



¥ Citta di Bari
SERVIZIO FINANZIARIO

Esercizio:

Stato di Attuazione dei Programmi della Sezione Operativa del DUP

Progr. di Mandato: 245 - Sport e promozione sociale

Responsabile: LUPELLI MARISA

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 0601 - Sport e tempo libero

Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest. 30.000.000 —
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 2.983.075,14 1.432.271,01| 48,01 262.923,14| 18,36

2 - Spese in conto capitale 29.449.522,99 15.538.432,79| 52,76 1.504.780,63| 9,68 25.000.000 —

Totale Programma: 0601 32.432.598,13 16.970.703,80 1.767.703,77
Totale Missione: 06 32.432.598,13 16.970.703,80 1.767.703,77 20.000.000 —

[otale Progr. di Mandato: 245 32.432.598,13 16.970.703,80 1.767.703,77

15.000.000 —

10.000.000 —

5.000.000 —

Titolo

2022

. Assestato . Impegnato . Pagato
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23.PROGRAMMA 250 — EDILIZIA SCOLASTICA

1) Sono stati realizzati, d’intesa con la A.S.L. Bari, gli Uffici Tecnici, gli Organi Scolastici, interventi
di edilizia scolastica diretti ad una piu funzionale utilizzazione degli edifici, al piano di
dimensionamento scolastico e all'adeguamento dei medesimi alle normative vigenti in materia di
prevenzione incendi e di sicurezza nonché alle prescrizioni in materia di prevenzione da contagio
Covid19.

2) Sono stati affidati gli incarichi a professionisti esterni relativamente alla redazione dei progetti
per il rinnovo dei certificati prevenzione incendi (CPI) ed alle nuove normative vigenti, che vanno

ad affiancarsi al lavoro dei tecnici degli Uffici interni.
3) Risultano, inoltre, realizzati nel primo trimestre 2021 i seguenti interventi:

- & stato affidato l'incarico di progettazione e realizzazione dell'intervento di ristrutturazione e
riqualificazione, nonché di efficientamento energetico, dell'immobile “Regina Margherita” — P.zza
Balenzano, Bari — ove & localizzata la scuola d'infanzia comunale I Settore Circolo Infazia

Comunale;

- & stato concluso il concorso di progettazione di progettazione per la realizzazione del Polo
Innovativo per I'Infanzia “Quartiere S. Rita” in area compresa tra Via Trisorio Liuzzi, via Damascelli

e via Vaccarella;

- sono stati eseguiti parte dei lavori di verifica sulla sicurezza dei solai e dei controsoffitti e sulla

vulnerabilita sismica degli edifici scolastici;

- & stato avviato il progetto per I'adeguamento ad asilo nido di parte del plesso scolastico infanzia
“Lanave” (ICS Don Milani);

- sono stati realizzati interventi di ampliamento e adeguamento di taluni plessi scolastici statali

(ICS Don Milani) al fine di consentire I'accettazione di un maggiore numero di iscrizioni;

- € stato avviato l'accordo quadro per interventi di manutenzione edile ed impiantistica di tipo
eccezionale non programmata e “a chiamata” agli immobili adibiti a scuola media, elementare,

materna e nido gestiti dal comune di Bari (annualita 2022/2023);

Sempre in considerazione delle problematiche connesse alla pandemia Covid19, in via
generale |'attivita edilizia € stata rivolta, cosi come lo & ancora, all'adeguamento e soddisfacimento
delle necessita delle istituzioni scolastiche in vista dell'apertura per il nuovo a.s. 2021/2022,

gravanti in capo al Comune di Bari.
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Sotto detto ultimo profilo, si evidenzia la tipologia di interventi effettuati dagli Uffici tecnici

preposti:

e Opere di edilizia leggera per adeguamento spazi aule (inframezzi, realizzazione divisori,
pitturazione, adeguamento delle destinazioni d’uso, etc);

e Opere impiantistiche (climatizzatori, installazione reti LAN et similia).
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¥ Citta di Bari
SERVIZIO FINANZIARIO

Esercizio: 2022

Stato di Attuazione dei Programmi della Sezione Operativa del DUP

Progr. di Mandato: 250 - Edilizia scolastica
Responsabile: LORUSSO ROBERTA
Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 0401 - Istruzione prescolastica

Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest. 15.000.000 —
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 371.717,59 371.717,59| 100,00 104.376,71| 28,08
2 - Spese in conto capitale 800.570,28 570,28 0,07 0,00
Totale Programma: 0401 1.172.287,87 372.287,87 104.376,71
Programma: 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria 10.000.000 —
Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
2 - Spese in conto capitale 14.041.962,56 1.661.962,56 11,84 1.991,70 0,12
Totale Programma: 0402 14.041.962,56 1.661.962,56 1.991,70
Totale Missione: 04 15.214.250,43 2.034.250,43 106.368,41 5.000.000 —
[otale Progr. di Mandato: 250 15.214.250,43 2.034.250,43 106.368,41
0 —
1 2
Titolo

. Assestato D Impegnato . Pagato
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24.PROGRAMMA 275 — POLITICHE SOCIO-GIOVANILI, EDUCATIVE E SCUOLA

REFEZIONE SCOLASTICA

Il servizio di refezione scolastica € stato regolarmente effettuato, in regime di appalto
pubblico, in favore delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie, registrando una media

giornaliera di pasti pari a circa 3.835.

Il servizio si & svolto in coerenza con quanto indicato nel “Piano d'azione per la sostenibilita
ambientale dei consumi della pubblica amministrazione - PAN GPP”, promosso dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, adottato con il Decreto Interministeriale n.
135 dell'11 Aprile 2008 aggiornato con Decreto 10 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013).

In vista della scadenza dell’appalto in corso, si € proceduto, inoltre, alla predisposizione di
tutti gli atti di gara necessari ad assicurare la continuita del servizio. Gli atti predisposti sono

conformi ai parametri di sostenibilita ambientale di cui al D.M. 10/03/2020.

Si e provveduto alla istruttoria e alla successiva predisposizione della proposta di
deliberazione avente ad oggetto I'ammontare dei tickets da applicare agli utenti che utilizzeranno il

servizio per I'anno scolastico 2022/2023.

L'Amministrazione Comunale, inoltre, a seguito della partecipazione al bando pubblico
nazionale indetto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentali Forestali e del Turismo, risulta
iscritta nell'albo delle Stazioni appaltanti eroganti il servizio di mensa biologica e, per l'effetto, €
risultata assegnataria di un fondo da destinare per la riduzione dei costi a carico dei beneficiari del
servizio di mensa scolastica biologica. E’ stato, dunque, avviato il procedimento per consentire la

riduzione dellimporto dei ticket a carico dei destinatari del servizio di mensa scolastica biologica.
TRASPORTO ALUNNI

II servizio trasporto degli alunni frequentanti la scuola dellinfanzia, primaria e secondaria di
1~ grado € stato regolarmente svolto, in regime di appalto pubblico, in favore di circa 1.825

utenti, registrando una riduzione di circa il 20% degli iscritti rispetto agli anni precedenti.

L'utilizzo di un software per le iscrizioni integrato con il sito del Comune di Bari ha

rappresentato uno strumento utile per consentire:

9. l'informazione preliminare dell'utenza in merito alla possibilita di accesso al servizio a
seconda della scuola scelta;

10. l'iscrizione informatica al servizio con verifica istantanea dell'ammissibilita sulla base di
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criteri oggettivamente determinati.

Al fine di garantire l'efficienza del servizio, si € provveduto alla tempestiva segnalazione
delle esigenze dell’utenza alle ditte affidatarie ed & stato attuato un puntuale e costante controllo
circa I'osservanza delle prescrizioni del Capitolato d’Appalto da parte delle ditte medesime, oltre

che delle prescrizioni normative anti-Covid19.

Considerata la scadenza dell’appalto in corso, si € proceduto alla predisposizione di tutti gli
atti di gara ed all'avwio della nuova procedura in conformita al decreto del Ministero della
Transizione ecologica del 17 giugno 2021 (che ha stabilito i C.A.M. per l'affidamento di servizi

speciali di trasporto passeggeri su strada) al fine di assicurare la continuita del servizio.

Per quanto concerne il trasporto degli alunni disabili frequentanti le scuole dell'infanzia,
primarie e secondarie di I grado, il servizio & stato regolarmente svolto in favore di circa n. 70

utenti.
CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE PARITARIE

Si & provveduto a dare attuazione alla Convenzione stipulata con i gestori delle scuole

dellinfanzia paritarie.

Sono stati, dunque, erogati i contributi di gestione comunali e regionali, nonche quelli
rinvenienti dal procedimento relativo alla assegnazione di n°347 buoni scuola a copertura parziale
delle rette di frequenza a favore delle famiglie aventi una condizione reddittuale (reddito ISEE)
compresa tra € 0 ed € 25.000,00.

ASSEGNAZIONE BUONI DI CONCILIAZIONE SCUOLA ASILI NIDO E SEZIONI
PRIMAVERA PRESSO STRUTTURE SCOLASTICHE AUTORIZZATE

Si e proceduto all’attuazione del disciplinare stipulato tra il Comune di Bari e la Regione
Puglia avente ad oggetto I’Avviso pubblico rivolto ai nuclei familiari per la domanda di buoni servizi

di conciliazione di strutture e servizi per I'infanzia e I'adolescenza iscritti al catalogo telematico.
Si & provveduto, dunque:

o alla contrattualizzazione delle Unita di Offerta (asili nido, sezioni primavera, centri ludici per
la prima infanzia) iscritte al catalogo regionale;

e all'istruttoria di tutte le domande pervenute sulla piattaforma regionale e alla approvazione
della relativa graduatoria;

o alla erogazione dei voucher a favore dei soggetti beneficiari per il tramite delle Unita di

offerta iscritte al catalogo regionale.
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ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

E’ stata regolarmente garantita |'assistenza specialistica degli alunni diversamente abili

frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1~ grado.

In particolare, & stato garantito, in regime di appalto pubblico, il servizio di assistenza
specialistica a favore degli alunni diversamente abili affetti da ADHD (disturbi del

comportamento), autismo ed altre patologie.

In vista della scadenza dell’appalto in corso, si € proceduto, inoltre, alla predisposizione di

tutti gli atti di gara necessari ad assicurare la continuita del servizio.

E’ stata, inoltre, data attuazione al bando pubblico per I'assistenza specialistica e la
fornitura di testi scolastici in braille e/o a caratteri ingranditi a favore degli alunni non vedenti e/o

ipovedenti.

E’ stata, infine, garantita la fornitura di ausili ortopedici al fine di favorire I'effettivo

inserimento degli alunni diversamente abili nelle strutture scolastiche.
FORNITURA LIBRI DI TESTO
Per I'anno scolastico 2022/2023, '’Amministrazione Comunale ha ritenuto:

e di aderire alla proposta regionale di adozione del “buono libro” in formato digitale quale
modalita di erogazione del beneficio “fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo a
favore degli alunni frequentanti le scuole secondarie di I e IIN";

e di procedere, nell'ottica di un’istruttoria uniforme e informatizzata, anche relativamente alla
fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni frequentanti le scuole primarie, alla
gestione digitalizzata delle cedole librarie;

di confermare — per consentire la gestione in forma digitale dei “buoni libro” e delle “cedole
librarie” resi automaticamente disponibili e spendibili on-line presso le librerie/cartolerie — la
procedura di accreditamento di queste ultime al fine della loro successiva iscrizione sulla

piattaforma dedicata.
SPESE VARIE D'UFFICO EX L. N.23/1996

La legge n. 23/1996 sancisce, a carico dei Comuni, l'onere di provvedere alle “spese varie

d’ufficio” a favore delle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali.

In aderenza alla suddetta disposizione, si € provveduto, a seguito della costituzione di un

apposito fondo in favore di ciascuna scuola di pertinenza comunale, a garantire, per l'esercizio
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2022, l'acquisto della cancelleria, degli stampati, dei registri, degli strumenti di valutazione, del
materiale di pulizia, degli accessori d'uso, contribuendo ad assicurare il regolare funzionamento

degli uffici scolastici.
BORSE DI STUDIO AI SENSI DEI VIGENTI REGOLAMENTI COMUNALI IN MATERIA

L’Assessorato ha predisposto la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale recante
ad oggetto la modifica dei vigenti regolamenti comunali approvati con deliberazione consiliare n.
1031 del 22.12.1972 e deliberazione consiliare n. 327 del 24.4.1975 riguardanti rispettivamente le
borse di studio in favore di studenti che, hanno frequentato le scuole secondarie di 2° grado
statali o legalmente riconosciute o parificate di Bari e le borse di studio in favore di laureati, in
qualsiasi facolta e corso di studio universitario, che hanno trattato tesi di laurea specifiche sulla

Citta di Bari e sui problemi ad essa connessi.

SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA, DEBLATIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE,
DERATIZZAZIONE E TRASFERIMENTO ARREDI SCUOLE CITTADINE

In relazione al servizio di pulizia straordinaria delle sedi scolastico/educative cittadine, in
data 11.04.2022, é stato sottoscritto I'accordo quadro prot. n. 113783, dell'importo complessivo
stimato di € 78.668,00, oltre € 2.400,00 per oneri connessi al DUVRI non soggetti a ribasso, oltre
L.V.A. al 22% in uno € 98.902,96, relativo all'esecuzione del servizio di pulizia straordinaria presso
gli asili nido comunali e le scuole d’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado del Comune di Bari,
nonché di disinfezione, igienizzazione da escrementi di animali, nonché di disinfestazione,

deblattizzazione e derattizzazione presso gli asili nido comunali e le scuole d‘infanzia comunali.

Gli interventi di pulizia straordinaria, in particolare, sono stati realizzati presso gli immobili
scolastici e asili nido a fronte delle numerose richieste dei dirigenti al termine dello svolgimento dei
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria presso le medesime strutture ai sensi della L.
23/1996 ovvero di adeguamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008, nonché per garantire la
disinfestazione, deblatizzazione e derattizzazione presso gli asili nido comunali e le scuole

d'infanzia comunali.

In relazione al servizio di trasferimento di arredi e suppellettili dalle sedi scolastiche
cittadine si é dato corso all'accordo quadro biennale sottoscritto in data 31.10.2020. Gli interventi
di trasferimento di arredi e suppellettili sono stati molto numerosi in considerazione della necessita

di liberare i locali scolastici per il recupero di spazi didattici.
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SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE, DISINFEZIONE, AUSILIARIATO E
SANIFICAZIONE PER FAR FRONTE ALL'EMERGENZA COVID-19 NELLE SCUOLE
D'INFANZIA E NEGLI ASILI NIDO COMUNALI

Il servizio biennale di pulizia e igiene ambientale, disinfezione, ausiliariato e sanificazione
per far fronte all'emergenza Covid-19 é stato regolarmente svolto, sia in orario antimeridiano che

pomeridiano, presso le sedi delle scuole d’infanzia e degli asili nido comunali.
FORNITURA ARREDI SCUOLE CITTADINE E ASILI NIDO

In ossequio all’art. 3, comma 2, della legge 11.01.1996, n° 23 ai sensi del quale il Comune
ha l'obbligo di provvedere alle spese per l|arredamento delle scuole di pertinenza e in
considerazione dell'emergenza Covid-19, con determinazione dirigenziale n. 2020/210/00897 del
23.07.2020 é stata indetta gara mediante esperimento di procedura aperta, ai sensi degli artt. 3
co. 1. sss) e 60 co. 1 del D. Lgs. 50/2016, per la conclusione di n. 1 accordo quadro, di importo
stimato pari ad € 1.000.000,00, oltre IVA, con un unico operatore economico, ai sensi, ai sensi
dell’art. 54, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di arredi, suppellettili ed attrezzature
per le scuole cittadine di infanzia, primarie, secondarie di I° grado e asili nido comunali e
aggiudicata con determinazione dirigenziale n. 2019/210/01571 del 02.12.2019. In data
14.10.2020 tra il Committente e I’Appaltatore € stato sottoscritto il relativo I’Accordo Quadro
biennale, (CIG 83821744CE — CPV 3916000-1). E’ in corso l'istruttoria per la stipula del quinto ed
ultimo contratto attuativo per I'importo di € 111.000,00 iva compresa.

SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI
ISCRIZIONI NELLE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI

Nell'ottica della digitalizzazione della P.A., si € consolidato il ricorso al servizio on line per la
presentazione, anche per I'anno scolastico 2022/2023, delle domande di iscrizione dei minori nelle
scuole d’infanzia comunali. Le iscrizioni si sono aperte nel mese di gennaio 2022 e le graduatorie di
plesso di scuola d'infanzia ai fini dell’lammissione alla frequenza sono state approvate nel mese di
febbraio 2022.

GRADUATORIA TRIENNALE PER CONFERIMENTO INCARICHI DI SUPPLENZA
TEMPORANEA E SOSTITUZIONE TEMPORANEA PERSONALE DOCENTE

Nel mese di giugno 2022, in attuazione della disciplina in materia di sostituzione del
personale docente delle scuole d'infanzia comunali, adottata con deliberazione di G. C. n° 117 del
08.03.2007 successivamente modificata con deliberazioni di G. C. n® 252 del 19.04.2010 e n. 231
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del 14.04.2016, e stata indetta la selezione per il rinnovo della graduatoria generale triennale
(AA.SS. 2022/2023 - 2023/2024 — 2024/2025) per il conferimento di incarichi di supplenza
temporanea nelle scuole d’infanzia comunali per periodi di assenza del titolare superiori a dieci
giorni, e delle graduatorie istituite per ciascun settore — circolo d’infanzia comunale per il
conferimento di incarichi di supplenza temporanea per periodi di assenza del titolare pari o inferiori

a dieci giorni.

Compatibilmente con i vincoli normativi in materia di assunzioni a termine e con le
prescrizioni dettate per effetto della pandemia da Covid-19, si € dato corso alla sostituzione degli
insegnanti in servizio presso le scuole d'infanzia comunali mediante reperimento del personale
docente a tempo determinato e a tempo pieno dalla graduatoria definitiva avente validita triennale
per gli anni scolastici 2019/2020 — 2020/2021 — 2021/2022 per il conferimento di incarichi di

supplenza temporanea nelle scuole d‘infanzia comunali.
PIANO OFFERTA FORMATIVA SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI

Sono state regolarmente realizzate le attivita previste nei Piani dell’Offerta Formativa delle

scuole d'infanzia comunali.
ASILI NIDO COMUNALI

SISTEMA INFORMATICO DI RILEVAZIONE PRESENZE/ASSENZE BAMBINI E
DIGITALIZZAZIONE COMUNICAZIONI DI SERVIZIO ASILO NIDO/FAMIGLIA MINORE

II sistema informatizzato viene quotidianamente utilizzato dal personale degli asili nido
preposto alla rilevazione delle presenze/assenze dei minori e dal personale della Ripartizione
Politiche Educative Giovanili e del Lavoro preposto all'utilizzo del software di gestione, previa
acquisizione dell’adesione, da parte dei genitori dei minori iscritti presso gli asili nido comunali, al
nuovo sistema di comunicazione digitale che prevede l'invio delle comunicazioni di servizio

giornaliere attraverso e-mail o sms.
SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI

Nel primo semestre 2022 il servizio educativo pomeridiano é stato regolarmente svolto
presso gli asili nido comunali a cura di operatore economico specializzato affidatario di Accordo
Quadro.

SOSTITUZIONE TEMPORANEA PERSONALE EDUCATIVO

Nel secondo semestre 2022, compatibilmente con i vincoli normativi in materia di
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assunzioni a termine e con le prescrizioni dettate per effetto della pandemia da Covid-19, si € dato
corso alla sostituzione degli educatori in servizio presso gli asili nido comunali mediante
reperimento del personale docente a tempo determinato e a tempo pieno dalle graduatorie
definitive aventi validita triennale per gli anni scolastici 2019/2020 — 2020/2021 — 2021/2022 per il

conferimento di incarichi di supplenza temporanea negli asili nido comunali.
PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) RIGUARDANTE I SERVIZI PER L'INFANZIA
PAC INFANZIA SECONDO RIPARTO

E in corso la rendicontazione della spesa sostenuta per l'attuazione delle schede di
intervento PAC II RIPARTO relative agli asili nido, otre che sulla piattaforma SGP, anche su
piattaforma informatica SANA, nei termini ed alle condizioni previste dalla Guida Operativa delle
procedure di Monitoraggio e di Rendicontazione PAC-PNSCIA, ai fini della verifica da parte della

Regione Puglia — controllore di I livello.

Inoltre, con Decreto dell’A.d.G. n. n. 3580 del 24.12.2021 nell'ambito delle “Azioni a
sportello” per i Servizi di cura all'Infanzia é stata approvata la Scheda intervento di Tipologia 1
"Sostegno alla gestione di servizi a titolarita pubblica per Nidi" dell'importo complessivo di €
274.877,32 che ha consentito di finanziare I'apertura pomeridiana degli asili nido comunali nel
mese di giugno 2022.

ADEGUAMENTO RETTE ALLA DISCIPLINA RELATIVA ALLA SITUAZIONE ECONOMICA
EQUIVALENTE (ISEE) DEL NUCLEO FAMILIARE

Si e provveduto alla istruttoria e alla successiva predisposizione della proposta di
deliberazione avente ad oggetto le rette da applicare agli utenti frequentanti gli asili nido comunali
per I'anno didattico 2022/2023.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI ACCESSO AGLI ASILI NIDO
COMUNALI

Si & provveduto alla istruttoria e alla successiva predisposizione della proposta di
deliberazione avente ad oggetto i criteri per la formazione della nuova graduatoria di accesso agli

asili nido comunali per I'anno didattico 2022/2023.
ISCRIZIONI ON LINE ASILI NIDO COMUNALI

Nell'ottica della digitalizzazione della P.A., si & consolidato il ricorso al servizio on line per la
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presentazione, anche per I'anno scolastico 2022/2023, delle domande di iscrizione dei minori negli
asili nido comunali.
DERRATE ALIMENTARI DESTINATE AGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO
COMUNALI

Si & provveduto a dare esecuzione all'appalto avente ad oggetto la fornitura di derrate

alimentari a favore degli utenti frequentanti gli asili nido comunali.
Cio ha consentito:

e di accentrare le procedure di approvvigionamento con conseguente risparmio per

I'"Amministrazione Comunale;

e di selezionare fornitori e prodotti aventi requisiti di qualita predeterminati
dall'Amministrazione Comunale.

E’ stata, inoltre, conclusa la procedura per la gestione della “Fornitura di derrate
alimentari per il servizio di refezione asili nido comunali”, da realizzarsi mediante la conclusione di
n. quattro accordi quadro della durata di quattro anni. La fornitura richiesta € improntata alla
sostenibilita ambientale e quindi volta a favorire la riduzione degli impatti sull'ambiente in coerenza
con quanto indicato dai Criteri Ambientali Minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la
fornitura di derrate alimentari previsti dal DM 10/03/2020 (g.u. n.90 serie generale del
04/04/2020), lett.F, b.1.

PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI-GIOVANILI
PROGETTO “"BARI COMMUNITY HUB - PARTE FSE” POR Puglia FESR FSE 2014-2020

Con determinazione dirigenziale n. 244 del 24/03/2022 del Dipartimento Welfare - Sezione
Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarieta, il Progetto “BARI COMMUNITY HUB - PARTE
FSE" presentato dal Comune di Bari & astato ammesso a finanziamento per € 675.000,00 a valere
sulle risorse del POR Puglia FESR FSE 2014-2020 - Asse IX — Promuovere linclusione sociale, la
lotta alla poverta e ogni forma di discriminazione - Azione 9.3 “Interventi per I'innovazione sociale”
(FSE).

Il progetto della durata di 18 mesi a far data dalla sottoscrizione del disciplinare si
concludera entro il 31.12.2023.

Sono in corso le operazioni di predisposizione dei capitolati di gara per I'affidamento ad operatori

economici specializzati delle attivita di progetto.
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PROGETTO POC_BA_1.3.1.n denominato “Rete delle biblioteche di Bari”

Con determinazione dirigenziale n. 2022/176/00010 del 24.01.2022, lo Staff Autorita

Urbana ha:

- approvato, preliminarmente, ai sensi del punto 5 della Delibera di Giunta Comunale n. 244 del 12
aprile 2018, I'aggiornamento della scheda del progetto POC_BA_I.3.1.n “"Rete delle Biblioteche di
Bari”, nella versione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale,
dando atto che la stessa sara recepita nell'ambito della riprogrammazione complessiva dei Piani

Operativi relativi ai due programmi complementari (PON Metro e POC Metro) in fase di adozione;

- approvato l'operazione di cui di cui al medesimo progetto, per la quale si autorizza il
finanziamento a valere sulla corrispondente azione I1.3.1 — Interventi di inclusione sociale e
contrasto al degrado urbano del POC Metro per I'importo di € 830.000,00.

Con determinazione dirigenziale n. 2022/210/00243 del 15.02.2022 ¢é stata indetta
procedura comparativa ad evidenza pubblica di individuazione degli Enti del Terzo settore per
I'attivazione di un partenariato volto alla realizzazione del progetto POC_BA _I1.3.1.n denominato
“Rete delle biblioteche di Bari”, mediante pubblicazione di un avviso di interesse con cui si rende
nota la volonta dell’Amministrazione di procedere alla co-progettazione e al cofinanziamento del

progetto con le risorse finanziarie, a valere sul POC METRO 2014 — 2020.

L'avviso pubblico é stato pubblicato sul sito web istituzionale a far data dal 04.03.2022 sino
alla data del 09.05.2022 ed entro il suddetto termine sono pervenute n. 8 candidature.

Allo stato sono in corso le operazioni di valutazione delle proposte progettuali a cura della
Commissione tecnica di valutazione nominata con determinazione dirigenziale 2022/210/00633 del
01.06.2022.

Intervento ASSE 3, AZIONE 3.3.1 - Progetto BA3.3.1.G "URBIS” del PON METRO 2014 —
2020

In esito alla procedura valutativa svolta dalla Commissione Esaminatrice, nell'ambito della
selezione pubblica per l'individuazione di proposte progettuali volte alla creazione di servizi di
prossimita presso le aree urbane della Citta di Bari a forte rischio di marginalita in attuazione
dell'intervento ASSE 3, AZIONE 3.3.1 - Progetto BA3.3.1.G “"URBIS” del PON METRO 2014 — 2020,
con determinazione dirigenziale n. 2019/210/01087 del 03.09.2019, sono state approvate le
risultanze della suddetta procedura e, per l'effetto, la graduatoria che riporta il punteggio

complessivo totalizzato da ciascuna progettualita candidata.

206



Con determinazione dirigenziale n. 2019/210/01534 del 26.11.2019:

- sono state dichiarate ammissibili al finanziamento, riservato nell'ambito dellintervento ASSE 3,
AZIONE 3.3.1 - Progetto BA3.3.1.G “URBIS” del PON METRO 2014 — 2020, tutte le progettualita
collocate dal n. 1 al n. 66 della citata graduatoria, approvata con determinazione dirigenziale n.
2019/210/01087 del 03.09.2019, per un importo complessivo di € 2.501.017,36 nei limiti del
budget di spesa autorizzato con determinazione dirigenziale n. 2019/176/00069 del 12.11.2019
dello Staff Autorita Urbana;

- @ stato concesso il contributo finanziario a fondo perduto in favore di n. 34 soggetti giuridici gia

costituiti candidati al bando in forma singola per un importo complessivo di € 1.290.029,11;

- é stato rinviato a successivo atto la concessione del contributo finanziario a fondo perduto in
favore degli altri n. 32 soggetti al verificarsi delle seguenti condizioni, con le modalita ed entro i

termini previsti dall’art. 4 dell'avviso pubblico:

e costituzione dei gruppi informali in una delle forme giuridiche previste dall’art. 4 del bando;

e costituzione dei partenariati in associazioni temporanee di scopo (ATS);
Con determinazione dirigenziale n. 2020/210/00334 del 26.02.2020 é stato concesso il
contributo finanziario a fondo perduto in favore di n. 16 partenariati di soggetti costituiti in
associazioni temporanee di scopo (ATS) e di n. 11 gruppi informali costituiti in una delle forme

giuridiche previste dall’art. 4 del bando per I'importo complessivo di € 1.014.438,25.
Con determinazione dirigenziale n. 2020/210/00298 del 19.02.2020:

- sono state dichiarate ammissibili al finanziamento, riservato nell'ambito dell'intervento ASSE 3,
AZIONE 3.3.1 - Progetto BA3.3.1.G “URBIS” del PON METRO 2014 — 2020, tutte le progettualita
collocate dal n. 67 al n. 86 della graduatoria della citata graduatoria, approvata con
determinazione dirigenziale n. 2019/210/01087 del 03.09.2019, per un importo complessivo di €
745.824,60 nei limiti del budget di spesa autorizzato con determinazione dirigenziale n.
2020/176/00007 del 29.01.2020 dello Staff Autorita Urbana;

- é stato concesso il contributo finanziario a fondo perduto in favore di n. 13 soggetti giuridici gia

costituiti candidati al bando in forma singola per un importo complessivo di € 487.529,60;

- é stato rinviato a successivo atto la concessione del contributo finanziario a fondo perduto in
favore degli altri n. 7 soggetti al verificarsi delle seguenti condizioni, con le modalita ed entro i

termini previsti dall’art. 4 dell'avviso pubblico.

Con determinazione dirigenziale n. 2020/210/00949 del 04.08.2020 é stato concesso il
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contributo finanziario a fondo perduto in favore dei soggetti giuridici e delle ATS di nuova
costituzione di cui collocati ai nn. 42, 55, 72, 77, 79 e 84 per un importo complessivo di €
222.385,00.

Con ultima determinazione dirigenziale n. 2020/210/00976 del 07.08.2020 é stato concesso
il contributo finanziario a fondo perduto in favore di n. 1 partenariato di soggetti costituito in
associazione temporanea di scopo (ATS) e di n. 1 gruppo informale costituito in una delle forme

giuridiche previste dall’art. 4 del bando per lI'importo complessivo di € 73.610,00.

Pertanto, su n. 86 soggetti posizionati in graduatoria n. 82 hanno gia avviato le attivita

progettuali e n. 4 hanno rinunciato al contributo.

Le attivita progettuali sono in corso parallelamente alle attivita di verifica delle
rendicontazioni presentate dai soggetti beneficiari ai fini della liquidazione delle tranche di

contributo.

Progetto "CREATIVE CAMPS"” ammesso a finanziamento dal Programma Interreg V-A
Italy-Greece 2014/2020

Il Comune di Bari ha inteso candidare a mezzo di deliberazione di Giunta Comunale n. 813
del 6.12.2016 una propria proposta progettuale sull’Asse I — Innovazione e Competitivita, dal titolo
CREATIVE CAMPS, presentandosi come Lead Partner in un partenariato composto da Teatro
Pubblico Pugliese, Comune di Aigialeia, Camera di Commercio di Ileia, CIHEAM (IAMB) per un
importo pari a € 955.598,62.

II progetto prevede di avviare un’esperienza di cross-innovazione sul territorio italiano e
greco che preveda l'incontro tra le discipline creative e quelle agroalimentari, all'interno di un
percorso di accelerazione ed incubazione che stimoli le start-up e la business community ad
elaborare metodologie e soluzioni condivise. Il risultato finale sara quello di attivare il primo
incubatore condiviso a Bari per il comparto agroalimentare e creativo (incubatore di cross
innovation);

In data 13.12.2018 il Segretariato Congiunto ha comunicato |'avvenuta approvazione del
progetto definitivo per un importo totale pari a € 854.919,43.

In data 28.02.2019 é stato sottoscritto il Subsidy Contract tra I'Autorita di Gestione del
Programma Grecia-Italia e il Comune di Bari e in data 05.03.2019 il Partnership Agreement tra i
partner del Progetto CREATIVE CAMPS.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 29/11/2019 di variazione dell'annualita

2019 del Bilancio di Previsione 2019/2021, in relazione al progetto Creative Camps sono state
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apportate al Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021 le variazioni di competenza per le
annualita 2019 — 2020 — 2021 e le variazioni di cassa per |'esercizio e istituite le tipologie di entrata
a destinazione vincolata e correlato programma di spesa.

Con successiva deliberazione n. 969 del 12.12.2019 la Giunta Comunale ha preso atto
dell'avvenuta ammissione a finanziamento dal Programma Interreg V-A Italy-Greece 2014/2020 del
progetto "CREATIVE CAMPS” per un importo complessivo pari ad € 854.919,43 di cui € 195.057,40
nella disponibilita del Comune di Bari.

In relazione sono state indette le seguenti procedure di gara:

- procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 1,
comma 450, della Legge 296/2006 (finanziaria 2007), con ricorso al Me.Pa. su piattaforma Consip
per affidamento servizio di assistenza tecnica nell'lambito del progetto "CREATIVE CAMPS”
ammesso a finanziamento dal Programma Interreg V-A Italy-Greece 2014/2020 . Importo a base
di gara: € 20.081,97 oltre iva. CIG: ZB72B31801. CUP J95F19000360008. L'appalto é stato

aggiudicato ed é stato sottoscritto il relativo documento di stipula.

- procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e dellart. 1,
comma 450, della Legge 296/2006 (finanziaria 2007), con ricorso al Me.Pa. su piattaforma Consip
per affidamento dell’attivita di certificazione delle spese nell'ambito del progetto "CREATIVE
CAMPS” ammesso a finanziamento dal Programma Interreg V-A Italy-Greece 2014/2020 . Importo
a base di gara: € 2.459,02 oltre iva. CIG: ZAE2B983C9. CUP J95F19000360008. L'appalto é stato

aggiudicato ed é stato sottoscritto il relativo documento di stipula.

- procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 1,
comma 450, della Legge 296/2006 (finanziaria 2007), con ricorso al Me.Pa. su piattaforma Consip
per il noleggio, con opzione di riscatto, di arredi e accessori e attrezzature funzionali alla
realizzazione delllHub di cui al Work Packages 4 (WP4) n. D4.1.3 nell'lambito del progetto
"CREATIVE CAMPS” ammesso a finanziamento dal Programma Interreg V-A Italy-Greece
2014/2020. Importo a base di gara: € 18.360,66 oltre IVA al 22%. CIG Z922BEC935 CUP
J95F19000360008. L'appalto é stato aggiudicato ed é stato sottoscritto il relativo documento di
stipula.

- servizio di supporto specialistico per la creazione e sviluppo di un hub di cross innovation al
Comune di Bari per l'attuazione del progetto CREATIVE CAMPS ammesso a finanziamento dal
Programma Interreg V-A Italy-Greece 2014/2020. Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006
(finanziaria 2007), mediante ricorso al Me.Pa. su piattaforma Consip e con richiesta di offerta
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rivolta a operatori abilitati alla corrispondente categoria di sevizio. Importo a base d'asta €
79.565,58 oltre IVA — CIG: 8283216614. CUP J95F19000360008. L'appalto é stato aggiudicato ed
¢ stato sottoscritto il relativo documento di stipula.

Al fine di portare a compimento tutte le azioni previste dal Progetto "CREATIVE CAMPS”,
anche in considerazione del periodo di sospensione delle attivita e delle restrizioni causate dalla
pandemia in corso, é stata autorizzata una prima proroga sino al 31.10.2021 ed una seconda
proroga sino al 31.01.2022, del termine per la conclusione delle attivita progettuali. Le attivita si
sono regolarmente concluse alla data del 31.01.2022 ed é in corso l'attivita di rendicontazione

delle spese sostenute dal Comune di Bari, in qualita di capofila, e dai Partner di progetto italiani e
Greci.

PROGETTO Accademia del Cinema Ragazzi di Enziteto

Con deliberazione n. 873 del 21.12.2021 la Giunta Comunale ha autorizzato I'erogazione del
contributo finanziario di € 30.000,00 per la realizzazione del progetto Accademia del Cinema
Ragazzi A.S. 2021/2022 promosso dalla Cooperativa Sociale GET e finalizzato al coinvolgimento di
ragazzi del quartiere S.Pio (ex Enziteto) a rischio di evasione scolastica per una loro maggiore
inclusione sociale in una piu ampia progettualita di lotta all'emarginazione e di prevenzione del
fenomeno del bullismo nella scuola, nonché di educazione alla legalita ed alla cittadinanza attiva, in

accordo con le istituzioni presenti sul territorio. Le attivita sono regolarmente in corso.
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Citta di Bari

SERVIZIO FINANZIARIO

Progr. di Mandato: 275 - Politiche socio-giovanili, educative e scuola
Responsabile: LORUSSO ROBERTA

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 0401 - Istruzione prescolastica

Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 8.767.461,38 5.621.626,94| 64,12 1.823.473,74| 32,44
2 - Spese in conto capitale 4.268.000,00 100.000,00 2,34 0,00
Totale Programma: 0401 13.035.461,38 5.721.626,94 1.823.473,74
Programma: 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 4.875.748,08 3.525.443,43]1 72,31 360.861,54| 10,24
2 - Spese in conto capitale 715.000,00 200.000,00| 27,97 0,00
Totale Programma: 0402 5.590.748,08 3.725.443,43 360.861,54
Programma: 0406 - Servizi ausiliari all'istruzione
Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 21.438.115,81 11.351.705,56| 52,95 3.840.398,49| 33,83
2 - Spese in conto capitale 1.515.824,57 389.967,37 25,73 0,00
Totale Programma: 0406 22.953.940,38 11.741.672,93 3.840.398,49
Programma: 0407 - Diritto allo studio
Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 124.839,93 0,00
Totale Programma: 0407 124.839,93
41.704.989,77 21.188.743,30 6.024.733,77

Totale Missione: 04

2.000.000 —

1.500.000 —

1.000.000 —

500.000 —

Esercizio: 2022

Stato di Attuazione dei Programmi della Sezione Operativa del DUP

Titolo

. Assestato

D Impegnato . Pagato
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Citta di Bari

SERVIZIO FINANZIARIO

Progr. di Mandato: 275 - Politiche socio-giovanili, educative e scuola
Responsabile: LORUSSO ROBERTA

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita

Programma: 1005 - Viabilita e infrastrutture stradali

Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 2.886,52 2.886,52| 100,00 0,00
Totale Programma: 1005 2.886,52 2.886,52
Totale Missione: 10 2.886,52 2.886,52
Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1201 - Interventi per 'infanzia e i minori e per asili nido
Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 10.607.010,29 8.822.008,80 83,17 3.271.763,39 37,09
2 - Spese in conto capitale 14.930.743,70 120.743,70 0,81 11.198,45 9,27
Totale Programma: 1201 25.537.753,99 8.942.752,50 3.282.961,84
Programma: 1204 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 2.088.454,66 1.314.497,45 62,94 238.469,91 18,14
Totale Programma: 1204 2.088.454,66 1.314.497,45 238.469,91
Totale Missione: 12 27.626.208,65 10.257.249,95 3.521.431,75
Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 1.127.338,08 127.548,88 11,31 6.581,38 5,16
Totale Programma: 1501 1.127.338,08 127.548,88 6.581,38
Totale Missione: 15 1.127.338,08 127.548,88 6.581,38
[otale Progr. di Mandato: 275 70.461.423,02 31.576.428,65 9.552.746,90

Stato di Attuazione dei Programmi della Sezione Operativa del DUP

Esercizio: 2022
15.000.000 —
10.000.000 —
5.000.000 —
0 —
1 2
Titolo
. Assestato D Impegnato . Pagato
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25. PROGRAMMA 280 — INIZIATIVE CULTURALI E LORO DECENTRAMENTO

Attivita teatrali e culturali. L'Assessorato alle Culture e Marketing territoriale, attraverso il
proprio sostegno finanziario, disciplinato da una convenzione triennale, ha promosso e rafforzato il
TRIC (Consorzio Teatri di Bari, riconosciuti dal Mibact quali teatri di rilevante interesse culturale),
garantendo un sistema integrato dello spettacolo teatrale e di prosa che favorisce un dialogo in
rete fra i teatri cittadini e dell’area metropolitana.

Realizzazione della stagione di prosa comunale in collaborazione con il Teatro Pubblico
Pugliese: Gli spettacoli previsti nel Teatro Comunale N. Piccinni, e regolarmente qui svolti da
gennaio a maggio del 2022 in numero di 38 spettacoli comprensivi di repliche, hanno visto, anche
per la qualita delle scelte effettuate dall’Amministrazione, volte a soddisfare interessi e gusti

trasversali, una straordinaria partecipazione di pubblico.

Funzionalita del Teatro Piccinni e suo utilizzo: In una fase ancora critica e incerta, la

possibilita di utilizzo del Teatro N. Piccinni € stata garantita tramite la_prosecuzione fino a

dicembre 2022 dell'accordo di cooperazione con il Teatro Pubblico Pugliese per la gestione

temporanea del teatro (deliberazione di G.C. n. 2021/922), consentendo in tal modo di realizzare
la stagione di prosa come prevista e consentire I'utilizzo a terzi per 10 manifestazioni di specifica

rilevanza culturale, compresa una parte della programmazione del Bif&St edizione 2022.

Sostegno alle iniziative culturali realizzate sul territorio cittadino:

- sulla base delle interlocuzioni con i Comuni e I'Anci, su proposta della Direzione Generale
Spettacolo, con decreto n. 430 del 2.12.2021 il Ministero della Cultura ha destinato la somma di
€ 22.173.924,92, tramite Azioni di Sistema ex art. 44 del D.M. 27.7.2017 e ss.mm.ii., al sostegno
(per mezzo di appositi bandi pubblici) di attivita di spettacolo dal vivo volte ad assicurare nelle aree
periferiche delle citta metropolitane: progetti di inclusione sociale, di riequilibrio territoriale e tutela
occupazionale, nonché a valorizzare il patrimonio culturale materiale ed immateriale attraverso le

arti performative;

- con D.M. n. 73 del 24.2.2022, poi, lo stesso Ministero ha individuato i criteri di riparto e le
modalita di utilizzo delle sopra citate risorse, attribuendo la complessiva somma di €
1.129.154,37 in favore del Comune di Bari e demandando ad apposito Accordo da stipularsi
tra la Direzione Generale Spettacolo e ciascun Comune capoluogo di citta metropolitana

(destinatario dei fondi) la definizione delle modalita di erogazione delle risorse attribuite;

- con deliberazione di Giunta n. 322 del 13.5.2022 il Comune di Bari ha approvato I’Accordo di

Programma ex art. 44 del D.M. del 27.7.2017 con il MiC - Direzione Generale Spettacolo, secondo
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lo schema acquisito giusta nota prot. n. 101752 del 30.3.2022, successivamente sottoscritto dalle

rispettive parti e iscritto al Repertorio della Direzione Generale Spettacolo con n. 9 del 19.5.2022;

- con provvedimento prot. n. 168241 del 27/05/2022, il Direttore della Ripartizione Culture del
Comune di Bari ha nominato la POS Cultura, dott.ssa Lisa Pietropaolo, quale Responsabile Unico
del Procedimento concernente |'avviso pubblico denominato “Le Due Bari”, finanziato con fondi del
Ministero della Cultura — Direzione Spettacolo giusto Accordo di Programma ex art. 44 del D.M. del
27.7.2017;

- in attuazione del suddetto accordo con Determinazione dirigenziale n. 2022/235/00175 del
06.06.2022 esecutiva in data 07.06.2022 la POS Cultura ha provveduto a:

= approvare nuovo schema di avviso pubblico e i relativi allegati, parte integrante e sostanziale
del presente atto, denominato “Le Due Bari” per la realizzazione di attivita di spettacolo dal
vivo nelle aree periferiche (territorio comunale ricompreso nelle Aree Bersaglio individuate ex
D.G. n. 760 del 23 novembre 2017) della citta di Bari;

= revocare per gli effetti la D.D. n. 2022/235/00168 del 27.05.2022, stanti le modifiche
apportate all'avviso in parola;

= accertare in entrata I'importo di € 1.129.154,37 sul cap. 30988 rubricato "T.S. FUS per
progetti di riqualificazione periferie attraverso la cultura”, cdc 290, E.2.01.01.01.001;

= impegnare la relativa spesa di € 1.129.154,37 sul cap. 290112 rubricato “Util. T.S. FUS per
progetti di riqualificazione periferie attraverso la cultura”, cdc 290, U.1.04.04.01.001,
impegno n. 9068;

- I'Avviso & stato pubblicato in data 07.06.2022 sul portale del Comune di Bari, Area Tematica

Bandi e concorsi — sezione Altri Avvisi;

- le proposte progettuali, unitamente alla domanda di partecipazione ed alla ulteriore
documentazione di cui all’art. 10 dell’Avviso pubblico “Le due Bari”, dovevano essere presentate da
parte dei soggetti interessati di cui all'art. 3 dell’Avviso esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo

cultura.comunebari@pec.rupar.puglia.it entro il termine delle ore 12,00 del giorno 22.06.2022;

- entro tale termine sono pervenute n. 34 istanze da parte di altrettanti soggetti interessati;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2022/235/00200 del 24.06.2022, sono stati approvati
rispettivamente I'elenco delle istanze pervenute nei termini (all. 1), I'elenco delle istanze ammesse
(all. 2);

- allo stato attuale la procedura di valutazione € in corso da parte del Gruppo di lavoro nominato con
DD.n. 2022/235/00201
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Le attivita di verifica delle rendicontazioni e le procedure di liquidazione, conseguenti

all’Avviso pubblico per le attivita culturali promosse dagli operatori e associazioni culturali Anno
2021, hanno inoltre impegnato I'ufficio nel corso di tutto il primo semestre del 2022, consentendo

di portare a termine l'iter di erogazione di tutte le istanze fin qui presentate.

Promozione di iniziative culturali presso il Fortino S. Antonio: attraverso la concessione del
patrocinio del Comune di Bari e la relativa istruttoria, con l'obiettivo di sostenere manifestazioni
culturali di qualita proposte dal tessuto associativo cittadino e da altre istituzioni culturali, € stata
intensa lattivita di concessione a terzi del Fortino a partire da gennaio 2022, ospitando 10

iniziative a carattere culturale e artistico.

Polo delle Arti Contemporanee. Esposizioni ed eventi nel foyer del Teatro Margherita.
Il teatro Margherita ha ospitato una parte delle attivita come previste nella programmazione del
Bif&st edizione 2022 e, giusta deliberazione di G.C. n. 193 del 31.03.2022, due importanti mostre
sullarte muraria contemporanea, realizzate da Associazione Metamorfosi (a cura di Stefano

Antonelli e Gianluca Marziani):

- Banksy. Realismo Capitalista , dal 9 aprile al 12 giugno 2022 (conferenza stampa e opening
8.04.2022);

- Obey. Peace Revolution , dal 26 giugno al 28 agosto (opening 25.06.2022);

La Mostra su Banksy e stata realizzata grazie alla la sponsorizzazione da parte di ATOS
ITALIA spa, con sede a Milano in Via Caldera 21-20153 Partita IVA: 00795910157 - Codice
Fiscale: 00795910157, in favore del Comune di Bari per la realizzazione della mostra, per I'importo
di € 25.000,00 oltre IVA, giusta Determinazione dirigenziale n. 2022/235 (00111 del
06.04.2022. L'importo & stato destinato a finanziare da parte del Comune di Bari, tramite apposito
protocollo sottoscritto con il Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la
Cultura, la realizzazione dei servizi di visibilita, comunicazione e promozione nell'ambito delle due

mostre descritte su Banksy e Obey.

Spazio Murat. Lo Spazio Murat, la cui gestione pluriennale & stata affidata a The HUB BARI srl,
ha riattivato la sua programmazione culturale ed espositiva, grazie al dialogo fecondo instaurato

con associazioni, gallerie, istituti universitari ed accademie a livello nazionale e internazionale.

Valorizzazione contenitori e beni culturali. Le attivita si sono sviluppate a pieno regime
allinterno del Museo Civico e del Laboratorio Urbano “L'Officina degli esordi”,
confermando la vitalita di questi due spazi nell'ambito della produzione culturale cittadina. Nel

Museo Civico sono state altresi avviate le attivita di animazione della biblioteca annessa
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al Museo, come previste nel progetto “Colibri, finanziato dalla Regione Puglia, a partire da
aprile (giusta Determinazione dirigenziale n. 2022/235/00106 del 1.04.2022) con un ricco
programma di attivita innovative destinate a bambine e bambini e ad adulti per promuovere la

conoscenza del Museo e della sua biblioteca.

E’ stato inoltre predisposto l'iter per I'approvazione degli atti di gara per la concessione di
servizi della Officina degli esordi, in scadenza al 31.07.2022, ai fini di garantirne la funzionalita
per la durata di cinque anni, in collaborazione con la Ripartizione SUA che ha reso il suo parere
sugli atti trasmessi dall’ufficio scrivente e gestira il bando relativo, dato il valore della concessione
pari ad € 1.000.000,00.

Valorizzazione e salvaguardia del patrimonio culturale: consolidamento dello strumento
dell’Art bonus: si € consolidato nel corso del tempo I'utilizzo dello strumento di finanziamento
privato in favore dei beni culturali individuati. In collaborazione con la Ripartizione IVOP, € in
attesa di approvazione degli uffici competenti della Soprintendenza il progetto esecutivo per il
restauro del Fortino S. Antonio, per il quale € stata chiusa la raccolta fondi promossa con Art

bonus.
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Citta di Bari

SERVIZIO FINANZIARIO

Esercizio:

Stato di Attuazione dei Programmi della Sezione Operativa del DUP

Progr. di Mandato: 280 - Iniziative culturali e loro decentramento
Responsabile: LUPELLI MARISA

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita culturali

Programma: 0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 326.838,00 0,00
2 - Spese in conto capitale 2.411.679,22 2.411.679,22| 100,00 311.386,84 12,91
Totale Programma: 0501 2.738.517,22 2.411.679,22 311.386,84
Programma: 0502 - Attivita culturali e interventi diversi nel settore culturale
Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 6.414.258,91 3.054.503,72| 47,62 593.713,56| 19,44
2 - Spese in conto capitale 437.086,07 437.086,07| 100,00 0,00
Totale Programma: 0502 6.851.344,98 3.491.589,79 593.713,56
Totale Missione: 05 9.589.862,20 5.903.269,01 905.100,40
[otale Progr. di Mandato: 280 9.589.862,20 5.903.269,01 905.100,40
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26.PROGRAMMA 315 — SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATISTICO ED ELETTORALE

Con riferimento all'azione di razionalizzazione degli uffici demografici dislocati sul territorio
si fa presente innanzitutto che € stata portata a termine nel corso del primo semestre 2022
I'attivita di trasferimento della delegazione periferica afferente al Municipio 4 Carbonara-Ceglie-
Loseto dalla precedente sede ubicata in Via Ospedale Di Venere — dismessa su disposizione della
scrivente a seguito dei rilievi effettuati dal RSPP in ordina alla generale inidoneita dell’edificio
quale luogo di lavoro — alla nuova sede di Via D'Erasmo 3, presso l'edificio denominato ex ONPI. In
data 02.02.2022 si & svolto pressa la struttura in parola I'evento ufficiale di inaugurazione alla
presenza del Sindaco e del Presidente del Municipio 4. L'ufficio delegazione Municipio 4 & adibito,
sin dall‘avvio delle attivita, all'erogazione di numerosi servizi a favore dei residenti, tanto in materia
anagrafica (emissione Carte d'Identita Elettroniche, certificazione a sportello, variazioni di indirizzo)
che di Stato Civile (dichiarazioni di morte). Si rappresenta inoltre che grazie all'immissione in
servizio di nuove unita di personale ed il conseguente incremento dell’organico assegnato alle sedi
periferiche € stato possibile non soltanto riattivare uffici temporaneamente sospesi (es. Del.
Japigia, chiusa nel corso del 2019 per carenza di personale), ma anche ampliare il ventaglio dei
servizi offerti da ciascun ufficio periferico giungendo in tal modo a garantire i medesimi livelli di
servizio e pari standard qualitativi su tutto il territorio comunale.

Grazie alla partecipazione attiva ed al supporto operativo fornito da questa Ripartizione per
lo sviluppo del progetto Egov2, € stato possibile ottimizzare I'erogazione di servizi online di e-
government attraverso limplementazione di un servizio di chatbot in grado di offrire assistenza al
cittadino per facilitare l'individuazione del servizio da richiedere e per la corretta compilazione dei
form online, con particolare riferimento al servizio di cambio di residenza. Conseguentemente, ad
oggi, il cittadino che voglia avanzare richiesta di variazione di indirizzo in autonomia attraverso
I'impiego della piattaforma Egov2, sara assistito step-by-step nella compilazione dellistanza da un
assistente virtuale che attraverso funzionalita del tipo fagbot guidera l'utente fino all'invio della
richiesta.

Proseguono l‘attenzione e I'impegno finalizzati all’adozione di procedure operative
omogenee ed unificate per tutti gli Uffici demografici periferici: gia negli anni precedenti negli uffici
periferici a maggior afflusso di utenza (Santo Spirito e Carrassi-San Pasquale) erano state
riprodotte le procedure di accoglienza, smistamento e gestione dell’'utenza gia attivate per la sede
centrale, dotando entrambe le sedi, di sportelli URP e di sistemi di gestione delle code. Di recente
inoltre & stato inoltre richiesto ed ottenuto il servizio di custodia polifunzionale presso le principali
sedi periferiche da parte di personale della Bari Multiservizi per garantire il presidio degli ingressi
ed il controllo degli accessi agli uffici. Infine, & stato ulteriormente potenziato il sistema di

prenotazione degli appuntamenti per l'accesso ai servizi che, rispetto alla situazione iniziale in cui
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era limitato al solo servizio di emissione delle CIE, allo stato attuale consente la possibilita di
fissare degli appuntamenti anche per la richiesta di certificati e per le denunce di morte e nascita
presso qualsiasi sede della Ripartizione, consentendo al cittadino la possibilita di scegliere tra
un‘ampia possibilita di sedi e giornate in base alle proprie specifiche esigenze.

La Direzione della Ripartizione Servizi Demografici, di concerto con I’Assessorato al ramo,
ha di recente intrapreso un importante progetto per la razionalizzazione e |'ottimale organizzazione
del corposo archivio cartaceo in carico ai vari uffici incardinati nella Ripartizione. Si precisa al
riguardo che questo Ufficio produce annualmente numerosi atti e documenti amministrativi
soggetti a termini di conservazione permanente, che vengono costantemente consultati e utilizzati
dagli operatori per adempimenti di varia natura. Cid rende necessario disporre all'interno delle
stesse sedi di lavoro di luoghi idonei ad accogliere siffatta documentazione per garantire il rispetto
dei tempi procedimentali e non intaccare l'efficacia dell’azione amministrativa. Con questo intento
la scrivente ha incaricato la competente Ripartizione IVOP di occuparsi degli adempimenti
amministrativi e degli interventi strutturali atti ad attuare la piu ampia razionalizzazione degli spazi
ubicati al piano interrato della sede centrale di Largo Fraccacreta ed al piano interrato della sede di
Via D’Erasmo, della verifica dell'idoneita degli spazi in questione e la capienza massima in termini
di ingombro e/o peso, di fornire una stima degli interventi eventualmente necessari per mettere in
sicurezza i locali in parola e per renderli idonei alla specifica destinazione d'uso (a titolo
semplificativo e non esaustivo: sistema antintrusione, sistema di rilevazione e spegnimento
incendi, installazione di infissi/grate), con contestuale valutazione della spesa necessaria, e di
attivare ogni utile procedura finalizzata all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi. Allo
stato attuale e stato individuato l'aggiudicatario del servizio professionale di progettazione
esecutiva e del servizio antincendio.

Relativamente all‘attivita di celebrazione di cerimonie civili, con Delibera di G.C. n.
2019/00939 del 10.12.2019 sono stati istituiti, senza onere alcuno di spesa a carico del civico
bilancio, i separati Uffici di Stato Civile, ex art. 3 del D.P.R. n. 396/2000, presso siti puntualmente
individuati e delimitati all'interno delle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Bari,
“Villa Romanazzi Carducci” e “Villa De Grecis”, in virtu di contratti di comodato d’uso la cui
scadenza ¢ fissata per il prossimo 31 dicembre 2022. In considerazione del favore e dell'interesse
riscontrato da parte dell'utenza, € in fase istruttoria I'indizione di un nuovo avviso per la raccolta di
manifestazioni interesse destinato a soggetti pubblici o privati che possano legittimamente disporre
di strutture o immobili di particolare pregio storico, turistico, estetico, architettonico ed ambientale,
siti nel territorio del Comune di Bari, con spazi e locali idonei alla celebrazione di riti civili
(matrimoni ed unioni civili) ex art. 3 del DPR n. 396/2000.

Prosegue il programma di implementazione dei Manuali delle Procedure della Ripartizione
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Servizi Demografici che, avviato nel 2019, ad oggi ha consentito la redazione di numerose guide
operative condivise tra gli operatori assegnati alle diverse strutture organizzative, con il preciso
fine di assicurare la circolazione delle corrette procedure e di perseguire una standardizzazione
delle attivita utile a garantire uniformita ed omogeneita nell’erogazione dei servizi e nei livelli
prestazionali. Oltre ai manuali relativi alle attivita di formazione e aggiornamento di tutte le
tipologie di atti di stato civile (nascita, morte, matrimonio e cittadinanza) e quelli in ambito di
certificazione anagrafica, sono in corso di realizzazione inedite guide riferite al procedimento di
iscrizione anagrafica che, anche attraverso il ricorso ad immagini e grafiche esplicative, analizzano
ed illustrano il corretto iter procedurale per la gestione di specifiche casistiche quali ad esempio i
procedimenti di registrazione anagrafica per i cittadini senza fissa dimora, i casi delle convivenze
anagrafiche e di occupazione abusiva degli immobili. L'attivita di compilazione dei manuali in
argomento si accompagna ad una serie di incontri periodici dei componenti del gruppo di lavoro
per la discussione e I'approfondimento dei vari temi.

L'attivita digitalizzazione e dematerializzazione di atti, fascicoli e documenti continua a
rappresentare uno dei principali asset della scrivente Ripartizione, in coerenza con gli obiettivi di
mandato. Tale asset € stato promosso su diverse direttrici che hanno riguardato tanto le attivita di
stato civile quanto i procedimenti anagrafici e relativi alla materia elettorale. Cid ha consentito di
assicurare trasparenza e standardizzazione delle procedure ed un miglior controllo delle attivita che
caratterizzano i procedimenti, garantendo la razionalizzazione l|'accelerazione dei procedimenti
stessi, esigenza tanto piu rilevante se si tiene conto della articolazione territoriale degli uffici
demografici.

In esecuzione alla Delibera di Giunta Comunale n. 2019/00921 del 29/11/2019 con cui il
Comune di Bari ha aderito al Protocollo di Intesa sottoscritto tra ANCI e FIEG in data 2 ottobre
2017 per la promozione di iniziative di riqualificazione delle funzioni delle edicole, in particolare
attraverso I'impiego delle stesse quali centri per |'erogazione di particolari servizi anagrafici, la
Direzione della Rip. Servizi Demografici ha espletato I'incarico di attuare ogni adempimento sia di
natura tecnica (in collaborazione ione con la Rip. Innovazione Tecnologica) che di tipo
amministrativo (cooperando con la Rip. Segreteria Generale) per la concreta attuazione degli
intenti di cui al predetto Protocollo di Intesa, giungendo alla creazione di una rete di edicolanti
affiliati, variamente dislocati sul territorio comunale, in grado di erogare il servizio di certificazione
anagrafica in favore dei cittadini residenti. Altre forme di convenzionamento sono in fase di
compimento, prima fra tutte quella che vedra la cooperazione dei Servizi Demografici con l'istituto
bancario Intesa San Paolo per I'implementazione di uno sportello all'interno di ogni filiale cittadina

per I'ottenimento dei certificati anagrafici necessari all'istruttoria delle pratiche di mutuo.
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La Ripartizione Servizi Demografici, attesa la sua naturale vocazione di servizio di front
office per la generalita dei cittadini residenti, & stata individuata come ufficio di sperimentazione
per il Comune di Bari del servizio di RAO Pubblico (Registration Authority Office di SPID), ovvero di
verifica dell'identita personale dei cittadini da parte di una Pubblica Amministrazione al fine del
rilascio dellidentita digitale SPID. Come noto, SPID ¢ il sistema di autenticazione che consente agli
utenti di essere riconosciuti e di ricevere credenziali con le quali accedere ai servizi online della
Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati aderenti. L'operatore di un RAO pubblico effettua
I'identificazione dell’'utente accertando l'identita del richiedente tramite la verifica dei documenti,
previsti dalle regole tecniche di SPID, e della validita della Tessera Sanitaria. Come detto, questa
Direzione nel fornire la propria adesione alla fase di sperimentazione, ha individuato e avviato a
specifica formazione n. 2 addetti per lo sportello RAO SPID che al momento resta attivo in
modalita virtuale e in via sperimentale per i dipendenti comunali privi di SPID. Successivamente il
servizio sara offerto ai cittadini, con contestuale apertura di sportelli virtuali tramite i quali
I'identificazione e la registrazione degli utenti sara possibile anche da remoto in videochiamata. I
riconoscimento e l'identificazione dell'utente (de visu o tramite sportello virtuale) al fine di ottenere
lo SPID, permette al cittadino di poter usufruire dei servizi on line di tutte le amministrazioni
pubbliche e di accedere ai servizi pubblici con pochi passaggi on line.

In seguito allo svolgimento di una importante attivita di aggiornamento, € in via di
approvazione la nuova Carta dei Servizi Demografici, ovvero il mezzo attraverso cui sono fornite ai
cittadini informazioni chiare e comprensibili sulle prestazioni fornite, descrivendo i servizi offerti, le

modalita di accesso, le fasi del procedimento, gli eventuali costi e le modalita di pagamento.

La Carta dei Servizi si propone di divenire un utile vademecum informativo a beneficio del
cittadino, senza dubbio il principale “protagonista” delle attivita erogate dalla Ripartizione Servizi
Demografici, Elettorali e Statistici, in modo da consentirgli di affrontare in maniera piu serena e
consapevole la fruizione dei numerosi servizi in materia di Anagrafe, Stato Civile, Elettorale,
Statistica e Toponomastica. Il documento si ispira ai principi di eguaglianza dei diritti tra gli utenti,
imparzialita di comportamento, continuita nell’erogazione dei servizi, diritto di scelta,
partecipazione del cittadino alla prestazione dei servizi, efficienza ed efficacia nell’erogazione dei
servizi. A seguito della redazione della prima versione della Carta dei Servizi, la Ripartizione Servizi
Demografici, Elettorali e Statistici si impegna nel tempo ad assicurare informazioni chiare,
dettagliate ed aggiornate sui servizi erogati, a garantire la tempestivita e la continuita
nell'erogazione delle prestazioni e a promuovere processi di analisi e di miglioramento delle

attivita, ai fini di perseguire un costante incremento qualitativo delle stesse.
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Nel 2022 si confermano le procedure, introdotte nel 2016, volte ad assicurare I'acquisizione
le istanze di iscrizione agli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori via internet, quindi senza
la necessita di recarsi personalmente in alcun ufficio pubblico.

Tale procedura € disponibile sul sito egov.ba (indirizzo https:egov.ba.it/), nell'ambito del
progetto "Area Vasta Metropoli Terra di Bari", cliccando sul servizio desiderato .

Il servizio, completamente gratuito, & stato strutturato in modo da consentire all'ufficio la
tracciabilita dell'istante; I'obiettivo e stato quello di consentire ai cittadini di produrre istanza di
iscrizione comodamente da casa riducendo, conseguentemente, il flusso notevole che nei mesi di
ottobre e novembre si riversava all'ufficio elettorale.

E possibile iscriversi agli albi anche con altre modalita telematiche, cioe tramite l'invio
dell'istanza a mezzo PEC 0 a mezzo e-mail.

Per garantire a tutti i cittadini di inoltrare le domande, & conservata, ad ogni modo, anche la
possibilita dell'invio a mezzo posta ordinaria o la consegna a mano presso |'ufficio elettorale.

La descrizione del servizio, le istruzioni per l'inoltro delle istanze e la modulistica sono
presenti sul sito del Comune di Bari, nell'area tematica "Servizi demografici" - sezione "Elettorale".

In occasione della tornata elettorale del 12 giugno 2022 la nhomina degli scrutatori di seggio
elettorale € avvenuta dando priorita agli iscritti all'albo in condizione di disagio sociale.

Prosegue il processo, avviato nel 2015, di dematerializzazione dei fascicoli personali degli
elettori nei limiti consentiti da circolari prefettizie e/o a seguito di autorizzazioni del Ministero

dell'Interno in materia di archiviazione dei dati degli iscritti nelle liste elettorali.

Anche i fascicoli degli elettori iscritti nelle liste elettorali per compimento della maggiore eta,
nonché dei cittadini privati del diritto di voto in quanto affetti da interdizione perpetua o

temporanea dai pubblici uffici, vengono gestiti elettronicamente.

A partire dal 2021, tale attivita viene ausiliata dall'introduzione del nuovo modulo di gestione

documentale VISTA ECM per la gestione dei fascicoli elettorali.

La gestione dematerializzata delle liste generali e sezionali presenta rilevanti vantaggi, che

possono sinteticamente cosi definirsi:
- notevolissimo risparmio sui materiali di stampa;

- automaticita e snellimento delle operazioni di cancellazione/iscrizione attraverso l'applicativo
che gestisce le revisioni elettorali, con grande semplificazione del lavoro dell'ufficio elettorale e
della Commissione e Sottocommissione elettorale circondariale, che possono ovviare agli
adempimenti, spesso defatiganti, di aggiornamento delle liste cartacee relative a migliaia di

nominativi per ciascuna variazione delle liste;
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- eliminazione della possibilita di errori ed omissioni durante le operazioni di annotazione

manuale sugli originali cartacei delle liste.

La Ripartizione Servizi Demografici, Elettorali e Statistici, collaborando con la Ripartizione
Innovazione Tecnologica, ha consentito di attivare il primo servizio di messaggistica su App IO del
Comune di Bari che ha riguardato la scadenza delle carte di identita. Nella fattispecie, potendo
godere dell’esperienza qualificata nell’estrazione ed elaborazione di report rinvenienti dalla banca

A\

dati anagrafica, la Direzione scrivente ha reso disponibile il file dati * scadenze CIE ™ - con
trasmissioni in intervalli di tempo (90, 30, 15 e 1 giorno prima della scadenza) - da inoltrare alla
piattaforma nazionale ™ App 10" per la generazione delle notifiche ai cittadini con CIE scadute o in
scadenza e, nell'ottica di assicurare servizi sempre piu efficienti ai cittadini, ha ritenuto di
accompagnare la notifica di scadenza CIE con un messaggio di comunicazione al cittadino la cui
Carta di Identita risultava scaduta o in scadenza.

Infine, € in fase di avvio anche il servizio di messaggistica su App IO riferito ai pagamenti
disposti per i servizi demografici. Nella fattispecie, la scrivente si sta occupando della
predisposizione di differenti tipologie di messaggio, grazie alle quali sara possibile notificare
all'interessato la generazione di un avviso di pagamento con lindicazione dell'importo, della
scadenza e delle modalita di pagamento, I'avvenuto pagamento e dell'avviso o I'eventuale revoca

della posizione.
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¥ Citta di Bari
SERVIZIO FINANZIARIO

Progr. di Mandato: 315 - Servizi Demografici, statistico ed elettorale

Responsabile: CIRILLO ROSALBA

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0107 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 7.425.788,11 5.339.941,00] 71,91 1.785.812,32 33,44
2 - Spese in conto capitale 225.684,00 110.684,00( 49,04 0,00
Totale Programma: 0107 7.651.472,11 5.450.625,00 1.785.812,32
Programma: 0108 - Statistica e sistemi informativi
Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 431.549,30 295.609,77| 68,50 96.992,84( 32,81
Totale Programma: 0108 431.549,30 295.609,77 96.992,84
Totale Missione: 01 8.083.021,41 5.746.234,77 1.882.805,16
[otale Progr. di Mandato: 315 8.083.021,41 5.746.234,77 1.882.805,16
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Stato di Attuazione dei Programmi della Sezione Operativa del DUP
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27.PROGRAMMA 320 — SERVIZI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE

Con l'obiettivo di delineare e rafforzare i caratteri che contribuiscono a disegnare l'identita
di Bari definendone l'unicita in chiave di attrattivita turistico culturale, questo assessorato ha

operato per:
A) valorizzazione dell'immagine di San Nicola.
In particolare tale azione si € incentrata su:

- indizione gara e individuazione aggiudicatario di un accordo quadro per la realizzazione e
organizzazione del Corteo Storico 2022, che dopo l'interruzione obbligata dovuta alle restrizioni
da Covid 19, si & regolarmente svolto nelle tradizionali giornate rievocative tornando ad

attraversare le vie della Citta, con contestuale trasmissione in diretta televisiva su TeleBari.

B) miglioramento della qualita e dell'integrazione dei servizi offerti a cittadini e turisti

attraverso:

1) potenziamento dei servizi offerti all'interno degli spazi comunali dedicati
all'Informazione ed Accoglienza Turistica (IAT): a conclusione della procedura di gara per
I'accordo quadro per la gestione integrata dei servizi relativi ai due infopoint comunali (piazza del
Ferrarese e piazza A. Moro), € stato approvato e sottoscritto il I Contratto attuativo del servizio
(giusta Determinazione dirigenziale n. 2022/235/00132 del 20.04.2022), consentendo la
riattivazione del servizio a partire dal 30 aprile e fino al 31.12.2022.

3) Il Comune di Bari, beneficiario di un finanziamento (budget di competenza del Comune di
Bari € pari a € 253.690,00) come Partner del Progetto di durata biennale S.LI.DES (SMART
STRATEGIES FOR SUSTAINABLE TOURISM IN LIVELY CULTURAL DESTINATIONS),
nell'ambito del programma Interreg Italia-Croazia V-A 2014 — 2020, ha condotto tutte le attivita
di propria competenza, comprese le relative rendicontazioni, consentendo il regolare stato di
avanzamento del progetto, che si conclude al 30.06.2022, e la riscossione delle relative reversali di
pagamento da parte del capofila.
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¥ Citta di Bari
SERVIZIO FINANZIARIO

Progr. di Mandato: 320 - Servizi e manifestazioni turistiche

Responsabile: LUPELLI MARISA

Missione: 07 - Turismo

Programma: 0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 1.795.758,73 159.583,57 8,89 52.630,49 32,98
Totale Programma: 0701 1.795.758,73 159.583,57 52.630,49
Totale Missione: 07 1.795.758,73 159.583,57 52.630,49
[otale Progr. di Mandato: 320 1.795.758,73 159.583,57 52.630,49
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28.PROGRAMMA 330 — VIABILITA’, MOBILITA URBANA, TRAFFICO E SERVIZI CONNESSI

C.C. 350 Mobilita urbana, Traffico e progetti Speciali
SETTORE URBANIZZAZIONI PRIMARIE
P.0.S. Traffico e Mobilita

P.0.S. Manutenzione Strade
P.O.S. Progettazione Strade

Con riferimento alla Relazione Previsionale e Programmatica della Ripartizione
Infrastrutture, Viabilita e Opere Pubbliche — Settore Urbanizzazioni Primarie, di cui al Programma

n.330, si relaziona di seguito sullo stato di attuazione dei programmi di competenza.

Il Programma “Viabilita, Mobilita Urbana, Traffico e Servizi Connessi” (codice 330)
finalizzato alla manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale orizzontale e
verticale, ha raggiunto i propri obiettivi; infatti n.5 progetti relativi ad altrettanti Accordi quadro per
la manutenzione triennale della segnaletica sono in corso di realizzazione, uno per ogni Municipio,
cosi come € in corso I'Accordo Quadro relativo ai lavori di realizzazione delle aree di sosta riservate
alle autovetture in servizio pubblico, dei mezzi di polizia e soccorso, di persone con difficolta di

deambulazione e delle aree di carico e scarico.

L'’Accordo quadro relativo alla manutenzione biennale degli impianti semaforici &

regolarmente in corso.

E’ anche in corso l'appalto relativo alla rimozione e manutenzione degli impianti di

affissione.

Circa l'attuazione del piano-programma della rete relativa agli itinerari ciclabili “BiciPlan”,
facente parte del Programma Operativo di Dettaglio (POD), per il progetto relativo all'itinerario
ciclabile Picone - Poggiofranco si & proceduto ad affidare I'incarico di redazione della progettazione

definitiva-esecutiva, che, attualmente, € in corso.

Sono stati conclusi i lavori di sistemazione a parcheggio e a verde attrezzato dell’area sita a

Largo 2 Giugno.

E stata avviata la progettazione definitiva della pista ciclabile da realizzare lungo il

sottopasso di via Quintino Sella.

E stato approvato il progetto preliminare dei lavori di riqualificazione di Piazza Magrini a

Palese.
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Nell'ambito del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (P.N.S.S.) relativo ad interventi
finanziati dal Ministero dell’Ambiente, suddiviso in tre annualita, il seguente progetto in corso di

redazione:

e P.N.S.S.IIT “Rotatoria sul viale Di Maratona — via Mascagni”, sono stati acquisiti i pareri
sull'impianto illumino-tecnico e sull'impianto di smaltimento e trattamento delle acque
meteoriche; & stata, inoltre, acquisita autorizzazione dello scarico delle acque meteoriche
da parte della Citta Metropolitana ed ottenuto il piano particellare di esproprio vidimato
per conformita. Si € conclusa la procedura di registrazione ai sensi del comma 7.4 del r.r.
18/2013 ed € stato avviato il procedimento ex art. 11 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Il progetto, con i relativi lavori, P.N.S.S. I - “Sistema di controllo traffico centralizzato e
controllo movimento”, finanziato in parte dal Ministero, per il tramite della Regione Puglia, € stato

completato.

Nell'ambito del PON METRO sono terminati i lavori del primo stralcio funzionare del
“BICIPLAN" — Lotto 3 a Torre a Mare.

Con riferimento alla Relazione Revisionale e Programmatica della Ripartizione Infrastrutture,
Viabilita e Opere Pubbliche, di cui al Programma n. 145 si relaziona di seguito sulla stato di

attuazione del programma.

P.0O.S. Manutenzione Strade

Con riferimento alla Relazione Revisionale e Programmatica della Ripartizione
Infrastrutture, Viabilita e Opere Pubbliche, di cui al Programma n. 330 si relaziona di seguito sulla

stato di attuazione dei programmi.

Il programma “Viabilita e circolazione stradale” (codice 330) che prevede il mantenimento
ed il miglioramento della viabilita comunale esistente sono stati avviati gli accordi quadro per i
“Lavori di manutenzione ordinaria a tutela della pubblica incolumita e reperibilita, per interventi di
emergenza, delle strade e dei marciapiedi nella Citta di Bari” relativi al triennio 2020/2022,
articolati in cinque lotti afferenti ai territori dei singoli Municipi; sono, altresi, stati avviati i “Lavori
di adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle strade e marciapiedi” relativi ai Municipi 1, 2,
3, 4 e 5, finalizzati alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria nonché di

riqualificazione.

Sono stati, inoltre, avviati, i lavori previsti nel “Programma di Eliminazione delle Barriere
Architettoniche — P.E.B.A.”.

P.0O.S. Manutenzione Strade
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Con riferimento alla Relazione Revisionale e Programmatica della Ripartizione
Infrastrutture, Viabilita e Opere Pubbliche, di cui al Programma n. 330 si relaziona di seguito sulla

stato di attuazione dei programmi.

Il programma “Viabilita e circolazione stradale” (codice 330) che prevede il mantenimento
ed il miglioramento della viabilita comunale esistente sono stati avviati gli accordi quadro per i
“Lavori di manutenzione ordinaria a tutela della pubblica incolumita e reperibilita, per interventi di
emergenza, delle strade e dei marciapiedi nella Citta di Bari” relativi al triennio 2020/2022,
articolati in cinque lotti afferenti ai territori dei singoli Municipi; sono, altresi, stati avviati i “Lavori
di adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle strade e marciapiedi” relativi ai Municipi 1, 2,
3, 4 e 5, finalizzati alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria nonché di

riqualificazione.

Sono stati, inoltre, avviati, i lavori previsti nel “Programma di Eliminazione delle Barriere
Architettoniche — P.E.B.A.".
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¥ Citta di Bari
SERVIZIO FINANZIARIO

Progr. di Mandato: 330 - Viabilita, Traffico e servizi connessi
Responsabile: LARICCHIA CLAUDIO

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita

Programma: 1002 - Trasporto pubblico locale

Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 3.828.926,80 425.871,88| 11,12 98.753,33| 23,19
2 - Spese in conto capitale 8.191.365,00 791.365,00 9,66 21.106,00 2,67
Totale Programma: 1002 12.020.291,80 1.217.236,88 119.859,33
Programma: 1005 - Viabilita e infrastrutture stradali
Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 11.243.897,77 6.670.496,41| 59,33 1.939.140,99 29,07
2 - Spese in conto capitale 94.984.927,28 24.277.503,85| 25,56 2.566.300,47( 10,57
Totale Programma: 1005 106.228.825,05 30.948.000,26 4.505.441,46
Totale Missione: 10 118.249.116,85 32.165.237,14 4.625.300,79
[otale Progr. di Mandato: 330 118.249.116,85 32.165.237,14 4.625.300,79
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29.PROGRAMMA 360 — URBANISTICA, GESTIONE DEL TERRITORIO ED EDILIZIA PRIVATA

L'Amministrazione nell'ambito generale delle attivita e discipline del governo del territorio
per il biennio 2022-2024, ha esplicitato la propria visione politica interpretando |'organizzazione
dell'intero territorio comunale con la finalita di indirizzare le scelte strategiche, anche di respiro
metropolitano, recependo le risultanze del processo di partecipazione e condivisione avviato con i
cittadini, gli stakeholder e le associazioni.

Nel merito, al fine di fornire risposte alle istanze emerse dal percorso partecipativo, €
apparso necessario un rafforzamento della dimensione multiscalare del progetto della citta futura,
da portare avanti attraverso diversi strumenti, regolativi e attuativi da implementare anche ‘in

anticipazione’, al redigendo nuovo Piano Urbanistico Generale sotto forma di:
- strategie tematiche alla scala urbana e metropolitana;

- progetti urbani riferiti alle azioni strategiche integrate di cui al Documento Programmatico

Preliminare;

- piani esecutivi di riqualificazione e programmi integrati di rigenerazione a scala di quartiere; -
regolamentazioni e operazioni di rigenerazione creativa alla piccola scala, basate sulla

collaborazione tra amministrazione e reti di cittadinanza attiva, in un’ottica di innovazione sociale.

La Ripartizione Urbanistica recependo le direttive e gli indirizzi impartiti
dall'’Amministrazione, ha orientato |'attivita gestionale tenendo conto dei criteri fondamentali dello
sviluppo urbano sostenibile con la finalita di migliorare la vita della comunita locale, attrarre turisti,

visitatori, risorse, rafforzando la posizione della citta di Bari nelle reti nazionali e internazionali.

Coerentemente con le previsioni del programma sono stati definiti due obiettivi operativi:

- rigenerazione delle aree degradate, siano esse situati in periferia o nelle aree
centrali, da portare avanti attraverso azioni sullo spazio fisico che si integrino con le
risorse culturali, ambientali, sociali, culturali ed economiche;

- valorizzazione delle invarianti paesaggistico-ambientali del territorio, con
particolare riferimento ai tessuti urbani storici, alla fascia costiera e al sistema delle
lame (che connettono un patrimonio di rilevante pregio costituito da beni paesaggistici,

archeologici, architettonici e storici), al paesaggio agrario.

L'approccio include, nel quadro di una visione strategica definita attraverso gli strumenti

urbanistici generali, progetti urbani, piani e programmi di rigenerazione urbana a scala di quartiere
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e interventi di rigenerazione innovativi, puntuali, ma diffusi e tra loro connessi, che possono

rappresentare l'ossatura portante della citta del futuro, come progettata dal nuovo PUG.

Nel merito si descrivono pill in dettaglio le attivita avviate dalla Ripartizione.

A. Studi e procedure per l'adozione del nuovo Piano Urbanistico Generale in
coerenza con il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale. Prosecuzione dei
processi di partecipazione cittadina in relazione alla bozza definitiva del Piano e
copianificazione. Formazione dei dipendenti e degli operatori. Adozione del
nuovo PUG. E' coerente con il programma di mandato: Obiettivo 2.3.1 PUG e
Urban Center.

La necessita di un nuovo strumento urbanistico generale deriva dall’evoluzione della
normativa urbanistica verso approcci al governo del territorio piu flessibili ed in grado di
assecondare le dinamiche sociali ed economiche. La nuova programmazione urbanistica,
nel quadro dei mutevoli scenari globali, € volta a preservare e valorizzare i caratteri
identitari che definiscono la storia della collettivita insediata nel territorio nell'ottica dello
sviluppo sostenibile. Il nuovo strumento deve, inoltre, contemplare 'uso di strumenti di
programmazione/pianificazione attuativa negoziata, e concorsuale che necessitano a monte
di un piano strutturale chiaro e di nuove regole, che garantiscano la salvaguardia del
territorio. L'informatizzazione delle analisi territoriali, gia avviata attraverso la realizzazione
del SIT, costituisce base aggiornata per le operazioni tecniche successive. II Documento
Preliminare Programmatico del PUG, atto prodromico alla redazione del Piano Urbanistico
Generale, € stato adottato con Del. n. 75 del 13/10/2011 dal Consiglio Comunale, le bozze
di PUG strutturale e di PUG programmatico sono state consegnate e validate in linea
tecnica dall'Amministrazione tra il mese di Maggio 2014 e Maggio 2015.

A Febbraio 2015 la Regione Puglia con |'approvazione definitiva del Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale ha introdotto |I'adeguamento degli strumenti urbanistici generali
comunali a quest’ultimo.

Le attivita propedeutiche al recepimento delle indicazioni del PPTR sono state avviate a
Giugno 2018, con diversi incontri con i professionisti tecnici incaricati per definire le
modalita di aggiornamento del PUG/S e PUG/P rispetto ai "5 Progetti strategici” del Piano
Paesaggistico Territoriale Regionale declinati rispetto alla specificita del territorio comunale.
E stato altresi avviato un processo partecipativo presso I'lUrban Center che ha coinvolto gli
stakeholder del territorio con incontri mirati alla condivisione di obiettivi e direttive
pianificatorie per gli aspetti paesaggistici e ambientali. Alcuni contributi emersi nel
confronto sono stati utilizzati anche per definire le linee guida del documento posto a base
del concorso internazionale di idee “Costasud”.
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STATO DI ATTUAZIONE: Il contratto di appendice con i progettisti del redigendo PUG,
redatto in data 25/02/2019 (Repertorio n.37917), prevedeva la consegna di elaborati
adeguati al PPTR.

In data 26/04/2019 il gruppo di progettazione ha consegnato la documentazione

integrativa aggiornata alle indicazioni del PPTR.

Il Settore Pianificazione del Territorio - PG a fine di Ottobre 2019 ha attivato l'istruttoria, in

avanzata fase di perfezionamento e verifica.

Contestualmente alla fase di confronto e verifica della proposta di PUG adeguata al piano

paesaggistico, sono state avviate le seguenti attivita:

PUE Concorso internazionale di idee "Bari Costa Sud": in esito Concorso
internazionale di idee pubblicato nel settembre 2018, & propriamente un “progetto
anticipatore” del PUG, la cui aggiudicazione definitiva al raggruppamento capeggiato
dallarch. Nicold Privileggio & stata formalizzata a fine marzo 2019 (D.D.
n.2019/130/00069 - 2019/03448 del 27.03.2019). Le attivita di progettazione sono
all'attualita in avanzato stato di definizione grazie al confronto continuo dei progettisti
incaricati con |'Ufficio, anche di concerto con la Ripartizione IVOP per gli aspetti afferenti
I'armatura infrastrutturale.

Si e posto inoltre in essere un ampio iter partecipativo che ha visto incontri con Enti
sovraordinati (Soprintendenza, Regione Puglia, Citta Metropolitana, Consulta comunale
per 'Ambiente), con Stakeholder ed associazioni di categoria (Ottobre 2021), che ha
visto un importante momento di comunicazione e confronto nell'incontro del 12 marzo
presso il Liceo Scientifico “G. Salvemini”, con i cittadini. Le attivita tecniche di
progettazione organizzata per lotti a partire dal grande parco costiero candidato anche
grazie alle somme previste nel Recovery Plan. L'incarico di progettazione del Piano
Urbanistico Esecutivo al raggruppamento rappresentato dall’arch. Privileggio vincitore del
Concorso Costa Sud (Vedi successivo P.to D) e sono attualmente in corso le attivita
tecniche di progettazione organizzata per lotti a partire dal grande parco costiero
candidato anche grazie alle somme previste nel Recovery Plan.

Vedasi successivo Punto D).

Elaborazione dei “Progetti anticipatori” del PUG:

“Variante Palese- Macchie”.

il Consiglio comunale con deliberazione n. 23 del 28.04.2022 ha adottato la Variante per
I'abitato di Palese Macchie che il PRG Quaroni destina ad attivita produttive, secondo gli

indirizzi forniti dall’Amministrazione con D.G.C. 761/2016 che riconoscono la vocazione
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residenziale a tali aree. Attivita prodromica al Piano Urbanistico esecutivo in variante al
PRG ¢ stata rappresentata dal PRA — Piano di Rischio Aeroportuale, munito di
parere favorevole ENAC rilasciato a fine dicembre 2020, alla cui approvazione il
Consiglio comunale ha provveduto con il medesimo citato provvedimento n. 23/2022.
All'attualita, dopo le attivita amministrative interne, la Variante € in fase di deposito a
far data dal 24.06.2022. Si tratta di una fase di pubblicazione/deposito che
compendiano gli aspetti urbanistici propri della L.R. n. 56/1980 con gli aspetti afferenti
la Valutazione Ambientale Strategica, ex L.R. n. 44/2012, con le consultazioni dei
soggetti competenti in materia ambientale (SCMA) ed il coinvolgimento del pubblico
interessato.

PUE per Zona di Interesse Ambientale A2 Santo Spirito.

Il Piano Urbanistico esecutivo conferme al PRG Quaroni & stato adottato con
deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 26.01.2022. L'Ufficio ha proceduto agli
adempimenti pubblicistici successivi alla adozione del Piano ai sensi dell’art.21 della LR
56/80. Durante la fase di opposizioni/osservazioni sono pervenute n. 6 comunicazioni.
L'Ufficio ha effettuato gli incontri richiesti in contraddittorio con alcuni
proponenti/opponenti e con la ProLoco e sta provvedendo in merito alla proposta di
recepimento/controdeduzione alle  osservazioni/opposizioni pervenuto ed al
conseguente aggiornamento degli elaborati scrittografici di Piano.

PUE per Zona di Interesse Ambientale A2 Torre a Mare.

L'elaborazione & stata completata nel mese di dicembre 2021. In ordine agli aspetti
afferenti alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) a seguito di apposita Attestazione
del Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata della sussistenza delle
specifiche condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, il procedimento di
registrazione del Piano ai sensi del comma 7.4 del RR n.18/2013 & stato concluso
favorevolmente dalla competente sezione regionale in data 10.01.2022. Per il Piano
sono stati acquisiti: il parere favorevole del Municipio I competente per territorio
(deliberazione consiliare n. 2022/00002 del 14.01.2022) e il parere favorevole con
prescrizioni in ordine alla compatibilita delle previsioni urbanistiche del Piano
Particolareggiato con le condizioni geomorfologiche del territorio ex art. 89 del DPR
n.380/2001 (17.02.2022).

PUE per Zona di Interesse Ambientale A2 Loseto.

L'elaborazione dell’adeguamento alla DGR n. 2274/2014 a seguito degli incontri con la
Regione Puglia nel corso del dicembre 2019 e della richiesta della I commissione

Consiliare Permanente Urbanistica del gennaio 2020 & stata completata. Ai sensi
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dell'art.16 della L.R. 56/80, il Consiglio Comunale con Deliberazione n.2022/00022 del
28.04.2022, ha provveduto in ordine alle prescrizioni di cui alla DGR n.2274/2014.
Tanto per l'invio alla Regione Puglia per gli adempimenti conseguenziali definitivi,
compresa l'acquisizione di nuovo parere paesaggistico ex art. 96 NTA PPTR sulla base
della Relazione specialistica predisposta d’Ufficio.

Istruttorie di varie soluzioni progettuali relative ad opere di interesse
strategico aventi rilevanza nel perfezionamento dell’armatura infrastrutturale del PUG.
In particolare:

o La delibera consiliare per all'approvazione a soli fini urbanistici e per
I'apposizione del vincolo preordinato all’esproprio  dellintervento  di
“Realizzazione dei lavori di estensione della rete gas metano in bassa e media
pressione in strada Monacelli e Torrente Baronale a Ceglie del Campo - Bari”, ai
sensi dell’art.12 co.3 della L.R. n.3/2005 e s.m.i., - € attualmente all'attenzione
del Consiglio comunale. II provvedimento -costituisce esito di apposita
conferenza di servizi istruttoria attivata dalla Ripartizione Urbanistica
positivamente conclusa giusta D.D. n. 2022/04651;

o e in istruttoria listanza ex art.27-bis — PAUR del Progetto “Strada Camionale di
Bari di collegamento tra l'autostrada A14 ed il porto di Bari detta ‘Strada Porta

n

del Levante™ sita in agro di Bari, Modugno e Bitonto, proposto da Citta
Metropolitana di Bari;

o sono in istruttoria l'istanza ex art.27-bis — PAUR del Progetto “Strada Camionale
di Bari di collegamento tra I'autostrada A14 ed il porto di Bari detta ‘Strada Porta

nr

del Levante™ sita in agro di Bari, Modugno e Bitonto, proposto da Citta
Metropolitana di Bari;

o stata curata listruttoria e i conseguenti adempimenti nell'ambito di apposite
conferenza di servizi attivate dalla Ripartizione IVOP per il “Piano di
riqualificazione del Waterfront di San Cataldo e realizzazione di spiagge e del
giardino di San Cataldo (Zona Faro) e aree destinate a verde e attrezzature
sportive” e per il progetto definitivo-esecutivo “Interventi di valorizzazione e
fruizione del Faro di San Cataldo da destinare ad attivita di esposizione e di
animazione culturale”;

o sono in corso verifiche di natura urbanistica e sullinficamento delle aree a
standard correlate alla progettualita da definirsi in esito al “Concorso di
progettazione in unico grado per la realizzazione del "Parco della Giustizia di

s,

Bari"”;
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o listruttoria tecnica relativa all'ottemperanza alla Sentenza del Consiglio di Stato
n. 6260/2021 relativa all”Accordo di programma per la realizzazione nel Comune
di Bari di un Programma straordinario di edilizia residenziale — Programma
Integrato n. di Scheda 16/Progetto 286 (soggetto affidatario: IACP di bari), ex
art. 18 legge n. 203/91 e s.m.i., legge n.136/99 - art.11 e d. Igs. n.267/00" &
stata conclusa nell'ottobre 2021. Di recente con deliberazione n. 32/2022,
all'attualita da pubblicare a cura della Segreteria generale, il consiglio ha
provveduto a deliberare in merito agli adempimenti necessari all'ottemperanza
della Sentenza da parte del Comune di Bari.

o proseguono le attivita istruttorie per la valutazione urbanistica del progetto
preliminare relativo alla variante di tracciato RFI per il quadrante nord tra
Giovinazzo e Palese;

o proseguono le attivita istruttorie per le progettualita di FNB nel quadrante nord
del Comune di Bari (progetto Stazioni Cecilia — delle Regioni; progetto di
parcheggio di scambio intermodale Lamasinata).

Sulla base della Relazione di bilancio della pianificazione urbanistica vigente, in
aggiornamento ai dati del DPP del PUG approvata con determinazione dirigenziale del
Settore Pianificazione del territorio — PRG, |'Ufficio si € fornita una base conoscitiva
aggiornata per l'adeguato inquadramento di varianti generali o puntuali (strumenti
urbanistici generali anche per realizzazione di opere pubblica; ritipizzazioni a seguito di
caducazione dei vincoli espropriativi a far data dal 1981; etc.); procedimenti speciali
(accordi di programmi ex art. 34 del TUEL; procedimenti ex art. 18 Legge Gozzini); misure
straordinarie e derogatorie nazionali e regionali (Piano Casa, L.R. n. 14/2009 e s.m.i.);

pianificazione esecutiva adottata/approvata.

. Ricognizione del patrimonio paesaggistico del territorio comunale e la
definizione delle relazioni con le previsioni normative e strategie del PPTR, ai
fini dell'adeguamento della strumentazione urbanistica generale con il PPTR.
Adempimenti ex art. 38 co.5 delle NTA del PPTR. E' coerente con il programma
di mandato: Obiettivo 2.3.1 PUG e Urban Center.

La ricognizione del patrimonio paesaggistico e delle strategie del PPTR consentono
di definire gli aspetti e le caratteristiche dei Piani e dei progetti, le politiche di
trasformazione urbana a diverse scale che assumono le componenti del paesaggio come
elemento generatore del progetto. Al fine di procedere alla redazione della Variante di

Adeguamento del PRG al PPTR €& necessario provvedere alla ricognizione e verifica puntuale
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del patrimonio esistente nell'ambito comunale e, sulla base dei Beni Paesaggistici e Ulteriori
Contesti Paesaggistici individuati, definire strategie di tutela e valorizzazione del patrimonio
e, in generale, del territorio coerenti con quanto gia previsto dal PPTR. Nell'ambito di tali
attivita si € tenuto delle aree sottoposte a specifico regime di esimenza in forza dei requisiti
individuati dalla Legge dello Stato e cartografate ai sensi dell'art. 38 co.5 delle NTA del
PPTR che consentono di conciliare le previsioni insediative della pianificazione urbanistica
comunale in coerenza con le disposizioni del D. Lgs. 42 del 2004, art. 142 co 2.

STATO DI ATTUAZIONE: I'Ufficio, al fine di redigere la Variante di Adeguamento del PRG al
PPTR, ha avviato l'approfondimento, la ricognizione e la verifica dei Beni Paesaggistici e
degli Ulteriori Contesti Paesaggistici presenti sul territorio comunale procedendo alla
puntuale cartografazione e delimitazione, in scala idonea, delle aree e al contestuale
recepimento della normativa di riferimento del PPTR allinterno delle NTA del PRG in
variante. In particolare, la ricognizione del patrimonio paesaggistico ha lo scopo di
integrare il quadro delle conoscenze con riferimento al sistema delle tutele del PPTR
(Struttura idrogeomorfologica, Struttura Ecosistemica e Ambientale, Struttura antropica e
Storico-Culturale). Nell’ambito della ricognizione del patrimonio in corso, si sta provvedendo
alla schedatura degli immobili e aree di notevole interesse pubblico (PAE), delle zone di
interesse archeologico (VAK), delle aree a rischio archeologico (SAK), dei siti interessati da
beni storico-culturali (VA-SA), dei complessi ed edifici moderni e contemporanei assimilati
agli UCP Beni Storico-Architettonici (AME) e dei complessi ed edifici moderni e
contemporanei all'interno della Citta Consolidata (AMC). Inoltre € in corso I'aggiornamento
alla scala locale dei progetti strategici del PPTR (la Rete Ecologica, il Patto Citta-Campagna,
il Sistema infrastrutturale per la mobilita dolce, la valorizzazione e la riqualificazione
integrata dei paesaggi costieri, i sistemi territoriali per la fruizione dei beni culturali e
paesadgistici).

Parallelamente sono state individuate le aree/maglie edificate/concretamente
attuate ai sensi dell’Art. 142 co.2 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. per le quali risultano
verificate le condizioni di esclusione dalle tutele paesaggistiche. Il procedimento & stato
attivato con Deliberazione n. 129 del 14.02.2019, recante “Conformazione delle Bozze di
PUG al PPTR e adempimenti di cui all'art.142 co.2 del D.Lgs 42/2004 e art.38 co.5 NTA-
PPTR”, con la quale la Giunta ha fornito indirizzi per le attivita di
conformazione/adeguamento. Con provvedimento Dirigenziale n.2019/02393 del
04.03.2019 € stata attivata la procedura prevista dal citato art.38 co.5, ai fini dell'istruttoria
in sede regionale e ministeriale attraverso la predisposizione di un apposito Tavolo Tecnico.

La documentazione scritto-grafica € stata inviata agli uffici territorialmente competenti del
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MIBAC (Soprintendenza e Segretariato regionale) e Regione Puglia (Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio con nota prot. n.88790 del 27.03.2019). Il Tavolo Tecnico di
copianificazione € stato avviato nel luglio 2020 (nota n. 139178 del 25.06.2020) e di &
concluso con il perfezionamento dell'Intesa fra Ministero MIBAC (Soprintendenza e
Segretariato), Regione e Comune di Bari, come per norma, nella riunione del 19 ottobre
2021, ai fini della identificazione delle aree di cui all'art. 38 co.5 delle NTA del PPTR.
Successivamente la Giunta comunale ha inteso ratificare le attivita e gli esiti del Verbale
conclusivo del 19.10.2021, con specifico provvedimento n. 6/2022 del 17.01.2022.

. Adozione del Piano Comunale delle Coste. Percorso partecipativo,
copianificazione e formazione dei dipendenti e degli operatori. Il nuovo PCC
costituira strumento di assetto, gestione, controllo e monitoraggio del territorio
costiero volto a disciplinare le attivita e gli interventi sulla costa, indicando lo
stato del litorale, le strutture ed infrastrutture esistenti, il grado di utilizzazione,
il grado di antropizzazione, i rischi geologici e idrogeologici, i fenomeni di
per la pianificazione costiera consente la definizione delle scelte urbanistiche di
medio periodo per la linea di costa e per l'interfaccia citta-mare, nonché I'avvio
di interventi pianificatori al livello del piano esecutivo in anticipazione del PUG.
E' coerente con il programma di mandato: Obiettivo 2.3.8 La citta e il mare.

Il Piano Comunale delle Coste rappresenta un indispensabile strumento per la
valorizzazione e fruizione della fascia costiera orientata allo sviluppo sostenibile del
territorio, con particolare attenzione rivolta alla promozione economica/turistica ed alla
sostenibilita ambientale. L'informatizzazione dei dati territoriali, gia avviata attraverso la
realizzazione del SIT, costituisce base aggiornata per le operazioni tecniche successive.
STATO DI ATTUAZIONE: La Ripartizione ha avviato la redazione del PPC, avvalendosi della
consulenza scientifica del Politecnico di Bari (24/02/2016). La progettazione dell'area
demaniale gestita dall'’Amministrazione si & basata principalmente sulla ricognizione delle
diverse destinazioni specifiche dei vari di tratti di costa ai sensi della L.R. n. 15/2017, con
particolare riguardo all'interfaccia citta-mare, prevedendo anche ipotesi di utilizzo delle aree
poste in prossimita della fascia demaniale, a servizio della fruizione balneare della costa,
verificando la coerenza con la realizzazione di opere pubbliche inserite nel POT
(riqualificazione lungomare santo Spirito, San Cataldo, Molo Sant’Antonio, ecc). Si &
proceduto alla verifica delle attivita di studio di tipo geologico gia a disposizione
dell’Amministrazione, integrando lo studio con un'apposita relazione, affidata ad un
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professionista esterno con procedura di evidenza pubblica (DD 2018/10222-
2018/130/00144 del 21.09.2019). II geologo incaricato ha consegnato la relazione
specialistica elaborato integrante del PCC.

Il responsabile scientifico del Politecnico di Bari ha consegnato formalmente gli

elaborati di parte B (progettuale) del PCC con nota acquisita al prot. n.134869 del
14.05.2019.
Il gruppo di progettazione ha predisposto: 1) il Rapporto di Verifica di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) al fine di attivare la verifica di assoggettabilita a VAS
trattandosi di pianificazione in ambito comunale discendente da pianificazione regionale
che, a propria volta, ha scontato la procedura di VAS, in ossequio agli indirizzi del Servizio
Regionale Demanio Marittimo; 2) la relazione di verifica di assoggettabilita a VINCA
(Valutazione di Incidenza) relativa alla presenza del Poseidoneto. Sono stati inoltre redatti
schemi tipologici, e rivista puntualmente la disciplina tecnica. Nel maggio 2020 sono state
attivate le consultazioni dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA) per la
verifica di assoggettabilita a VAS (n.107645/2020) e inviata I'Istanza ex art.5 del DPR
n.357/1997 relativa alla Valutazione di Incidenza — Livello I (Screening) nell'ambito del
procedimento di Verifica di Assoggettabilita a VAS ex D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. e L.R.
n.44/2012 (n. 107208/2020). La Commissione consultiva comunale per la VAS,
specificamente convocata per la non compatibilita dei membri progettisti del PCC, nel mese
di luglio (23/07/2020) ha avviato i propri lavori e rinviato le proprie determinazioni rispetto
agli esiti del procedimento di VINCA, successivamente perfezionato con determinazione
dirigenziale del competente Servizio regionale VIA e VINCA - Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. 522 del 14.12.2021. Sulla base dell’'esito favorevole dello Screening VINCA e
della circostanziata relazione consegnata nel settembre 2020 fornita dai progettisti, la
Commissione in data 29.12.2021 ha concluso i propri lavori proponendo all’AC I'esclusione
della proposta di PCC. L'Ufficio ha provveduto alla elaborazione del provvedimento ai fini
dell’adozione giuntale, inserito sulla piattaforma ODE al n. 2022/130/00019 di proposta, in
attesa delle firme di rito.

Formazione del PUE per la fascia costiera a sud-est del centro cittadino.
L'amministrazione € impegnata a dare attuazione ad un percorso partecipativo ed alla
formazione del piano urbanistico esecutivo di una parte di territorio caratterizzata da
diverse criticita, non soltanto ambientali e paesaggistiche ma anche economiche e sociali.
Lo strumento di pianificazione dovra essere redatto in coerenza con gli strumenti di
pianificazione sovraordinati ed improntato alle piu recenti tecniche pianficatorie di

perequazione e compensazione. Il nuovo PUE costituira strumento pilota per I'attuazione
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degli interventi di trasformazione urbana alla base del nuovo strumento urbanistico
generale. L'attivita € coerente con le linee programmatiche “La citta nelle citta”.

Il concorso di IDEE Costasud— per il quale si sta procedendo all’affidamento della
progettazione urbanistica in seguito all’autorizzazione della Giunta Comunale all'impiego
delle risorse necessarie - ha consentito di individuare la migliore proposta progettuale per
la riqualificazione dell’area costiera a sud est di Bari: una vasta zona territoriale in parte
degradata e poco fruibile, ma che presenta caratteristiche peculiari del paesaggio costiero
novecentesco. Questi due aspetti (degrado attuale e potenzialita latenti) la rendono una
risorsa essenziale per la citta che € poco dotata di aree pubbliche verdi e che presenta delle
potenzialita urbane ‘rigenerative’ per il limitrofo quartiere di Japigia. La corrispondente
pianificazione urbanistica esecutiva, strettamente correlata e coerente con le attivita di cui
ai precedenti punti sub A, B e C rappresentera un elemento fondamentale per le prossime
politiche di governo ed uso del territorio. Conseguentemente I'affidamento ai soggetti gia
aggiudicatari della procedura concorsuale (in ossequio alle previsioni dell’art. 21 del bando
di concorso a suo tempo predisposto e dell’art. 156 comma 6 del Codice degli Appalti) delle
corrispondenti attivita tecniche rappresenta azione - cui &€ connesso un onere economico
gia identificato in € 370.000,00 - prioritaria per I’Amministrazione ai fini di una adeguata
risposta, in termini promozionali di iniziative per 'ammodernamento della fascia territoriale
in argomento. Sono attualmente in corso le attivita tecniche di progettazione organizzata
per lotti a partire dal grande parco costiero candidato anche grazie alle somme previste nel
Recovery Plan. Il recupero e riuso di questa ampia parte della fascia costiera deve infatti
trovare, anche attraverso forme moderne di pianificazione attuativa, affidata a tecnici
specializzati, compiuta attuazione nel corrente programma di mandato. Parallelamente alle
-attivita tecnico-urbanistiche &  stata attivata una prima fase di
partecipazione/copianificazione con incontri nelle giornate del 26 e 27 ottobre 2021, con
Ministero, Sezioni Regionali, Citta Metropolitana, coinvolte nel procedimento, con gli
stakeholder e con la Consulta comunale per I’Ambiente. Un importante momento di
comunicazione e confronto di € tenuto nell'incontro e nella connessa mostra di elaborati del

12 marzo presso il Liceo Scientifico “G. Salvemini”, con i cittadini.

. Attuazione dei due Programmi Integrati di Riqualificazione delle Periferie
(PIRP). E coerente con il programma di mandato: Obiettivi 2.3.7 Rigenerazione
urbana e 2.3.11 Operazione degrado zero.

L'attuazione dei “PIRP” — Programmi Integrati di Riqualificazione delle Periferie

scaturisce da un bando di gara Regionale dell’Assessorato all'Urbanistica per I'accesso ai
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finanziamenti per interventi inerenti le infrastrutture e l'edilizia residenziale pubblica e
privata per la riqualificazione delle periferie. II Comune di Bari € stato ammesso ai
finanziamenti regionali partecipando con due distinti Programmi denominati PIRP San
Marcello e PIRP Japigia. Entrambi i programmi hanno seguito un complesso iter di
progettazione esecutiva, articolato in momenti di partecipazione pubblica e confronto tra
pubblico e soggetti attuatori privati. Gli Accordi di Programma, ai sensi dell’art.34 del D.Lgs.
n.267/2000 per la realizzazione dei PIRP, sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, il
Comune di Bari, I'Arca Puglia — ex IACP - e i vari soggetti attuatori privati, stabilendo
tramite le Convenzioni le modalita attuative degli interventi previsti nei PIRP, e dando

valore di pubblica utilita, indifferibilita ed urgenza alle opere in esso previste.

STATO DI ATTUAZIONE: I PIRP sono entrambi in corso di attuazione e i primi esiti in

termini di rigenerazione sono gia visibili in entrambi i contesti di riferimento.

Sulla base dell’art. 10 co 4-bis della recente L. 120/2020 ¢ definita la proroga ope
legis dei piani attuativi di tre anni. Pertanto, la scadenza dei Programmi & stabilita

rispettivamente:

- PIRP San Marcello: 21.10.2023 (AdiP pubblicato sul BURP n.161 del 21.10.2010)
- PIRP Japigia: 04.03.2023 (AdiP pubblicato sul BURP n.42 del 04.03.2010).

In considerazione della necessita di concludere celermente Iattivita istruttoria e di
addivenire all’adozione degli atti amministrativi correlati ai PIRP, con nota prot. 190596 del
21/07/2021 del Direttore Generale € stato costituito un apposito gruppo di lavoro composto

da tecnici delle Ripartizioni IVOP e Urbanistica.

Stato di attuazione PIRP SAN MARCELLO Con DGC n.86 del 25.02.2016, & stata
approvata una modifica della convenzione in essere (stipulata il 29.07.2011), relativamente
a un nuovo cronoprogramma, oggetto di atto aggiuntivo tra il Comune e il privato stipulato

in data 09.03.2016. Gli interventi sono distinti come di seguito:
1. Interventi da realizzarsi con fondi regionali a cura del Comune di Bari:

e Rinnovo delle opere di urbanizzazione primaria _fogna nera e bianca, opere di
illuminazione. I lavori hanno subito sospensioni dovute alle rescissioni del contratto
d'appalto per grave inadempienza sia al primo che al secondo classificato. Sulla
base di quanto verificato nel corso delle riunioni operative del Gruppo di lavoro,
sussistono le condizioni perché I'Amministrazione completi le opere infrastrutturali di

propria competenza nei termini di validita del Programma, anche in considerazione
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della suddivisione delle opere a farsi in lotti di intervento che consentono anche

I"avvio delle opere di sistemazione esterna da parte del Soggetto Attuatore privato.

. Interventi da realizzarsi con fondi regionali (FAS) a cura dell’ARCA Puglia:

o Edilizia residenziale IACP — interventi finalizzati al risparmio energetico, al recupero

statico e delle facciate. In corso di ultimazione la progettazione esecutiva.

. Interventi da realizzarsi con fondi del’ARCA Puglia:

e Edilizia residenziale IACP — interventi finalizzati al risparmio energetico, al recupero

statico e delle facciate. Progetto ultimato e collaudato.

. Interventi pubblici da realizzarsi con fondi del Comune di Bari:

Pista ciclabile viale Unita d'Italia. Opera Ultimata.
Partecipazione. Incarico al Politecnico con DD 9743/2011. Durata dell‘incarico 18 mesi

non consecutivi.

. Interventi pubblici a cura e carico della "PIRP S. Marcello ScaRL":

Demolizione di edificio fatiscente su via Fanelli. Ultimata a giugno 2012.

Realizzazione sede Comunale in via Fanelli _Edificio 1a. Opere in corso di esecuzione.
Lla realizzazione del fabbricato, gia gravata da numerose interruzioni che si sono
succedute per cause correlate all’esecuzione dell’'opera, € stata recentemente oggetto di
rimodulazione progettuale dovuta alla variazione di destinazione d'uso.

Realizzazione di n.8 alloggi ERP PdC 70/2014. Opera ultimata. Il fabbricato € stato
consegnato alla Amministrazione in data 06.10.2021

Realizzazione delle sistemazioni esterne Villaggio Re David. A causa dell'interferenza
con le opere infrastrutturali la cui realizzazione compete al’/Amministrazione comunale,
le opere a farsi sono state suddivise in lotti di intervento che consentono lavvio
contestuale delle opere di sistemazione esterna da parte del SA.

Acquisizione e riqualificazione dei suoli del compendio Villa Giustiniani, come da DGC
367 del 21.05.2015; Attivita di accertamento titolarita e acquisizione di suoli demaniali,
dell’ARCA e del compendio di Villa Giustiniani. Acquisita la quasi totalita del compendio
in data 15.07.2016.

. Interventi privati a cura e carico della "PIRP S. Marcello ScaRL"

Realizzazione di edilizia residenziale libera su via Fanelli. PdC 378/2012, rinnovato con
PdC 261/2016. Opera ultimata.

Realizzazione di edilizia residenziale libera su via Omodeo. Opera ultimata.

. Interventi pubblici da realizzarsi a scomputo degli oneri di urbanizzazione
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e Realizzazione di pista ciclabile su via Omodeo raccordo via Amendola. Progetto

esecutivo validato.

e Realizzazione di pista ciclabile incrocio via Orabona con via Fanelli. Progetto esecutivo

validato.
Stato di attuazione PIRP JAPIGIA

II PIRP Japigia, nella sua forma definitiva, consiste nei seguenti interventi, di cui si riporta

lo stato di attuazione (in significativo stato di avanzamento e con alcuni interventi gia

completati):

1. Interventi da realizzarsi con fondi regionali a cura del Comune di Bari:

28 alloggi speciali per portatori di handicap. In fase di completamento Ila
progettazione esecutiva.

Realizzazione del prolungamento di via Liguori (Appalto aggiudicato nel 2013,
sospeso a causa di contenzioso con |'appaltatore, lavori realizzati al 40%).
Realizzazione di una rotatoria su via Gentile in corrispondenza della Nuova Sede
della Regione Puglia (Appalto sospeso a causa di contenzioso con |'appaltatore. In
particolare, il progetto della rotatoria, come approvato con DGC di presa d'atto
variazioni, non & stato approvato dalla Regione. Si resta in attesa di studio
preliminare da parte della Regione).

Realizzazione di pista ciclabile su via Caldarola da via Loiacono a via Toscanini

(appalto sospeso a causa di contenzioso con l'impresa esecutrice).

2. Interventi da realizzarsi con fondi ARCA Puglia L.56/93:

Interventi di edilizia sperimentale. Progetto definitivo in fase di redazione.

3. Interventi pubblici da realizzarsi con fondi del Comune di Bari:

Realizzazione pista ciclabile su via Caldarola da via Magna Grecia a Torrente
Valenzano (opera a scomputo degli oneri di urbanizzazione): Progetto esecutivo in
fase istruttoria ai fini del rilascio del PdC.

Realizzazione pista ciclabile su via Caldarola da Torrente Valenzano a via Loiacono
(opera a scomputo degli oneri di urbanizzazione): Progetto esecutivo in attesa di
validazione.

Riqualificazione e realizzazione di spazi verdi (opera a scomputo degli oneri di
urbanizzazione): Progetto esecutivo del Lotto 1 (delimitato a nord dall’incrocio tra le
vie Colonnello D’Avanzo e Carabellese, ad est dal prolungamento di via Carabellese,
a sud da via Caldarola, ad ovest dall’edificio Area 5) ultimato, trattasi di opere di
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infrastrutturazione a servizio del Lotto 5. Lotti 2, 5, 6, 7: Progetti esecutivi in attesa
di validazione.
Partecipazione. Non avviata, fatta eccezione per alcuni incontri nella sede del

Municipio, alla presenza dell’Assessore e del Presidente del Municipio.

4. Interventi pubblici a cura e carico della "SCaRL PIRP Japigia”:

Centro civico di quartiere. In fase di rilascio il Permesso di Costruire.

Scuola materna a 6 sezioni. Richiesto il Permesso di Costruire, Progetti esecutivi in
attesa di validazione.

84 alloggi con verde e parcheggi per aventi diritto, distribuiti in varie zone del
quartiere. Completata.

36 alloggi parcheggio. Completati.

Scuola elementare di 10 classi. Richiesto il Permesso di Costruire, Progetti esecutivi
in attesa di validazione.

Palestra regolamentare e annessa area a verde per la Scuola Media Verga.
Completata.

Parco urbano con annesso campo di calcio. Opera completata.

Piazza pubblica sul sito occupato dagli alloggi parcheggio demoliti. In corso di
esecuzione.

Demolizione di 84 alloggi parcheggio su via Gentile. Completata.

5. Interventi pubblici a cura e carico della “ENI S.p.A.":

Realizzazione di verde pubblico, giochi per bambini, struttura polifunzionale di

quartiere su via Caldarola. Completato.

6. Interventi pubblici a cura e carico della “G. Loiacono e germani SAS”:

Realizzazione di attivita commerciali di vicinato con annessi parcheggi, verde e spazi

pedonali @ margine della tangenziale. Completato.

7. Interventi privati della “"SCaRL PIRP Japigia”:

Edilizia residenziale libera mc 129.449,98 ed edilizia commerciale mc 6.427,23
Area 11: Opera in corso di esecuzione.

Area 12: e stata avanzata richiesta di PdC 197/2018.

Area 13: Ultimata e consegnata.

Area 15: Ultimata e consegnata.
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Area 16: Ultimata e consegnata.
Area 17: Opera in corso di esecuzione.
Edilizia convenzionata mc 13.088,04
Area 12: E’ stata avanzata richiesta di PdC 197/2018.
Area 13: Ultimata e consegnata
8. Interventi privati della “ENI spa”:

e Stazione di servizio con annesso locale commerciale su via Caldarola. Completato e
consegnato.

9. Interventi privati della “G. Loiacono e germani sas”:

Attivita commerciali di vicinato con annessi parcheggi, verde, spazi pedonali a margine della

tangenziale _Area 21_ Ultimato.

Ampliamento Teatro Team e annesso parcheggio. Ultimate le aree a parcheggio e i nuovi
ingressi con l'area pedonale antistante il teatro. Il Soggetto Attuatore ha limpossibilita
materiale di eseguire ulteriori investimenti sul Teatro Team in ragione della sopravvenuta
approvazione della “Variante altimetrica dell'intersezione della nuova infrastruttura

ferroviaria con la S.S. 16 Tangenziale di Bari”.

. Aggiornamento e adozione del Documento Programmatico di Rigenerazione
Urbana e redazione di Piani esecutivi di riqualificazione e di strumenti in grado
di fornire risposte in termini di riqualificazione degli ambiti individuati nel DPRU
inclusi interventi di rigenerazione urbana puntuali, ma diffusi nel territorio
basati sull’innovazione sociale, sul modello di quello in corso per l'area di via
Gargasole (ex caserma Rossani) Obiettivo 2.3.7 Rigenerazione urbana.

Al fine di mettere a punto programmi di rigenerazione urbana in grado non solo di
affrontare le problematiche dello spazio fisico, ma anche di coordinarsi con azioni sociali ed
economiche secondo le piu recenti strategie portate avanti dalla UE e dal governo
nazionale, € necessario disporre di un DPRU che incentivi anche queste azioni di tipo
immateriale. In parallelo e in coerenza con il DPRU & opportuno dotarsi di piani, progetti,
politiche a diverse scale, che assumano le componenti del paesaggio come elementi
generatori delle operazioni di trasformazione urbana e di sperimentare nuove azioni di

rigenerazione puntuali, ma da connettere tra loro, basate sull'innovazione sociale.
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STATO DI ATTUAZIONE: E stata esperita procedura di evidenza pubblica, perfezionata
con determina a contrarre n.2016/130/00223 del 11/01/2017, per [|'affidamento
dell'incarico di supporto alla redazione dell'aggiornamento del DPRU, approvato con D.C.C.
n.49/2011. Con il collaboratore incaricato € stata predisposta la spazializzazione delle
analisi sociali e demografiche sia sulla base degli indicatori ISTAT, che sulla base di altri
indicatori messi a punto per la candidatura a Bandi regionali di rigenerazione (Bando SISUS
— Regione Puglia). Sulla base di quanto messo a disposizione dalla Ripartizione IVOP si &
proceduto alla individuazione spazializzazione degli interventi di OO.PP. previsti nel POT.

Al momento il professionista incaricato € in sospensione di cronoprogramma: l'incarico sara
riattivato e concluso a seguito della verifica dei dati spazializzati in merito alla OO.PP.
prioritarie. Si tratta, infatti, di un quadro in costante evoluzione di nuove opere pubbliche e
servizi attuati o in via di attuazione nei vari Municipi.

Parallelamente sempre in ordine a progettualita afferenti alla rigenerazione urbana e
territoriale, la Ripartizione ha partecipato all’Avviso pubblico regionale “"POR PUGLIA 2014-
2020 - ASSE VI - AZIONE 6.6 - SUB-AZIONE 6.6.A “INTERVENTI PER LA TUTELA E LA
VALORIZZAZIONE DI AREE DI ATTRAZIONE NATURALE”, con due interventi distinti,
utilmente finanziati e di seguito affidati alla Ripartizione IVOP per il prosieguo:

“II Parco di Lama Picone. Un corto circuito verde tra i quartieri”, Avviso pubblico n.3 per
la “Realizzazione di progetti di Infrastrutture Verdi”.
“Valorizzazione del Paesaggio della costa sud a Bari con restauro ambientale delle foci

delle lame e progetto di fruizione dei siti archeologici”.

Urban Center di Bari- L'Urban Center (attraverso percorsi partecipativi,
iniziative di partecipazione civica, mostre, incontri, altri eventi) costituisce lo
spazio del dialogo tra Amministrazione, associazioni, cittadini sulle
trasformazioni urbane. E' coerente con il programma di mandato: Obiettivo
1.2.2 Open data e trasparenza e 2.3.1 PUG e Urban Center.

L'Urban Center € lo strumento attraverso il quale I'Amministrazione si pone I'obiettivo di
raccordare tra loro le diverse politiche di settore e di aprirsi al dialogo con associazioni e
cittadini intercettandone e valorizzandone la capacita di azione, nella direzione della tutela
e promozione dei beni comuni.

In coerenza con la D.G.C. n.80/2017 lo spazio fisico dellURBAN CENTER del Comune di
Bari € la ‘palazzina spogliatoi’ della ex Caserma Rossani, luogo di incontro, confronto e di
condivisione con i cittadini sulle trasformazioni urbane in corso. Presso I'URBAN CENTER
sono costantemente realizzate iniziative di dibattito pubblico promosse sia dalla Ripartizione
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Urbanistica che da altre Ripartizioni, incontri tecnici, attivita ed eventi proposte da

associazioni e istituzioni, incontri della Consulta comunale.

La Ripartizione Urbanistica ha partecipato all'Avviso pubblico regionale "Puglia partecipa"

nell'ambito delle indicazioni previste dalla L.R. n.28/2017 con il progetto "Urban Center

Bari, come casa della partecipazione”. La proposta € stata ammessa a finanziamento

(giusta D.D. del Dirigente regionale della Struttura Speciale comunicazione n. 22 del

07/05/2019) con un contributo di euro 20.000,00 e un cofinanziamento di euro 5.000,00.

Nel mese di Giugno 2019 e stata sottoscritta la Convenzione tra Regione Puglia e Comune

di Bari per il finanziamento e la realizzazione del processo partecipativo, ai sensi della L.R.

n. 28/2017.

Il 10/07/2019 sono state formalmente (nota prot. n. 253860/2019) avviate le attivita

previste nella proposta di candidatura.

Con disposizione di servizio prot. n. 286789 del 18/10/2019, considerato il pensionamento

di un dipendente, e stato individuato un nuovo gruppo di lavoro interno all’Ufficio,

coordinati dal Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio e PRG, in qualita di nuovo

Referente Unico del progetto.

Al fine di supportare il Dirigente-Referente del progetto € stata altresi individuata una

professionalita esterna, scelta attraverso un avviso pubblico per la formazione di una short

list di facilitatori.

Le attivita previste dal progetto e gia espletate sono le seguenti:

Fase 1 — Relativa alla ricognizione e progettazione di dettaglio del processo partecipativo.
Le attivita hanno riguardato la ricognizione, a far data dall'anno 2017, di tutti i
processi partecipativi avviati dal’Amministrazione rispetto a tematiche di vario
genere. La definizione di unimmagine coordinata e il perfezionamento di
programmi specifici.

Fase 2 — Awvio e implementazione delle attivita partecipative.

Nei mesi di Novembre e Dicembre 2019, si sono tenuti diversi incontri con
associazioni e cittadini con la finalita di “raccogliere dal basso” le proposte e
svilupparle in condivisione con i proponenti. Attualmente si e definito un
programma/calendario di incontri e si procede con il coordinamento delle attivita.

Fase 3 — Elaborazione dei risultati previsti dal percorso partecipativo e redazione della
proposta partecipata relativa alle linee di indirizzo per la gestione dell'Urban
Center di Bari, come casa della partecipazione.

Nei mesi di gennaio e febbraio 2020 si sono tenuti con modalita in presenza gli incontri

programmati con le Associazioni e i cittadini, ma a causa dell'emergenza sanitaria, le

247



iniziative sono state rimodulate con incontri telematici e con dirette sul canale social.
L'ausilio dei mezzi informatici, 'uso delle piattaforme dei canali social e I'organizzazione di
riunioni in spazi aperti hanno permesso comunque, di organizzare gli eventi programmati,
anche se tale rimodulazione ha comportato una dilazione dei tempi nei mesi da marzo ad
ottobre 2020. A seguito della richiesta dell’Ufficio, la Regione Puglia con un provvedimento
dirigenziale ha prorogato i termini per la conclusione del progetto. L'ultima fase del progetto
si & conclusa a dicembre 2020 con la predisposizione della proposta di delibera di Giunta
predisposta dal Settore Pianificazione del territorio e P.R.G. per I'approvazione delle “Linee
di Indirizzo per la gestione dellUrban Center di Bari come Casa della Partecipazione”, quale
esito finale del percorso partecipativo intrapreso con il contributo regionale conseguito
attraverso l'avviso pubblico di “Puglia Partecipa”.

Il progetto ha previsto la creazione di un nuovo logo dellUrban Center Bari e la
programmazione ed elaborazione di un sito web dedicato.

In data 28/01/2021 con deliberazione n. 51, la Giunta Municipale ha approvato le linee di
indirizzo per la cura e la gestione dell'Urban Center di Bari.

Parallelamente alle iniziative dell'lUrban Center, presso il Parco Gargasole, sono state
realizzati interventi di manutenzione delle essenze arboree da parte dei cittadini e delle
associazione che curano periodicamente la sperimentazione condivisa del giardino
pubblico, un‘attivita sperimentale di partecipazione, volta alla cura dei luoghi da parte delle
associazioni, giusto Protocollo di Intesa sottoscritto in data 24/06/2020 tra
I’'Amministrazione e le Associazioni.

Sono state poste in essere attivita di giardinaggio condiviso, di autocostruzione degli arredi
del parco e di arte pubblica, in forma di laboratori partecipati organizzati dalle associazioni
vincitrici che hanno previsto anche incontri all'lUrban Center.

Sono state completate le attivita sperimentali di pratiche innovative avviate sulla base
dell’atto di indirizzo della Giunta Comunale (atto n. 355 del 29.05.2018 ), avviso “Parco
Aperto” per il prosieguo della sperimentazione di queste presso Parco Gargasole, per la
promozione del verde, dello spazio pubblico e del rispetto dell'ambiente e dei beni comuni.
STATO DI ATTUAZIONE: A seguito della trasmissione all'Ufficio partecipazione della
Regione Puglia della documentazione finale per la rendicontazione di tutte le spese
impegnate del Progetto “Urban Center, coma Casa della Partecipazione” risultato
assegnatario del contributo. Nel periodo tra Marzo e Aprile 2022 ¢ stata inviata ulteriore
documentazione integrativa richiesta dalla Regione Puglia per l'erogazione del saldo del
contributo. Allo stato si € in attesa che la Regione accrediti il saldo del contributo gia

concesso per la realizzazione del progetto.
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Il sito web dedicato all'Urban Center Bari viene costantemente aggiornato in base alle

attivita della Ripartizione Urbanistica e del Settore Pianificazione del Territorio e PRG:

1) Nei mesi di Marzo e Aprile 2022 sono stati pubblicati tutti gli eventi inerenti i
percorsi di partecipazione del Piano esecutivo di Costa Sud e del Piano
Particolareggiato della Zona di interesse ambientale A2 di Santo Spirito;

2) Nel mese di Maggio 2022 e stato pubblicato l'avio del percorso di
partecipazione sul tema degli Usi temporanei ai sensi del DPR 380/2001
ss.mm.ii.

Il sito € consultabile al link: www.urbancenterbari.it presenta tutte le informazioni

relative alle attivita promosse dall'lUrban Center negli ultimi 6 anni: percorsi partecipativi a
supporto delle trasformazioni territoriali, attivazione di processi di rigenerazione partecipata
di spazi pubblici urbani, attivita di ricerca e studio sui temi della cultura urbana. II sito si
compone di cinque sezioni: News, Attivita, Progetti, Ricerca e Comunita. E’ stata attivata a
completamento dell’attivita di divulgazione anche la pagina FACEBOOK di Urban Center.

. Processi partecipativi per I'affidlamento di proprieta pubbliche (aree e immobili
abbandonati). Beni Comuni. Rigenerazioni creative. Nell'ambito del Piano
Operativo, approvato con la Del. Di GM n. 244/2018 (Codice progetto
POC_BAI.3.1.e), € stata avviata una procedura di evidenza pubblica per
selezionare soggetti (associazioni, comitati, cooperative, ecc.) che possano
coinvolgere i cittadini in percorsi di rigenerazione di aree pubbliche urbane,
attraverso dinamiche virtuose, inclusive e partecipative che possano favorire la
partecipazione di e cittadini alla gestione di aree abbandonate di proprieta
comunale.

La Giunta con Del.n. 325/2019 del 17/04/2019 ha approvato il progetto di
Rigenerazioni creative, articolato su due linee di intervento:
Linea A che supporta la rifunzionalizzazione di aree pubbliche attualmente abbandonate, da
recuperare. Tale misura prevede che dopo il periodo di sperimentazione il soggetto
assegnatario del contributo, dovra stipulare un accordo di collaborazione con
I’'Amministrazione, ai sensi del vigente Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e la
cura e rigenerazione dei beni comuni, approvata con Del. di CC n. 20/2015. L'Importo per
ogni singolo intervento & di euro 31.000,00.
Linea B, mira a sostenere e rafforzare le iniziative in corso di realizzazione in aree ed edifici
gia nella disponibilita dei soggetti. Limporto per ogni singolo intervento & di euro
16.000,00.
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Con D.D. n. 92 del 19/04/2019 & stato approvato l'avviso pubblico per la

presentazione di progetti di rigenerazione creativa che prevedeva il termine di
presentazione delle proposte il giorno 10/06/2019. Sono state presentate n. 19 proposte
progettuali.
La Commissione, nominata con DD. 8138 dell'1/07/2019, ha selezionato e valutato le
proposte progettuali presentate e successivamente con DD. n. 212 del 21/10/2019 ¢ stata
approvata la graduatoria finale. La selezione ha ammesso n. 10 candidature per la Linea A
e n. 5 candidature per la Linea B. Limporto complessivo del finanziamento € pari ad euro
435.000,00.

In data 3/12/2019 con nota prot. n.331966 del Direttore della Ripartizione
Urbanistica & stato individuato il gruppo di lavoro, costituito da dipendenti interni
dell’Amministrazione per la realizzazione del progetto, coordinato dal Dirigente del Settore
Pianificazione e P.R.G., in qualita di Referente del Progetto. Nei mesi di novembre e
dicembre 2019, espletate le procedure di verifica dei soggetti ammessi a finanziamento, si
sono tenute riunioni e incontri presso |I'Urban Center con le associazioni per illustrare le
attivita da avviare per la fase di erogazione del contributo e la successiva formalizzazione
del provvedimento amministrativo, previa espressione del parere delle diverse Ripartizioni
competenti.

Nei primi mesi dell'anno 2020, si € comunicato alle Associazioni I'ammissione delle
proposte al finanziamento e i soggetti interessati hanno trasmesso i progetti dettagliati
degli interventi da realizzare nelle aree e negli edifici indicati nel bando. Il Referente del
progetto, il Direttore del Settore Pianificazione del Territorio e P.R.G. ha convocato la
Commissione tecnica interna, individuata ai sensi della Del. di G.M. n.791/2011 per I'esame
congiunto delle varie proposte pervenute. La Commissione, costituita dai rappresentanti
delle diverse Ripartizioni competenti ad esprimere il parere di merito in diverse sedute
successive, ha valutato i vari progetti. I| Referente ha completato le istruttorie dei progetti,
chiedendo in alcuni casi documentazione integrativa alle Associazioni, come prescritto dalla
Commissione.

Al fine di supportare il Dirigente-Referente del progetto sono state altresi individuate
due professionalita esterne, scelte attraverso un avviso pubblico per la formazione di una
short list di facilitatori e rendicontatori.

STATO DI ATTUAZIONE: Per avviare in modo coordinato gli interventi e le attivita e
divulgare le informazioni di carattere tecnico, amministrativo ed economico, si sono tenuti

incontri singoli con tutti i referenti delle associazioni per risolvere le diverse problematiche e
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avviare la realizzazione degli interventi progettati. Le attivita vengono regolarmente

espletate con il supporto dei consulenti esterni.

Attualmente sono stati avviati concretamente n. 3 progetti relativi alla Linea intervento B:

1)

2)

3)

4)

il progetto dal titolo “CIACK! In Arte Giardino’ dell’Associazione dei genitori APS
Marconi approvato con D.D. n. 2020/08624 — 2020/130/00152 del 23/07/2020. Alla
indicata APS & stata erogata Ianticipazione, nonché la seconda tranche di
finanziamento, come previsto dal bando. Si € in attesa della presentazione da parte
dell’Associazione per |'erogazione del saldo finale.

il progetto dal titolo "Orto Brigante” della APS Parco Domingo approvato con D.D. n.
2020/12373 — 2020/130/00241 del 22.10.2020. Il progetto & stato completato e si € in
attesa di ricevere la documentazione necessaria per la rendicontazione delle attivita
svolte nell'ambito del progetto.

il progetto dal titolo “"MurArt” della Associazione Culturale Spine approvato con D.D. n.
2020/13328 — 2020/130/00261 del 10.11.2020. L'intervento & stato avviato ed & stata
erogata l'anticipazione all’Associazione. E’ in corso l'iter per I'erogazione della seconda
tranche di finanziamento.

E’ stato approvato il progetto dell/ATS Spazio 13 denominato “Piazza Spazio 13" con
D.D. 2021/03319 - 2021/130/00057 del 18.03.2021 ed e stata sottoscritta la
convenzione. Si & in attesa dell'attivazione dell‘assicurazione e della successiva

realizzazione dell'intervento da parte dell’ATS.

Relativamente alla Linea intervento A sono in fase di realizzazione gli interventi:

1)

2)

3)

il progetto denominato "Verde Incontro” della ATS Capofila Societa Coop. Sociale
“Tracceverdi” approvato con D. D. n. 2020/12395 - 2020/130/00242 del 22.10.2020.
Con verbale dell’'8.01.2021 si & proceduto con la consegna dell’area all'indicata ATS
I'area di proprieta comunale sita presso il Municipio 3. E’ stata erogata |'anticipazione,
come previsto dal bando.

il progetto denominato "Quattro per Quattro” dell’Associazione ARCHISTART approvato
con D. D. n. 2021/130/00026 del 08.02.2021. Con verbale del 16.07.2021 si &
proceduto con la consegna dell'area di proprieta comunale sita presso il Municipio 3
contestualmente all'Organizzazione di volontariato La Pietra scartata, poiché i due
soggetti realizzeranno sull'area due progetti integrati. E’ stata erogata I'anticipazione,
come previsto dal bando.

il progetto denominato “Parco museo, rimboschimento e percorso ginnico' dell’
ORGANISMO DI VOLONTARIATO LA PIETRA SCARTATA, approvato con D.D.
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4)

3)

6)

7)

8)

9)

2021/130/00027 dell'08.02.2021. Con verbale del 16.07.2021 si e proceduto con la
consegna dell'area di proprieta comunale sita presso il Municipio 3 contestualmente
all’Associazione Archistart, poiché i due soggetti realizzeranno sull’area due progetti
integrati. E’ stata erogata |'anticipazione, come previsto dal bando.

il progetto denominato “Oas/ delle stagion/’, del COMITATO DI QUARTIERE “PALESE
ZONA 167", approvato con D.D. 2021/130/00032 del 10.02.2021.Con verbale del
03.08.2021 si & proceduto con la consegna dell’area di proprieta comunale sita presso il
Municipio 5 contestualmente all’Associazione Trame, poiché i due soggetti realizzeranno
sull’area due progetti integrati. E" in corso l'iter per I'erogazione dell’anticipazione.

il progetto denominato "(D)a Tutti un pocd’ dell’ Associazione promozione sociale
TRAME, approvata con D.D. 2021/130/00033 del 10.02.2021. Con verbale del
03.08.2021 si e proceduto con la consegna dell’area di proprieta comunale sita presso il
Municipio 5 contestualmente al Comitato di Quartiere di Palese, poiché i due soggetti
realizzeranno sull’area due progetti integrati.

il progetto denominato “7/ bosco di Cancello Rotto”; dell” A.T.S. CAPOFILA TERRE DEL
MEDITERRANEO, approvato con D.D. 2021/130/00043 del 23.02.2021. Con verbale del
17.03.2022 si & proceduto con la consegna dell’area.

il progetto denominato “7rentar non nuoce’; dell’ A.T.S. CAPOFILA MASSERIA DEI
MONELLI, approvato con D.D. 2021/130/00213 del 17.12.2021. Con verbale del
20.05.2022 si e proceduto con la consegna dell‘area.

il progetto denominato “7/ Giardino della biodiversita per ri..trovare le radic/’; della
Cooperativa OPERA AMICA ¢ stato valutato dalla Commissione intersettoriale ed & stato
integrato, recependo le prescrizioni. Con D.D. n. 2022/130/00025 del 04.02.2022 &
stato approvato il suddetto progetto. L'ufficio ha esaminato la documentazione relativa
all’assicurazione e sta predisponendo la convenzione.

il progetto denominato “Agora Sant/Anna’; della Cooperativa Soc. NUOVI SENTIERI &
stato trasmesso dalla responsabile. Con D.D. n. 2022/130/00087 del 12.04.2022 ¢ stato
approvato il suddetto progetto e I’Associazione deve perfezionare la documentazione

dell’assicurazione.

10)il progetto denominato "Fuori contesto”, dell’Associazione Pugliaccessibile, € stato

valutato dalla Commissione intersettoriale d & stato integrato recependo le prescrizioni
dell’Ufficio. E" in fase di predisposizione il provvedimento per |‘approvazione del

progetto.

11)II progetto denominato “Parco Campagneros” dell’Associazione Effetto Terra ha

temporaneamente sospeso a seguito della revoca dell’assegnazione dell’area sita in via
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Lorenzo D’Agostino da parte del Direttore del Municipio 2 (Marzo 2021). Nel mese di
Dicembre 2021 I'area € stata riassegnata. L'associazione ha comunicato per le vie brevi
che il progetto “Parco Campagneros” dovra essere rimodulato e si in attesa di ricevere

le integrazioni progettuali.

H. Completamento Sistema Informativo Territoriale: incremento dati generali e
particolareggiati del PRG e del territorio comunale — Condivisione della banca
dati territoriale integrata per rendere il massimo livello informativo nelle analisi
territoriali. E' coerente con il programma di mandato: Obiettivo 1.2.2 Open data
e trasparenza e 2.3.1 PUG e Urban Center.

L'informatizzazione del Piano Regolatore Generale quale strato di base del SIT
sistema informativo, approvata dal CC il 17.1.2013 e successivamente aggiornato con la
D.C.C. 101/2019, costituisce notevole semplificazione nella redazione negli atti di
progettazione e di pianificazione sia pubblici che privati, nonché valido supporto per la
definizione di casi di contenzioso urbanistico-tributario delle condizioni di risposta all'utenza
sia con riferimento ai tempi sia con riferimento ai contenuti delle risposte.

STATO DI ATTUAZIONE: La proposta di deliberazione relativa all’aggiornamento del
“Riporto digitalizzato del PRG”, approvato nel 2013 —& stata, come detto, discussa e
approvata con D.C.C. 101 del 19/12/2019 permettendo la “correzione” di meri errori
materiali, intervenute modifiche alle destinazioni per effetto di varianti approvate dal
Consiglio Comunale o da altri enti istituzionali, o per progetti di OO.PP. in variante al PRG,
perimetrazioni di dettaglio dei limiti fra zone contigue a diversa destinazione a seguito di
verbali di allineamento rilasciati, recepimento di sentenze del giudice amministrativo o del
Consiglio di Stato. La Ripartizione in esito all'esecutivita del provvedimento ha provveduto
alla “vestizione grafica” per il definitivo caricamento sul SIT e vengono costantemente
perfezionati elementi rivenienti da progettualita di infrastrutture a rete e puntuali aventi
rilevanza a livello urbanistico e conseguente riverbero edilizio (progetti TERNA,
procedimenti ambientali area Stanic, etc). In merito al costante aggiornamento, la
Ripartizione ha provveduto a formalizzare comunicazioni sia per la Ripartizione Urbanistica

che per altre Ripartizioni (IVOP e SUAP) relativamente:
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- alle modalita operative e “formule specifiche” da inserire nel dispositivo dei
provvedimenti di approvazione di opere pubbliche e/o private o di procedure complesse
(Accordi di programma, etc) comportanti variante al PRG, al fine del costante
aggiornamento — in tempo reale con lapprovazione - del SIT senza ulteriori
provvedimenti ricognitivi;

- all'aggiornamento degli strati afferenti le Zone di Rischio aeroportuale di cui al PRG; alle
mappe di vincolo aeronautico approvate con la recente DCC n. 23/2022; alle aree di
danno relative agli stabilimenti RIR (Industrie a Rischio di Incidente Rilavante).

Inoltre, a seguito del perfezionamento dell'intesa fra MIBAC (Soprintendenza e
Segretariato) e Regione Puglia (Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio)
relativamente alle aree di cui all'art.38 co.5 delle NTA del PPTR, giusta vitato Verbale del
19.10.2021 e DGC di ratifica n. 6/2022, si € provveduto al caricamento degli stati relativi
sul SIT, attivando una fase di test/verifica per le singole estrazioni dei dati.

A partire da luglio 2021 ¢ stato elaborato inoltre il template relativo all'inquadramento della

pianificazione comunale e territoriale, revisionato e completato (ex CDU proforma),

trasmesso formalmente a Ripartizione Innovazione Tecnologica, ed a Planetek (Prot n.

217258 del 27/08/2021).

Si procede al costante aggiornamento della mappatura delle “opere di interesse
collettivo”, oltre che delle varianti in itinere compresa la recente variante al PRG per la
Maglia di Palese Macchie.

Avendo il Comune di Bari effettuato il passaggio di tutto il Sistema Informativo
Territoriale al Sistema di Area Vasta — Metropoli Terra di Bari, [indirizzo
http://egov.ba.it/sue-bari, all'attualita |'Ufficio ha provveduto alla verifica e

all’aggiornamento dei form relativi ai CDU consultabili online.

Il nuovo Regolamento Edilizio. L'intervento si propone di monitorare la
strumentazione di regolamentazione edilizia di recente approvazione, giusta
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10/2022 del 28/02/2022.

L'intervento consiste nel monitorare |'attuazione del Regolamento edilizio redatto
dagli Uffici dell’Ente ed approvato giusta Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10/2022
del 28/02/2022, in attuazione delle prescrizioni dettate dalla L.R. n. 3/2009.
Questa fase successiva all'approvazione del Regolamento Edilizio, nasce dalla necessita di
verificare la coerenza del testo approvato ai costanti aggiornamenti a cui & sottoposta la
normativa nazionale di settore, intervenuti successivamente alla predetta Deliberazione di

Consiglio Comunale.
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Inoltre & pervenuta dall'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Bari, la richiesta di aggiornamento ai sensi dell’art. 91 del
vigente Regolamento Edilizio, che prevede:

“ Perfodicamente [Amministrazione comunale, per il sopravvenire di significative innovazioni
normative €/o regolamentari, provwede ad aggiornare, modificare, integrare il presente
Regolamento Edilizio senza che cio comporti la redazione di un nuovo Regolamento.

Ogni modiifica, integrazione €/o sostituzione dei vigenti Regolamenti Comunali di Settore,
cosi come ogni nuova regolamentazione di carattere sovracomunale, Regionale, Nazionale
e/o Comunitaria, deve comunque intendersi automaticamente recepita nel Regolamento
Edllizio.

Sono parimenti recepite dal Regolamento Edilizio le norme legisiative di rango statale e
regionale aventi incidenza sulla disciplina dellattivita edilizia ed urbanistica e le norme di
aggiornamento e modifica di quelle citate nei precedenti articoli, nonché le definizioni dei
parametri urbanistici ed edilizi, approvati successivamente all‘entrata in vigore del presente
Regolamento.

Sono fatte salve, in ogni caso, le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi
contenute nel gia richiamato allegato A come eventualmente integrate /o modificate con
le modalita previste dallarticolo 3 dellintesa, ai sensi dellarticolo 8, comma 6, della Legge
n. 131 del 05/06/2003, tra il Governo, le Regioni ed i Comuni concernente |adozione del
"Regolamento Edilizio Tipo” di cui all‘articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente
della Repubblica n. 380 del 06/06/2001 e ss.mm.li., approvata nella Conferenza Unificata
del 20/10/2016".

STATO DI ATTUAZIONE: Approvazione definitiva del Regolamento Edilizio giusta
deliberazione di Consiglio Comunale n. 10/2022 del 28/02/2022, avente ad oggetto
“APPROVAZIONE REGOLAMENTO EDILIZIO CONFORME AL REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO
EMANATO DALLA REGIONE PUGLIA”. Disamina delle richieste di aggiornamento pervenute

e monitoraggio dell’attuazione del Regolamento edilizio approvato.

Informatizzazione generale dei procedimenti concessori. Trasmissione per via
informatica D.I.LA, S.C.I.A., Permessi di Costruire, esame, aggiornamento,
informazioni e rilascio titoli. E' coerente con il programma di mandato: Obiettivo
1.2.2 Open data e trasparenza, Obiettivo 3.1.8, Il tempo dei baresi € un valore.
Attivazione nuovo software per l'istituzione del fascicolo informatico. Organizzazione

ed attivazione di collegamento, a mezzo strumentazione informatica disponibile, con il SIT
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regionale, integrazione con il protocollo informatico generale in automatico. Estensione
della procedura informatica a tutti i procedimenti dell’'urbanistica. Le attivita si propongono
il fine di rendere tracciabile, identificabile e verificabile l'intero processo di gestione
dell'attivita amministrativa con automatizzazione e standardizzazione dei comportamenti.
La digitalizzazione integrale del procedimento raggiunge anche finalita di riduzione dei costi
di funzionamento della struttura, di snellimento degli oneri per il cittadino, di riduzione
dellimpatto ambientale delle attivita collegate, di innalzamento della qualita del lavoro.
STATO DI ATTUAZIONE: Sino a dicembre 2018 l'informatizzazione ha riguardato, per il
richiedente, solo I'avvio del procedimento, e per I'Ufficio l'intera gestione, gestito attraverso
un gestionale informatico, “Civilia Open”, del procedimento dalla repertoriazione alla fase
istruttoria alla fase interlocutoria con listante, sino alla fase provvedimentale. Si aggiunge
che, in integrazione dell’offerta di servizi informatizzati, per le attivita dei procedimenti in
argomento, nel 2017, & stato attivato un sistema di prenotazione on-line di servizi front-
office. E’ stato parallelamente effettuato il collaudo di un nuovo gestionale “Area Vasta”,
con la verifica dell'iter integralmente effettuata in digitale, sia per la fase di partecipazione
del privato, sia per la fase di competenza dello Sportello Unico, sia per la fase inerente il
rapporto con altri Uffici pubblici; sono state effettuate dodici sedute di collaudo; sono stati
effettuate tre sedute di formazione dei professionisti esterni.

Il 21 dicembre 2018 é stato attivato I'applicativo WEB “Sportello delle pratiche edilizie” del
portale “Area Vasta Metropoli Terra di Bari”, che consente, attraverso ['indirizzo

http://egov.ba.it/sue-bari, l'integrale gestione via web, sia del privato richiedente, che

dell’Ufficio, degli interventi edilizi soggetti a Permesso di Costruire, di quelli soggetti a SCIA
(sia ordinaria che alternativa al Permesso di Costruire), delle Comunicazioni di inizio Lavori
Asseverate (CILA), e delle segnalazioni certificate di Agibilita.

Per il periodo 21/31 dicembre € stata consentita I'inoltro delle sopraindicate procedure sia
in formato cartaceo che digitale.

Dal gennaio 2019 le pratiche edilizie di competenza del SUE possono essere inviate

esclusivamente mediante modalita on line tramite il portale SUE di area Vasta.

Nel corso dell'anno 2020 e 2021 sono state inoltre implementate le potenzialita del
sistema attraverso la contrattualizzazione di migliorie che sono state attuate attraverso 4
diversi STEP. L'attivita si &€ resa necessaria ed ha subito una significativa accelerazione
anche per la necessita di facilitare le attivita di lavoro da remoto. Attualmente tutti
procedimenti edilizi diretti sono stati informatizzati secondo moduli differenziati in ragione
della particolarita delle singole attivita. Sono in corso di perfezionamento i moduli operativi

per I'esecuzione delle metriche sui carichi di lavoro e le corrispondenti verifiche. Occorrera
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inoltre procedere con lintegrazione dei moduli procedurali per introdurre la gestione

informatizzata anche delle istanze che attengono ai PUE.

Revisione Linee guida P.U.E. L'attivita é coerente con le linee programmatiche
“La citta si fa pil semplice”. Revisione e aggiornamento linee guida (D.D. n.
2014/16997) per la presentazione dei piani urbanistici esecutivi, redatte con finalita di
informazione e di trasparenza al fine di ottimizzare e rendere piu agevole l'interlocuzione
tra I’Amministrazione ed i cittadini, i professionisti e gli operatori economici. Detta attivita
s'inserisce a pieno titolo nell'ambito del processo di informatizzazione degli strumenti
urbanistici avviato dalla Ripartizione urbanistica tesa alla revisione della relativa modulistica
con |'obiettivo di dematerializzare e gestire in forma informatizzata tutte le procedure per
I'approvazione di tali strumenti. La redazione delle Linee Guida trova giustificazione
nell'opportunita di fornire un valido strumento operativo ove vengono raccolte, coordinate
ed uniformate le numerose e spesso complesse indicazioni progettuali e procedurali
riguardanti gli interventi assoggettati a strumento attuativo cosi da comunicare agli utenti e
agli operatori privati indicazioni chiare e univoche, da sottoporre a verifica e revisione
periodica, sulla base dell’evoluzione normativa, alle quali possono fare riferimento per la
predisposizione dei Piani Urbanistici Attuativi.

STATO DI ATTUAZIONE: In continuita a quanto svolto nell'anno 2021, durante i mesi di
gennaio 2022-giugno 2022 I'Ufficio ha provveduto ad incrementare ulteriormente le Linee
Guida predisposte (Proposta di Delibera di Giunta n. 2021/130/00061),inserendo ulteriori
specifiche e aggiornamenti circa la documentazione da depositare per la presentazione dei
Piani Urbanistici Esecutivi ed ha avviato le attivita di individuazione e descrizione delle fasi
che compongono il processo di attuazione dei PUE, propedeutiche alla stesura di un
“vademecum” contenente le mansioni e gli adempimenti di competenza dell’Ufficio SS.UU..
II Settore, sempre nell’ottica di tracciare, mappare e verificare il processo di attuazione dei
PUE, ha altresi predisposto una check list contenente tutti i pareri € documenti necessari

per gli strumenti attuativi, suddivisi nelle due fasi di adozione ed approvazione.

Informatizzazione generale dei procedimenti delle Autorizzazioni
Paesaggistiche. Trasmissione per via informatica Autorizzazioni Paesaggistiche
alla Regione ed alla Soprintendenza, esame, gestione Commissione per il
Paesaggio, aggiornamento, informazioni all’'utenza e rilascio titoli per via
telematica. E' coerente con il programma di mandato: Obiettivo 1.2.2 Open data
e trasparenza, Obiettivo 3.1.8, Il tempo dei baresi € un valore.
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Attivazione del nuovo software per listituzione del fascicolo informatico per
I’Autorizzazione Paesaggistica. Attivazione sperimentale del collegamento via piattaforma
con la Soprintendenza, integrazione con il protocollo informatico generale in automatico. Le
attivita si propongono il fine di rendere integrate e coerenti le banche dati dell'Ente rispetto
a quelle degli altri Enti territoriali sovraordinati, in un'ottica di condivisione e di messa in
rete delle informazioni e delle conoscenze sul territorio, a beneficio della collettivita. A
seguito di approvazione della Determina Dirigenziale n. 2021/130/00056, la Commissione
Locale per il Paesaggio, nella rinnovata composizione, € entrata ordinariamente in funzione
e pertanto all’attualita esercita i compiti istituzionali affidati dalla normativa applicabile in
materia paesaggistica.

STATO DI ATTUAZIONE: L'informatizzazione generale dei procedimenti relativi alle
autorizzazioni paesaggistiche, va inquadrato in rapporto alle capacita ricettive di sistema
disponibili. E’ operativa la trasmissione per via informatica al SIT regionale delle
autorizzazioni rilasciate. L'attivazione dell’applicativo WEB per la gestione telematica dei
procedimenti in capo all'Ufficio Paesaggio e Ambiente Recupero e Riuso del Territorio (ivi
incluse le pratiche SCIA - pubblicita) & andata a buon fine ed € pienamente funzionante. La

procedura comprende anche il rilascio, per via telematica, dei titoli.

. Implementazione delle procedure in ambiente GIS finalizzate alla redazione in
automatico del certificato di destinazione urbanistica nonché alla possibilita di
dare accesso all'intero patrimonio cartografico disponibile del comune all’utenza
tecnica interna ed esterna all’'amministrazione. E' coerente con il programma di
mandato: Obiettivo 1.2.2 Open data e trasparenza.

Le procedure in ambiente GIS sono finalizzate alla redazione in automatico del
certificato di destinazione urbanistica, con notevole risparmio di risorse per I'ufficio e per
l'utenza, attraverso sistemi informatizzati innovativi. Tutto il materiale cartografico
attraverso il SIT sara reso disponibile, oltre agli uffici comunali tutti, ai tecnici esterni via
web. Le attivita si propongono il fine di rendere tracciabile, identificabile e verificabile
l'intero processo di gestione dell'attivita amministrativa con automatizzazione e
standardizzazione dei comportamenti e della modulistica di out-put cosi da ottimizzare
I'attivita della struttura in termini di efficacia ed efficienza.

STATO DI ATTUAZIONE: La proposta di deliberazione relativa all’aggiornamento del
“Riporto digitalizzato del PRG”, approvato nel 2013 —e stata, come detto, discussa e
approvata con D.C.C. 101 del 19/12/2019 permettendo la “correzione” di meri errori

materiali, intervenute modifiche alle destinazioni per effetto di varianti approvate dal
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Consiglio Comunale o da altri enti istituzionali, o per progetti di OO.PP. in variante al PRG,
perimetrazioni di dettaglio dei limiti fra zone contigue a diversa destinazione a seguito di
verbali di allineamento rilasciati, recepimento di sentenze del giudice amministrativo o del
Consiglio di Stato. La Ripartizione in esito all'esecutivita del provvedimento ha provveduto
alla “vestizione grafica” per il definitivo caricamento sul SIT e vengono costantemente
perfezionati elementi rivenienti da progettualita di infrastrutture a rete e puntuali aventi
rilevanza a livello urbanistico e conseguente riverbero edilizio (progetti TERNA,
procedimenti ambientali area Stanic, etc). In merito al costante aggiornamento, la
Ripartizione ha provveduto a formalizzare comunicazioni sia per la Ripartizione Urbanistica

che per altre Ripartizioni (IVOP e SUAP) relativamente:

- alle modalita operative e “formule specifiche” da inserire nel dispositivo dei
provvedimenti di approvazione di opere pubbliche e/o private o di procedure complesse
(Accordi di programma, etc) comportanti variante al PRG, al fine del costante
aggiornamento — in tempo reale con lapprovazione - del SIT senza ulteriori
provvedimenti ricognitivi;

- all'aggiornamento degli strati afferenti le Zone di Rischio aeroportuale di cui al PRG; alle
mappe di vincolo aeronautico approvate con la recente DCC n. 23/2022; alle aree di
danno relative agli stabilimenti RIR (Industrie a Rischio di Incidente Rilavante).

Inoltre, a seguito del perfezionamento dell'intesa fra MIBAC (Soprintendenza e

Segretariato) e Regione Puglia (Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio)

relativamente alle aree di cui all'art.38 co.5 delle NTA del PPTR, giusta vitato Verbale del

19.10.2021 e DGC di ratifica n. 6/2022, si € provveduto al caricamento degli stati relativi

sul SIT, attivando una fase di test/verifica per le singole estrazioni dei dati.
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A partire da luglio 2021 €& stato elaborato inoltre il template relativo
allinquadramento della pianificazione comunale e territoriale, revisionato e completato (ex
CDU proforma), trasmesso formalmente a Ripartizione Innovazione Tecnologica, ed a
Planetek (Prot n. 217258 del 27/08/2021).

Si procede al costante aggiornamento della mappatura delle “opere di interesse collettivo”,
oltre che delle varianti in itinere compresa la recente variante al PRG per la Maglia di Palese
Macchie.

Avendo il Comune di Bari effettuato il passaggio di tutto il Sistema Informativo Territoriale

al Sistema di Area Vasta — Metropoli Terra di Bari, I'indirizzo http://egov.ba.it/sue-bari,

all'attualita I'Ufficio ha provveduto alla verifica e all'aggiornamento dei form relativi ai CDU

consultabili online.

. Monitoraggio e aggiornamento continuo banca dati piani attuativi (inclusi gli
Accordi di programma) e cartografazione. Obiettivo 1.2.2 Open data e
trasparenza e 2.3.1 PUG e Urban Center.

Monitoraggio e aggiornamento della banca dati piani attuativi e degli Accordi di
Programma, verifica dello stato di attuazione e aggiornamento con l'ausilio degli strumenti
informatici e cartografazione. Tali adempimenti simpongono non solo al fine di adempiere
agli obblighi di gestione informatica dei documenti e della loro conservazione in modalita
informatica ma vanno visti quale occasione, non meramente adempimentale degli obblighi
imposti in materia di trasparenza e di semplificazione, per addivenire all’attuazione piena
del principio di trasparenza e di erogazione di servizi efficienti e di qualita. In particolare il
patrimonio informativo comunale dovra essere reso accessibile e fruibile in modo da
tendere al riuso delle informazioni ed all’applicazione operativa di queste nelle attivita di
gestione, con licenza di tipo aperto e rappresentare non solo la mappa del territorio ma la
rete della conoscenza, cosi favorendo la valorizzazione del territorio attraverso la
conoscenza e la diffusione dei dati disponibili. Infatti il patrimonio informativo costituisce al
tempo stesso bene pubblico e servizio oltre ad atteggiarsi quale pre requisito idoneo a
garantire l'accessibilita totale e I'attuazione del principio di trasparenza e la promozione di
nuove e pil incisive forme di partecipazione. Infatti scopo della banca dati € dunque di
essere uno strumento per il governo delle trasformazioni del territorio ed un importante
supporto non solo per la rappresentazione del dato, ma per le analisi, l'interpretazione e le
conseguenti decisioni e scelte da effettuare. Si € chiamati, per adempiere agli obblighi di
legge, a riorganizzarsi nell’'ottica di una strategia che garantisca lo sviluppo coerente del

processo di digitalizzazione. Gli Uffici dovranno non solo produrre ed archiviare gli elaborati
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di pianificazione in formato digitale e aggiornare la banca dati piani attuativi e gli accordi di
programma e monitorare I'andamento, ma tendere alla digitalizzazione dell'intero processo
della pianificazione, cosi da giungere ad una progressiva perdita di consistenza fisica da
parte dei sistemi di work -flow e degli archivi, tradizionalmente costituiti da
documentazione cartacea.

STATO DI ATTUAZIONE:

Nell'ottica di rendere tracciabile, identificabile e verificabile l'intero processo di
gestione dell'attivita amministrativa, con automatizzazione e standardizzazione dei
comportamenti, il Settore Strumenti Urbanistici, dal mese di gennaio 2022 ad oggi, in
continuita all'anno 2021 ha proseguito lattivita di trasformazione in digitale della
documentazione cartacea presente in archivio, implementando cosi i dati gia raccolti nel
corso degli anni precedenti (2019-2020-2021), nonché il quadro sinottico digitale, in
formato ods, creato per una immediata e completa visione dei P.U.E., a partire dall'anno
1979 sino all’anno corrente.

Il quadro sinottico digitale riassume in modo sintetico e schematico i dati essenziali dei
piani ed & stato perfezionato con la realizzazione di collegamenti digitali alle singole schede,
nelle quali sono dettagliati tutti gli aspetti tecnici ed amministrativi riferiti al piano. Sono
stati inseriti link a cartografie, convenzioni, delibere e tutta la documentazione
significativa, raggiungendo in tal modo un duplice obiettivo: la creazione di un vero e
proprio fascicolo digitale e la possibilita di condividere in modo immediato, all'interno del
Settore, tutte le informazioni.

Nel corso dei primi sei mesi dell'anno 2022, in coerenza con gli obiettivi predefiniti di
monitoraggio ed aggiornamento della banca dati dei piani attuativi e degli accordi di
programma, € stata implementata I'attivita di dematerializzazione dell’archivio cartaceo ed
aggiornata in tempo reale, la predetta banca dati, per i procedimenti in corso.

Per i piani di nuova presentazione I'attivita di digitalizzazione € stata gia avviata nella fase di
deposito dell’istanza, dove, anche al fine della protocollazione della stessa, si € proceduto a
caricare, e quindi condividere con i destinatari dellistanza, la documentazione scritto-
grafica alla stessa allegata.

Si rammenta che dal 15 Settembre 2020, a causa di un “computer incident” che ha
interessato il server di Ripartizione delle cartelle condivise denominato NAS, sul quale era
collocato l'archivio digitale del Settore, non & stato piu possibile raggiungere, nonché
leggere/scrivere l'intera banca dati fino a quel momento costruita dall’Ufficio negli anni

2019 e 2020. Lattivita di creazione del fascicolo informatico dei Piani Attuativi e degli
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Accordi di Programma, a partire dal 15 Settembre 2020 & proseguita costituendo in locale,
sul pc di ciascun dipendente del Settore, un “Archivio Temporaneo”.

In seqguito alla riattivazione ed al corretto funzionamento del server danneggiato, nell'anno
2021, si e proceduto alla condivisione dell’archivio informatico selezionando i file salvati in
“locale” e riversando gli stessi nelle specifiche cartelle di ciascun Piano.

Per quanto riguarda il patrimonio informatico perso e recuperato da una societa esterna,
dal mese di gennaio 2022 al mese di giugno 2022 il Settore SS.UU., proseguendo |'attivita
gia espletata nel 2021 di selezione e archiviazione della documentazione recuperata, ha
provveduto allanalisi di una parte dei file, nello specifico quelli classificati “pdf anno 2020”
pari @ complessivi 3.123, denominati con una stringa alfanumerica, individuando tra gli
stessi quelli di competenza del Settore e identificando con apposito codice quelli relativi agli
altri settori della Ripartizione. I file di competenza, nel successivo semestre del 2022,
saranno poi adeguatamente rinominati e, previa verifica di eventuali dupli, saranno inseriti
nelle rispettive cartelle di ciascun piano andando cosi a ricostruire ed incrementare

I'archivio digitale degli strumenti urbanistici esecutivi gestiti dall'Ufficio.

. Evasione pratiche residue condono edilizio L.47/85 e L.724/94 e L. 326/2003.
1)Riorganizzazione archiviazione e informatizzazione di tutte la richieste
pervenute. 2) Richiesta di rendicontazione ai tecnici convenzionati di tutte le
istanze di condono edilizio loro consegnate e restituzione di quelle a qualsiasi
titolo non evase 3) Assegnazione per l'istruttoria, rilascio, ove necessario, dei
nulla osta paesaggistici; rilascio concessioni. 4)Informatizzazione procedimenti.
E' coerente con il programma di mandato: Obiettivo 2.3.11 Operazione degrado
zero, Obiettivo 3.1.8 Il tempo dei baresi € un valore.

L'intervento risponde alla necessita di evasione delle pratiche relative ai condoni
edilizi legge 47/85, legge 724/94, legge 326/2003. 1l fine ultimo & quello di dare risposta al
cittadino e di fornire un quadro di maggior chiarezza agli operatori del settore del mercato
immobiliare.

STATO DI ATTUAZIONE: durante lI'anno 2021 sono stati rilasciati, per le istanze
effettuate per le tre normative inerenti i condoni edilizi, n. 196 provvedimenti finali
(positivi 0 negativi). Si segnalano le grandi difficolta connesse alla chiusura dei
procedimenti, a causa del lungo tempo intercorso dallistanza, dal cambiamento di proprieta
degli immobili, dal cambiamento di indirizzo dei richiedenti ecc.. Si aggiunge che, in
integrazione dell'offerta di servizi informatizzati, per le attivita dei procedimenti in

argomento, nel 2018, & stato attivato un sistema di prenotazione on-line di servizi front-
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office. Si evidenzia, inoltre, che si sta procedendo alla informatizzazione delle pratiche di

condono in modo da potenziare I'archivio e i sistemi di ricerca e accesso agli atti.

. Monitoraggio dei procedimenti sanzionatori pregressi a seguito della definizione
dei condoni. E' coerente con il programma di mandato: Obiettivo 2.3.11
Operazione degrado zero.

Archiviazione procedimenti sanzionatori conseguente all'adozione di P.d.C. in

sanatoria; riattivazione proc. sanzionatori pregressi con conseguente adozione
dell’'ordinanza di demolizione; accertamento di inottemperanza; acquisizione e demolizione
immobili abusivi. Il fine € quello di tutelare il territorio dalla attivita abusive non sanabili,
nonché di ridurre la mole di pratiche pendenti con I'esito di agevolare anche le attivita di
tutte le altre parti (organi o uffici) della pubblica amministrazione interessate dalle fasi
procedimentali poste a valle del processo sanzionatorio.
STATO DI ATTUAZIONE: Per ogni condono rilasciato o denegato, viene informato
I'Ufficio competente. A fronte di ciascun condono rilasciato, si procede con l'archiviazione
del procedimento sanzionatorio. A fronte del condono rigettato, invece, viene riattivato il
procedimento sanzionatorio, ove attivato. In particolare, successivamente alla trasmissione
a questo ufficio di sentenze che hanno respinto i ricorsi per l'annullamento dei
provvedimenti di ‘diniego di sanatoria’, si & provveduto a proseguire il procedimento
amministrativo sanzionatorio gia intrapreso oppure a porlo in essere, attraverso I'adozione
e la notifica dei relativi provvedimenti demolitori; inoltre ove ne ricorre la fattispecie, &
stata avviata la procedura di contestazione di lottizzazione abusiva.
. Informatizzazione e digitalizzazione dei procedimenti sanzionatori e dei loro
sviluppi e delle procedure legate alla presenza di Lottizzazioni abusive. E'
coerente con il programma di mandato: Obiettivo 2.3.11 Operazione degrado
zero.

Il programma prevede linformatizzazione e digitalizzazione dei procedimenti
sanzionatori e dei loro sviluppi per la tenuta e la pubblicita di tutti gli archivi
dell’abusivismo, aggiornati con frequenza periodica nonché di quelli relativi alle lottizzazioni
abusive.

STATO DI ATTUAZIONE: L'informatizzazione riguarda l'intera gestione del procedimento,
che viene integralmente gestito attraverso un gestionale informatico. Attualmente il flusso
documentale in entrata e in uscita si € progressivamente realizzato tramite il flusso digitale,
in relazione al rapporto con gli altri soggetti pubblici. Si evidenzia infine che il Comune di

Bari € comune pilota per il progetto di informatizzazione del data-base Regionale
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dellabusivismo edilizio. Pertanto, ['Ufficio Controllo del Territorio sta procedendo
allinformatizzazione sul SIT Puglia Data —Base dell’Abusivismo (attualmente in fase

sperimentale) di tutti i procedimenti sanzionatori.

. Nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica:

il Settore Pianificazione del Territorio - PRG, ai sensi della L.R. 44/2012 e ss.mnm.ii
e del R.R. n. 18/2013 di attuazione del suddetto D.LGS 152/2006, in forza della sub-delega
regionale al Comune, svolge il ruolo di Autorita Competente. Sulla base dell'istruttoria della
proposta di piano, svolta dall'Autorita Procedente (Settore Strumenti Urbanistici Attuativi e
Tematici della Rip. Urbanistica), e della formalizzazione della stessa, verificati gli elaborati
scritto — grafici con particolare riferimento alla fattispecie in cui ricade il piano in riferimento
alla procedura VAS, sinteticamente si possono avere due casistiche.
CASO 1) I'Autorita Competente con l'avvio della fase di Verifica di Assoggettabilita a VAS, e
la consultazione i soggetti competenti in materia ambientale, convoca la Commissione VAS
e alla fine si determina con apposito provvedimento di assoggettamento a VAS o non
assoggettamento. Nell'ipotesi di assoggettamento il procedimento continua come
specificato nel successivo caso.
CASO 2) In base alla conformazione del piano o in esito all'assoggettamento dopo la
verifica, I'Autorita Competente si determina sull'assoggettamento diretto e dopo la fase di
consultazione del pubblico interessato, determina con I'espressione del parere motivato ex
art. 12 L.R.44/2012. La finalita specifica della Valutazione Ambientale Strategica &
strettamente connessa alla massima divulgazione dei contenuti del piano, degli eventuali
rischi ambientali che possono essere generati dall'attuazione dello stesso e delle possibili
misure di riduzione/mitigazione degli impatti sia in fase progettuale che esecutiva.
STATO DI ATTUAZIONE:
Si € reso necessario, al fine di ottimizzare i tempi per I'espletamento delle procedure
relative alla Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi in via di formazione da
parte del Comune di Bari, procedere all’aggiornamento dei criteri per l'individuazione dei
componenti della commissione VAS, cosi da conferire efficacia ed efficienza
all'espletamento delle attivita tecniche demandate all'Organo consultivo. Con delibera di
G.M. n. 230 del 23 aprile 2020, sono stati individuati criteri di selezione dei Componenti
della Commissione per la sostituzione per eventuali incompatibilita e per necessita di vario
genere che garantiscano eterogeneita delle competenze e multidisciplinarita delle

conoscenze.
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Attualmente sono in corso di definizione n. 3 procedure di verifica di assoggettabilita a VAS
(Progetto Accademia Belle Arti nell'area della Ex Caserma Rossani, Rete elettrica TERNA,
Piano Particolareggiato Maglia 50 e 51).

CONVEZIONE TRA I COMUNI DI BARI E MOLA DI BARI, per la gestione associata della
Commissione di Valutazione VAS, ai sensi degli artt. 30 e 42 del D. Lgs. 267/2000,
approvata con D. CC. n. 86/2021 del 20.09.2021. Ai sensi della predetta convezione
sottoscritta in data 5 ottobre 2021 dai Sindaci dei due comuni per la valutazione di due
piani (Piano comunale delle Coste e Piano Urbano della Mobilita Sostenibile) del Comune di
Mola di Bari, il Settore Pianificazione e PRG in qualita di Autorita Competente ha espletato
le attivita di competenza. Per il PCC & stata gia completata la procedura con il
provvedimento finale, Giusta DD. 2022/08166 — 2022/130/00128 del 08/06/2022 inviato al

Comune di Mola di Bari. Per il PUMS ¢ in fase di elaborazione il provvedimento finale.

. Conseguimento dell’assetto definitivo del sistema pubblicitario in ambito
comunale

In aggiornamento delle precedenti indicazioni, la necessita di dotare il territorio di
Bari di un nuovo assetto regolamentare in materia di pubblicita ha condotto, a seguito
dell'aggiornamento della normativa comunale di settore — anche in attuazione della
sopravvenuta normativa di rango nazionale relativa al nuovo Canone Unico Patrimoniale,
all’attivazione dei procedimenti per I'affidamento degli spazi pubblicitari per I'impiantistica
del tipo cartellonistica in ambito urbano, al fine di determinare compiutamente Ia
transizione dal previgente sistema autorizzatorio al nuovo sistema concessorio mediante
I'operazione di pianificazione territoriale di dettaglio.
STATO DI ATTUAZIONE: a seguito del pregresso contenzioso e di analoghe procedure di
affidamento degli spazi pubblicitari in concessione, ad oggi, in relazione all’'ultima procedura
avviata, risultano concluse le fasi di valutazione preliminare dell'ammissibilita delle offerte e
di valutazione tecnico-economica delle offerte pervenute. Sul versante del contenzioso,
I'Amministrazione ha beneficiato allo stato attuale dell’'esito favorevole di un ricorso
proposto da un operatore economico escluso dalla procedura per carenze documentali in
difformita dal capitolato di gara (ordinanza n. 1251/2022 adottata in sede cautelare dal
Consiglio di Stato, Sez. 1V, su ricorso di cui al R.G. n. 66/2022). Conseguentemente, sono
stati formalmente aggiudicati n. 6 lotti funzionali sul territorio comunale e 'Amministrazione
€ in procinto di avviare — a seguito di proroga motivata dei termini richiesta dagli operatori
affidatari del servizio — la fase di progettazione esecutiva della nuova impiantistica, che si

presenta di particolare complessita ed innovativita.
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A completamento di quanto gia riportato, in merito ai rimanenti lotti funzionali oggetto di
determine dirigenziali dichiarative della deserzione per mancanza di offerte pervenute
al’/Amministrazione aggiudicatrice, risultano in corso di definizione le procedure per
I'affidamento dei suddetti lotti mediante procedure negoziate e le operazioni di
aggiornamento della normativa tecnica di gara.
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¥ Citta di Bari
SERVIZIO FINANZIARIO

Progr. di Mandato: 360 - Urbanistica, gestione del territorio e edilizia privata
Responsabile: COLACICCO POMPEO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0106 - Ufficio tecnico

Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
2 - Spese in conto capitale 737.182,64 737.182,64| 100,00 0,00
Totale Programma: 0106 737.182,64 737.182,64
Totale Missione: 01 737.182,64 737.182,64
Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 0801 - Urbanistica e assetto del territorio
Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 6.881.576,86 5.501.582,23 79,95 1.817.811,37 33,04
2 - Spese in conto capitale 58.070.663,03 7.911.983,48 13,62 1.357.753,06 17,16
Totale Programma: 0801 64.952.239,89 13.413.565,71 3.175.564,43
Totale Missione: 08 64.952.239,89 13.413.565,71 3.175.564,43
[otale Progr. di Mandato: 360 65.689.422,53 14.150.748,35 3.175.564,43

60.000.000 —

50.000.000 —

40.000.000 —

30.000.000 —

20.000.000 —

10.000.000 —

Esercizio: 2022

Stato di Attuazione dei Programmi della Sezione Operativa del DUP

Titolo

. Assestato

D Impegnato . Pagato
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30.PROGRAMMA 370 — EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Gli obiettivi del programma sono stati portati avanti con tempestivita ed abbracciano tutti
gli ambiti di attivita del Settore Edilizia Residenziale Pubblica della Ripartizione Patrimonio. Nel

dettaglio:

- Predisposizione provvedimenti amministrativi rilascio immobili Erp, illegittimamente
occupati, a partire da istanze di sanatoria non accoglibili, ex Legge Regionale 7/4/2014
n. 10;

- Implementazione soddisfacimento richieste di alloggi popolari, mediante scorrimento
Graduatoria Generale Definitiva 1/2018;

- approvazione graduatoria provvisoria mobilita degli alloggi di Erp;

- Assegnazione alloggi popolari Pirp — San Marcello;

- Efficientamento gestione Condomini Erp e attivita di riscossione oneri anticipati
dall’Amministrazione;

- Implementazione collaborazione con Arca Puglia Centrale sulla base di Convenzione
vigente;

- Prosieguo progetti di Social Housing;

- Implementazione attivita di assegnazioni in sanatoria ex Legge Regionale n.10/2014.

E’' stata avviata |’ attivita amministrativa propedeutica al recupero di alloggi comunali

illegittimamente occupati, che si & conclusa con I'emissione di provvedimenti amministrativi di

rilascio degli stessi.

Tale attivita ha tenuto conto delle istanze di assegnazione in sanatoria, pervenute agli atti
d’ufficio, ma prive dei requisiti di legge per l'accoglimento delle stesse, ai sensi della Legge

Regionale 7/4/2014 n.10 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le altre attivita del Settore Edilizia Economica Popolare si pongono in continuita con i
precedenti obiettivi al fine di rafforzare e proseguire quanto svolto in precedenza, nell'ambito degli

obiettivi strategici e di mandato gia delineati.

In particolare, si & inteso soddisfare le esigenze abitative dei nuclei familiari che versano in
condizioni di disagio, mediante ulteriore scorrimento della Graduatoria Generale Definitiva del
Bando di Concorso n.1/2018 con assegnazione degli alloggi di risulta e di nuova costruzione. A tal
proposito si & provveduto alla consegna e I'assegnazione degli alloggi ricadenti nel Pirp — San

Marcello.
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Al fine di provvedere al soddisfacimento delle esigenze di “mobilita” di nuclei familiari gia
assegnatari di alloggi di Erp, attinti da problematiche di salute e/o di altra natura, & stato

pubblicato Bando per la Mobilita.

Con riferimento alla gestione condominiale degli alloggi di ERP, si € inteso procedere
I'attivita di avvicendamento di amministratori, € nomina di soggetti aventi requisiti idonei ad una

sana e corretta gestione, inseriti nell'apposito elenco approvato a seguito di Avviso pubblico.

Per quanto riguarda i rapporti con Arca Puglia Centrale, I'attivita viene svolta con |'obiettivo
di continuare a dar seguito alla Convenzione in essere, implementando la collaborazione tra gli Enti

e vigilando sulla corretta attuazione della stessa.

In tema di oneri condominiali, invece, ’Amministrazione comunale intende proseguire nella
trasmissione della documentazione utile alla riscossione coattiva, alla Soget s.p.a., aggiudicataria

dell'appalto di tale servizio per conto del Comune di Bari.

Tale attivita verra implementata, di volta in volta, a seguito di provvedimenti di

anticipazione oneri cui I'Ente proprietario dovra provvedere ai sensi di legge.

L’Amministrazione Comunale si propone, inoltre, di proseguire la sperimentazione di
progetti di housing sociale, quale misura di sostegno abitativo rivolta a nuclei familiari che si
collocano in una fascia media, non avente requisiti per assegnazione di alloggi popolari e
comunque con difficolta ad accedere ad acquisto/locazione di immobili a prezzi di mercato. Si
intende procedere, con riferimento agli alloggi situati in zona “Parco Gentile” che rimangano liberi,

alla pubblicazione di un ulteriore Bando di Concorso.

Infine, la collaborazione con I|'Ente Regionale, Arca Puglia Centrale, sara rivolta
all'aggiornamento del Piano casa, attraverso ricognizione del fabbisogno abitativo da soddisfare
nella citta di Bari, programmando, altresi, nuovi investimenti e misure sociali di contribuzione alla

casa in favore di nuclei familiari in condizioni di disagio socio- economico.

Le attivita del presente Programma Operativo sono coerenti con gli obiettivi di mandato e
gli indirizzi strategici di cui al paragrafo 1.4 del DUP 2022/2024, in particolare con gli obiettivi

ricompresi nel punto 2.1 “Sviluppo housing first”.
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¥ Citta di Bari
SERVIZIO FINANZIARIO

Progr. di Mandato: 370 - Edilizia residenziale pubblica

Responsabile: CEGLIE GIUSEPPE

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 0802 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 6.114.533,81 2.315.917,56 37,88 759.066,01 32,78
2 - Spese in conto capitale 57.522.433,97 6.316.761,81 10,98 354.011,17 5,60
Totale Programma: 0802 63.636.967,78 8.632.679,37 1.113.077,18
Totale Missione: 08 63.636.967,78 8.632.679,37 1.113.077,18
[otale Progr. di Mandato: 370 63.636.967,78 8.632.679,37 1.113.077,18

60.000.000 —

50.000.000 —

40.000.000 —

30.000.000 —

20.000.000 —

10.000.000 —

Esercizio: 2022

Stato di Attuazione dei Programmi della Sezione Operativa del DUP

Titolo

. Assestato

D Impegnato . Pagato
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31.PROGRAMMA 380 — IGIENE PUBBLICA E TUTELA AMBIENTALE

In materia di tutela dell'Igiene Pubblica

ASPETTI SANITARI E D'IGIENE PUBBLICA ATTRAVERSO IL COORDINAMENTO TRA
COMUNE DI BARI, UNIVERSITA DEGLI STUDI, ASL/BA, AQP S.P.A. E AMIU PUGLIA
S.P.A. ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA GESTIONE
DI SPECIE ANIMALI INFESTANTI (TARTARUGHE, CINGHIALI, COLOMBI, BLATTE...).

La presenza di cinghiali nei quartieri periferici di Bari e nel Parco Lama Balice hanno indotto
il Comune di Bari ed il Parco medesimo ad intraprendere sin dal 2016, in collaborazione con il
Dipartimento di Biologia dell’'Universita degli Studi di Bari, uno studio conoscitivo del fenomeno
della presenza di tali animali in ambito periurbano. Con deliberazione dell’Assemblea degli
Amministratori del Parco n.6/2018 e stato successivamente approvato il Piano Triennale di
Gestione del Cinghiale nel Parco e a partire dal 2019 & stato attivato il servizio di cattura degli
stessi nella suddetta area, con successiva traslocazione degli esemplari catturati in aree
adeguatamente recintate e fornite dei requisiti previsti dalla normativa di settore, nel rispetto delle
prescrizioni di cui al “ Protocollo di cattura del cinghiale nel Parco Naturale Regionale Lama Balice” -

redatto dal Dipartimento di Biologia.

Con Determinazione Dirigenziale n.2021/06549 (n.2021/250/00137 del
24/05/2021) e stata erogata in favore del Dipartimento di Biologia dell’Universita
degli Studi di Bari “"Aldo Moro” una somma pari ad €.23.786,60, quale cofinanziamento
di n.1 assegno di ricerca per attivita di ricerca nel settore SSD bio/05 - zoologia, con
specifico riferimento al progetto “"Monitoraggio della popolazione del cinghiale (Sus
scrofa) presente nel territorio urbano e periurbano, e coordinamento di azioni di
contenimento della specie” (giusta D.G.C. n.2019/00909 del 29/10/2019).

Per il raggiungimento degli obiettivi € prevista la prosecuzione delle attivita volte al
controllo della specie, al fine di ottenere una drastica riduzione della densita di popolazione nel
lungo termine. Tali attivita prevedono il prelievo degli esemplari con I'utilizzo di gabbie-trappola in
grado di garantire la necessaria selettivita e la minimizzazione dello stress psicofisico per I'animale.
Dette attivita, tuttavia, sono attualmente sospese a causa della situazione epidemiologica relativa
alla diffusione della peste suina africana (PSA), e riprenderanno non appena la situazione

emergenziale sara cessata.
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Al fine di salvaguardare la pubblica incolumita, pertanto, si continua ad armare le gabbie-
trappola installate nell’aeroporto militare di Bari e nel Parco Naturale Regionale Lama Balice per la

cattura degli ungulati.

Al fine di garantire le condizioni igienico-sanitarie legate alla presenza, sul territorio
cittadino, di popolazioni di volatili e di colombi in particolare, nonché in relazione agli eventuali
lavori in danno che potrebbe dover eseguire il Comune e destinati allo stesso scopo, a seguito
dell’aggiudicazione dell’Accordo quadro di durata triennale per il servizio di bonifica igienico-
sanitaria delle superfici interessate da depositi di guano di volatili nonche' installazione di
dissuasori di tipo meccanico ¢ stato individuato |'operatore economico che si occupera del suddetto

servizio, anche in danno dei proprietari non ottemperanti.

In merito al censimento degli esemplari di 7rachemys scripta presenti nel Parco “2 Giugnd”,
e in corso il progetto del Comune di Bari, in collaborazione con I'Universita degli Studi “Aldo Moro”
- Dipartimento di Medicina Veterinaria, finalizzato ad effettuare un‘opera di censimento degli
esemplari presenti nei suddetti specchi d'acqua, e a provvedere, nel contempo, alla corretta

gestione delle testuggini che insistono sul sito.

In merito ai provvedimenti per la prevenzione e il controllo delle infestazioni da blatte
(blattodea antropofil) nel territorio comunale in data 29/04/2022 e stata emessa Ordinanza
Sindacale n.01446 mentre con D.G.R. n.335 del 19/05/2022 & stato determinato il pagamento in
misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per le violazioni relative al

mancato intervento di deblattizzazione ex 0.S. n.01446/2022.

PREVENZIONE DEL RISCHIO LEGIONELLOSI MEDIANTE COORDINAMENTO DELLE
ATTIVITA DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI
DELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE

A seguito di segnalazioni di accertata presenza di Legionella spp in Strutture comunali la
Ripartizione provvede ad attivare, per quanto di competenza, le conseguenti procedure ai sensi

della vigente normativa di settore.

E’ in corso I"Accordo Quadro per I'affidamento dei “Servizi di ispezione e disinfezione delle
reti fdrico sanitarie a servizio delle strutture scolastiche comunalj, finalizzata al controllo,
prevenzione e contenimento dei rischi da agenti microbiologici, compreso Legionella spp.” della

durata di anni 2 (due).
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CONTROLLO DELLA GESTIONE DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE O ASSIMILATE ALLE
DOMESTICHE PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI, INSTALLAZIONI O EDIFICI ISOLATI
DI CONSISTENZA INFERIORE O UGUALE A 50 A.E. AD ESCLUSIONE DEGLI SCARICHI
REGOLAMENTATI DAL S.I.1.

Come previsto dal Regolamento Regionale Puglia n.26/2011 e s.m.i., vengono rilasciate
autorizzazioni allo scarico e nulla osta per i suddetti tipi di insediamenti, anche nell’ambito delle
Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA)

Al fine di garantire la presenza di servizi igienici, a disposizione della collettivita, nelle aree
del territorio comunale che ne risultano sprovviste ed in occasione di manifestazioni ed eventi
pubblici, € in corso I’Accordo Quadro, di durata triennale, per I'affidamento del servizio di noleggio,
posa in opera, manutenzione e gestione di manufatti igienici, chimici e docce.

Con Determinazione Dirigenziale n.2021/250/00306 del 23.11.2021 ¢ stata altresi disposta,
ai sensi dell’art.63 c.5 del D.Lgs.50/2016, la ripetizione dei servizi analoghi del suddetto Accordo
Quadro per ulteriori n.12mesi
CONTROLLO DELLA RACCOLTA FUNGHI EPIGEI, IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 12/2003
COME MODIFICATA DALLA L.R. 3/2012.

In attuazione della normativa regionale, vengono rilasciati i permessi in questione. Al fine di
consentire una piu agevole gestione dei permessi viene utilizzato un nuovo sistema, basato su
database MySQL/Access, nel quale sono stati importati i dati e le anagrafiche dei tesserini emessi
dal 2006 a tutt'oggi. Tale sistema & stato testato in servizio ed ulteriormente migliorato per

aumentarne l'usabilita.

INDIVIDUAZIONE DI POSIZIONI DELOCALIZZATE DI SEDI FARMACEUTICHE SUL
TERRITORIO COMUNALE

La Pianta Organica delle farmacie & lo strumento preordinato alla pianificazione della
dislocazione degli esercizi farmaceutici volto ad assicurarne l'equa distribuzione sul territorio
cittadino al fine di garantire I'accessibilita al servizio anche ai residenti in aree scarsamente abitate.
II documento, la cui revisione ha cadenza biennale, € frutto di un lavoro complesso che tiene conto
non solo dell’attuale localizzazione delle farmacie, della pianta organica esistente ma anche delle
porzioni di territorio non servite in relazione al rapporto abitanti/farmacie, dei flussi migratori
interni alla citta e degli effettivi bacini di utenza, con I'obiettivo di avvicinare il pit possibile le

farmacie ai cittadini.
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Il 27/04/2021 con Deliberazione n.2021/00264 la Giunta Comunale aveva approvato la
revisione della Pianta Organica delle farmacie per il biennio 2019-2020. La stessa prevedeva n. 6
Zone farmaceutiche di Decentramento, per il trasferimento di farmacie collocate in zone di alta
concentrazione di sedi, verso zone meno servite. Nel corso del 2021 & stato pubblicato I'avviso
pubblico e bandito il concorso pubblico, riservato ai titolari di farmacia del Comune di Bari, per
I'assegnazione di dettee zone di decentramento. Con D.D. n.2022/00501 del 24/01/2022 ¢ stata
dichiarata “deserta” la procedura concorsuale pubblica indetta con precedente D.D.
n.2021/15276. Le zone di decentramento non assegnate tramite concorso sono comunque, sino
alla prossima revisione, disponibili per eventuali titolari di farmacia nel Comune di Bari che

dovessero fare istanza di assegnazione.
E in corso I'elaborazione della Pianta Organica per il biennio 2021-2022.

In materia di Tutela Ambientale

BONIFICA E/O MESSA IN SICUREZZA DEI SITI INQUINATI.

“EX FIBRONIT”

All'esito dell‘attivita svolta nel 2020, in particolare con I'approvazione del collaudo tecnico-

amministrativo:

Il Comune di Bari ha inoltrato alla Citta Metropolitana di Bari listanza di avvio del
procedimento finalizzato ad ottenere la certificazione di avvenuta bonifica relativamente alla

matrice suolo delle aree oggetto dell'intervento di MISP all'interno del SIN ex FIBRONIT — Bari.

La Citta Metropolitana di Bari, con propria nota del 25/05/2021 ha comunicato I'avvio del
procedimento, richiedendo, rispettivamente, al Comune di integrare listanza inoltrata e ad ARPA
Puglia la relazione tecnica conclusiva sugli interventi eseguiti relativamente all’area.

In data 30/11/2021 Arpa Puglia ha trasmesso la propria relazione tecnica in ordine al
raggiungimento degli obiettivi di Messa in Sicurezza Permanente della matrice suolo.

In relazione allAcqua di Falda, si rappresenta che, attraverso otto campagne di indagini,
nell'ambito della attivita di monitoraggio commissionate dal Comune di Bari ad ARPA Puglia, €

stato rilevato un complesso quadro di inquinamento delle acque di falda., non circoscritto al solo

perimetro del SIN.

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), interessato dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con riguardo ai monitoraggi
dell’aria e della loro modalita di conduzione, ha preso atto positivamente dei rilievi effettuati e dei

riscontri forniti dai risultati analitici. Inoltre I'ISPRA, ha ritenuto condivisibili i risultati dell’analisi di
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rischio effettuata che ha evidenziato I'assenza di rischi significativi associati alla contaminazione
riscontrata nelle acque per i bersagli posti esternamente al sito, ritenendo necessario proseguire
con i monitoraggi delle acque sotterranee per verificare che non vi siano trend di incremento della
contaminazione soprattutto per quel che riguarda i composti organici volatili. Successivamente
ISPRA, con propria nota protocollo 3715 del 15.01.2021 ha evidenziato la necessita di estendere lo
studio piezometrico e idrogeologico, nonché di implementare i monitoraggi, sia per definire I'entita
areale della contaminazione e le sue eventuali evoluzioni nel tempo, sia per individuare le
potenziali aree sorgenti di inquinamento in relazione al rischio di interazione con i bersagli sensibili
e che, in tale ambito, sono stati gia presi contatti con ARPA Puglia, allo scopo di definire
compiutamente un piano di indagine.

Il Tavolo tecnico insediato al fine di valutare le modalita, 'andamento e gli esiti delle
attivita di monitoraggio delle succitate otto campagne di indagini, composta dai rappresentanti
della Regione Puglia, della Citta Metropolitana, dell’ARPA Puglia, dell’ASL Bari e del Comune di Bari,
nel corso di una recente riunione, ha condiviso il programma per gli ulteriori campionamenti
dell'acqua di falda con le modalita di espletamento delle attivita necessarie. Tale programma di
indagini e in fase di progettazione per la determinazione dei costi per cui verra inoltrata richiesta di
finanziamento.

In particolare, per la matrice Aria erano previste compagne di campionamento prima dei
lavori, durante i lavori e a fine lavori. L'’ARPA, con propria nota del 01/03/2021, ha comunicato che
le attivita di monitoraggio ambientale dell'area ex Fibronit, in particolare per la matrice aria,
possono considerarsi concluse, rappresentando, altresi, che “/le analisi hanno fornito
costantemente concentrazioni di fibre di amianto inferiori al limite di rilevabilita (<0,1 fibre/L)'.
All'esito, il Servizio Igiene e Sanita Pubblica — Area Metropolitana ASL/BA, interpellato dal Comune
di Bari circa la fruibilita del parco, visto le analisi che hanno fornito concentrazioni di fibre di
amianto inferiori al limite di rilevabilita (inferiore a 0,1 fibre/L), considerato che lo stesso ISPRA ha
preso atto positivamente dei rilievi e dei riscontri riguardo ai monitoraggi dell’aria e della loro
modalita di conduzione da parte di ARPA Puglia, considerato, altresi, che dall’analisi del rischio
sanitario ambientale sito-specifica della falda acquifera, in ordine all'inalazione dei vapori
eventualmente prodotti all'esterno dai contaminanti ivi presenti, il rischio sanitario risulta nullo in
quanto non vi € contatto esterno (outdoor) con i ricettori bersaglio, ha espresso parere favorevole
alla fruizione dell’area ex Fibronit di Bari con destinazione a verde urbano, con prescrizioni.

Al rilascio dell'avvenuta Bonifica del suolo, € prevista la valorizzazione delle aree ex Fibronit,
tramite la realizzazione di un Parco attrezzato a fruibilita urbana finalizzato altresi alla
rideterminazione del tessuto urbano. La realizzazione del “ Progetto di valorizzazione dellarea ex

Fibronit’, deve essere disciplinato con apposito Atto Integrativo all’Accordo di Programma per /a
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bonifica ed il ripristino ambientale delle aree di proprieta della Finanziaria Fibronit S.p.A. nel sito di
interessa nazionale di “Bari-Fibronit” — Acquisizione al patrimonio del Comune di Bari” siglato nel
2016, subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie. E" in corso la redazione
dell’Atto integrativo che dovra essere sottoscritto da Ministero per I’Ambiente, regione Puglia, Citta
Metropolitana di Bari e Comune di Bari.

“EX GASOMETRO”

Nel corso del 1 semestre 2022, ad avvenuta ultimazione dei lavori di bonifica del suolo,
compresa la realizzazione dell'impianto di trattamento dell'acqua di falda, € in fase di realizzazione

la bonifica della falda, mediante impianto PAT, che durera circa 3 anni.

Il Comune di Bari ha provveduto ad inviare alla Citta Metropolitana di Bari la richiesta di
Awvio Procedimento Certificazione di Avvenuta Bonifica ai sensi dell’art.248 del D.Lgs. n.152/2006
e s.m.i. per la matrice suolo, resa possibile dall'introduzione del comma 2bis con il Decreto

Semplificazioni.

In data 22.07.2021 la Citta Metropolitana di Bari ha rilasciato il certificato di
avvenuta bonifica della matrice suolo.

E in corso la rendicontazione delle spese effettuate sul Programma Operativo P.O.R. FESR
FSE Puglia 2014-2020 — Asse VI. Azione 6.2. sub-azione 6.2.a.

Con nota acquisita in atti d'Ufficio al prot. n.146342 del 10.05.2022 il Prof. Giovanni Fiori, in
qualita di Curatore Fallimentare, ha informato quest’/Amministrazione che con sentenza dichiarativa
di fallimento n.257/2022 del 21.04.2022, il Tribunale di Roma — Sezione Fallimentare ha dichiarato
il fallimento della Impresa mandataria dell’ATI aggiudicataria dei lavori, societa Treerre - Recupero
Riciclaggio Riutilizzo S.r.l., con sede legale in Roma RM, Viale America 93 Codice Fiscale e Partiva
IVA 05210341003, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio dell'attivita d'impresa ex
art. 104 L.Fall.

Atteso che nel corso dei lavori si € constatato il differimento di 45 giorni sull’'ultimazione dei
lavori che incideranno sull’'ultimazione del tempo programmato per la conclusione della gestione
prevista dal Contatto d’Appalto, il Direttore dei lavori ha quantificato una penale in €127.647,00;
pertanto, si € provveduto a trasmettere ricorso per ammissione al passivo fallimentare ex art.93
L.F., ricevendo contestualmente la relativa ricevuta di assegnazione del numero cronologico

(00045) alla domanda di insinuazione allo stato passivo creditori.

“"MADONNA DELLA GROTTA”

Il Piano di Caratterizzazione della ex discarica per RSU, approvato ai sensi del D.Lgs.
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n.152/2006 in sede di Conferenza dei Servizi regionale, prevede I'esecuzione di indagini di tipo
diretto ed indiretto consistenti in una serie di campionamenti ed analisi di suolo e sottosuolo,
acque di falda, gas interstiziali, rifiuti, percolato ed aria. I relativi risultati, presentati nel mese di
maggio 2018, hanno evidenziato I'assenza di superamenti delle CSC di cui alla Tab.1 Colonne A e B
dell’All.5 alla parte IV del D.Lgs. n.152/2006 per la matrice suolo e sottosuolo; nell’aria non ¢ stata

riscontrata presenza di fibre aerodisperse di amianto.

Per la falda profonda, invece, emergeva la presenza di vari elementi in concentrazioni
eccedenti le CSC di cui alla Tab.2 dell’All.5 alla parte IV del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.

L'accertata variabilita dei superamenti e I'incertezza delle condizioni di contaminazione della
falda hanno reso necessarie ulteriori specifiche campagne di monitoraggio, al fine di valutare la

presenza, nel tempo e nelle diverse stagioni, delle sostanze e degli elementi in questione.

Il certificato di regolare esecuzione & stato emesso e attualmente sono in corso verifiche
con la Regione Puglia circa eventualita di effettuare ulteriori indagini.
La Regione Puglia ha trasferito al RUP il Progetto sul Mirweb e le relative spese sostenute saranno
oggetto di apposita rendicontazione.
LOTTA ALL’ABBANDONO ILLECITO DEI RIFIUTI, ANCHE DI AMIANTO

Al fine di rimuovere i cospicui quantitativi di rifiuti contenenti amianto abbandonati in varie
zone della citta I'Ufficio ha in corso /Accordo Quadro concernente I'esecuzione dei suddetti lavori di
rimozione.

La Citta Metropolitana di Bari in merito allimpiego di ulteriori somme non utilizzate del
finanziamento provinciale ricevuto nell'ambito del Piano di attuazione degli interventi previsti dal
“Programma Regionale per la Tutela dell'’Ambiente — Asse 5 — Linea di Intervento d) — Bonifica di
siti contaminati da amianto e creosoto” ha concesso apposito nulla-osta a condizione che le
somme vengano utilizzate per completare la bonifica di siti contaminati da amianto e creosoto nel
territorio del Comune di Bari. Al riguardo € stato sottoscritto il relativo accordo e si
procedera al completamento degli interventi in questione.

Nel corso del periodo di riferimento sono stati svolti vari sopralluoghi unitamente ai tecnici
della Ripartizione IVOP al fine di programmare le attivita necessarie alla completa rimozione dei

materiali residui ancora presenti sul sito.

Al fine di poter procedere alla rimozione e successivo avvio a recupero/smaltimento anche
dei rifiuti non contenenti amianto abbandonati illecitamente sul suolo e nel suolo, anche in danno
dei soggetti obbligati, inadempienti ex art.192, co.3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ovvero
inadempienti rispetto alle Ordinanze Sindacali extra ordinem ex art.50 TUEL, a seguito di
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procedura ad evidenza pubblica & stato individuato il soggetto aggiudicatario per I'esecuzione di

tali interventi ed é stato stipulato il relativo contratto.

Ai fini della riscossione delle somme derivanti da sanzioni irrogate dalla Polizia Locale a
seguito di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in materia ambientale, sono state
emesse n.997 ordinanze-ingiunzione di pagamento ed iscritte a Ruolo presso Agenzia delle

Riscossioni n.417 partite.

ATTIVITA DI PREVENZIONE INCENDI PER RIDURRE LE EMISSIONI INQUINANTI
DERIVANTI DAI ROGHI

La Ripartizione “Tutela del’Ambiente, Sanita e Igiene” ha predisposto gli atti onde
procedere all'affidamento, tramite Accordo Quadro, dei lavori di pulizia di fondi rustici, terreni, aree
di qualsiasi natura, ecc. del territorio comunale, su cui insiste materiale arbustivo/erbaceo. I
predetti interventi si collocano anche nell'ambito delle attivita volte a contrastare l'insorgenza di

incendi, specie durante la stagione estiva.

Per il territorio di Ceglie, Carbonara, Loseto (IV Municipio) e Japigia, in ottemperanza alle
Linee di indirizzo approvate con Delibera di Giunta Comunale n.553 del 16.11.2020, I'Ufficio si
avvale della collaborazione di un’Associazione di volontariato per le attivita di sorveglianza da

incendi, i cui rapporti sono disciplinati con una Convenzione, in corso.

ESPRESSIONE DI PARERI E ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI IN TEMA DI
PROCEDIMENTI AMBIENTALI (AIA, VIA/PAUR, AUA, ART.269, VAS)

La Ripartizione “Tutela dell’Ambiente, Sanita e Igiene” coordina i lavori della Commissione
interdisciplinare comunale, di cui fanno parte anche tecnici delle Ripartizioni “Urbanistica ed Edilizia
Privata” e “Infrastrutture, Viabilita e Opere Pubbliche”, che fornisce supporto per I'espressione dei
pareri di competenza comunale nell'ambito dei procedimenti in materia di VIA, e partecipa alle

Conferenze di Servizi previste nell’ambito dei procedimenti ex D.Lgs. n.152/2006.

E stata approfondita con la Regione Puglia la questione della competenza
dellAmministrazione comunale in materia di P.A.U.R. introdotto dall'art.27-bis del D.Lgs.
n.152/2006 ed e stato definito il coordinamento tra procedimento ambientale e autorizzazione
all'attivita estrattiva ex LR 22/2017, di competenza della Ripartizione IVOP, secondo quanto

disposto dalla Direzione Generale.

L'area tematica “Ambiente” & aggiornata con tutte le modifiche alle procedure VIA
introdotte al TUA dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione del DL n.77/2021.
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MONITORAGGIO AMBIENTALE E RIDUZIONE DELLA ESPOSIZIONE ALLA
RADIOATTIVITA NATURALE DERIVANTE DA GAS RADON IN AMBIENTE CONFINATO EX
L.R. 30/2016 E SS.MM.II.

Al fine di ottemperare agli obblighi di monitoraggio ambientale, in adempimento alla L.R.
Puglia n.30/2016 e s.m.i., da effettuare negli edifici strategici ed in quelli destinati all'istruzione, di
competenza del Comune di Bari, € in corso di esecuzione I'Accordo Quadro per I'affidamento del
“servizio di monitoraggio ambientale, in adempimento alla L.R. Puglia n.30/2016 <«norme in
materia di riduzione della esposizione alla radioattivita naturale derivante da gas Radon in

ambiente confinato» e s.m.i.” della durata di anni 2 (due).

CONTENIMENTO E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO ATTRAVERSO LA
REDAZIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA E MONITORAGGIO DEI LIMITI
SONORI E ORARI IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE (L.R. 3/2002).

Al fine di elaborare il Piano di Zonizzazione Acustica (PZA), ai sensi della L.R. 3/2002, a
seguito di procedura ad evidenza pubblica, € stato individuato il soggetto affidatario del servizio ed
e stato stipulato il relativo contratto, pertanto & stata avviata la prima fase dell'esecuzione

dell’appalto.

COORDINAMENTO ATTIVITA CONNESSE ALL'AFFIDAMENTO DI AREE A VERDE
APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE

La Ripartizione Tutela dell’Ambiente, Sanita e Igiene fa parte del 7avolo Tecnico, istituito ex
Deliberazione di G.C. n.791/2011, convocato per la disamina di varie proposte progettuali
pervenute ai Municipi da soggetti privati al fine dell'eventuale affidamento di aree a verde facenti

parte del patrimonio comunale.

GESTIONE DELLE ATTIVITA DI CARATTERE AMBIENTALE ESPLETATE NEL PARCO
NATURALE REGIONALE “LAMA BALICE"”

A seguito di interlocuzione con gli Uffici tecnici territoriali interessati, sono stati effettuati
degli approfondimenti su eventuali interferenze del Piano con i programmi urbanistici ed edificatori
gia approvati dai Comuni gestori dell'area protetta. L’Assemblea degli Amministratori del Parco ha
esaminato le proposte di modifica presentate dal Comune di Bitonto in relazione ad alcuni aspetti
del Piano, sui quali e stato chiesto e rilasciato il parere del Comitato tecnico del Parco. In sede di
Assemblea, il delegato del Comune di Bitonto ha chiesto un breve rinvio dell'approvazione del

Piano per ulteriori approfondimenti tecnici.
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Sulla scorta delle risultanze degli ulteriori approfondimenti, € stata predisposta una
Relazione illustrativa dell'istruttoria compiuta ai fini dell’adozione del Piano. E stata adottata, da
parte dell’Associazione degli Amministratori del Parco, la proposta di Piano Territoriale del Parco e
relativa VAS, il Regolamento nonché il Piano Pluriennale-Economico e Sociale ai sensi degli artt.12,
13 e 14 della L.R. n.15/2007. Il suddetto Piano e stato, quindi, pubblicato sia sul sito web
istituzionale del Parco che sul sito web del Comune di Bari.

A seguito di nota prot. n.45372 del 22.02.2021 (a firma del Presidente p.t. e Direttore £.f.
Parco), finalizzata al coordinamento della procedura di adozione del Piano Territoriale del Parco,
VAS, Regolamento e Piano Pluriennale Economico Sociale tra gli Enti di gestione del Parco, € stata
predisposta bozza di deliberazione consiliare per il Comune di Bari. Al fine di procedere, in via
coordinata, all'adozione del Piano Territoriale da parte dei singoli Enti di gestione del Parco e
sottoporlo alla definitiva approvazione da parte della Regione Puglia, con nota prot. 251807 del
01.10.2021 (a firma dell’Assessore all’Ambiente), indirizzata al Comune di Bitonto, & stata

sollecitata I'attivazione della procedura di adozione.

In data 27.04.2022, il Comune di Bari ha avviato la procedura di propria competenza, ai
sensi dell'art. 12 della L.R. 15/2007, per la presa d’atto della Deliberazione n.3/2019 del
12/03/2019 dell’Assemblea degli Amministratori del Parco Naturale Regionale Lama Balice, recante
“Adozione proposta di Piano Territoriale del Parco e relativa VAS Regolamento nonché Piano
Pluriennale-Economico e Sociale ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 della LR n. 15/2007°, propedeutica
all'adozione da parte della Citta Metropolitana di Bari e alla successiva approvazione del Piano da
parte della Regione Puglia.

In ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge in materia di contrasto agli incendi
boschivi e di interfaccia, anche per I'anno 2022 & stata indetta procedura comparativa finalizzata
allindividuazione di un’Associazione di Volontariato di Protezione Civile, o loro raggruppamento,
con cui stipulare apposita convenzione per lo svolgimento delle “attivita di difesa attiva contro gli
incendi, di prevenzione, sorveglianza h24 e primo intervento antincendio per la salvaguardia
dellintero territorio del Parco’, nel periodo di grave pericolosita dal 15 giugno al 15 settembre
2022, all'esito della quale la commissione giudicatrice ha dichiarato la procedura deserta. E stata,
dunque, indetta nuova analoga procedura per il periodo dal 5 luglio al 15 settembre 2022 al cui
esito e stata considerata valutabile |'unica associazione partecipante, rinviando agli uffici

competenti gli adempimenti necessari all’avvio delle attivita in questione.

Nel primo semestre del 2022, sono state avviate diverse interlocuzioni con il Parco e gli

Uffici comunali competenti per I'uso dei locali di Villa Framarino e aree pertinenziali da parte delle
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Associazioni richiedenti.

Nelle more della nomina del Direttore del Parco Lama Balice, al fine di garantire la
continuazione del funzionamento del sito istituzionale del Parco e l'aggiornamento dei contenuti

della pagina web www.parcolamabalice.it, in data 29.12.2021 & stato rinnovato il servizio di

mantenimento del dominio e alimentazione dei dati per il periodo gennaio -dicembre 2022.

Con deliberazione dell’Assemblea degli Amministratori del Parco n.1/2022 del 10.02.2022 e
stata confermata l'attribuzione dell'incarico di Direttore f.f. del Parco Lama Balice al Dott. Agron.
Nicola Lavermicocca, funzionario P.O. in servizio presso il Servizio Ambiente della Citta
Metropolitana di Bari, fino al 30.06.2022, successivamente prorogato al 31.12.2022 con
deliberazione dell’Assemblea degli Amministratori del Parco n.2/2022 del 11.05.2022.

CONTROLLO DEL RANDAGISMO, IN CONFORMITA ALLE RECENTI DISPOSIZIONI DI
CUI ALLA L.R. 2/2020, ED IN STRETTO COORDINAMENTO CON IL SERVIZIO
VETERINARIO DI ASL/BA, GLI ORDINI PROFESSIONALI E LE ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO ANIMALISTE

GESTIONE DEL CANILE SANITARIO

Nelle more dell'individuazione del gestore del servizio mediante procedura aperta, ai sensi

della vigente normativa in materia di codice dei contratti, in via temporanea e in deroga alle
disposizioni in materia di canili sanitari/rifugi e limitatamente ai cani riconosciuti dal Comune di
Bari, giusta O.S. n.2021/03074 del 01.10.2021, & stata autorizzata e rinnovata la gestione
temporanea del canile sanitario/rifugi presso la struttura comunale di via S.Milella ad una
associazione iscritta all’Albo Regionale delle associazioni di protezione animalista. La convenzione
tra la Civica Amministrazione e l'associazione per la gestione del canile sanitario comunale e il

pronto soccorso cani randagi e valida fino al 30 settembre 2022.

In virtu del protocollo d'intesa sottoscritto tra la L.A.V. - Lega Anti Vivisezione — Sede
nazionale, il Comune di Bari, ASL Servizio Veterinario ASL Bari e l'associazione Nati per Amarti
(Deliberazione di Giunta Comunale n.882 del 12/12/2018), € consentito l'utilizzo degli allestimenti
della sala operatoria e dell'ambulatorio veterinario presso il canile sanitario via S. Milella, le cui
attrezzature sono state cedute in comodato d'uso gratuito dalla L.A.V. alllAmministrazione

Comunale.

Nel corso del primo semestre 2022 il competente Servizio Veterinario ASL Bari ha
provveduto a sterilizzare cani e gatti randagi/vaganti sul territorio comunale, utilizzando la sala

operatoria presente presso il canile sanitario di Bari.
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Il Servizio di guardiania del canile di via Milella & stato affidato, a seguito di procedura di
gara su Me.P.A., ai sensi dell'art.36, co.2, lett.a). del D.Igs. n.50/2016. Il Servizio in questione
viene svolto tutti i giorni (ivi compresi le domeniche e i giorni festivi infrasettimanali) dalle ore
20.00 alle ore 07.00.

RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI

Per il servizio di ricovero e mantenimento dei cani randagi accalappiati nel territorio

comunale, I’'Amministrazione Comunale si avvale di soggetti privati e Associazioni animaliste. II
servizio € esternalizzato a soggetti privati per circa n.26 cani randagi, numero in diminuzione.
Alle Associazioni animaliste che gestiscono circa n.190 cani randagi, in strutture/aree pubbliche

(rifugi in via S. Milella e v.le Lindemann) e private, sono erogati contributi.

In ossequio a quanto previsto dall’art.6, co.10, della L.R. Puglia n.2/2020, la Ripartizione
"Tutela dell Ambiente, sanita e igiene”in collaborazione con il Servizio Veterinario ASL-BA e il
Corpo di Polizia Locale del Comune di Bari, e avvalendosi di un professionista selezionato con
apposita procedura di gara, ha provveduto ad eseguire controlli ispettivi presso ciascuno dei rifugi
di Via S. Milella, Viale Lindemann, Via Caldarola, Via Oreste n.43, Via delle Magnolie, Via Caldarola
n.125, al fine di verificare il rispetto delle condizioni e degli obblighi previsti dalla norma ed il
benessere degli animali ivi custoditi.

PRONTO SOCCORSO E TRASPORTO PER ANIMALI INCIDENTATI

Nelle more della predisposizione di una procedura condivisa, anche con Enti pubblici, , le
attivita di Pronto Soccorso per i gatti liberi del Comune di Bari, incidentati e/o in gravi condizioni di
salute, continuano ad essere affidate in applicazione del codice degli appalti ed eseguite da

strutture veterinarie.

Dovendo il Comune subentrare alla Regione Puglia, stante le previsioni della normativa di
settore, nel servizio di accalappiamento dei gatti liberi del Comune di Bari, incidentati e/o feriti e
comunque bisognevoli di cura, e la loro consegna alle Strutture veterinarie individuata dal Comune,

dal 01.06.2021 le attivita in argomento sono eseguite da ditta specializzata.

LOTTA ALL’ABBANDONO ILLECITO DEGLI ANIMALT
Nel rispetto del regolamento comunale n.84/2012, al fine di salvaguardare l'igiene ed il

decoro pubblico, nonché agevolare i cittadini che volontariamente curano colonie feline e ai quali
riconoscere la qualifica di “gattaro’, si & inteso snellire la procedura (che gia prevede la

partecipazione della LAV con sopralluoghi tesi al censimento sul territorio delle colonie) delegando
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il suo Nucleo Guardie Zoofile Sez. Bari - al rilascio dei tesserini agli interessati in possesso

dei requisiti prescritti.

Nel corso del primo semestre 2022 sono stati consegnati n.22 tesserini a cittadini,

riconosciuti “gattar’’.

Sono state fornite indicazioni utili alla cittadinanza anche sul sito /internet del Comune,

pubblicando on /ine I'elenco dei gattari, in continuo aggiornamento.

Sono in corso di predisposizione, tra laltro, da parte di quest ufficio tre progetti destinati
all'erogazione di contributi economici e in natura in favore delle Associazioni animaliste che
parteciperanno ad avvisi pubblici a bandirsi aventi ad oggetto:
= (Progetto n.1) la contribuzione in natura sotto forma di cibo per i gatti liberi, appartenenti alle
colonie feline del comune di Bari;

= (Progetto n.2): contribuzione per la cattura dei gatti liberi appartenenti alle colonie feline del
comune di Bari al fine della loro sterilizzazione;

= (Progetto n.3): contribuzione per la gestione dei gatti gia incidentati e/o in gravi condizioni di
salute che, dimessi dalla struttura veterinaria, non possono essere re-immessi nel territorio per
cause oggettive.

Questa Ripartizione, inoltre, ha avviato due progetti, attualmente in fase di valutazione da
parte della Giunta comunale, volti a prevenire e contrastare il fenomeno del randagismo con
particolare riferimento ai cani molossoidi e TTB presenti nel territorio del Comune di Bari sia con la
collaborazione di un‘associazione protezionista o animalista, o raggruppamento delle stesse, per lo
svolgimento di attivita di vigilanza e controllo sulla popolazione canina sia incentivando le
sterilizzazioni dei cani molossoidi e TTB, iscritti all'anagrafe canina, di proprieta dei cittadini
residenti nel Comune di Bari, a spese del’lAmministrazione Comunale, su base volontaria degli

stessi proprietari.
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Citta di Bari

SERVIZIO FINANZIARIO

Progr. di Mandato: 380 - Igiene pubblica e tutela ambientale

Responsabile: NITTI VITO

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 5.533.112,03 3.451.641,68| 62,38 507.252,23 14,70
2 - Spese in conto capitale 26.105.139,16 14.050.512,13 53,82 491.097,22 3,50
Totale Programma: 0902 31.638.251,19 17.502.153,81 998.349,45
Programma: 0903 - Rifiuti
Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 476.392,83 0,00
2 - Spese in conto capitale 270.815,75 270.815,75| 100,00 0,00
Totale Programma: 0903 747.208,58 270.815,75
Totale Missione: 09 32.385.459,77 17.772.969,56 998.349,45
[otale Progr. di Mandato: 380 32.385.459,77 17.772.969,56 998.349,45

Esercizio:

Stato di Attuazione dei Programmi della Sezione Operativa del DUP

6.000.000 —

5.000.000 —

4.000.000 —

3.000.000 —

2.000.000 —

1.000.000 —

Titolo

2022

. Assestato . Impegnato . Pagato
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32.PROGRAMMA 405 — POLITICHE DEL LAVORO

1) Inclusione Sociale e contrasto alle poverta
Le prospettive di sviluppo dellinclusione sociale delle persone svantaggiate, ad occupabilita
complessa, richiedono un ripensamento dei modelli culturali, ma anche una ridefinizione del ruolo

degli attori sociali e dei percorsi operativi.

Il tema della marginalizzazione rispetto al lavoro e alla partecipazione attiva alla vita
economica e sociale di intere fasce della popolazione (giovani, donne, disoccupati di lunga durata,
persone in procinto di uscire dal mercato del lavoro) si & acuito con la difficile situazione
pandemica ed € stato oggetto di attenzioni e ridefinizioni al fine di ridurre la dipendenza delle

persone in difficolta da interventi meramente assistenzialistici.

Seguendo tale approccio metodologico, il Settore scrivente ha lavorato a favore
dellinclusione socio lavorativa di soggetti svantaggiati e/o a rischio di esclusione dal mercato del

lavoro, con la realizzazione di diversi interventi che di seguito si riportano nello specifico.

Relativamente alla Misura RdC, le EE.MM hanno implementato le modalita di presa in
carico dei beneficiari utilizzando la strutturazione organizzativa gia avviata durante I'emergenza
sanitaria COVID 19 basata sull’alternanza tra lavoro agile e lavoro in presenza che ha garantito
standard di sicurezza sia agli operatori che ai beneficiari convocati. Di seguito i dati complessivi al
31.12.2021.

DOMANDE AMMESSE 24.039

DOMANDE NON AMMESSE 1.851

DOMANDE SOSPESE PER ULTERIORI VERIFICHE 261

TOTALE DOMANDE 26.152
DOMANDE DECADUTE/REVOCATE/TERMINATE 15302
TOTALE VERIFICHE ALTRI COMUNI 2.551

Alla luce di quanto esposto e seppur con qualche rinvio, imputabile a problematiche legate
alla positivita- isolamento dei cittadini e/o degli operatori, il processo della presa in carico si &

svolto con regolarita.
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Nel corso del 2021 sono state acquisite numerose manifestazioni di interesse che sono
state oggetto di valutazione del nucleo costituito ad hoc. L'ultimo aggiornamento del catalogo PUC
pubblicato il 28 Febbraio 2022 sul portale comunale http://www.comune.bari.it/-/20200924-

manifestazioni-interesse-realizzazione-puc-reddito-di-cittadinanza vede coinvolti 1113 cittadini e 67

soggetti promotori.

In coerenza con gli orientamenti sopra esposti, il Settore scrivente nel corso del 2021 ha
implementato gli interventi in favore dei beneficiari del Reddito di Dignita 3.0 2 edizione, Misura
regionale avviata in data 29.06.2020 con la sottoscrizione dell’Accordo tra Regione Puglia e
Comune di Bari (in ottemperanza alla d.G.C. n. 277 del 03.06.2020).

Nel corso del 2021 sono stati presi in carico tutti i beneficiari ammessi alla misura e per
ognuno €& stato avviato un percorso di attivazione (tirocinio formativo o progetto di comunita)

che si completeranno entro Aprile 2023.

Nonostante le difficolta ancora connesse con la gestione Covid-19 che hanno comportato
spesso la necessita di rimodulare i progetti di attivazione in funzione della sospensione determinata
da norme di legge o condizioni di positivita, lo sforzo della struttura operativa coinvolta € riuscita a
contenere le criticita favorendo il prosieguo dei progetti anche implementando la FAD (formazione
a distanza) su piattaforme all'uopo accreditate dalla Regione Puglia, nella prospettiva che, con il
superamento della fase emergenziale, si possa approdare ad auspicate stabilizzazioni dei percorsi

di inclusione.

DATI AMMINISTRATIVI AL 31/12/2021

DOMANDE PRESENTATE E ISTRUITE 706
Di cui:
8. DOMANDE AMMESSE 545
9. DOMANDE NON AMMESSE 161

Nell'ambito delle misure finalizzate a favorire l'inclusione sociale e il contrasto alla poverta
stato implementato il progetto “Care Leavers”. L'iniziativa nota come “ Sperimentazione di
interventi in favore di coloro che, al compimento della maggiore eta, vivono fuori dalla famiglia di
origine sulla base di un provvedimento dell’autorita giudiziaria” rappresenta una progettualita

innovativa coerente con i processi di inclusione attiva promossi e sostenuti dall’Ufficio Politiche del
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Lavoro. Nel corso 2021 sono state erogate 5 borse con cadenza bimestrale ad altrettanti beneficiari

individuati con la collaborazione dell’autorita giudiziaria e i servizi sociali professionali.

2) Politiche attive del Lavoro

Si & concluso ed ¢ stato integralmente rendicontato il Progetto “"BA29”, il cui obiettivo era
di favorire I'ingresso e/o l'inserimento nel mondo del lavoro di giovani italiani e stranieri a rischio di
emarginazione sociale, con eta compresa tra i 16 e i 29 anni, residenti nel Comune di Bari da
almeno sei mesi dalla data di pubblicazione del relativo Avviso Pubblico, ovvero dal 09/03/2018.
Tale misura di empowerment lavorativo, realizzata in partenariato con soggetti pubblico-privati
ospitanti ha impattato favorevolemente nelle periferie e nelle aree urbane degradate dove sono
maggiormente elevati i valori degli indici di poverta economica e di esclusione sociale e dove
Spesso Si osserva una maggiore presenza di fenomeni illegali, di comportamenti antisociali e di

criminalita.

Da una indagine condotta dall'organismo valutatore del PON Metro che ha valutato la
percentuale di individui svantaggiati coinvolti nelle attivita di network di BA29 che a distanza di 12
mesi dalla conclusione della loro partecipazione sono usciti dalla condizione di esclusione vede la

continuazione di n. 11 rapporti lavorativi su un campione di 37 soggetti avviati a tirocinio.

La dotazione finanziaria a copertura dell'intervento BA29 ¢ stata certificata per un importo
pari ad € 795.355,00 di cui 660.000,00 euro a copertura dellindennita di tirocinio e la differenza

per le spese di gestione della misura.

Tra le misure di inserimento lavorativo di soggetti in situazioni di difficolta € stata definita la
fase di progettazione dell'intervento “SILVER WORK" riservata ai lavoratori di eta compresa tra i

35 e i 50 anni che trovera attuazione nel corso della prossima programmazione.

3) Creazione di impresa e sostegno del mondo imprenditoriale

In sinergia con le politiche dell’Amministrazione centrale volte a potenziare lo sviluppo di
attivita imprenditoriali sul territorio € in corso la gestione della misura cd. “D BARI START UP
IMPRESE" finalizzata alla creazione di aziende di prossimita, presso le aree urbane della citta di
Bari a forte rischio di marginalita. Vista la situazione emergenziale sanitaria nazionale in atto,
nonché la generale e critica situazione economico-finanziaria su tutto il territorio nazionale ed in
considerazione del rallentamento dell'avanzamento del progetto legato al perdurare dello stato di
emergenza da Covid-19, seppur risulta chiusa la possibilita di presentare nuove candidature,
stata concessa una proroga del termine per la conclusione delle attivita progettuali al 31/12/2022
al fine di consentire il completamento di tutte le operazioni amministrative e contabili riferite alle

candidature gia ammesse a finanziamento.
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Sono state valutate circa 149 istanze, |'ufficio € attualmente impegnato nelle attivita di

monitoraggio e di rendicontazione delle proposte progettuali avviate.

Il progetto denominato "ONE STOP SHOP” previsto nell'ambito del finanziamento “Patto
per Bari”, finalizzato all'ampliamento dell’offerta di servizi connessi al lavoro implementata dal Job
centre (Porta futuro 2), & stato avviato a seguito delle intese tra Comune di Bari/Porta futuro ed
Ente nazionale Microcredito (ENM) che hanno condiviso l'interesse comune alla sua realizzazione
attraverso la sottoscrizione di un Accordo di collaborazione istituzionale ex art. 15 L. 241/90.

Formalizzato I'accordo si € provveduto a selezionare il gruppo di lavoro e i fornitori di progetto.

Attraverso un’analisi preliminare sulle dinamiche di sviluppo territoriale, sulle imprese
esistenti, sugli attori di riferimento della rete, sui dati territoriali disponibili & stata definita la

strategia di sviluppo territoriale alla base della definizione del modello sperimentale.

Parallelamente all’analisi di contesto € stata condotta una prima rilevazione dei processi di

insediamento delle attivita imprenditoriali.

Lo scopo del progetto e stimolare, promuovere e agevolare I'occupazione attraverso la
localizzazione nell’Area della Citta Metropolitana di Bari di nuovi investimenti imprenditoriali /o la
valorizzazione di quelli esistenti, sia attraverso strumenti di microfinanza sia con gli altri strumenti
finanziari disponibili, nazionali e comunitari. In particolare, si mira a: promuovere le imprese
dell’Area metropolitana della citta di Bari in contesti internazionali; stimolare nuovi investimenti
esteri e/o nazionali in modo da supportare lo sviluppo, la trasformazione e la crescita delle imprese
esistenti dell'indotto dell'area metropolitana, stimolare e supportare la creazione di nuove
competenze, in stretto raccordo con Porta futuro Bari. Nel corso del 2021 si & provveduto alla
progettazione del portale per gli investimenti per sara linterfaccia tra I'Ente e il tessuto
imprenditoriale del territorio mentre lo sportello fisico di riferimento verra inaugurato entro
settembre 2022.

Relativamente agli interventi di sostegno al mondo imprenditoriale il settore si & occupato
della gestione amministrativa dell'intervento OPEN D_Bari con l'obbiettivo di incoraggiare la
riapertura delle attivita operanti nei settori del commercio, dell’artigianato, della somministrazione
di alimenti e bevande, del commercio ambulante che hanno subito un provvedimento di chiusura
in concomitanza del /ockdown attraverso |'erogazione di una “indennita una tantum” per unita

operativa nel territorio della citta di Bari. Sono state liquidate 1.816 istanze escluse 586.

Alla data del 31.12.2020 le risorse destinate all’Avviso Pubblico OPEN D_BARI non sono

andate esaurite e considerato il perdurare del contagio pandemico da Covid-19 e i conseguenti
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effetti depressivi indotti sui sistemi economici e sociali delle aree metropolitane € stata approvata
la nuova misura di sostegno denominata "OPEN D_Bari 2", riservata a micro e piccole imprese
attraverso l'assegnazione di una ulteriore “indennita una tantum” a sostegno della ripresa delle

attivita danneggiate dalle sospensioni disposte per il contenimento del contagio da COVID_19.

Lo stato di attuazione dell'operazione in termini di avanzamento finanziario, relativo alla

spesa liquidata e pagata al 31.03.2022, ¢ il seguente:
Dotazione finanziaria: € 3.660.810,17
Spesa sostenuta: € 1.644.000,00

Le micro e piccole imprese sostenute dal progetto sono 1140, sono state istruite e liquidate

tutte le istanze pervenute nei termini previsti dall’Avviso.

Il settore scrivente & il Referente del progetto "CASA DELLE TECONOLOGIE EMERGENTI
DELL'AREA METROPOLITANA".

Con Determina del MISE del 03/03/2020 & stato indetto I’Avviso pubblico per I'acquisizione
di proposte progettuali da parte delle amministrazioni comunali indicate nell’Asse I del Programma
di supporto tecnologie emergenti (FSC 2014-2020) del Piano investimenti per la diffusione della
banda larga, - delibera CIPE 61/2018, lettera c), pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo
economico in data 03/03/2020.

Con la Delibera di Giunta comunale n. 361 del 23/07/2020 & stata autorizzata la
candidatura del Progetto “"CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI DELL’AREA METROPOLITANA DI
BARI - BARI OPEN INNOVATION HUB”, CUPJ99]19000300003, per un importo complessivo pari ad
euro 6.407.000,00 del Comune di Bari, approvato con Determina del Ministero dello Sviluppo
Economico del 24/12/2020 di approvazione della graduatoria della procedura di selezione di cui al
suddetto Awviso e I'ammissione a finanziamento del Progetto “CASA DELLE TECNOLOGIE
EMERGENTI DELL’AREA METROPOLITANA DI BARI - BARI OPEN INNOVATION HUB”,
CUPJ99]19000300003, presentato dal Comune di BARI per un importo complessivo pari ad euro
6.407.000,00 ed ammesso a finanziamento per un importo pari ad euro 4.726.000,00 a valere sul

Fondo Sviluppo e Coesione.
Il suddetto Progetto, come approvato dal MISE:

- individua il Comune quale soggetto Beneficiario e prevede che lo stesso sia il soggetto
responsabile dell'attuazione del Progetto nei confronti del MISE con funzione di

coordinamento;
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- indica i soggetti Partner, enti ed organismi pubblici e privati, che concorrono direttamente,
con le loro attivita e risorse, al raggiungimento degli obiettivi di progetto e che possono
ricevere delle risorse dal soggetto beneficiario, previa stipula di un accordo che regoli
reciproche responsabilita e modalita di rendicontazione;

- prevede la definizione di un Comitato di Gestione, di cui fara parte un delegato per ciascun
firmatario del presente Accordo di Collaborazione;

- prevede altresi di nominare una Cabina di Regia, tecnico operativa, composta da un
rappresentante per ogni Partner, che si riunira periodicamente e si occupera della
valutazione tecnica degli impatti del progetto, delle possibilita di integrazione con altri
soggetti esterni al partenariato e, piu in generale, di attivita di natura istituzionale con
I'obiettivo di garantire sostenibilita futura all'iniziativa.

Valutato che le attivita sopra espresse rientrano nelle competenze proprie della Ripartizione
Innovazione Tecnologica, Sistemi Informativi e TLC trattandosi di attivita connesse con la
promozione, il coordinamento e la realizzazione di interventi di infrastruttura informatica e
telematica e di azioni intersettoriali anche in cooperazione con altre Amministrazioni Pubbliche e
soggetti privati, appare opportuno un cambio di competenza amministrativa e finanziaria
dell'intervento “CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI DELL’AREA METROPOLITANA DI BARI -
BARI OPEN INNOVATION HUB”, a favore di quest’ultima Ripartizione.

In coerenza con la programmazione della Citta Metropolitana di Bari, il settore Politiche del
lavoro sta consolidando i servizi erogati presso il Job Centre Porta Futuro nel territorio urbano
ed in quello della piu ampia citta Metropolitana, grazie ad una strategia dalla forte valenza
innovativa funzionale ad agevolare I'occupabilita dei cittadini nonostante le criticita determinate

dall'emergenza sanitaria.

Cosi, quelli che nelle annualita precedenti, erano servizi esclusivamente in presenza sono
stati implementati come servizi integrati a distanza/in presenza: Procedura di accreditamento on
line, consulenze su piattaforme di videoconferenza, webinar e corsi di formazione in modalita
MOOC (Massive open online course); eventi con il sistema produttivo locale e nazionale; pre-
selezione in modalita integrata. L'obbiettivo che si intende perseguire € quello di fornire ai cittadini

strumenti utili per migliorare le proprie chance di occupabilita.

Nel corso dell’ultimo anno sono stati registrati circa 3 mila accessi. II grado di

soddisfazione, misurato attraverso la somministrazione di schede di gradimento € pari al 90%.

In data 15.06.2021, a seguito delle valutazioni condotte dalla Societa di
Certificazione DASA-RAGISTER S.P.A. e stato rilasciato il rinnovo del Certificato di
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conformita alla normativa: UNI EN ISO 9001:2015 a favore di PortaFuturo Bari n. IQ-
0618-13, con scadenza il 28.06.2024. La certificazione é la dimostrazione dell'impegno

profuso per implementare, mantenere e migliorare I'attuale sistema di gestione.

Tra gli interventi previsti dal Patto per Bari figura il progetto Porta Futuro Metropolitano
(PFM) che prevede l|'estensione della sperimentazione del Job Centre PORTA FUTURO BARI,
avviato nel 2015 nel capoluogo, presso i Comuni della Citta Metropolitana per creare un network

qualificato di centri per il lavoro di nuova generazione presso I'Area.

Porta Futuro Metropolitana (d’ora in avanti PFM), sulla scia dell’esperienza Porta Futuro
Bari, sperimentata con successo sul capoluogo, si propone la creazione di un network (fisico e
virtuale) di dialogo, di approfondimento e di confronto sui temi del lavoro, della formazione e
dellinserimento lavorativo delle utenze fragili, presso la Citta Metropolitana, specie in cerca di
prima occupazione, sperimentando formule virtuose di collaborazione orizzontale tra il tessuto
istituzionale, i centri per Iimpiego, le agenzie formative e le rappresentanze economico-sociali

presenti e attive sul territorio.

La Citta metropolitana di Bari (d’'ora in avanti"CMB"), per realizzare il progetto, in quanto
Amministrazione titolare degli interventi ricompresi nel “Patto per Bari”, d'accordo con il tavolo di
partenariato economico-sociale, ha inteso avviare una call interna ai Comuni della Citta
metropolitana per raccogliere l'interesse degli stessi a creare una sede del progetto presso un
immobile di proprieta pubblica e a farsi promotori dell’iniziativa, eventualmente in partnership con

altri Comuni limitrofi, per formare un “ambito condiviso del lavoro”.

Alla suddetta call hanno risposto 14 Comuni della Citta Metropolitana, in partnership con
ulteriori 14 Comuni, invitati successivamente a discutere la proposta progettuale ad un tavolo di
co-progettazione con i referenti del Piano Strategico della CMB. A seguito del tavolo di co-
progettazione, i Comuni capofila hanno presentato una proposta tecnico-gestionale esecutiva per

la realizzazione di PFM entro il proprio ambito e a sottoscrivere un accordo di programma.

La CMB ha sottoscritto con 7 Comuni capofila I'accordo di programma che disciplina i
contenuti della delega di funzioni, al fine di dare attuazione all'intervento PFM sul proprio territorio
delle prescrizioni contenute nel “Patto per Bari”, impegnandosi, inoltre, a consentire I'attivita di
monitoraggio affidata alla "CMB” sulla base di quanto disposto dall’art. 2, lett. d), della citata
Delibera CIPE n. 25, pubblicata nella G.U. n. 266 del 14/11/2016.

La CMB e il Comune di Bari hanno sottoscritto il Protocollo d'intesa per la governance del

progetto “Porta Futuro Metropolitana - Patto per lo sviluppo della Citta metropolitana di Bari” in
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data 17/09/2021 e sono state avviate le procedure gestionali che troveranno piena attuazione nella

prossima programmazione.
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¥ Citta di Bari
SERVIZIO FINANZIARIO

Progr. di Mandato: 405 - Politiche del lavoro
Responsabile: LORUSSO ROBERTA

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 1.599.500,00 63.500,00 3,97 63.500,00( 100,00
Totale Programma: 1207 1.599.500,00 63.500,00 63.500,00
Totale Missione: 12 1.599.500,00 63.500,00 63.500,00
Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 17.478.121,68 5.208.203,05 29,80 828.909,39 15,92
2 - Spese in conto capitale 3.307.524,80 443.433,01 13,41 0,00
Totale Programma: 1501 20.785.646,48 5.651.636,06 828.909,39
Totale Missione: 15 20.785.646,48 5.651.636,06 828.909,39
[otale Progr. di Mandato: 405 22.385.146,48 5.715.136,06 892.409,39
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33. PROGRAMMA 415-WELFARE URBANO

Con riferimento all’emergenza epidemiologica da COVID-19, [|’Amministrazione
Comunale ha proseguito l'erogazione di buoni spesa e misure di sostegno autonomia anche
mediante utilizzo delle risorse del Fondo di Solidarieta comunale di cui all'art. 1, comma 449,
lettera d-quinquies, L. 232/2016, attraverso i Centri Servizi per Famiglie e la Casa dei Bambini e
delle Bambine.

Con riferimento al contrasto alle poverta si € concluso nel 2021 ed ¢ in fase di
rifinanziamento nel 2022 un progetto che si inserisce nell'ambito del Programma Operativo
Nazionale (PON) “Inclusione”, approvato con la Decisione CE C(2014) 10130 del 17 dicembre
2014,che in attuazione delle “Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in
Italia” prevede con le risorse della Misura 4 PO I FEAD (Fondo Europeo per gli aiuti agli indigenti
la distribuzione di beni di prima necessita e di altri beni materiali (SOCIAL BAG) ad
utenti senza fissa dimora o indigenti, in carico ai servizi sociali, ad integrazione dei
progetti di accompagnamento all’autonomia. Il progetto definitivo per un’ importo
complessivo pari a 600.000 euro (tra acquisto beni, spese amministrative e misure di
accompagnamento), a valere sul programma operativo I FEAD (Misura 4) ha previsto le seguenti
attivita: approvvigionamento, immagazzinaggio e distribuzione di beni di prima necessita, nonché
di altri beni materiali da destinare agli utenti allinterno di progetti di accompaghamento
all'autonomia, per rispondere ai bisogni materiali immediati delle persone senza dimora, e delle
famiglie povere ed indigenti. Realizzazione, contestualmente, di misure di accompagnamento
dirette al sostegno individualizzato all'utente, al fine della promozione dell'autonomia mediante un
accompaghamento progettato sui bisogni e sulle risorse della persona, volto al raggiungimento di
maggiori autonomie. In considerazione della differente tipologia dei beni da acquistare e della
differenziazione delle misure di accompagnamento individuate dal SSP in relazione ai bisogni degli
utenti destinatari dei beni, I'attivita dello sportello era stata inizialmente cosi organizzata (DG
n.27/2020). 1) Attivazione dello sportello “social bag” dedicato alla rilevazione dei bisogni degli
utenti presi in carico dal SS della Ripartizione che dei Municipi ai fini dell’acquisto; 2) Istruttoria ed
individuazione da parte del SSP competente (dei Municipi o della Rip.) della misura di
accompagnamento utile al cittadino (es educativa alimentare, consulenza nella gestione del
bilancio familiare, orientamento ai servizi, consulenza legale o psicologica ecc..) che l'utente si
impegna a realizzare mediante la sottoscrizione di un “patto di servizio” con il quale lo stesso si
impegna ad accettare I'erogazione della misura individuata quale supporto insieme ai beni di prima
necessita al suo percorso di autonomia; 3) Acquisto tramite MEPA o procedura ad evidenza
pubblica dei beni di prima necessita o degli altri beni materiali individuati mediante la rilevazione
effettuata con I'attivita di sportello; 4) Erogazione all'utente delle misure di accompagnamento
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determinate dal SSP in fase di sottoscrizione del patto di servizio; 5) Affidamento del contratto di
immagazzinaggio, stoccaggio e distribuzione dei beni e supporto al RUP per Iattivita
rendicontativa. 6) Consegna dei beni agli utenti aventi diritto segnalati dal SSP presso le strutture
di accoglienza in cui sono ospitati o consegna dei KIT emergenza tramite I'Unita di strada agli

utenti in strada.

Tutti i beni programmati nella convenzione di sovvenzione AV4-PUG. sono stati acquistati e
completamente distribuiti. Nel corso dell’ultimo trimestre del 2021 questo ente ha beneficiato di
ulteriori risorse dal PO I FEAD derivanti dalla rinuncia dell’ambito di Lecce. Per I'effetto e stato
modificato il quadro finanziario del progetto, che ha ottenuto la relativa autorizzazione dall’ADG in
data 24/09/2021.

Con tali risorse si & provveduto ad acquistare e distribuire, in relazione ai bisogni
manifestati agli sportelli di segretariato sociale del Comune di Bari ulteriori 1.117 kit alimentari. E’
stata completata entro il 31.12.2021 la distribuzione di tutti i kit previsti in progetto come di

seguito indicato:

- n. 2.990 kit beni alimentari;

- n. 1000 kit emergenza freddo/caldo per adulti e bambini;

-2500 kit di Igiene personale uomo/donna;

-5423 Kit da 16 mascherine chirurgiche (per un totale di n. 86.768 mascherine chirurgiche);
- n. 70 kit corredini per bambini;

- n. 118 kit indumenti intimi;

- n. 400 kit di prodotti per la prima infanzia di cui 200 per la fascia di eta 0-12 mesi e 200 per la
fascia di eta 13-24 mesi.

- n. 3.661 c.d. kit igiene COVID di cui 360 per senza fissa dimora.

Con riferimento alla creazione di un sistema cittadino per il contrasto agli sprechi
alimentari, con DD 2021/00068 del 07/01/2021 & stato approvato il progetto di dettaglio e sono
state sottoscritte le convenzioni con i soggetti partenrs individuati con procedura ad evidenza

pubblica e le attivita progettuali hanno avuto inizio in data 12/01/2021.

Le iniziative e gli interventi previsti nell'ambito del progetto Bari Social Food,
sono molteplici. In particolare al 31/12/2021, sono state eseguite le seguenti attivita:
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. - mappatura degli spazi cittadini (cosiddette antenne territoriali di distribuzione), quali
parrocchie e associazioni, che in tutta la citta supporteranno la redistribuzione delle risorse e delle
eccedenze recuperate in favore delle persone in difficolta: le antenne sono geolocalizzate
sull'applicazione digitale Bari Social che mostrera la distanza dalla propria posizione. Allo stato i
punti di raccolta gia attivi sono le parrocchie San Sabino (Madonnella), Maria SS. Addolorata Don
Guanella (Poggiofranco), Parrocchia San Luca (Japigia), San Francesco da Paola (Picone) ma altri

se ne aggiungeranno a breve.

- Predisposizione di un avviso di manifestazione di interesse (online dal 15 novembre sul sito
istituzionale del Comune di Bari, Sezione Bandi e Concorsi / Altri avvisi e sul portale “Bari
partecipa” nella sezione “Opportunita”) rivolta agli esercizi commerciali del territorio, produttori,
ristoratori, cittadini finalizzato a promuovere la pratica della donazione delle eccedenze e dei
prodotti in scadenza attraverso l'iscrizione alla piattaforma “Bring the food” raggiungibile tramite il

sito  www.barisocialfood.it alla sezione “Se sei un‘azienda”. L'iscrizione prevede anche degli

incentivi simbolici per incoraggiare la partecipazione dei commercianti baresi.

- Le premialita e incentivi previsti nell'avviso pubblico sono stati individuati all'esito di studi di

fattibilita e sperimentazioni locali

- Attivazione di un sistema virtuoso di donazione e recupero di eccedenze alimentari per mettere in
connessione, in primo luogo a scala di quartiere, gli esercizi commerciali con le parrocchie, le
associazioni e i servizi impegnati nell’attivita di redistribuzione del cibo in eccedenza recuperato. A
tal fine, da un lato si € provveduto all'analisi dei bisogni delle antenne di distribuzione per
ottimizzarne la dotazione strutturale per la conservazione dei cibi recuperati (frigoriferi,
scaffalature, pozzetti) in quanto realta impegnate nel recupero e redistribuzione di eccedenze
alimentari, dall’altro & stata adottata e messa a sistema la piattaforma informatica “Bring the food”
che consente a chiunque (commercianti, ristoratori, cittadini, produttori) di segnalare la
disponibilita di cibo eccedente, attivando un contatto immediato con le antenne territoriali di
distribuzione diffuse sul territorio affinché i prodotti vengano prontamente recuperati e redistribuiti
gratuitamente, destinandoli prioritariamente a persone e nuclei familiari in condizione di disagio

SOCi0-economico.

- Ideazione e predisposizione della campagna di comunicazione, in collaborazione con l'agenzia
Laboratorio.com, rivolta ad aziende produttrici, commercianti e famiglie, finalizzata a fornire
informazioni sul tema degli sprechi alimentari e ad offrire valide strategie e soluzioni per riutilizzare
il cibo in eccedenza. La campagna multisoggetto, declinata attraverso un logo e un claim che
promuove la cancellazione dello spreco e la sua sostituzione con azioni positive (recupero,

condivisione, donazione, riutilizzo, trasformazione del cibo), € stata realizzata attraverso |'affissione
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di manifesti stradali, la distribuzione di brochure informative, la diffusione di stickers (realizzati in
materiali ecosostenibili) che saranno applicati sul cibo recuperato e una iniziativa di guerrilla
marketing da veicolare sui social per diffondere una nuova sensibilita sulle buone pratiche contro

gli sprechi.

- Attivita formative e di sensibilizzazione in diversi istituti scolastici della citta: dalla scorsa
primavera gli operatori del progetto hanno coinvolto alcune scolaresche degli istituti comprensivi
“Aristide Gabelli”, “Don Lorenzo Milani - Ungaretti”, “Massari Galilei”, “Nicola Zingarelli” e del
convitto “Domenico Cirillo” attraverso la pratica del foodsharing e la realizzazione di moduli
didattico-laboratoriali sui temi della lotta allo spreco, della sostenibilita ambientale e del consumo

responsabile.

- Attivazione della mensa San Annibale in via Zuccaro, dove volontari che saranno formati per il
recupero degli sprechi, preparano la cena da asporto distribuendo 50 pasti al giorno a persone in
situazione di poverta. La mensa sara ampliata e potenziata a breve in quanto € in corso I'acquisto

di adeguata strumentazione;

- Attivazione dell'Emporio della salute quale servizio sociale per la distribuzione ad indigenti di
farmaci recuperati da cittadini e da farmacie. Il servizio, ai fini del funzionamento, € supportato
da una rete costituita dall'Ordine dei farmacisti Bari-Bat, che ha garantito la presenza di
farmacisti volontari per la distribuzione dei farmaci, da Federfarma Bari, che ha garantito il
supporto dei titolari delle farmacie ai fini della raccolta dei farmaci eccedenti ospitando presso le
farmacie aderenti al progetto gli appositi contenitori per la raccolta dei farmaci, dalla Fondazione
Banco Farmaceutico Onlus che garantisce la fornitura e l'uso gratuito del SW BFonline ai fini della
registrazione dei farmaci in entrata ed in uscita, la Caritas diocesana, ente caritativo-assistenziale
assegnatario dei farmaci raccolti dal Banco farmaceutico nelle giornate di raccolta del farmaco.
L’Associazione di solidarieta sociale Rogazionisti Cristo re Onlus, anch’esso parte del protocollo
d’intesa sottoscritto tra gli enti ai fini dell'attivazione del servizio, ha reso invece disponibili
nell'ambito della co-progettazione del progetto “Bari social food” finanziato dalla L.R. 13/2007, i
locali in cui ha sede I'Emporio della salute presso il Villaggio del fanciullo ed il mezzo per la
raccolta dei farmaci recuperati dalle farmacie. Con DGC n. 620/2020 si € inoltre proceduto ad
approvare il Disciplinare per l'accesso ed il funzionamento del servizio. L'attivazione del servizio,
per necessita legate all'approvvigionamento iniziale di farmaci, & avvenuta con decorrenza dal

15.01.2021 come da nota prot. n.4255 del 8.01.2021 di comunicazione di avvio del servizio.

Sono state organizzate e parzialmente realizzate nel corso del 2021 (proseguite nel 2022),

inoltre, attivita di formazione “antispreco” nel percorso triennale di “Operatore della ristorazione”,
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realizzato da C.I.F.I.R. ONLUS nell'ambito delle attivita di contrasto alla dispersione scolastica, cui

parteciperanno 27 giovani nella fascia d'eta 14 - 18 anni.

Lo stato di avanzamento del progetto a causa della pandemia €& risultato lievemente
disallineato rispetto al cronoprogramma a causa delle restrizioni imposte soprattutto agli esercizi
commerciali imponendone la chiusura.

Si & infatti ritenuto inopportuno ed inutile pubblicare una manifestazione di interesse rivolta
agli operatori economici del settore alimentare in un momento in cui i loro esercizi commerciali
subivano gravi restrizioni se non addirittura chiusure delle attivita.

A causa della pandemia ha subito un lieve ritardo anche |'animazione territoriale nelle
scuole che si & svolta nel 2022. In particolare la mancanza degli studenti in presenza nelle scuola
ha indotto gli attori dell'intervento progettuale in argomento a rimandare gran parte dell'attivita
“didattica” in quanto si € ritenuto che una formazione da remoto sia meno efficace di quella in
presenza, anche in considerazione della saturazione degli studenti costretti gia per molte ore di
fronte ai loro schermi. Alla luce di tali considerazioni, ed al fine di poter realizzare compiutamente
ed efficacemente il progetto, che richiede un tempo di svolgimento significativo anche per la
necessita che sia conosciuto nel territorio cittadino affinché sia efficace, in occasione del primo
monitoraggio inviato alla Regione, € stato richiesta, ed ottenuta, di prorogare le attivita fino al
31/12/2022.

Con riferimento all’attivazione del primo Emporio della Salute, il Settore Osservatorio, di
fronte alla crisi economica sempre piu dilagante e all'aumento del disagio sociale e delle condizioni
di poverta che hanno reso sempre piu difficile garantire I'accesso alle cure ed il diritto alla salute a
tutti i cittadini, ha previsto la realizzazione di un luogo di distribuzione gratuita a persone in
condizioni di grave marginalita, in carico ai servizi sociali o segnalate dai servizi del welfare, o da
associazioni caritative, di farmaci eccedenti recuperati dalla rete cittadina delle farmacie in
attuazione alla L. R. 13/2007. presso il Villaggio del Fanciullo, un servizio ad alta rilevanza sociale e
non ancora presente sul territorio cittadino e regionale. Per far funzionare 'Emporio della salute, in
relazione alla complessita del servizio erogato ed ai potenziali costi, lidea condivisa e
successivamente realizzata, € stata quella di far funzionare il servizio con il supporto operativo di
Enti del settore della gestione dei farmaci con competenze tecniche specifiche, riuniti in un
protocollo dintesa. 1 partners del protocollo d'intesa per la realizzazione dell’Emporio della salute
sono: I'Ordine dei farmacisti Bari-Bat che garantisce la collaborazione di farmacisti volontari ai
fini della distribuzione dei farmaci agli utenti in quanto figura obbligatoria ex lege per la
dispensazione dei farmaci agli utenti finali ed hanno provveduto all’ allestimento della sede
occupandosi della formazione all'uso del BFonline da parte dei farmacisti volontari; Federfarma
Bari che garantisce, nell'ambito del protocollo, il supporto dei titolari delle farmacie nella raccolta
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dei farmaci eccedenti ospitando presso le farmacie aderenti al progetto gli appositi contenitori per
la raccolta dei farmaci nei quali i cittadini possono conferire i farmaci eccedenti. Garantiscono
altresi I'attivita di assistenza ed informazione ai cittadini sul progetto, controllano la validita dei
farmaci annullando le fustelle ed esercitano le ulteriori attivita previste dal protocollo.
Fondazione Banco Farmaceutico Onlus che garantisce la fornitura e |'uso gratuito del SW
BFonline ai fini della registrazione dei farmaci in entrata ed in uscita, la fornitura dei farmaci
all'avvio del servizio mediante il ricavato delle giornate di raccolta del farmaco recuperando
farmaci da donatori ed aziende per consegnarli a realta assistenziali che li rendono disponibili a
favore delle associazioni caritative che assistono cittadini indigenti, comunicazione di progetto,
brochure informative. La Caritas diocesana, ente caritativo-assistenziale assegnatario dei
farmaci raccolti dal Banco farmaceutico nelle giornate di raccolta del farmaco, che ha reso
disponibili gli stessi per l'avvio dell'Emporio della salute. L’Associazione di solidarieta sociale
Rogazionisti Cristo re Onlus che ha reso disponibile nell'ambito della co-progettazione del
progetto “Bari social food” finanziato dalla L.R. 13/2007 i locali in cui ha sede I'Emporio della salute
presso il Villaggio del fanciullo. II Settore ha provveduto, dintesa con i partners su descritti, a
predisporre la bozza di protocollo che individua tra l'altro gli obblighi che ciascun partner di
progetto assume ai fini della realizzazione dell’'obiettivo finale. Con DGC n.541/2020 la bozza di
protocollo € stata approvata in Giunta Comunale ed il protocollo & stato definitivamente
sottoscritto dagli attori in data 22.11.2020 in parte in presenza ed in parte con firma digitale. Con
DGC n. 620/2020 si & inoltre proceduto ad approvare il Disciplinare per l'accesso al servizio.
L'attivazione del servizio, per necessita legate all'approvvigionamento iniziale di farmaci, e
avvenuta con decorrenza dal 15.01.2021 come da nota prot. n.4255 del 8.01.2021 di
comunicazione dell'avvio del servizio. Per l'intera durata del progetto, sono stati raccolti e
recuperati dallo spreco n. 5.300 farmaci per un valore di circa 48.000,00 € di farmaci.

Inoltre, sono stati donati dalle aziende farmaceutiche n. 2.200 farmaci per un valore economico di
circa 20.000 €. Con l'assistenza del farmacista responsabile e del farmacista coadiutore sono
state erogate n. 2.800 confezioni di preparati farmaceutici e presidi medico-chirurgici per un
valore complessivo pari a 28.000 €. Gli utenti beneficiari di questo servizio sono stati cittadini
singoli, nuclei italiani o stranieri segnalati dai Servizi Sociali del Comune di Bari, dai servizi del
welfare cittadino, dalle associazioni facenti capo alla Caritas, dalle parrocchie, dal servizio di Pronto

Intervento Sociale per un totale di n. 1.800 utenti.

Con riferimento ai servizi di front office gestiti nella ripartizione, al fine di potenziare la
sicurezza degli operatori del servizio, si € proceduto alla realizzazione di un sistema di

videosorveglianza da porre a tutela della sicurezza degli operatori del servizio di Segretariato
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Sociale presso gli sportelli di segretariato sociale della Ripartizione (ufficio immigrazione ed ufficio

di piano) e presso gli sportelli del segretariato sociale decentrati nei Municipi.
Il sistema di videocontrollo svolge le seguenti funzioni:

-dissuasione dal compimento di atti vietati (violazione del Codice Civile) oppure criminosi
(violazione del Codice Penale) mediante l'effetto deterrente determinato dalla presenza di

telecamere (prevenzione dell'evento);

» videocontrollo diretto delle aree critiche ( tale funzione permettera ad uno o piu addetti alla
sorveglianza di valutare costantemente la situazione per individuare eventi anomalie e ridurre i

tempi di intervento del personale della polizia municipale);

- videoregistrazione di eventi anomali o atti criminosi. Il sistema assolvera questa funzione
comandando la registrazione in tempo reale di tutti gli eventi allarmati dalla telecamera stessa,
da altri sensori automatici o direttamente dall'addetto alla videosorveglianza. La
videoregistrazione avverra su supporto Hard disk con memoria sufficiente a consentire

I'archiviazione dei dati;

- gestione intelligente degli allarmi. L'impianto TVCC gestira in modo "intelligente" le situazioni
di allarme indicando a uno o piu operatori I'accaduto sospetto e l'ubicazione della telecamera
che lo ha individuato. Un software di visualizzazione rendera possibile visionare
immediatamente la ripresa dalla telecamera allarmata (pop-up) e/o la relativa riproduzione

(play-back).

L'impianto installato in conformita alle disposizioni previste dal Regolamento comunale in
materia di videosorveglianza ed alle prescrizioni della delegazione trattante conformemente alle
prescrizioni dello Statuto dei lavoratori, & attualmente in funzione e riversa le immagini registrate

alla centrale operativa della Polizia municipale;

Nell'ambito dei servizi rivolti ai senza tetto e senza fissa dimora, sia italiani che stranieri, a
partire dal 01.08.2021, modificando il nucleo centrale di servizi gia previsti nell'ambito del Centro
diurno per persone con difficolta sociali, € stato avviato il piu complesso ed articolato servizio del
Centro polivalente per il contrasto alla poverta estrema. Il nuovo servizio, forte anche della
pregressa pluriennale esperienza del Centro Diurno per persone con difficolta sociale, rappresenta
un punto di riferimento per il target di utenza ed ha potuto far fronte alle piu disparate richieste di
sostegno non solo per il soddisfacimento delle primarie esigenze quali il pasto e la cura dell’igiene
personale; ma anche, e soprattutto, ha offerto una valida risposta sul fronte dellascolto e

dell'orientamento dell’'utenza ai servizi, nonché ha costituito un valido supporto per tutte le attivita
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tipiche del segretariato sociale quali I'accesso alle informazioni sulla prevenzione e vaccinazione
anticovid19, l'iscrizione anagrafica dei senza tetto e senza fissa dimora che costituisce presupposto
indispensabile per I'accesso a molti servizi e benefici assistenziali, I'accesso alle misure di sostegno

al reddito e l'assistenza legale.

Il Centro Polivalente per il contrasto alla poverta estrema ha fornito nel corso del 2021 oltre

1500 prestazioni in favore di una molteplicita di utenti.

Il servizio, inoltre, nel rispetto delle normative anticovid19 ha posto in atto una serie di
misure emergenziali previste all'art.8.3 del nuovo capitolato speciale d’appalto quali, a titolo
esemplificativo, le sanificazioni in caso di riscontrato contagio, misure d‘igienizzazione

straordinaria, pasti monoporzione da asporto,

Nell'anno 2021 & stato inoltre sottoscritto il nuovo accordo quadro per il Servizio di unita di
strada (UDS) con efficacia dal 01.12.2021, data di avvio dello stesso con sottoscrizione di apposito
contratto attuativo ordinativo. Il servizio & volto ad instaurare un primo contatto con l'utenza al
fine di condurla nel percorso dei servizi sociali alla ricerca di soluzioni ai problemi tipici di chi vive
per la strada. L'UDS svolge anche importanti campagne itineranti di sensibilizzazione sui temi delle

dipendenze patologiche e delle malattie anche sessualmente trasmissibili.

Anche il Servizio di Accoglienza Notturna si € rivelato particolarmente efficace nel corso del
2021, offrendo riparo ad oltre 200 senza tetto e senza fissa dimora che, nei momenti di maggior
acume dei rigori invernali (ricordiamo le nevicate a bassa quota avutesi tra fine febbraio ed inizio
marzo) hanno dato conforto e riparo grazie all'apertura straordinaria h24 effettuata in

concomitanza con l'abbassamento delle temperature.

Infine, I'Alloggio sociale, il cui servizio, alla luce del CSA, ¢ stato ripetuto per un ulteriore
anno a partire dal 01.09.2021, ha dato risposta a particolari problematiche sociali riguardanti
soggetti con fragilita non solo economiche, ma anche psicologiche e psichiatriche complesse non in
fase acuta. Anche in questo caso gli utenti sono stati aiutati a superare i problemi, che i
mettevano sostanzialmente ai margini della societa, grazie all’elaborazione d‘interventi psico-sociali

mirati al loro reinserimento sociale e lavorativo.

Con riferimento ai servizi di pronta emergenza, ¢ stato potenziato il servizio di pronto
intervento sociale, attraverso |'attivazione, dopo un periodo di funzionamento sperimentale
finanziato con i fondi dell’Avviso 4/2016 Pon inclusione, dell'Unita di contrasto alla Poverta estrema
(UPE). Tale servizio ha l'obiettivo di avviare progettualita mirate ai cittadini in condizioni di grave

marginalita economico sociale italiane e straniere, attraverso la gestione dei casi da parte di una
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equipe multiprofessionale a composizione variabile che prevede molteplici figure professionali quali
il mediatore culturale, gli assistenti sociali, lo psicologo che, in stretto contatto con il Pronto
Intervento Sociale e con i Servizi sociali professionali, elaborano piani individualizzati per ciascun
cittadino segnalato, attivando un percorso di accompagnamento territoriale e prevedendo misure
adeguate e personalizzate, al fine di favorirne I'autonomia. Il Servizio di Unita per il contrasto alla
Poverta Estrema (UPE) ha l'obiettivo di avviare progettualita mirate ai cittadini in condizioni di
vulnerabilita e con forti difficolta, anche di natura socio-sanitaria. In particolare, il servizio UPE si
avvale oltre che di un team professionale, costituito da un coordinatore, un mediatore
interculturale, e uno psicologo anche da tre operatori sociali che effettuano azioni di
accompagnamento degli utenti piu disorientati ai servizi. L'UPE ha la finalita di: promuovere
I'inserimento in strutture dedicate, o favorire percorsi di autonomia sociale, lavorativa ed abitativa,
consolidando le reti territoriali di sostegno, specialmente nei casi in cui & assente una rete familiare
e amicale di riferimento; occuparsi della presa in carico, effettuando una valutazione
multidimensionale ed una definizione del progetto individuale, implementare azioni quali
I'orientamento e l'accompagnamento fisico alla rete dei servizi del welfare o la loro attivazione,
prevedendo la partecipazione dell'équipe alla definizione della scheda PAI, creata congiuntamente
e in condivisione con i servizi sociali professionali; favorire il ripristino delle condizioni igienico —

sanitarie, I'accesso alle cure ed ai percorsi riabilitativi.

Dal 27 settembre al 31 dicembre 2021, mediante I’ utilizzo delle risorse PON inclusione dell’
Awviso 4/2016 non spese dall'ambito di Lecce ed assegnate all'ambito di Bari, si € proceduto
all'attivazione di una ulteriore "UNITA’ PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO ALLA
MARGINALITA’' ESTREMA" con l'obiettivo di:

- supportare I'Equipe integrata tra servizi sociali sanitari e Polizia locale nell’esecuzione delle
azioni concordate con riferimento ai casi complessi di Senza fissa dimora in strada che rifiutano

accoglienza;

- supportare nell'emergenza umanitaria che ha interessato il popolo afghano, le famiglie

accoglienti e gli utenti che avevano necessita di accedere ai servizi sociali e sanitari.

Attraverso limpiego di un’équipe multidisciplinare e l'uso di due autoveicoli, I'Unita ha
collaborato con i servizi del territorio e a supporto del SSP e dell’Equipe integrata tra servizi sociali

sanitari e polizia locale.

Il servizio composto da un team multidisciplinare costituito da un coordinatore

responsabile, operatori sociali, uno psicologo e mediatori linguistici, integrato con il servizio di
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Pronto Intervento Sociale (PIS), ed in raccordo con il Servizio sociale professionale del Comune di
Bari e I'equipe straordinaria per i casi complessi, ha elaborato piani assistenziali individualizzati per
ciascun cittadino segnalato, attivando un percorso di accompagnamento territoriale e misure
adeguate e personalizzate, al fine di favorirne l'autonomia e/o la fuoriuscita dalla dinamica di

disagio sociale.

L'attivazione del servizio e stata disposta mediante segnalazione del servizio sociale o

dell’equipe straordinaria integrata tra servizi sociali, sanitari e Polizia Locale.

Dall'avvio del progetto e fino al 31/12/2021, le richieste di attivazioni giunte sono state n.
138 a cui sono seguiti altrettanti interventi di competenza che hanno riguardato quasi tutte le aree
di intervento sociale: nuclei familiari in situazione di difficolta, persone senza dimora, adulti in
difficolta e/o con problemi di dipendenza patologica/disagio psichico, coinvolgendo in modo
particolare la fascia delicata e sempre piu ampia dellimmigrazione. II numero complessivo di
persone fisiche senza dimora in condizioni di grave emarginazione, destinatari di servizi ed
interventi del servizio si attesta a 46 unita (36 di genere maschile e 10 di genere femminile). Sono
stati raggiunti molteplici obiettivi, atti al favorire la presa in carico dell’'utenza target, agevolando
interventi di aggancio, orientamento ed accompagnamento fisico ai servizi socio-sanitari del
territorio. Grazie alla natura multidimensionale del servizio, sono implementati interventi di
mediazione, sensibilizzazione e colloqui psicologici e bilancio di competenze, utili al perseguimento

di obiettivi di autonomia abitativa e lavorativa.

In tutto il periodo, sono stati assicurati interventi di orientamento ed accompagnamento
fisico sul territorio, propedeutici ad un’efficace presa in carico dei beneficiari; altresi, sono stati
implementati via via interventi di mediazione, sensibilizzazione e colloqui psicologici, strutturando
anche azioni di bilancio di competenze, utili al perseguimento di obiettivi di autonomia abitativa e
lavorativa. Non meno importanti, nello stesso periodo di attivita, sono risultati gli interventi di
aggancio, volti ad una migliore conoscenza dei bisogni emergenti dell'utenza target e

dell’avvicinamento ai servizi del territorio.

Con riferimento al tema dell’inclusione dei migranti del dialogo interculturale e dei

programmi antidiscriminazione attraverso:

- il potenziamento del progetto di Famiglie Senza Confini per I’ accoglienza di minori non
accompagnati in famiglia, con lawio dei nuovi moduli di formazione e I'ampliamento

dell'accoglienza a nuove famiglie e nuovi ragazzi.
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Con Deliberazione della Giunta Comunale con seduta del 17 ottobre 2018n. 690 si € dato
avvio al Progetto Sperimentale denominato “ Famiglie Senza Confini - Progetto di accoglienza
familiare per minori/ neomaggiorenni stranieri non accompagnati”. Con tale progettualita,
I'Amministrazione del Comune di Bari, intende favorire l'accoglienza in famiglia dei minori/
neomaggiorenni stranieri non accompagnati (MSNA), dando attuazione ad iniziative dirette a
sostenere politiche di integrazione sociale e culturale dei minori stranieri, nell’ottica della creazione
di una societa pluralistica e dinamica, attraverso la promozione di iniziative che favoriscano
I'incontro tra culture diverse per promuovere il rispetto e la tutela delle diversita etniche, religiose
e politiche. La cornice normativa trae le basi dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo
del 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge n. 176 del 27 maggio 1991, L. 184 n. 183
come declinata ai msna dall'art. 7 della L. 47/2017 , e dal DGR n. 494/2007 “Linee guida
sull’affidamento familiare dei minori”, nonche dalle linee di indirizzo per I'affido familiare approvate
dalla conferenza Unificata del 25.10.2012).

Infatti, sempre piu € emersa l'esigenza, soprattutto con riferimento ai MSNA, di garantire la
tutela dei diritti dei minori, nonché l'esigenza di riprogrammare e realizzare interventi
complementari e specifici progetti per I'affido in famiglia o presso singoli di MNSA tra i 15 ed i 17
anni o neomaggiorenni che possano meglio rispondere alle necessita di integrazione sociale e
relazionale dei soggetti medesimi rispetto alla permanenza in strutture residenziali. Il Progetto

prevede le seguenti azioni:

- attivita di formazione/informazione delle famiglie/singoli e individuazione dei minori da parte del

Servizio Sociale Professionale;
- presentazione dellistanza di disponibilita a prendere parte al progetto da parte dei nuclei
familiari/singoli;

- attivita istruttoria comprendente: valutazione dellidoneita delle famiglie/singoli sulla base della
griglia contente criteri ed indicatori, predisposta di concerto con I'Universita degli Studi di Bari, per
la valutazione della compatibilita tra il minore e la potenziale famiglia accogliente/affidataria che
hanno manifestato disponibilita, ascolto dei ragazzi, acquisizione della volonta dei ragazzi e del

consenso del tutore, valutazione degli abbinamenti;
- incontri tra ragazzo e famiglia/singolo accogliente e verifica della compatibilita.
- sottoscrizione del patto di accoglienza;

- verifiche periodiche della progettualita, sostegno al ragazzo e alla famiglia/singolo durante tutta

la durata del progetto di accoglienza.
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- la partecipazione del Comune di Bari al progetto * FAMI OHANA” finanziato dal Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 1.Asilo - Obiettivo nazionale ON1 - lett

e) Potenziamento dei servizi d'accoglienza e assistenza specifica per MSNA - Affido MSNA.

La Progettualita Famiglie Senza Confini ha ampliato e rafforzato la propria rete grazie alla
partecipazione del Comune di Bari al FAMI Ohana - in famiglia nessuno € solo”, finanziato dal
fondo FAMI con l'obiettivo di continuare a promuovere e consolidare I'affido familiare come risorsa

efficace di accoglienza e integrazione sociale di minori migranti soli.

Nello scenario complessivo delle risposte per l'accoglienza dei MSNA e del sistema di
riferimento SAI - Sistema Accoglienza e integrazione (D.L. 130/2020) ex SIPROIMI, lo strumento
dell’affido familiare (in attuazione di quanto disposto dalla legge 47/17) ad oggi € ancora
marginale rispetto all'accoglienza in comunita e non ancora sufficientemente diffuso. La sua

attuazione deve tenere conto del principio di appropriatezza e della complessita legata:

- alla particolare forma di accoglienza e delle relazioni e dinamiche che nascono e si trasformano

nell’affido familiare,

- alle diversita locali rispetto ai sistemi di welfare e di gestione dell'affido, - alle specificita del

fenomeno adattate ai contesti locali (rotte migratorie, paesi d’origine, ecc.).

- all'eta media dei minorenni che arrivano soli e alla difficolta legata alla transizione all’eta adulta.
Emerge inoltre come i msna spesso tendano a mantenere una relazione privilegiata con
connazionali e parimenti una difficolta ad entrare in relazione con gruppi dei pari italiani e del

sistema sociale di riferimento.
OBIETTIVI

1. Ampliare il numero di soggetti informati, sensibilizzati e formati sul tema dell’affido familiare per

msna;

2. Incrementare conoscenze e abilita degli attori competenti in materia di affido, mettendo a punto
una metodologia condivisa per l'individuazione dei minorenni migranti soli candidabili per un
progetto di affido - in linea con il principio dell'appropriatezza - che includa strumenti per la
selezione, I'abbinamento e il supporto alle famiglie affidatarie, mettendo a sistema le piu efficaci

prassi sperimentate a livello nazionale nell’affido e supporto ai Msna;

3. attivare, rafforzare e ampliare la rete degli attori competenti in materia di affido familiare per
Msna a livello locale e interregionale, mantenendo rigoroso riferimento al sistema SAI, e riducendo

la frammentarieta dell’'esperienza e dei modelli di riferimento.
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4. aumentare il numero dei minorenni migranti soli in affido familiare e avviare esperienze di affido

in tutti i contesti territoriali interessati dal progetto (a tempo pieno, diurno e ‘part-time’).

5. accrescere sui territori considerati la dotazione di potenziali risorse affidatarie attraverso il
coinvolgimento strutturato della comunita educante articolata in tutori legali volontari, famiglie

omoculturali ed ex MSNA in qualita di peer to peer mentori.

Attivita - Costituzione e rafforzamento delle reti territoriali tramite I'attivazione di una
piattaforma virtuale condivisa 1 Formazione, informazione e sensibilizzazione di risorse affidatarie
e operatori sulla pratica dell’affido familiare rivolto ai MSNA; Implementazione della funzione del
tutor responsabile della selezione e gestione delle risorse di accoglienza e presa in carico dei MSNA
"I Promozione del ‘peer mentoring”: coinvolgimento di giovani e adulti migranti, ex msna, come

accompagnatori dei minorenni coinvolti;

Presa in carico di MSNA, in affiancamento ai competenti servizi sociali territoriali
Integrazione e aggiornamento degli strumenti di presa in carico dei MSNA (PEI e Cartella Sociale) -

Valutazione dell'impatto sociale.

Risultati attesi - Attivazione, ampliamento e rafforzamento della rete di attori coinvolti a
livello interregionale e locale in materia di affido dei MSNA con riferimento al sistema SAI -
Incremento del numero di soggetti informati, sensibilizzati e formati sul tema dell’affido familiare
per MSNA nelle aree coinvolte [ Aumento del numero di MSNA in affido familiare in tutti i contesti
interessati (1 Individuazione e attuazione di un modello operativo replicabile per I'attivazione e

gestione dell’affido.

Il Progetto produrra infine delle Linee guida e Documento di raccomandazioni politiche
prodotto di uno studio approfondito di alcuni casi di affido familiare, al fine di rilevare gli elementi
di trasferibilita e riproducibilita dei modelli operativi e metodologici di intervento; stesura di un
documento di linee guida/indicazioni operative rivolto ad un pubblico di addetti ai lavori e
documento di raccomandazioni rivolte ad istituzioni pubbliche e politiche regionali, nazionali ed

europee.

L'aspetto della formazione rivolta alle famiglie come fase imprescindibile da cui partire per
affiancare le risorse familiari ai minori e ai neomaggiorenni ha rappresentato nell'anno 2020
un‘area da rafforzare. Ogni annualita € previsto un ciclo di incontri che vertono su tematiche
principali dell'immigrazione con particolare riferimento ai minori stranieri non accompagnati, per le
nuove risorse familiari. Dalla concertazione tra OHANA e Famiglie Senza Confini si € idealizzato un
percorso di formazione dedicato alle nuove famiglie e persone adulte che hanno manifestato la

loro disponibilita ad aderire a tale progettualita € iniziato a fine 2021 e si & concluso il 05/03/2022
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con oltre 60 nominativi iscritti a cui si aggiungono le risorse familiari formate nel corso dei
precedenti anni che saranno incontrare da un apposita equipe psico- sociale per la valutazione di
idoneita nel caso di affidi soft ( part-time o per alcuni giorni la settimana) o inviati ai rispetti di

consultori di riferimento per la valutazione di competenza.

Allo stato attuale sono 34 i msna/ neomaggiorenni che hanno beneficiato della progettualita

Famiglie Senza Confini.
Ulteriori ambiti di intervento per l'inclusione dei migranti:

Premettendo che & interesse pubblico e volonta dellAmministrazione comunale
implementare percorsi di autonomia sociale e lavorativa dei migranti sul territorio e attivare forme
di cooperazione tra pubblico e privato attraverso le quali integrare le risorse dell’Ente con quelle
dei privati ai fini del completamento dell’'offerta dei servizi tradizionali resi dal Comune di Bari,
anche nell'anno 2021 & stato garantito il partenariato a progettualita finanziale dal Fondo asilo
migrazione e integrazione 2014-2020 (Fami) gestiti dal Dipartimento per le Liberta Civili e

I'Tmmigrazione del Ministero dell'Interno, al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

11. rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la
sua dimensione esterna,

12. sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri in funzione del loro fabbisogno
economico ed occupazionale e promuovere [effettiva integrazione dei cittadini di Paesi terzi
nelle societa ospitanti;

13. promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci negli Stati membri, che contribuiscano a
contrastare limmigrazione illegale, con particolare attenzione al carattere durevole del
rimpatrio e alla riammissione effettiva nei paesi di origine di transito,

14. migliorare la solidarieta e la ripartizione delle responsabilita fra gli Stati membri, specie
quelli piu esposti ai flussi migratori e di richiedenti asilo, anche attraverso la cooperazione
pratica.

In particolare nellanno 2021 si sono concluse le seguenti progettualita:
- Progetto “Future” a valere sulle Azioni OS1/ON1 — lett. e “Percorsi di inclusione in favore di
minori stranieri non accompagnati (MSNA) presenti nelle strutture di seconda accoglienza” con

capofila Regione Puglia;

- Progetto “Dalle esperienze al modello: I'accoglienza in famiglia come percorso di integrazione” a
valere sulle azioni OS2/ON3 — Promozione di interventi di inclusione sociale ed economica di
cittadini di Paesi terzi sviluppati in Italia e in altri Stati membri” (Capacity building) con capofila
Refugees Welcome Italia onlus.
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- Progetto “CapaCityMetro-Italia” a valere sulle azioni OS2/ON3 — Promozione di interventi di
inclusione sociale ed economica di cittadini di Paesi terzi sviluppati in Italia e in altri Stati membri”

(Capacity building) con capofila di progetto Universita di Venezia IUAV.

Si & proceduto allo sviluppo di programmi socio culturali di sensibilizzazione e formazione rivolti a
minori, adulti e famiglie sul tema della non violenza, dell'antirazzismo, omofobia e transfobia e

discriminazioni;

- attivazione di reti territoriali per l'inclusione contro le discriminazioni di origine, razza,

orientamento sessuale.

- l'attivazione presso il Centro polivalente “Casa delle Culture” di progetti di inserimento
lavorativo di migranti attraverso l'orientamento, la formazione professionale al fine del
potenziamento delle competenze professionali finalizzate a favorire l'ingresso nel mondo del
lavoro. Sono stati attivati 4 laboratori e 4 corsi di formazione con la partecipazione di 97 iscritti. I
laboratori attivati sono: mensa etnica, laboratorio teatrale, orto sociale e produzione di

manufatti.

Sono stati inoltre organizzati un corso di formazione alimentare con conseguimento
dell'attestato di frequenza e verifica HACCP, un corso di formazione per assistente familiare, con
rilascio di attestato di frequenza e corsi di lingua italiana (Ale A2) con possibilita di sostenere test
finale e conseguire la certificazione di livello di lingua. L'eta media dei partecipanti € compresa tra i
20 ed 36 anni. E' stato riscontrato che i laboratori maggiormente frequentati da stranieri sono
quelli di lingua italiana, il corso di HACCP e di orto sociale. I laboratori sono stati frequentati

maggiormente da Italiani Pakistani, Afghani,Maliani e Gambiani.

e Ci si e impegnati a stimolare momenti di confronto tra migranti e cittadini residenti nel
territorio ove € ubicato il servizio Casa delle Culture, al fine di favorire la pacifica convivenza,
sviluppare forme di scambio e integrazione culturale anche con i cittadini del quartiere che
ospita il centro. Sono state avviate iniziative di cittadinanza attiva e solidale finalizzate a
promuovere spazi laboratoriali in autogestione di cittadini italiani e migranti (spazi teatrali,
feste, laboratori, etc.).

e Con riferimento all'inclusione delle persone anziane e con disabilita in stato di
marginalita, I’'Amministrazione comunale, con D.G. n. 676 del 25.10.2021, ha regolamentato il
nuovo servizio di assistenza domiciliare in favore di disabili adulti, anziani ed adulti vulnerabili,
mediante |‘approvazione del ‘"Disciplinare del servizio di accompagnamento sociale ed
educativo per vuinerabili attraverso forme di affido: SAVES”: il predetto servizio — nato
dall'armonizzazione e dal coordinamento dei servizi tradizionali di affido disabili adulti, di affido
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anziani e del servizio sperimentale "Non Piu Soli” - costituisce un percorso, alternativo alla
istituzionalizzazione, attraverso il quale persone in difficolta o prive di assistenza (soggetti
anziani, persone disabili ovvero soggetti che vivono una condizione di vulnerabilita e di
svantaggio socio-culturale) - che non possono essere adeguatamente assistite dalla famiglia di
appartenenza — vengono affidate ad un soggetto idoneo in grado di assicuragli - in un
contesto relazionale familiare - il mantenimento e le cure ordinarie necessarie.

Il nuovo servizio di assistenza domiciliare vede attivamente impegnati, oltre ai cittadini solidali
e alle diverse articolazioni dell'amministrazione comunale (Ripartizione Servizi alla Persona e
Municipi territorialmente competenti), anche Enti del Terzo Settore, che risultano deputati — ai
sensi dell’art. 9 della D.G. n. 676 del 25.10.2021 — alle seguenti attivita:

colloquio conoscitivo e verifica degli aspetti motivazionali e dei requisiti di idoneita dei
potenziali Affidatari;

formulazione di un parere motivato di idoneita o inidoneita, sulla base delle valutazioni e degli
elementi raccolti;

formazione, supervisione e supporto costante agli Affidatari;

tenuta di banca dati recante l'indicazione dei territori e delle fasce temporali in cui I'Affidatario
si & reso disponibile per le relative prestazioni, nonché degli eventuali specifici utenti ovvero del
target di utenza per i quali I'Affidatario si dichiara disponibile;

monitoraggio sui singoli casi, anche con accessi domiciliari, e sul’'andamento complessivo del
servizio;

promozione di iniziative di sensibilizzazione alla cultura dell'affido attraverso convegni a tema,
seminari, campagne di comunicazione;

Nelle more della pubblicazione (attualmente in corso di definizione finale) dell’Avviso pubblico
di co-progettazione, volto all'individuazione dell’Ente del Terzo Settore con cui cooperare ai fini
del proficuo svolgimento del Servizio SAVES, € risultato necessario procedere, sul Mercato
Elettronico della P.A, alla selezione di un operatore economico cui affidare le attivita di
supporto e monitoraggio delle attivita di assistenza domiciliare dei soggetti anziani e dei disabili
adulti in difficolta, costituenti una parte significativa dei destinatari del servizio SAVES. Con
Determina dirigenziale n. 2022/200/00156 €& stata approvata la procedura di
affidamento del servizio consistente nel supporto e monitoraggio del “"Servizio di
accompagnamento sociale ed educativo per vulnerabili attraverso forme di affido”
(D.G.C. 676/2021 del 25.10.2021) svoltasi mediante trattativa diretta sul Me.PA con la
SOC. COOP. SOCIALE E SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA SAN GIOVANNI
DI DIO (C.F./P.IVA 022443220715), con sede legale in Viale Manfredi Snc

(FG);
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Con riferimento al percorso di integrazione socio-sanitaria si € rafforzato attraverso
la condivisione di altri protocolli operativi con la ASL/BA, nonché attraverso la formulazione di
graduatorie uniche cittadine sia per i disabili che per gli anziani, per l'accesso ai servizi con |’
attribuzione di punteggi trasparenti e omogenei per tutti i municipi in favore di ciascun

richiedente, nel rispetto della condizione fisica sociale e reddituale del medesimo.

A tal fine, data la prossima scadenza della graduatoria sad e adi anziani, la
commissione, nominata con D.D. 2022/01546 sta procedendo ad esaminare nuove istanze,

nonché ad aggiornare le posizioni di utenti gia presenti in graduatoria.

Continua la sperimentazione, sulla base del buon esito nell’ultimo anno, del servizio
sperimentale S.E.M.I, con la sottoscrizione del VII contratto attuativo, primo progetto cittadino di
educatori domiciliari per bambini autistici ed € stata nominata la commissione per esaminare le

nuove istanze presentate per la IV annualita.

Dato il numero superiore di domande presentate € stato consentito al minore rientrati in
graduatoria approvata con D.D. n. 2021/13984 del 28/10/2021 ma non utilmente collocato in
relazione ai posti disponibili, di manifestare l'interesse all'inserimento dello stesso minore nel
servizio di “Assistenza Educativa Domiciliare (ADE)".( Lotto n.3: Servizio di educativa domiciliare
in favore di giovani diversamente abili di eta compresa tra 0 e 25 anni - Nuova procedura di gara,
con procedura aperta e aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente piu vantaggiosa,
per I'affidamento mediante accordo quadro denominato “Bari Home Care”,- Gestione dei servizi di

assistenza domiciliare, suddiviso in tre lotti).

Si intende inoltre proseguire il percorso di condivisione con il Centro di Salute Mentale
della ASL/BA per il servizio " Affido adulti in difficolta: disabili” laddove la disabilita sia psichica,

nella selezione/formazione degli affidatari e negli abbinamenti disabili/affidatari.

Tale percorso di condivisione € stato ripreso nel "Disciplinare del servizio di
accompagnamento sociale ed educativo per vulnerabili attraverso forme di affido: SAVES” (D.G.
n. 676 del 25.10.2021) successivamente modificato con D.G. 347 del 27.05.2022 Il nuovo
disciplinare permetta di disciplinare oltre che l'affido , anche nuove forme di interventi
sperimentali finalizzati ad evitare il ricovero in strutture residenziali di persone che non possono
essere adeguatamente assistite nell'ambito del proprio nucleo familiare o della propria famiglia,
ma potrebbero essere affidate ad un nucleo familiare o0 ad una persona singola che gli assicurano
il mantenimento e le cure ordinarie di cui ha bisogno in un contesto relazionale familiare, anche

prevedendo un percorso con la ASL/BA laddove la disabilita sia psichica. Tale disciplinare
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regolamenta finalita, modalita e tempi per garantire alle persone in condizione di vulnerabilita, la
possibilita di permanere al domicilio consolidando e/o sviluppando I'autonomia personale e

relazionale.

Infine, si intende proseguire la riorganizzazione dei servizi esistenti con specifici
disciplinari di servizio relativi ai requisiti di accesso e contenuto delle prestazioni erogate e che
prevedano altresi la compartecipazione dell’'utente in base alla situazione reddituale debitamente

documentata.

A tal fine , per facilitare il pagamento, alla luce della nuova normativa che prevede che
tutti i pagamenti (dal 1 marzo 2021) verso la pubblica amministrazione devono essere effettuati
tramite il sistema pagoPA, la Ripartizione ha predisposto avvisi di pagamento mensili e nello
specifico, i cittadini anziani e disabili fruitori dei servizi che effettuano i pagamenti della quota di
compartecipazione mensile, riceveranno mensilmente, presso il proprio domicilio una

comunicazione relativa al pagamento da effettuare e all'importo dovuto.

A tal fine continua ad essere utilizzato il servizio di affidamento postalizzazione
avvisi di pagamento mensile/solleciti di pagamento della quota di compartecipazione
alla spesa dei servizi di assistenza socio-assistenziale, sulla base di avvisi di
pagamento generati internalmente dalla Ripartizione sulla piattaforma My pay della
Regione Puglia, affidato tramite il mercato elettronico MEPA, con Determina
Dirigenziale n.2021/200/00193 alla societa Citypost S.P.A

Al fine di facilitare il servizio di digitalizzazione del sistema di definizione delle
quote di compartecipazione degli utenti beneficiari dei servizi di assistenza
domiciliare anziani, assistenza domiciliare disabili, educativa domiciliare, SEMI ,
trasporto sociale e/o contributo alla mobilita al fine di ottimizzare, per
I’Amministrazione e per il cittadino, l'intero iter operativo e organizzativo dei servizi,
e in fase di predisposizione la trattativa diretta sul Mepa per l'affidlamento del

servizio.

Si @ data inoltre prosecuzione anche nell'anno 2022 della nuova misura sperimentale di
sostegno alla mobilita in favore degli utenti in graduatoria che usufruiscono del trasporto
disabili; si tratta di una misura economica, sotto forma di voucher del servizio taxi, commisurata:
alla situazione economica dell’'utente (Isee), ed in conformita alle fasce gia approvate dalla GM n.
2019/00236 del 15.03.2019 e alla effettiva fruizione del servizio nell'anno precedente e dunque al
bisogno gia conclamato con D.G. 730 del 12/11/2021.
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Nell'ambito dell'Area Minori e Famiglie, mediante il Centro Antiviolenza si € provveduto:

10. al potenziamento delle azioni di protezione dei minori maltrattati e vittime di abuso,
attraverso le azioni sperimentali affidate al Centro Antiviolenza;

11. alla promozione di formazione per operatori e istituzioni sul tema del contrasto alla
violenza di genere e della tratta, attivazione di reti operative di segnalazione e accompagnamento

con il coinvolgimento della regione, asl, agenzie educative;

Le attivita di ascolto e accoglienza sono state finalizzate alla ricostruzione e alla
raccolta della storia della violenza e alla valutazione della presenza di indicatori di
rischio di reiterazione della violenza o di situazioni di violenza assistita. A seguire, i
colloqui di sostegno psicologico finalizzati all’elaborazione del vissuto violento e le
consulenze legali. Sono state inoltre effettuate azioni di Pronto Intervento con relativa
messa in sicurezza in Casa Rifugio in favore di donne e minori, che necessitavano di
allontanarsi immediatamente dal contesto violento, al fine di garantire la tutela della
propria incolumita fisica. Infine, sono state realizzate attivita di front-office, volte a
garantire un’ulteriore e tempestiva informazione, o prima consulenza, sui servizi del
Centro Antiviolenza.

Pertanto, sono state previste e realizzate le seguenti azioni specifiche:
e 4 giorni di apertura del centro antiviolenza e 1 giorno dislocato sui territori;
e Sportello itinerante e su appuntamento:
e 2 volte la mese presso Uniba - 2° e 4° Venerdi
e 2 volte al mese presso Poliba — 1° e 3° Venerdi
e 2 volte la mese presso Dipart. Veterinaria — 2° e 4° Giovedi
e 1 volta a settimana del mese presso Policlinico — Martedi mattina
e 1 volta a settimana presso il CSF Carrassi — Lunedi Mattina
e 2 volte al mese presso il CSF S. Paolo - Martedi pomeriggio
e 2 volte al mese presso la sede di ADA ANZIANI
e 2 volte al mese presso la sede di Anteas
e Presenza di operatrici formate e specializzata nell'accoglienza e nella valutazione del
rischio;
e Servizio Pronto Intervento h24 in sinergia con i servizi territoriali, le FFOO e la Casa Rifugio
convenzionata con il Comune;
e Servizio Pronto Intervento h24 in sinergia con i servizi territoriali, le FFOO e la Casa Rifugio

convenzionata con il Comune;
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e Sito dedicato al tema della violenza di genere — centroantiviolenzabari.it e pagina

Facebook;
e Sportello Online;
e Percorsi formativi e informativi;

Per quanto riguarda le attivita ludiche € stata avviata la Casa della Cittadinanza attiva e della

legalita per la prevenzione e gestione del conflitto in rete con il Dipartimento del Ministero di
Giustizia e enti territoriali attraverso la sperimentazione di mediazione penale, percorsi di
educazione alla legalita, attivazione di processi e programmi relativi alla giustizia riparativa. Si
prevedono prestazioni sperimentali rivolte in maniera prioritaria a minori/giovani italiani e/o
stranieri (solo se in possesso di titolo di soggiorno in corso di validita) residenti nel territorio
Comunale e/o dell’Area Metropolitana, di eta compresa tra i 14 e i 25 anni, sottoposti a
provvedimenti giudiziari emessi dal Tribunale per i Minorenni in sede civile e/o penale e
segnalati dal C.G.M. e dai Servizi Sociali Territoriali. Le attivita, da concordarsi in fase esecutiva
con i servizi di giustizia minorile, hanno i seguenti obiettivi e contenuti specifici:

o favorire il recupero socio-educativo e relazionale dei minori/giovani sottoposti a

provvedimenti giudiziari penali, riducendone il rischio di recidiva;

o realizzare percorsi individualizzati di percorsi di cittadinanza attiva;

. reinserimento sociolavorativo anche finalizzati a creare start up di impresa; laboratori

intergenerazionali e di educazione alla legalita.

Il Centro Servizi per le Famiglie con sede nel Municipio 3 -Territorio San Girolamo, Fesca, Marconi

e San Cataldo e Casa della Cittadinanza Attiva e della Legalita € organizzato e articolato come un
insieme di azioni educative e trattamentali anche a carattere sperimentale al fine di garantire la
flessibilita delle azioni e dei tempi rispetto alle misure definite. I dispositivi pedagogici sono
strutturati all'interno di un contesto organizzato, che pone vincoli (regole, orari...), e risorse
(psicologiche, educative e strutturali) che vengono utilizzate dagli utenti: spazi di animazione e di
scoperta, ma anche per una relazione significativa tra minori- giovani ed adulti in un percorso di
crescita emotiva e auto-responsabilizzazione intergenerazionale e trasversale. L'intervento si
orienta verso la realizzazione di azioni prodromiche al concetto legalita e struttura interventi
educativi condotti da piu protagonisti, istituzionali e non, uniti in un vero e proprio network
secondo una “logica dellinterdipendenza”al fine di contrastare il fenomeno della recidiva e di
consentire una diversificazione degli interventi, degli spazi (anche in outdoor) e dei tempi rispetto
alle misure definite. Il Centro propone un supporto ai percorsi di recupero ai minori e ai giovani
che frequentano le attivita con l'obiettivo di favorire una loro maggiore presa di consapevolezza ed
assunzione di responsabilita e promuovere il processo di crescita attraverso la sperimentazione e la

motivazione ad uno stile di vita maggiormente integrato nel contesto sociale.
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Alla data del 31 dicembre 2021 I'area minori a rischio e dell'ambito penale con un’eta
compresa tra i 14 e i 24 anni conta 19 UTENTI inseriti cosi suddivisi 13 utenti segnalati dai Servizi
Sociali ministeriali (Ussm di Bari), 6 segnalati dai Servizi Sociali Territoriali. Di questi 11 utenti
provenienti dalla citta di Bari 8 utenti provenienti dall'area metropolitana. 9minorenni e 10
neomaggiorenni o giovani adulti. La nuova riprogrammazione prevedera |'attivazione di percorsi di
educazione alla legalita (strutturati con proiezioni dedicate, incontri con autori, testimonianze
dirette, circle time e partecipazione ad eventi) dedicati sia agli utenti del Centro ma anche

realizzati all'interno delle scuole del territorio partendo dalla scuola dell'infanzia.

E' stato innovato il Centro di Legalita (San Girolamo) al fine di promuovere programmi di
formazione e sensibilizzazione sui temi dei diritti allinfanzia e delle pari opportunita anche

attraverso programmi socio culturali accessibili, aperti e diffusi sul territorio;

Il Comune di Bari Assessorato al Welfare e Citta Inclusiva ha realizzato nel mese di
novembre 2021 un programma denominato Diritti ai Diritti, centrato e sviluppato sulla lotta alla
poverta educative dei minori, ponendo in evidenza il nesso tra poverta educativa e poverta
assoluta che coinvolge target pit ampi in cui, a partire dai minori sono inserite anche le famiglie.
Diritti ai Diritti ha realizzato azioni che, si ponendosi in linea con I'Obiettivo 4 dell’Agenda 2030,
ovvero, quello di “fornire un’educazione di qualita, equa ed inclusiva, e opportunita di
apprendimento per tutti”, si declinano in un’ottica di welfare culturale obiettivato al contrasto della
Poverta Educativa e articolato come strumento e opportunita di incontro, inclusione, scambio e
sostegno a percorsi di costruzione delle comunita educanti con cittadini bambine/i ragazzi e ragazzi

e famiglie.

Diritti ai Diritti ha previsto il coordinamento, l'organizzazione e la realizzazione di una
pluralita di eventi gratuiti nel periodo dal 26 ottobre al 26 novembre 2021 collegati alla ricorrenza
della ratifica della Convenzione Internazionale ONU dei Diritti dell'Infanzia (20.11.1989) diffusi sul
territorio cittadino, con la partecipazione attiva della cittadinanza di bambine/i ragazzi/e e famiglie,
della rete Barisocialbook e dei servizi welfare cittadini sempre in raccordo con I’Assessorato al

Welfare del Comune di Bari.

La Biblioteca dei Ragazzi[e] del Comune di Bari assessorato al Welfare e Citta Inclusiva &
una biblioteca di pubblica lettura con una forte connotazione sociale, connessa con il sistema dei
servizi di welfare del territorio. Pone al centro delle sue attivita e dei percorsi di educazione alla
lettura lo sviluppo della solidarieta, il contrasto e il superamento degli stereotipi, la promozione
delle pari opportunita e la valorizzazione della cultura della differenza di genere.

In Biblioteca & presente uno scaffale tematico “Pari Opportunita e Differenza di genere” in cui sono

raccolti i testi del patrimonio librario riferiti alla tematica, scaffale che viene fortemente consultato

314



dall’'utenza di famiglie, ragazze e insegnanti lettrici della biblioteca e da cui si attingono i testi e le
storie narrate durante le letture ad alta voce proposte dalle bibliotecarie.

La rete “Barisocialbook™,promossa da Comune di Bari Assessorato al Welfare con 164 enti
pubblici e privati con la missione di promuovere azioni di educazione alla lettura come volano di
inclusione sociale e crescita personale, della comunita educante e del territorio, € molto impegnata
sul tema delle Pari Opportunita e Differenza di genere attraverso le attivita di promozione della
lettura e prestito librario realizzate dagli . Gli Spazi Sociali per Leggere sono presidi sul territorio
per la lettura inclusiva e sociale ad accesso libero per tutte/i cittadini minori ed adulti del territorio
cittadino, dotati di libri nuovi ed usati raccolti attraverso la donazione di cittadini/e sia per
bambine/i-ragazze/i che per adulti-famiglie. Negli Spazi & possibile durante tutto I'anno consultare,
leggere, prendere in prestito un libro, donare libri, proporsi per letture ad alta voce, partecipare

agli eventi di animazione alla lettura organizzati.
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¥ Citta di Bari

Esercizio: 2022
SERVIZIO FINANZIARIO
Stato di Attuazione dei Programmi della Sezione Operativa del DUP
Progr. di Mandato: 415 - Welfare urbano
Responsabile: AMODIO ANNARITA
Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest. 30.000.000 —
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 28.444.759,80 14.186.764,51 49,87 4.002.111,31 28,21
Totale Programma: 1201 28.444.759.80 14.186.764,51 4.002.111,31 25.000.000
Programma: 1202 - Interventi per la disabilita
Previsione Impegnato % Pagato % 20.000.000 —
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 870.000,00 862.550,001 99,14 308.177,72 35,73
15.000.000 —
Totale Programma: 1202 870.000,00 862.550,00 308.177,72
Programma: 1203 - Interventi per gli anziani
Previsione Impegnato % Pagato % 10.000.000
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 2.400.516,46 1.185.989,26| 49,41 443.252,68| 3737 5.000.000 —
2 - Spese in conto capitale 5.890,52 5.890,52| 100,00 0,00
Totale Programma: 1203 2.406.406,98 1.191.879,78 443.252,68
0 —
Programma: 1204 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 1 2
Previsione Impegnato % Pagato % Titolo
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 586.491,82 0,00 . D .
Assestato Impegnato Pagato
Totale Programma: 1204 586.491,82 peg g
Programma: 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 109.659.869,32 25.649.848,06| 23,39 4.921.149,84 19,19
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¥ Citta di Bari
SERVIZIO FINANZIARIO

Progr. di Mandato: 415 - Welfare urbano
Responsabile: AMODIO ANNARITA

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
2 - Spese in conto capitale 4.682.748,63 1.062.748,63 22,69 4.571,31 0,43
Totale Programma: 1207 114.342.617,95 26.712.596,69 4.925.721,15
Totale Missione: 12 146.650.276,55 42.953.790,98 9.679.262,86
[otale Progr. di Mandato: 415 146.650.276,55 42.953.790,98 9.679.262.,86

5.000.000 —

4.000.000 —

3.000.000 —

2.000.000 —

1.000.000 —

Esercizio: 2022

Stato di Attuazione dei Programmi della Sezione Operativa del DUP

2
Titolo

. Assestato

. Impegnato . Pagato
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34.PROGRAMMA 430 — SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI

Per i servizi in parola si & provveduto allincremento delle risorse a disposizione della
ripartizione derivanti dalla cessione in concessione di spazi cimiteriali al fine di garantire migliori
rapporti con |'utenza, verificando la disponibilita di spazi per la cessione di concessioni per tumuli

“bassi” in grado di soddisfare le richieste degli utenti.

Si e proceduto all'incremento delle disponibilita di “cinerari” a seguito di pari incremento
delle attivita di cremazione, con utilizzo delle celle ossari gia disponibili, previo cambio della

destinazione d’uso.

Si e proceduto a pianificare I'efficientamento nella gestione dei servizi di cremazione e di
illuminazione votiva per la parte di competenza relativa alla gestione dell’esistente e maggior

controllo delle ditte che operano nel settore compresa quella dei servizi cimiteriali,

Si e lavorato inoltre per I'alfabetizzazione informatica del personale gia in forza presso gli

uffici dei servizi cimiteriali e inizio informatizzazione dei processi connessi

Per quel che concerne le concessioni particolare cura € stata posta all’'ottimizzazione delle
disponibilita di suolo e strutture presenti nei cimiteri, per la realizzazione di nuovi loculi, tumuli e

cinerari.

Da definire, superata la fase progettuale, la realizzazione del nuovo impianto di cremazione
e l'iter per un nuovo bando con procedura aperta di concessione e manutenzione straordinaria
dell'impianto di luce votiva e dei servizi cimiteriali, nonché la verifica di un cimitero per gli animali
con conseguente riutilizzo degli spazi ancora inutilizzati nei cimiteri delle ex frazioni (previo

recupero di aree da risanare).

Va proseguita lattivita di ricognizione delle concessioni scadute ovvero ormai

definitivamente dichiarate decadute per il riutilizzo dei medesimi spazi.

Si e provveduto inoltre ad una parziale digitalizzazione dei processi inerenti i servizi
cimiteriali, previo allestimenti di nuove postazioni PC preso il cimitero di Bari e alfabetizzazione

informatica di alcuni addetti ivi operanti.

Le attivita del presente Programma Operativo sono state coerenti con gli obiettivi di

mandato e gli indirizzi strategici espressi dal primo cittadino.
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¥ Citta di Bari
SERVIZIO FINANZIARIO

Esercizio: 2022

Stato di Attuazione dei Programmi della Sezione Operativa del DUP

Progr. di Mandato: 430 - Servizi necroscopici e cimiteriali
Responsabile: CEGLIE GIUSEPPE

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 1209 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest.
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 2.837.579,40 2.213.748,01( 78,02 1.150.619,90| 51,98
2 - Spese in conto capitale 1.316.721,08 46.721,08 3,55 39.319,48 84,16
Totale Programma: 1209 4.154.300,48 2.260.469,09 1.189.939,38
Totale Missione: 12 4.154.300,48 2.260.469,09 1.189.939,38
[otale Progr. di Mandato: 430 4.154.300,48 2.260.469,09 1.189.939,38

3.000.000 —

2.500.000 —

2.000.000 —

1.500.000 —

1.000.000 —

500.000 —

Titolo

. Assestato . Impegnato . Pagato
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35.PROGRAMMA 450 — MERCATO ORTOFRUTTICOLO

I servizi programmati e le attivita svolte hanno avuto come finalita precipua

I'implementazione della funzionalita e della sicurezza del Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso.

Nelle more del trasferimento degli Operatori commerciali presso il nuovo MAAB, I'attivita
del Corpo presso la struttura di proprieta comunale continua senza soluzioni di continuita per

garantire i vantaggi all’efficienza della gestione gia palesati negli anni trascorsi.

Le attivita di controllo sono state eseguite anche al fine di mantenere le condizioni igienico-
sanitarie attraverso il monitoraggio sul rispetto della disciplina per lo smaltimento dei rifiuti nonché

sulla corretta fruizione degli spazi comuni.

II sistema dei varchi automatizzati continua a garantire incrementi, in termini di entrate,
oggettivamente quantificabili oltreché recare vantaggi in termini di maggiore sicurezza e fluidita

della circolazione dei veicoli all'interno della struttura.

In termini di attivita gestionale si € proceduto ad uno screening relativo alla disponibilita dei
posteggi e dei depositi all'interno del MOI ancora liberi, dunque improduttivi, al fine di valutarne

una nuova assegnazione con procedure ad evidenza pubblica.

Con la seconda ondata pandemica si € reso necessario proseguire con |'adozione di alcune

misure per il contenimento del diffondersi del virus all'interno della struttura mercatale.

In particolare si € reso necessario intervenire per evitare il formarsi di assembramenti

all'ingresso a causa della contemporanea presenza di piu operatori allo sportello di cassa.

by

A tal fine e stato limitato I'accesso alla struttura dalle ore 03:00 alle ore 06:30
esclusivamente alle persone munite di apposita tessere prepagata riferita alla tipologia di
operatore; contestualmente, nella ridetta fascia oraria si € ritenuto opportuno riconoscere la
possibilita di deroghe, a discrezione del personale presente ai varchi, per particolari categorie di

utenti (es. produttori, stagionali o extrastagionali con veicoli ingombranti ecc.).

Le azioni poste in essere contribuiscono al corretto svolgimento degli scambi commerciali a
vantaggio dellintera filiera agro-alimentare che necessita di controlli e disciplina per giungere al

consumatore finale in maniera adeguata.

Alla luce di quanto illustrato, € possibile affermare che l'insieme dei servizi e delle attivita

svolte dalla Ripartizione Polizia Municipale e Protezione Civile, sono state efficacemente svolte
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ottenendo risultati, in relazione agli obiettivi programmati e adottati, pienamente in grado di

soddisfare i target ed i relativi indicatori previsti.

Nonostante la perdurante riduzione dell'organico per via dei pensionamenti (anche
anticipati perché consentiti dalla nuova normativa sul tema previdenziale) e dei flussi in uscita di
personale (mobilita, comandi ecc.) grazie ad un a gestione flessibile delle risorse umane, possibile
anche grazie alla progettualita per il triennio rinnovata, € stato possibile soddisfare le richieste di

servizi resi, nel rispetto delle previsioni temporali previste dalle norme.

Per quanto inerisce le risorse strumentali, si specifica che |'adesione alle iniziative
progettuali finanziate con fondi ministeriali -in primis Fondo per la Sicurezza urbana — ha
consentito alla ripartizione d dotarsi di ulteriori veicoli, alcuni anche ad uso speciale (si pensi ai
mezzi di protezione civile) e di strumentazione di accertamento per le attivita di servizio (ad es.

lettore di chip per i servizi contro I'abbandono di animali da affezione).
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¥ Citta di Bari
SERVIZIO FINANZIARIO

Esercizio:

Stato di Attuazione dei Programmi della Sezione Operativa del DUP

Progr. di Mandato: 450 - Mercato ortofirutticolo
Responsabile: PALUMBO MICHELE

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita

Programma: 1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Previsione Impegnato % Pagato %
Titolo Definitiva Utilizzo Vel. Gest. 300.000 —
(A) (B) (C=B/A) (D) (E=D/B)
1 - Spese correnti 194.749,45 144.204,48| 74,05 26.141,46 18,13

2 - Spese in conto capitale 286.073,29 226.073,29( 79,03 92.823,00] 41,06 250.000 —

Totale Programma: 1402 480.822,74 370.277,77 118.964,46
Totale Missione: 14 480.822,74 370.277,77 118.964,46 200.000 —

[otale Progr. di Mandato: 450 480.822,74 370.277,77 118.964,46

150.000 —

100.000 —

50.000 —
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Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Michelangelo Cavone F.to llaria Rizzo

Si certifica che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal
04/11/2022 e vi rimarra per 15 giorni consecutivi.

Responsabile dell'Albo Pretorio

Bari, 04/11/2022 F.to Isabella Loconte

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME
La presente deliberazione é copia dell'originale depositata presso gli uffici.

Il Segretario Generale
Donato Susca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera é stata pubblicata all’Albo Pretorio
on line del Comune di Bari dal 04/11/2022 al 18/11/2022.

L'incaricato
F.to
Bari,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione & divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di
pubblicazione di cui all'art. 134 TUEL.

F.to

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico &€ memorizzato digitalmente ed e rintracciabile sul sito internet
http://albo.comune.bari.it
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